

Poročilo o delu in finančno poročilo

za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021

Datum: 14. 12. 2021

Pripravili: Vesna Humar, Tanja Curto

1. Poročilo o delu

1.2 Doseganje ciljev in izvajanje načrtovanih nalog

Dejavnost v 2021 je potekala v skladu z načrtom dela in finančnim načrtom, ki sta bila usklajena s predstavniki Mestne občine Nova Gorica in občine Gorica ter potrjena na skupščini EZTS GO 29. 4. 2021.

Načrt dela je predvideval dejavnosti na osmih področjih oziroma v osmih delovnih sklopih (WP), ki so:

1. Upravljanje
2. Razvoj projektov iz prijavne knjige
3. Dogodki GO! 2025
4. Doseg
5. Projekti lokalnih skupnosti
6. EPICenter
7. Monitoring in evalvacija
8. Komunikacija

V nadaljevanju so na kratko predstavljene dejavnosti po posamičnih področjih ter označeni doseženi, delno doseženi ali nedoseženi cilji, povezani z nalogami v programskem načrtu.

1.1.1 Upravljanje

Naloge na področju Upravljanja so zahtevale veliko več časa in energije, kot je bilo načrtovano. Glede na to, da je bilo število članov programske skupine ob tem nižje od pričakovanega ter da so nekateri člani skupine pogodbe sklepali z zamudo, so na račun povečanega obsega dela na tem področju ostale neuresničene predvsem nekatere naloge na področju Razvoja projektov, Monitoringa in Komunikacije.

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Priprava izhodišč za formalno ustanovitev upravljalvske strukture	Kljub temu, da je predvsem zaradi težav v političnem usklajevanju prihajalo do zamud pri vzpostavljanju upravljalvske strukture ter da je programska skupina večkrat opozarjala na potrebo po pospešitvi dejavnosti, je bila naloga uspešno opravljena z ustanovitvijo javnega zavoda GO! 2025.	

Podpis pogodbe med GO! 2025 in EZTS GO	Zaradi zamude pri ustanavljanju JZ naloga do 31. 10. 2021 ni bila izvedljiva. Pripravljena so izhodišča za pripravo pogodbe, prav tako potrebna izhodišča na področju finančnega načrtovanja.	
Predstavitev izbrane strukture Ministrstvu za kulturo.	Izbrana upravljavska struktura je bila uspešno predstavljena in je dobila zeleno luč MK.	
Priprava izhodišč za javni razpis za vodilne (direktor in umetniški vodja)	Zaradi zamude pri ustanavljanju JZ naloga do 31. 10. 2021 ni bila izvedljiva.	
Zaposlitev ekipe in sklenitev pogodb o storitvah.	Vse pogodbe o storitvah (prevajanje, video produkcija itd) so bile uspešno sklenjene in realizirane. Zaradi negotovosti, ki je izhajala iz zamud pri ustanavljanju upravljavske strukture, so se podaljšale pogodbe iz obdobja kandidature ter sklepale pogodbe o poslovnem sodelovanju za določen čas za celotno programsko skupino. Pogodbe so se sklepale za krajša časovna obdobja, z zamudami in v zadnjem trenutku, kar je zelo otežilo izvajanje dejavnosti. Občina Gorica je z zamudo imenovala svojo kontaktno osebo, člana delovne skupine pa ne.	
Izdelava finančnega načrta	Finančni načrt za MK je bil 24. 7. 2021 uspešno oddan in 26. 10. 2021 potrjen.	
Načrt za pridobivanje sredstev iz programa INTERREG	Proces se je uspešno zaključil z odločitvijo INTERREG Task Force, da EZTS za projekt EPK nameni 8,2 mio € v obliki Sklada za majhne projekte (SPF).	
Izdelava prijav za Creative Europe	Oddana je bila ena neposredna prijava na projekt s strani EZTS. Pripravljen je bil celovit pregled pripravljenosti in zmogljivosti nosilcev dejavnosti za prijavljanje projektov ter strateški načrt dejavnosti, izvedeni sta bili dve delavnici za krepitev zmogljivosti ter pripravljena tretja, ki bo izvedena 3. 12.	
Začetek dejavnosti za pridobivanje sredstev iz zasebnih virov	Izvedenih je bilo več sestankov z nosilci ekonomske dejavnosti (Contall, Arctur, združenje Mladih podjetnikov in drugi). Preučena je bila možnost oblikovanja fundacije. Izveden je bil Gospodarski forum GO! 2025 v sodelovanju s Slovensko-italijanskim forumom.	
Razreševanje pravnih težav, povezanih s čezmejnimi finančnim tokom	MONG EZTS ni uspela vpisati v register javnih zavodov, kar bi omogočalo neposredno financiranje, vendar je našla zakonite možnosti za pretok proračunskih sredstev v 2021. Po pridobljenih več pravnih mnenjih se je kot najbolj sprejemljiva rešitev uveljavilo sodelovanje med JZ GO! 2025 in EZTS GO, ki ne predvideva finančnega toka med entitetama.	
Pridobitev sredstev FJK	Dežela FJK je v projekt vložila 200.000 v 2021 ter dodatnih 200.000 za delovanje v letih 2021 in 2022. Sprejet je deželni zakon, ki celovito ureja finansiranje projekta, ni pa še podpisana pogodba, ki bi EZTS GO zagotavljala dolgoročno financiranje do 2026.	
Podpis pogodbe z MK	Zaradi zamude pri ustanavljanju JZ naloga do 31. 10. 2021 ni bila izvedljiva. Pogodba je v pripravi, prav tako je GO!	

	2025 kot proračunska postavka umeščena v državna proračuna za leti 2022 in 2023 z zneski, ki jih predvideva finančni načrt v prijavi knjigi.	
Administracija in upravljanje	EZTS GO je upravljal celotno administrativno in finančno vodenje, sklepal sporazume med občinama, pripravil gradivo za pridobitev sredstev iz FJK, izvedel javne izbore in sklepanje pogodb za člane delovne skupine, strokovnjake ter občasne sodelavce, kot tudi za ekonomske subjekte, dobavitelje in izvajalce drugih storitev. Raziskali smo tudi več težav z revizorji za pravilno vzpostavitev računovodstva in omogočanje sledljivosti vseh stroškov projekta. Obseg dela se je v letošnjem letu znatno povečal, povečala se je tudi potreba po usklajevanju različnih procedur in obveznosti, ki izhajajo iz različnih zakonodaj. Delovni sklop vključuje administrativno in finančno upravljanje postopkov vseh 8 delovnih sklopov: 1. 4 pogodbe za člane delovne skupine, 1 pogodba za določen ča na EZTS GO; stroški za najem, vzdrževanje in prenovo pisarn na Trgu Evrope; 3 pogodbe za zunanje svetovalce; vzpostavitev cloud sistema za potrebe delovanja skupine 2. 1 pogodba za člana delovne skupine, stroški za najem video sistema in druge programske opreme za urad, stroški za potovanja, 3 pogodbe za zunanje izvajalce, 3. stroški za potovanja, 3 pogodbe za zunanje izvajalce, 18 pogodb in naročil v sklopu dogodka za obisk predsednikov 4. 1 pogodba za člana delovne skupine, stroški za potovanja, 5 pogodb za zunanje izvajalce 5. 25 sklenjenih pogodb, od katerih 4 za storitve ostale pa za so-organizacijo dogodkov 6. 1 pogodba za člana delovne skupine, 1 pogodba za projektne vodjo, stroški za potovanja, 1 pogodba za študijo na čezmejnem območju, 1 pogodba za pravne storitve 7. 1 pogodba za tehnično izvedbo monitoringa 8. 1 pogodba	

1.1.2 Razvoj projektov iz Prijavne knjige ¹

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Formalizacija in nadgradnja dogovorov z	Na številnih srečanjih v živo in preko videokonferenc se je nadaljeval dialog z mednarodnimi in domačimi partnerji.	

¹ Razvoj projektov je podrobneje opisan v dokumentu First Progress Report, ki je bil pripravljen v procesu poročanja Evropski komisiji in je med pripravljenim gradivom, ki je priloga poročilu.

obstoječimi partnerji ter sklepanje dogovorov z novimi	Prav tako se je vzpostavil odnos z novimi partnerji, predvsem v regiji. Dejstvo, da operacija v letu 2021 ni imela umetniškega vodje s polnimi pooblastili, je oteževala dialog predvsem v smislu, da s partnerji ni bilo mogoče podpisovati zavezujočih pogodb z opredelitvijo obveznosti ter finančnih posledic.	
Dialog s sedanjimi, nekdanjimi in bodočimi EPK	Izvedenih je bilo več kot 15. pogovorov z nekdanjimi nosilci naziva in več kot 10 razgovorov z mesti kandidati. programska skupina se je udeležila srečanja EPK družine v mestu Kaunas v Litvi, GO je obiskala delegacija iz Chemnitza, s strokovnjaki iz Reke 2020 so bile sklenjene pogodbe o sodelovanju, na podlagi katerih je bilo izvedenih več aktivnosti.	
Dejavnosti za razvoj projektov v specifičnih programih	Potekale so raznovrstne aktivnosti za razvoj projektov v specifičnih programih: pogovori z nosilci in partnerji, poizvedbe o lokacijah, vsebinska nadgradnja, definiranje finančnih konstrukcij itd. Intenzivnost teh dejavnosti ni bila v skladu z načrtovano predvsem zaradi nepopolnih pooblastil umetniškega vodstva ter posledično nezmožnosti dajanja zavezujočih pogodb	

1.1.3 Dogodki GO! 2025

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Borderless opera LAB – operna predstava na Trgu Evrope	17. 7. 2021	
Borderless plesna predstava – ponovitev	V dogovoru z izvajalci zaradi nezadostnosti sredstev ponovitve nismo izvedli.	
FVG Pride Parade	Izvedene sledeče dejavnosti: Okrogla miza o LGBT starostnikih v Novi Gorici, Okrogla miza o trans osebah v Novi Gorici, Literarno branje LGBT avtorjev v Gorici	
Forum o gospodarstvu in inovacijah v sodelovanju s Slovensko-italijanskim forumom	10. 11. 2021	
GO! Borderless predstavitev v Dubaiu	Predstavitev je bila izvedena v oktobru, v sodelovanju z Matero 2019. Dodatne dejavnosti so po odločitvi organizatorjev predvidene za februar 2022.	

1.1.4 Doseg

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Socialna omrežja – vsebina	130 objav FB (7.500 sledilcev), objave Instagram	

Spletna stran vsebina	50 objav, prenova stalnih rubrik, objava besedila prijavne knjige v treh jezikih.	
Nadaljevanje jezikovnega tečaja	Izveden tretji del on line jezikovnega tečaja.	
Prenova spletne strani	Po pregledu stroškov in možnosti je prevladala odločitev, da se s prenovo strani počaka do izbire novega logotipa in nove celostne grafične podobe. Sklenjena je bila pogodba za splošno vzdrževanje spletne strani in za manjše spremembe/adaptacije.	
Javni razpisi za udeležbo šol in vrtcev	Izveden javni razpis za izdelavo likovnih del, 76 sodelujočih šol in vrtcev z obeh strani meje.	
Delavnice za nosilce dejavnosti in širšo javnost	Izvedenih več delavnic na področju evropskih sredstev, razvoja občinstva, arhitekture in urejanja prostora.	
Predstavitve za specifične skupine	Tudi v letu 2021 je bilo izvedenih več predstavitev tako za širšo javnost, kot za posamične skupine. Med njimi je bila zelo uspešna predstavitev na kulinarinem dogodku Okusi ob meji. Poleg regionalnih je bilo opravljenih več mednarodnih predstavitev. Poleg Dubaja še predstavitve sledečih krajih: Malta, Milano, Berlin, Kaunas, Bruselj, Chemnitz in drugi.	

1.1.5 Projekti lokalnih skupnosti

Del proračuna 2021 je bil namenjen dogodkom in dejavnostim, ki so jih predlagale in izvedle lokalne skupnosti. Za vsak subjekt je bil sklenjen dogovor o sodelovanju, ki krije stroške prireditev do predvidene vrednosti. Subjekti so morali poročati o dejavnostih in nastalih stroških. Pojavile so se številne problematike, zaradi katerih smo razumeli, da društva potrebujejo dodatno podporo/izobraževanje pri iskanju sredstev za financiranje svojih dejavnosti. Seznam dejavnosti in razporeditev sredstev sta razvidna iz finančnega poročila.

1.1.6 EPICenter

Dejavnosti v tem sklopu so bile bolj intenzivne od pričakovanih predvsem zaradi ugotovitve, ki je bila rezultat dolgega in podrobnega pregleda ter analize vseh vidikov, da rešitev, izbrana na mednarodnem arhitekturnem natečaju, potrebuje obsežno prilagoditev in dopolnitev glede na zmožnosti ter vsebino. Zaradi tega je bil imenovan projektni vodja, ki ga prvotni program dela in finančni načrt ni predvideval. Prav tako je bilo veliko več dejavnosti usmerjenih v tehnične, prostorske in finančne ter veliko manj v vsebinske rešitve. V dogovoru z občinama je bil zaključen postopek mednarodnega natečaja in stekla neformalna pogajanja z zmagovalcem, da bi prišli do skupnega predloga za EPICenter. Opravljeni so bili številni usklajevalni sestanki in oddana storitev načrtovanja prve faze projekta.

Kljub temu, da so dejavnosti tekale po drugačni časovnici, kot je bilo načrtovano, so v zadnji tretjini 2021 pripeljale do rešitev, ki, ob predpostavki, da se učinkovito vzpostavi finančna struktura, omogočajo realizacijo projekta do konca leta 2024.

1.1.7 Monitoring in evalvacija

Večina dejavnosti za monitoring je bila skoncentriranih v pripravo pisnega in video monitoring poročila oziroma poročila o napredku za mednarodno komisijo. Datum za prvo poročilo in prvi sestanek je bil nekoliko zgodnejši od pričakovanega. Sestanek je bil uspešno izveden, pri čemer so ostala tudi nekatera odprta vprašanja, na katera bo treba iskati odgovore ob naslednjem sestanku, ki je predviden na polovici leta 2022. Že v prvem trimesečju 2022 je potrebno oddati tudi novo evalvacijsko poročilo.

Opuščen je bil cilj imenovanja neodvisne skupine za izvedbo strategije monitoringa, ker ni bil organizacijsko in finančno izvedljiv.

1.1.8 Komunikacija

Komunikacija je področje, ki mu je bilo v 2021 posvečeno relativno najmanj pozornosti, predvsem zaradi presoje, da imajo druge dejavnosti prednost oziroma so nujnejše. Deloma so zastavljene naloge počakale tudi zaradi novih dejavnosti, ki so se razvijale predvsem na podlagi predlogov obeh občinskih uprav.

Glavni cilj, izdelava čezmejne in usklajene komunikacijske strategije, ni bil dosežen, kar je bistveno vplivalo na preglednost in uspešnost komunikacije projekta v 2021. Razdrobljenost komunikacije ter razlike, predvsem med komunikacijskimi vsebinami iz Gorice in tistimi iz Nove Gorice, so se skozi leto postopoma manjšale, ampak vseeno je bilo moč opaziti negativen učinek neusklajenosti na javno podobo projekta. Programska skupina je sicer na to neusklajenost opozarjala, vendar do dogovora na ravni občinskih uprav, ki bi odpravil težave ni prišlo.

Izpeljan je bil razpis za izbiro novega logotipa. Ker kljub velikemu številu prispelih predlogov (51), strokovna komisija ni ocenila, da bi bil kateri od njih primeren, se bo razpis ponovil.

1.1.9 Dodatne dejavnosti in procesi

V letu 2021 je bilo izvedenih tudi več dejavnosti, ki niso bile načrtovane. Navajamo samo najpomembnejše oziroma najobsežnejše.

Dejavnost	Pojasnila
Mobilnost in kolesarske dirke	Na pobudo MONG se je programska skupina aktivno vključila v promocijo čezmejnega sistema izposoje koles. Prav tako je prevzela veliko večino promocijskih dejavnosti za Dirko po Italiji in Dirko po Sloveniji. Promocijski učinek številnih dejavnosti je bil zelo velik in pozitiven, je pa dodatna dejavnost finančno in časovno zelo obremenila programsko skupino.
Javni razpis za NVO	Glede na posledice epidemije v 2020 in 2021 ter glede na dejstvo, da še ni bila vzpostavljena upravljavska struktura, ki bi omogočila, da se s partnerji v regiji sklepajo neposredne

	pogodbe o vključevanju, kar bi pomenilo tudi prenos sredstev, se je programska skupina odločila, da objavi javni razpis za izvedbo z EPK povezanih dejavnosti. Izbranih in uspešno izvedenih je bilo 10 projektov oziroma sklopov dogodkov in sicer: . ArtistiAssociati: VISAVÌ Festival Gorizia Prvi mednarodni čezmejni festival sodobnega plesa v obeh Goricah; Društvo Zvočni izviri: Orkester Brez Meja Čezmejni projekt, ki raziskuje teme, povezane z mejno problematiko, ter naslavlja kritične meje evropske skupnosti. Društvo Kinoatelje: By My Side, Fotografska razstava, ki predstavlja širšo raziskavo življenja v evropskih mestih, ki jih je oz. jih še ločuje meja. Galerija GONG: Razstava Anne Pontel Razstava v galeriji, ki temelji na strategiji čezmejnega delovanja. Associazione Corsia d' Emergenza: Zgodbe iz meje Laboratorij za ustvarjanje multimedijskih vsebin, ki razvoj vsebin vidijo v ustvarjanju avdio vodnika za pametne telefone. KUD Če povem: Festival Če povem Festival v Čepovanu, kulturnimi dogodki in koncerti slovenskih in italijanskih umetnikov. Zavod MN Dance Company: Go Beyond Dve čezmejni plesni predstavi in večer plesnih filmov na Trgu Evrope. Porte aNordEst: Eppure rinasce! Revitalizacija kulturnih programov v starem mestnem jedru v ulici Raštel (Gorica). KUD KREA: Festival jezikov in kulture, Večjezičen projekt, ki bo mladim približal tuje jezike tudi na primerih življenja dvojezičnih družin in različnih kultur. Društvo Artes: Pot k živi vodi V Pedrovem bo potekalo bogato kulturno-umetniško srečanje in izmenjava domačih in tujih priznanih likovnih ustvarjalcev.
Obisk predsednikov Pahor Matarella	Potem ko sta predsednika republik prevzela časno pokroviteljstvo nad GO! 2025, sta napovedala obisk v mestih. Programska skupina je prevzela usklajevanje programa na Trgu Evrope. Vzpostavila je GO! Borderless orkester s pevci in solisti ter v sodelovanju s številnimi organizacijami na obeh straneh meje oblikovala inovativen model kulturnega sodelovanja ter ustvarila ob obisku državnikov pomemben pilotni projekt kulturne izmenjave.
Delavnice v Chemnitzu	Nepričakovano vabilo sestrške prestolnice Chemnitz 2025 je omogočilo prvo umetniško izmenjavo med mestoma. V Nemčiji je gostovala skupina BridA, ki je svoje delo in vtise tudi predstavila v Novi Gorici.
Prevod prijavnice knjige v italijanski jezik	Na željo številnih deležnikov smo prevedli in izdali italijansko različico prijavnice knjige. Prav tako smo prijavnico knjigo večkrat ponatisnili v vseh treh jezikih, saj povpraševanje po publikaciji ostaja veliko.

Razstava ob knjižnici	Na javni površini med Gledališčem in knjižnico, v središču Nove Gorice, je zaživela razstava, ki predstavlja najpomembnejše vidike, dejavnosti in načrte GO! 2025.
Obisk delegacije iz Chemnitza	Na željo župana Chemnitza smo sprejeli delegacijo, kjer so bili poleg župana še člani delovne skupine EPK in predstavniki občine. V dveh delovnih dneh smo jim predstavili naši dve mesti, obe občini ter nekaj pomembnih javnih zavodov s področja kulture (SNGNG, Knjižnica Franceta Bevka, Mestna galerija, Xcenter, Brida, Teatro Verdi, ArtistiAsociati) kjer so jih direktorji seznanili z njihovo dejavnostjo in se povezali za nadaljnje sodelovanje.

1.2. Obseg in vrsta dejavnosti ter nosilci

EZTS GO je v letu 2021 ohranil in okrepil ključno vlogo pri izvajanju dejavnosti za uresničevanje projekta GO! 2025. Okrepitev osebja EZTS z eno osebo za administrativne dejavnosti in računovodstvo ter sklenitev pogodbe z osebo, odgovorno za vodenje infrastrukturnih projektov, sta bila pomembni pridobitvi, a hkrati se je v primerjavi z obdobjem kandidature bistveno povečalo tudi breme. V dejavnosti je bila zaposlena tudi dodatna delovna sila EZTS GO (dva funkcionarja in ena računovodja), predvsem pri vodenju povračil stroškov društvom za prireditve in vodenju javnega razpisa za NVO, pri katerih smo imeli nepredvidene zaplete pri administrativnem upravljanju.

Kadrovska podhranjenost je bila tudi v 2021 osrednja težava programske skupine. Načrtovani stroški za osebje niso bili uresničeni v celoti, predvsem na račun tega, da v programsko skupino zaradi zapletov na politični in administrativni ravni nista bila imenovana predstavnika občine Gorica.

Na področju storitev sta se ustalila področje prevajanja in tolmačenja ter video produkcije, kjer sta bili sklenjeni pogodbi z zunanjima izvajalcema. Med novimi storitvami velja omeniti svetovalca za pravne zadeve v Sloveniji in Italiji, ki sta bila nujna zaradi oblikovanja upravljavsko strukture in zaradi vodenja načrtovanja naložb na območju Trga Evrope.

Med stroški, ki so bili večji od pričakovanega, velja poudariti sredstva za večkratni ponatis prijavne knjige ter sredstva za produkcijo ob sestanku za monitoring, ki je potekal virtualno in za katerega mednarodna komisija ni krila tehničnih ter organizacijskih stroškov.

Poudariti velja še, da je iz celotnega proračuna za EPK v obliki sredstev za izvajanje posamičnih dejavnosti sredstva prejelo več kot 20 nevladnih organizacij na področju kulture, večinoma s sedežem v Novi Gorici in Gorici. Znesek v višini 99.500 €, kar predstavlja 23,7% celotnega proračuna, je bil razdeljen, kot izhaja iz spodnje tabele.

Nevladna organizacija	Sedež	Znesek
Artisti Associati	GO	3.000,00 €
Zvočni izviri	NG	2.000,00 €
Kinoatelj	GO	5.000,00 €
Galerija GONG	NG	2.000,00 €
Corsia d'Emergenza	GO	2.000,00 €
KUD Če povem	NG	2.000,00 €

MN Dance Company	NG	2.000,00 €
Porte a Nordest	GO	2.000,00 €
KUD Krea	NG	2.000,00 €
Artes	NG	2.000,00 €
Zavod BridA	NG	2.000,00 €
Zavod za Arhitekturo	LJ	5.000,00 €
KUD Morgan	NG	5.000,00 €
Piccolo Opera festival	GO	4.000,00 €
Veliki Up	NG	2.500,00 €
CTA Puppet festival	GO	7.000,00 €
eStoria	GO	22.000,00 €
KIT točka	NG	4.000,00 €
Seghizzi	GO	2.000,00 €
Razni nosilci- (predsedniki)		22.000,00 €
Skupaj		99.500,00 €

1.2.1 Sestanki, srečanja in usklajevanja

V obdobju poročanja je bilo v živo in preko videokonferenc opravljenih približno 250 sestankov s partnerji in sogovorniku na področju kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, gospodarstva v regiji ter s partnerji iz dvanajstih držav. Poleg tega je bilo opravljenih več kot 50 notranjih usklajevanj in sestankov. Tabela v nadaljevanju prikazuje skupno število ur sodelavcev v programski ekipi (brez uslužbencev EZTS GO).

Naziv	Datum	WP	Ure
Sestanek MONG	6.01.2021	1	6
Sestanek MONG	8.01.2021	1	7
Sestanek MONG	12.01.2021	1	6
Partnerji GO	12.01.2021	2	2
Sestanek Mitja Pekeč Rafut	13.01.2021	2	2
Videokonferenca Bad Ischl	14.01.2021	2	3
Sestanek Arnold Vuga	14.01.2021	1	1
Sestanek Simon Rosič	19.01.2021	1	3
Sestanek ISIG EZTS	19.01.2021	1	4
Herman in partnerji	20.01.2021	1	3
Videokonferenca Chemnitz	22.01.2021	1	3
Videokonferenca Bodo	22.01.2021	1	3
Sestanek Igor Devetak	25.01.2021	2	2
Sestanek Sveta Gora	25.01.2021	2	4
Sestanek Tina Samec	25.01.2021	1	1
Zoom Novi Sad	25.01.2021	1	3
Sestanek ISIG EZTS	26.01.2021	1	4
Sestanek Ruski center znanosti	26.01.2021	1	2
Srečanje javni zavodi	26.01.2021	2	4
Sestanek Klavdij Tutta	27.01.2021	2	2

Sestanek Čezmejna televizija	27.01.2021	4	2
Sestanek Herman in partnerji	28.01.2021	1	2
Sestanek SKGZ	29.01.2021	2	2
Sestanek Klemen Miklavič in Omnimodo	1.02.2021	1	2
Sestanek Ministrstvo za kulturo	1.02.2021	1	4
Videokonferenca Vezsprem	3.02.2021	1	3
Videokonferenca zamejske organizacije	3.02.2021	1	2
Videokonferenca Tampere	3.02.2021	1	3
Sestanek Herman in partnerji	5.02.2021	1	1
Sestanek Kaja Širok	6.02.2021	2	2
Sestanek ISIG EZTS	10.02.2021	1	4
Sestanek Galerija Gong	11.02.2021	2	1
Videokonferenca Elisabetta Sgarbi	15.02.2021	2	1
Sestanek Etko Tuta	16.02.2021	2	1
Videokonferenca Tartu	16.02.2021	1	2
Sestanek Kostanjevica Kapela	17.02.2021	2	2
Sestanek Film Comission	17.02.2021	2	2
Videokonferenca Nadia Grizzo	17.02.2021	2	4
Sestanek NVO na MONG	17.02.2021	1	4
EPK v sklopu predsedovanja - MONG	18.02.2021	1	1
Videokonferenca Omnimodo	22.02.2021	1	2
Sestanek Kaja Širok	22.02.2021	2	2
Videokonferenca Savonlinna	22.02.2021	2	3
Sestanek Zavod Miren Kras	23.02.2021	4	1
Sestanek Janko Tominc	23.02.2021	6	2
Odbor za kulturo EZTS	23.02.2021	1	2
Sestanek Glasbena Matica	23.02.2021	2	2
Sestanek Občina Renče-Vogrsko	23.02.2021	2	1
Videokonferenca Kaunas	23.02.2021	2	3
Videokonferenca M. Smeriglio	26.02.2021	2	1
Sestanek Contall	26.02.2021	1	2
Sestanek Javšnik - filmski festival	1.03.2021	2	2
Sestanek Motovila	1.03.2021	2	4
Sestanek Zavod za arhitekturo	1.03.2021	2	2
Sestanek Kinoatelje	3.03.2021	2	1
Sestanek NVO na MONG	3.03.2021	2	4
Videokonferenca Artisti Associati	4.03.2021	2	1
Videokonferenca FVG Pride	5.03.2021	4	1
Sestanek Zavod za arhitekturo	6.03.2021	2	2
Sestanek Christina Casapiccola	6.03.2021	2	2
Sestanek Zveza MINK Tolmin	8.03.2021	2	1
Sestanek EZTTS	11.03.2021	1	1
Sestanek Alessandro Švab	11.03.2021	2	1
Sestanek Jurij Giacomelli	15.03.2021	1	1
Sestanek Giro d'Italia	22.03.2021	4	6

Sestanek Stojan Peljko	23.03.2021	2	2
Sestanek Marko Peljhan	23.03.2021	2	2
Sestanek poletne prireditve MONG	24.03.2021	5	2
Sestanek ISIG EZTS	24.03.2021	1	4
Sestanek Simon Mokorel	25.03.2021	1	1
Sestanek Alja Brglez	27.03.2021	1	1
Sestanek Simon Mokorel	30.03.2021	1	2
Videokonferenca FVG Pride	31.03.2021	4	1
Sestanek Interreg SPF Konrad	1.04.2021	1	2
Sestanek Klemen Miklavič	1.04.2021	1	1
Sestanek ISIG EZTS	2.04.2021	1	2
Videokonferenca Peter Purg	7.04.2021	4	3
Videokonferenca Trenčín	7.04.2021	2	3
Sestanek ISIG EZTS	7.04.2021	1	4
Sestanek Občina Sovodnje	7.04.2021	2	2
Sestanek društvo Matjar	9.04.2021	2	1
Sestanek ZŠDI	12.04.2021	2	2
Sestanek EXPO	12.04.2021	4	3
Sestanek M. Smeriglio	13.04.2021	4	2
Sestanek Jurij Giacomelli	14.04.2021	1	6
Sestanek ISIG EZTS	14.04.2021	1	4
Videokonferenca EU Japan Fest	15.04.2021	2	3
Sestanek Plesni teater	20.04.2021	2	1
Sestanek Kino Šiška	20.04.2021	2	1
Sestanek Ribis Kralj	20.04.2021	2	2
Delavnica tehnična vaja	20.04.2021	4	3
Videokonferenca Milton Keynes	20.04.2021	2	1
Sestanek Kalčič Doubek Reka	22.04.2021	2	4
Sestanek Contall	22.04.2021	1	1
Sestanek Teresa Gibelli FVG	22.04.2021	2	2
Sestanek komisija murali	23.04.2021	2	8
Videokonferenca Milton Keynes	28.04.2021	2	2
Videokonferenca FVG Pride	28.04.2021	4	1
Skupščina EZTS	29.04.2021	1	2
Sestanek EZTS	3.05.2021	1	1
Sestanek Tomi Janežič	3. 5. 2021	2	3
Delovni dan Ivan Šarar	5.05.2021	2	12
Videokonferenca SNG CTA	6.05.2021	2	2
Sestanek Nika Šimac	7.05.2021	2	1
Sestanek Miha Kosovel	7.05.2021	2	1
Urbanistična delavnica Vuga	10.05.2021	6	10
Sestanek župani	11.05.2021	1	2
EU Japan Fest Borderless opera	13.05.2021	2	2
Sestanek EZTS GO	13.05.2021	4	2
Zoom Rijeka	13.05.2021	1	2

Sestanek Peter Sotošek	14.05.2021	1	2
Sestanek veleposlanica VB	17.05.2021	4	2
Sestanek MONG	18.05.2021	1	2
Sestanek Andreja Agrež	18.05.2021	1	1
Urbanistična delavnica Vuga	24.05.2021	6	10
Kolegij župana MONG	24.05.2021	6	1
Sestanek Eva Petrič	26.05.2021	2	2
Sestanek Kurzwelly	26.05.2021	2	2
Sestanek EZTS	26.05.2021	1	2
Videokonferenca Milton Keynes	26.05.2021	2	2
Sestanek Lorenzo de Sabbata	26.05.2021	2	2
Sestanek Anja Medved	26.05.2021	2	1
Sestanek Rok Govednik UNG	26.05.2021	2	1
Otvoritev razstave Gradišče ob Soči	28.05.2021	2	2
Sestanek Trg Evrope	29.05.2021	6	4
Sestanek občina Gorica	31.05.2021	1	4
Sestanek Peter Purg	31.05.2021	2	1
Delavnica Rezidence	1.06.2021	4	16
Otvoritev festivala Piccolo Opera	1.06.2021	2	4
Sestanek UNG	1.06.2021	2	1
Sestanek Tadej Stolič	2.06.2021	2	2
Urbanistična delavnica Vuga	7.06.2021	6	15
Sestanek Monica Tortul	8.06.2021	2	1
Sestanek Sajeta	8.06.2021	2	2
Sestanek NVO pisarna	9.06.2021	2	4
Videokonferenca Cesis	11.06.2021	1	2
Urbanistična delavnica Vuga	14.06.2021	6	15
Sestanek Carmelo Baglivo	14.06.2021	6	6
Sestanek Tadej Stolič	14.06.2021	2	2
Sestanek Walter De Gressi	15.06.2021	6	2
Sestanek Barbara Viki	15.06.2021	4	2
Sestanek Roberto Zanon - Univ v Benetkah	15.06.2021	4	1
Sestanek Zala Kralj EKO niti	16.06.2021	2	2
Sestanek Škofjeloški Pasijon	16.06.2021	2	2
Sestanek Tanja Fajon	16.06.2021	2	1
Videokonferenca arhitekti	17.06.2021	6	1
Sestanek Ana Geršak	18.06.2021	4	1
Urbanistična delavnica Vuga	21.06.2021	6	15
Videokonferenca Chemnitz	21.06.2021	2	1
Veleposlaniki Poljske, Češke, Slovaške	28.06.2021	1	2
ECOC family videokonferenca	30.06.2021	2	3
Videokonferenca Novi Sad	30.06.2021	2	2
Interreg Task Force	30.06.2021	1	3
Sestanek Prostorož	30.06.2021	4	2
Branding	30.06.2021	4	2

Ministrstvo za kulturo	2.07.2021	1	4
MN dance Company sestanek	2.07.2021	2	1
Evropska Komisija Gorica	5.07.2021	4	1
Videokonferenca Esch	5.07.2021	2	2
Videokonferenca FVG Pride	5.07.2021	2	1
Sončni Kanin setanek	6.07.2021	4	2
Sestanek FVG Pride na MONG	6.07.2021	4	2
Videokonferenca Rijeka	6.07.2021	2	2
Videokonferenca Nadja Grizzo	6.07.2021	1	6
Urbanistična delavnica Vuga zaključek	9.07.2021	6	15
Sestanek Aleš Waltrisch	9.07.2021	1	1
Sestanek Parma	12.07.2021	4	1
Sestanek KUD Krea	13.07.2021	2	1
Sestanek Javni zavodi	20.07.2021	1	1
Srečanje z župani Goriške regije ITA	22.07.2021	4	2
Jurij Giacomelli sestanek	23.07.2021	4	1
Sestanek Brida	27.07.2021	2	3
Sestanek MONG finančni načrt	27.07.2021	1	3
Delovni obisk Rijeka	28.07.2021	2	40
Interreg EZTS	29.07.2021	1	2
Sestanek Glasbena Matica	29.07.2021	4	1
Sestanek Esch Sarah	30.07.2021	2	1
Sestanek monitoring	2.08.2021	2	4
Sestanek MONG	3.08.2021	1	2
Sestanek primvis	3.08.2021	1	2
Sestanek EZTS - razpis NVO	4.08.2021	2	1
Sestanek Vesna Vitez MONG	4.08.2021	1	5
Sestanek Artisti Associati	4.08.2021	2	1
Sestanek Vesna Vitez MONG	5.08.2021	1	5
Sestanek Vesna Vitez MONG	6.08.2021	1	5
Sestanek zmagovalci razpisa	25.08.2021	2	1
Predstavitev svetniške skupine	30.08.2021	1	2
Sestanek Sončni Kanin in MONG	30.08.2021	4	2
Sestanek Monitoring Video	1.09.2021	1	6
Sestanek De Gressi	1.09.2021	6	2
Netown network videokonferenca	1.09.2021	2	3
Sestanek Kulturni dom	1.09.2021	2	1
Ogled Železniške postaje	2.09.2021	6	4
Sestanek Artisti Associati	2.09.2021	2	1
Sestanek Knjižnica Franceta Bevka	2.09.2021	2	1
Videokonferenca Chemnitz	2.09.2021	2	1
Sestanek MONG	2.09.2021	1	2
Sestanek Popri, PTP	6.09.2021	4	3
Interreg Task Force	6.09.2021	1	2
Koalicijski vrh	7.09.2021	1	2

Sestanek Simon Mokorel	8.09.2021	1	1
Vladni obisk	8.09.2021	1	8
Sestanek Igriva arhitektura delavnice	8.09.2021	4	2
Videokonferenca Rijeka	10.09.2021	2	2
Sestanek Interreg EZTS	14.09.2021	1	1
Sestanek Baraonda	14.09.2021	4	1
Obisk RRA Gornja Radgona	15.09.2021	4	2
Sestanek direktorji javnih zavodov	16.09.2021	2	2
Videokonferenca Ivan Šarar	16.09.2021	2	2
Sestanek Gabriele Ribis Bogdan Kralj	20.09.2021	2	2
Kaunas - ECoC family meeting	21.09.2021	2	16
Kaunas - ECoC family meeting	22.09.2021	2	16
Kaunas - ECoC family meeting	23.09.2021	2	16
Kaunas - ECoC family meeting	24.09.2021	2	16
Obisk Kureishi Trg Evrope	24.09.2021	4	2
Kaunas - ECoC family meeting	25.09.2021	2	16
Delovni dan monitoring	26.09.2021	1	40
Malta - srečanje EPK mest	28.09.2021	2	8
Malta - srečanje EPK mest	29.09.2021	2	8
Sestanek Forum ITA-SLO	29.09.2021	4	1
Sestanek tatjana Rojc in Igor Komel	30.09.2021	1	2
Malta - srečanje EPK mest	30.09.2021	2	8
Sestanek srečanje predsednikov	4.10.2021	4	10
Vaja Monitoring	4.10.2021	1	15
Sestanek obisk predsednikov MONG	5.10.2021	4	2
Vaja Monitoring	6.10.2021	1	15
Monitoring meeting - evr. Komisija	7.10.2021	1	15
Lucca - digitalizacija muzejev simpozij	7.10.2021	2	16
Lucca - digitalizacija muzejev simpozij	8.10.2021	2	16
Sestanek Forum ITA-SLO	8.10.2021	4	1
Sestanek Kulturni zavodi	8.10.2021	2	4
Lucca - digitalizacija muzejev simpozij	9.10.2021	2	16
Sestanek - vključitev NVO v zavod	11.10.2021	1	1
Sestanek MONG MO protokol	12.10.2021	4	2
Sestanek NVO - financiranje	13.10.2021	2	1
Seminar A2	13.10.2021	4	4
Videokonferenca Rijeka	14.10.2021	2	2
Sestanek Patrizia Artico	18.10.2021	1	2
Sestanek MONG MO protokol	19.10.2021	4	2
Ogled trga - Quirinal	19.10.2021	4	2
Seja občinskega sveta	20.10.2021	1	1
Ogled trga - Urad predsednika	20.10.2021	4	10
Vaja Predsedniki SNG	20.10.2021	4	5
Ministrstvo za kulturo	26.10.2021	1	6
Sestanek Mittelfest	28.10.2021	2	1

Obisk Chemnitz	28.10.2021	2	24
Obisk Chemnitz	29.10.2021	2	16
Obisk Chemnitz	30.10.2021	2	16
Redni sestanki ekipe (25)		1	190
Sestanki koordinacijske skupine MONG (14)		1	38
Politični sestanki in predstavitve MONG (10)		1	40
Skupaj			1223

1.2.2 Predstavitve, dogodki, intervjuji

Spodnja tabela prikazuje seznam dogodkov, predstavitev in večjih medijskih nastopov. Prikazuje skupno število ur sodelavcev v programski ekipi (brez uslužbencev EZTS GO):

Naziv	Datum	WP	Ur
Snemanja videa Ancona	12.01.2021	4	4
Intervju RAI	14.01.2021	4	1
Predstavitve italijanski senat	15.01.2021	4	4
Predstavitve Tantadruj	19.01.2021	4	2
Intervju Ana Erčulj	20.01.2021	4	1
Intervju Radio Trst	21.01.2021	4	2
Intervju Novi Glas	21.01.2021	4	1
Intervju TV Koper	27.01.2021	4	1
Intervju RAI	5.02.2021	4	1
O blagor tebi veter, Gledališče KP	7.02.2021	4	9
Predstavitve čezmejna tv	9.02.2021	4	2
Intervju TV Capodistria Focus	16.02.2021	4	2
Snemanje Linea Verde	3.03.2021	4	1
Izola - Kulturni dom, pogovor	3.03.2021	4	4
Pogovor Radio Robin	4.03.2021	4	2
CREATOURES medn. Forum	24.03.2021	4	2
Intervju Die Welt	25.03.2021	4	1
Intervju Primorske novice	29.03.2021	4	1
Intervju Veneziapost	6.04.2021	4	1
Delavnica FUDŠ	14.04.2021	4	2
Delavnica Creative Europe	21.04.2021	4	24
Pod lipami	23.04.2021	4	3
Intervju Rai	8.05.2021	4	1
Predstavitve EPK v Milanu	12.05.2021	4	10
Podelitev nagrad Popri	12.05.2021	4	2
Otvoritev murali	17.05.2021	4	3
Razstava Mi smo kultura snemanje	7.06.2021	4	3
Praznik glasbe	21.06.2021	4	24
Neue Bauhaus Evropska komisija	22.06.2021	4	6

Novinarska konferenca Sajeta	1.07.2021	4	3
L'histoire du Soldat koncert	17.07.2021	4	9
Projekcija Kinoatelje	6.08.2021	4	6
Intervju Radio Koper	17.08.2021	4	1
Otvoritev festivala X-center	25.08.2021	4	1
Okrogla miza Mittelfest	31.08.2021	4	2
FVG Borderless Pride	4.09.2021	4	16
Razstava Mi smo kultura - otvoritev	6.09.2021	4	2
Predstavitev projekta BridA Mobilet	9.09.2021	4	10
Razstava BridA - moderiranje	10.09.2021	4	3
Delavnica Igriva arhitektura	11.09.2021	4	10
Delavnica dijaki Trg Evrope	24.09.2021	4	4
EPK na Gusti di frontiera	25.09.2021	4	16
Kongres MIDAS Trst	1.10.2021	4	3
Delavnica Igriva arhitektura	2.10.2021	4	8
Porte a nordest - otvoritev	2.10.2021	4	2
Sprejem Mitteleuropa izlet	2.10.2021	4	2
Združenje prevajalcev - predstavitev	2.10.2021	4	2
Interreg celebratory event	7.10.2021	4	1
Intervju Čez Planke	11.10.2021	4	2
Filozofska fakulteta	20.10.2021	4	3
Nakvis - UNG	20.10.2021	4	1
RTV SLO - intervju v živo	21.10.2021	4	1
Obisk predsednikov	21.10.2021	4	40
Turistični forum Ljubljana	21.10.2021	4	6
Delavnica Kinoatelje X-center	21.10.2021	4	1
Gostovanje Meridiani	25.10.2021	4	1
Intervju RTV SLO	26.10.2021	4	1
Dubai EKPO	28.10.2021	4	4
Festival Vis-a-vis	28.10.2021		3
Dubai EKPO	29.10.2021	4	1
Dubai EKPO	30.10.2021	4	1
Dubai EKPO	31.10.2021	4	1
Dubai EKPO	1.11.2021	4	1
Skupaj			286

1.2.3 Procesi

Spodnja tabela prikazuje vključenost programske ekipe (brez uslužbencev EZTS) v kompleksnejše procese. Seštevek ur obsega dejavnosti, ki niso zaobjete v ostalih tabelah, kot na primer: korespondenca, usklajevanje, preučevanje gradiva, pridobivanje informacij, poročanje in drugo.

Naziv	WP	Ur
Administracija, komunikacija	1	400

Urejanje pisarne 2, železniška postaja	1	110
Urejanje internetne povezave	1	87
Prevod prijavne knjige v ITA	4	30
Giro d'Italia promocija	4	310
Dirka po Sloveniji promocija	4	200
Javni razpis murali	2	160
EPIC in urejanje območja ob meji	6	250
Gadžeti	4	120
Prijavljanje na evropske razpise in načrti nosilcev za mednarodno sodelovanje	2	80
Javni razpis NVO	5	250
Monitoring meeting	1	320
Obisk predsednikov Pahor Matarella	4	210
Predstavitev Dubai EXPO	4	80
Vzpostavljanje Javnega zavoda	1	70
Pogodba z Ministrstvom za kulturo	1	70
Sklepanje pogodb z zunanjimi izvajalci	1	50
Razstava Nova Gorica (stalna)	2	80
Branding	4	170
Usklajevanje prevajanj	1	40
Usklajevanje video vsebin	4	40
Skupaj		3127

1.2.4 Priprava gradiva

Tabela prikazuje seštevek delovnih ur programske ekipe (brez uslužbencev EZTS) za pripravo gradiv: načrtov, poročil, analiz in podobno.

Vsebina	Ur
Povzetek poročila komisije (SLO, ITA, ENG) in analiza	90
Članek Lipov list	2
Plan dela 2021	23
Podaljšanje pogodb - utemeljitev	2
Plan dela - shema	8
Rebalans 2020	2
Članek Obala	2
Predstavitev PPT Javni zavodi	12
Razno gradivo za upravljalško strukturo	110
Predstavitev PPT SKGZ	10
Predstavitev PPT Prvi koraki	10
Poročilo o sestankih z drugimi EPK	32
Besedilo brošura Giro	8

Pisma županu	12
Osnova upravljaljska struktura GO! 2025	30
Poročilo MONG 2020	35
Gradivo za začasno upravljanje 2021	90
Gradivo za Interreg SPF - razno	66
EPIC - projektna naloga II	130
Podrobni finančni načrt 2022	20
Finančni načrt MK	400
Google Challenge razpis - gradivo	10
Predstavitev PPT Odbor za kulturo EZTS	4
Predstavitev PPT A creative Breakthrough	4
Predlogi za vsebine - EXPO Dubai	34
Predstavitev PPT Danube Region	4
Predstavitev PPT Giro Milano	24
Gradivo in predstavitev za Svet kulturnih ministrov EU (pripravljeno za ministra Vaska Simonittija)	50
Predstavitev PPT Urbanistična delavnica	10
Predstavitev PPT Sestanek župani	5
EPIC projektna naloga I	120
Pravila o soorganizaciji dogodkov GO! 2025	40
Predstavitev PPT Ministrstvo za kulturo	10
Predstavitev PPT Župani Gorica	8
Načrt obiska Pahor Matarella - razno gradivo	35
Razpis Branding	34
Gradivo za poročilo o izvajanju LPK	5
Monitoring Report	500
Usklajenost projektov s strateškimi cilji	20
Statut javnega zavoda (deli besedila, obrazložitve, odgovori na pripombe)	120
Predstavitev PPT koalicija	14
Predstavitev PPT Epic	20
Vabila, dopisi, prevodi, scenariji, podnapisi itd	400
Besedila za digitalne vsebine (80 FB, 20 spletna stran)	330
Poročilo MONG 2021	50
Skupaj	2945

Izbor najpomembnejših dokumentov in gradiv, pripravljenih v obdobju poročanja, je dosegljiv na sledeči povezavi:

<https://drive.google.com/drive/folders/1WSXBsnbvEQJyxOWvAu1162fGA3qfxvFZ?usp=sharing>

1.2.5 Administracija in finančno vodenje EZTS GO

Osebjje EZTS GO je v glavnem opravljalo administrativne in računovodske naloge, spremljalo razpise in pogodbe, finančno upravljanje in poročanje. Samo ena oseba je bila plačana iz projektnega budžeta. Večina osebja je zaposlenega s pogodbami za določen čas, prikazane so tedenske ure, namenjene projektu, in okvirno skupno število:

- 1 referent za administracijo, 36 ur/teden od junija 2021
- 1 funkcionar, približno 30 ur/teden od januarja 2021
- 1 funkcionar, približno 15 ur/teden od februarja 2021
- 1 računovodja, približno 20 ur/teden od januarja 2021

Naziv	Datum začetka	WP	Ure
referent za administracijo, 36 ur/teden	Junij 2021	1,3,5	1008
funkcionar, približno 30 ur/teden	Januar 2021	1-6	1440
funkcionar, približno 15 ur/teden	Februar 2021	3,5	660
računovodja, približno 20 ur/teden	Januar 2021	1-6	920
Skupaj			4028

2. Finančno poročilo

Dejavnosti prvih mesecev leta 2021 so bile do potrditve proračuna EZTS GO 29. aprila 2021 krite s prispevki FJK, zato so za to poročilo prikazani odhodki od 29. 4. 2021 dalje za skupnih 167.871,79€ plačanih obveznosti na dan 31. 10. 2021.

Stroški dogodkov (WP3 in 5) v celoti bremenijo delež Nove Gorice, saj jih ni mogoče kriti iz sredstev FJK, ki so predvidena za stroške poslovanja strukture.

WP	WORK PACKAGE	TOTAL	29/4/2021-31/10/2021	MONG	COGO
WP1	Project Management	87.967,81	47.961,24 €	- €	47.961,24 €
WP2	Bid-Book Project Development	55.858,78	19.067,75 €	9.533,88 €	9.533,88 €
WP3	GO!2025 Events 2021	62.755,03	43.478,35 €	43.478,35 €	- €
WP4	Outreach	24.232,60	9.167,98 €	4.583,99 €	4.583,99 €
WP5	Community Projects	97.000,00	13.751,62 €	13.751,62 €	- €
WP6	EPICenter	66.716,00	25.391,02 €	12.695,51 €	12.695,51 €
WP7	Monitoring and Evaluation	4.949,78	4.949,78 €	2.474,89 €	2.474,89 €
WP8	Communication	20.520,00	4.104,05 €	2.052,03 €	2.052,03 €
	TOTAL	420.000,00	167.871,79 €	88.570,26 €	79.301,53 €

Na dan tega poročila je 97% predvidenega proračuna že rezervirana (podpisane pogodbe, izdane naročilnice, ...) in do 31.12.2021 se predvideva, da bo do 31. 12. 2021 izvedli nad 85% plačil celotnega budgeta.

V prilogi konto kartice, ki spremljajo knjiženje računov po delovnih sklopih.