



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Vmesno poročilo o spremljanju stanja na projektu "Nova Gorica, EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE GO! 2025«

(po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ - Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16)

Presek stanja – julij 2022

Šifre NRP:

OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 – pripravljalna faza

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025

OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt

GO! 2025
NOVA GORICA-GORIZIA

Številka: 610-0026/2021-157

Nova Gorica, 18. 7. 2022

KAZALO

0	PODLAGE	2
1	PODATKI O INVESTITORJU, SOFINANCERJU, IZVAJALCU IN IZDELOVALCU POROČILA	3
1.1	Podatki o investitorju oziroma nosilcu projekta	3
1.2	Podatki o sofinancerju	3
1.3	Izdelovalec poročila	3
2	IZHODIŠČNO STANJE.....	4
2.1	Vrsta investicijskega projekta	4
2.2	Program projekta GO! 2025 Evropska prestolnica kulture in njegove vsebine.....	4
3	VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH NA PROJEKTU EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025, NOVA GORICA – PREREZ STANJA , JULIJ 2022.....	6
3.1	Aktivnosti v obdobju od podelitve naziva (18. 12. 2020) do ustanovitve JZ GO! 2025 (oktober 2021)	7
3.1.1	NRP OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 – pripravljalna faza.....	7
3.1.1.1	Upravljanje projekta.....	8
3.1.1.2	Razvoj projektov iz Prijavne knjige	10
3.1.1.3	Dogodki GO! 2025.....	11
3.1.1.4	Doseg.....	11
3.1.1.5	Projekti lokalnih skupnosti	12
3.1.1.6	EPICenter	12
3.1.1.7	Monitoring in evalvacija	12
3.1.1.8	Komunikacija	12
3.1.1.9	Dodatne dejavnosti in procesi	13
3.1.2	Prostorski aspekt projekta EPK GO! 2025.....	15
3.1.3	Finančno poročilo aktivnosti delovno-operativne skupine GO! 2025.....	16
3.2	Aktivnosti v obdobju od ustanovitve JZ GO! 2025 (oktober 2021) do julija 2022	17
3.2.1	NRP OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 – pripravljalna faza.....	18
3.2.1.1	Izvedene aktivnosti.....	18
3.2.1.2	Finančno poročilo o izvedenih aktivnostih.....	18
3.2.2	NRP OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025	18
3.2.2.1	Finančno poročilo opravljenih aktivnostih	25
3.2.3	OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt.....	27
4	ZAKLJUČEK – NASLEDNJI KORAKI.....	30
4.1	Naslednji koraki v okviru javnega zavoda GO! 2025	30
4.2	Naslednji koraki v okviru EZTS-GO.....	30
4.3	Naslednji koraki v okviru v okviru MO Nova Gorica	31

o PODLAGE

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na izredni seji, dne 24. 6. 2022 sprejel sklep, da se na sejo mestnega sveta, ki bo 21. 7. 2022 uvrsti posebna točka dnevnega reda: Nova Gorica, evropska prestolnica kulture - pregled stanja, pregled financ, nadaljnji koraki. Na sejo se povabi vse doslej vpletene v projekt.

Predloženo poročilo je pripravljeno tudi v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki v 15. členu določa minimalno vsebino poročila o izvajanju investicijskega projekta, in sicer poročilo vsebuje najmanj:

1. izsledke primerjave uresničevanja časovnega načrta izvedbe investicije s časovnim načrtom, predvidenim v investicijskem programu do datuma priprave poročila (nadziranje izvajanja časovnega načrta);
2. primerjavo dejanske vrednosti investicije ter porabe finančnih sredstev s predvideno v investicijskem programu;
3. ugotovitve primerjav dejanskih oziroma spremenjenih predvidenih rezultatov v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov s tistimi iz investicijskega programa oziroma študije izvedbe;
4. opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov in predstavitev ukrepov, s katerimi se bodo odmiki odpravili (v celoti ali delno). Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je strokovna osnova za odločitev o morebitni pripravi novelacije programa in usklajevanje podatkov v načrtu razvojnih programov veljavnega proračuna.

Glede na to, da investicijski program za projekt EPK še ni sprejet, so bile zgoraj navedene minimalne vsebine pri pripravi tega poročila smiselno upoštevane.

1 PODATKI O INVESTITORJU, SOFINANCERJU, IZVAJALCU IN IZDELOVALCU POROČILA

1.1 Podatki o investitorju oziroma nosilcu projekta

Naziv	MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Naslov	Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica
Odgovorna oseba	dr. Klemen Miklavič <i>Župan Mestne občine Nova Gorica</i>
E-mail	mestna.obcina@nova-gorica.si
Spletna stran	http://www.nova-gorica.si
Matična številka	5881773
Davčna številka	SI 53055730
Transakcijski račun	SI56 0128 4010 0014 022 odprt pri Banki Slovenije

1.2 Podatki o sofinancerju

Naziv	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO
Naslov	Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba	dr. Asta Vrečko, <i>ministrica</i>
E-mail	gp.mk@gov.si
Spletna stran	https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
Matična številka	2399342000
Davčna številka	70949417
Transakcijski račun	SI56 01100-6300109972

1.3 Izdelovalec poročila

Naziv	JAVNI ZAVOD GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica
Naslov	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Odgovorna oseba	Gorazd Božič <i>v.d. direktorja</i>
Žig in podpis	
E-mail	info@go2025.eu / gorazd.bozic@go2025.eu
Spletna stran	go2025.eu

Matična številka	9020047000
Davčna številka	26854872
Transakcijski račun	SI56 0128 4600 0000 707
Sodelavec pri pripravi poročila	Simon Mokorel <i>Višji svetovalec za evropske in druge projekte na Mestni občini Nova Gorica</i>

2 IZHODIŠČNO STANJE

2.1 Vrsta investicijskega projekta

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, v okviru katere se dvema mestoma v državah članicah podeli naziv »Evropska prestolnica kulture za leto XX«. Glavni cilji pobude so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest na drugi strani. Izkušnje kažejo, da imajo izbrana mesta tudi druge koristi, ki se izrazijo v boljši podobi mesta v očeh domačinov, večji mednarodni prepoznavnosti mesta, večjem obisku turistov, razvoju kulturne ponudbe in kvalitetnega trajnostnega razvoja regije.

Tema prestolnice kulture je GO! Borderless! (Gremo brezmejno!). Prijavna knjiga, na podlagi katere je mednarodni svet neodvisnih strokovnjakov priporočil imenovanje Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture, izhaja iz ambicije po ustvarjanju skupnega urbanega kulturnega prostora v somestju Nove Gorice in Gorice, na meji med Italijo in Slovenijo. Obenem projekt razvija zamisel o preseganju fizičnih meja v idejo o premagovanju meja med področji, disciplinami, družbenimi skupinami.

Vlada Republike Slovenije je 12. decembra 2019 sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta "Evropska prestolnica kulture 2025" v Sloveniji.

2.2 Program projekta GO! 2025 Evropska prestolnica kulture in njegove vsebine

Projekt izhaja iz valorizacije nacionalne kulturne produkcije in slednjo nadgrajuje v v širše evropsko dimenzijo, v poudarjanju tradicije in odgovarjanju na potrebe kulturnih strategij v prihodnosti. Istočasno išče vzporednice med zgodovinsko ter aktualno izkušnjo Goriške kot medmejnem območju v širšem evropskem prostoru, o vprašanju revitalizacije deprivilegiranih območji (Novi evropski Bauhaus) in izgradnji kvalitetnejšega, družbeno vključujočega urbanega prostora.

Projekt je zasnovala ekipa strokovnjakov iz širše kulturno-znanstvene sfere, pri realizaciji projektov pa sodelujejo javni in zasebni zavodi, društva, NGO, kulturniki in gospodarske organizacije iz obeh obmejnih mest.

Središče skupnega dogajanja in simbolni prostor srečevanja je Trg Evrope/Piazzale Transalpina, središče kulturnega in umetniškega programa Evropske prestolnice kulture. To bo tudi nov center, stičišče med obema mestoma in simbolni stik evropskih različnosti: kultur, jezikov, tradicij, izkušenj, ki so ustvarili multikulturno podobo Goriške. Center dogajanja bo EPICenter, nov informacijo-dediščinski center na meji, iz katerega se bodo razvijali trije tematski sklopi projekta, ki so obenem ključni pojmi evropske prihodnosti: sodelovanje, povezljivost in trajnost. To so:

- GO! EVROPA povezuje teme družbe med preteklostjo in prihodnostjo,
- GO! DELIMO razglablja naša polja komunikacije in sodelovanja,
- GO! ZELENO poudarja zeleno, trajnostno in promocijo lokalne proizvodnje.

Program za leto 2025 obsega:

- 59 umetniških projektov,
- 6 procesov za krepitev zmogljivosti,
- 23 regionalnih projektov,
- 6 sklopov umetniških rezidenc.

-

V letu 2025 je predvidenih 600 različnih dogodkov v obeh mestih in širši regiji. Projekt ima podporo 14 občin na Goriškem in 24 občin iz dežele Furlanije Julijske krajine.

3 VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH NA PROJEKTU EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025, NOVA GORICA – PREREZ STANJA , JULIJ 2022

Člani mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov so 18. decembra 2020 na tiskovni konferenci razglasili, da za naziv Evropske prestolnice kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji priporočajo **skupno kandidaturo mest Nove Gorice in Gorice**. Mesti, ki so ju razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, sta si postavili ambiciozen cilj – biti **prva čezmejna evropska prestolnica kulture**.

V prijavnici je bilo za formalno upravljalno strukturo projekta EPK 2025, Nova Gorica – Gorizia predvideno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, EZTS-GO. Za izpeljavo projekta EPK 2025, Nova Gorica – Gorizia, je bilo po pridobitvi naziva vzpostavljenih več delovnih skupin:

- za načrtovanje, pripravo in izpeljavo programskega dela prijavnice štiričlanska delovno-operativna skupina GO! 2025, sestavljena iz zunanjih strokovnjakinj, pogodbeno vezanih na EZTS-GO ter zunanjih svetovalcev iz EU, specializiranih za področje usmerjanja procesov upravljanja Evropskih prestolnic kulture. Vodenje delovno-operativne skupine je bilo zaupano Vesni Humar, programski vodja skupine pa je bila mag. Neda Rusjan Bric;
- za infrastrukturni del projekta EPK 2025 obe vključeni občini: nosilka naziva, Mestna občina Nova Gorica v tesni povezavi s področnimi ministrstvi ter občina Gorica, z močnim administrativnim in finančnim angažmajem dežele Furlanije-Juljske Krajine. Koordinatorja aktivnosti na strani MONG sta bila Simon Mokorel, Višji svetovalec za evropske in druge projekte na MONG ter Gorazd Božič, vodja kabineta župana MONG.

Po analizi najbolj primerne upravljalne strukture projekta v prvem četrtletju leta 2021 in usmeritvah glavnega sofinancerja programskega dela projekta, Ministrstva za kulturo RS, se je Mestna občina Nova Gorica odločila, da za izvedbo dejavnosti projekta/programa EPK 2025 ustanovi javni zavod GO! 2025.

Kljub temu, da je zaradi administrativnih in političnih izzivov prihajalo do zamud pri vzpostavljanju upravljalne strukture, je bila naloga uspešno opravljena z ustanovitvijo javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, na 31. redni seji Mestnega sveta MONG, 20. 10. 2021.

Poslanstvo zavoda je **načrtovanje, izvedba in evalvacija projekta EPK 2025** skozi izvedbo dejavnosti, ki zagotavljajo doseganje dolgoročnih razvojnih učinkov, opredeljenih v dokumentih iz prejšnjega odstavka. Zavod krepi kulturno in umetniško dejavnost v čezmejnem goriškem prostoru ter jo preko vzpostavljanja partnerstev

vpinja v evropsko in globalno dimenzijo, predstavlja projekt EPK 2025 slovenski in mednarodni javnosti ter pri tem sodeluje v različnih formalnih in neformalnih mednarodnih povezavah. Zavod vzpodbuja medsektorsko sodelovanje med kulturo ter gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi področji ter promovira vlogo kulture kot katalizatorja širšega družbenega razvoja. Pri tem zavod sodeluje z drugimi pravnimi osebami, ki delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica ter na vključenem območju EPK, kot ga določa prijavna knjiga GO! Borderless, še posebej z ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju kulture.

Vzpostavitev delovanja javnega zavoda GO! 2025 je bila zaupana ustanovnemu vršilcu dolžnosti direktorja, Gregorju Karerju, ki je funkcijo nastopil 5. 11. 2021. 8. januarja 2022 je bil objavljen razpis za direktorja javnega zavoda GO! 2025 po zaključenem izbirnem postopku pa je s 1. 4. 2022 funkcijo direktorice javnega zavoda GO! 2025 nastopila dr. Kaja Širok. Zaradi nastopa nove funkcije državne sekretarke za kulturo v kabinetu predsednika vlade RS s 23. 6. 2022, je vodenje zavoda do imenovanja novega direktorja/-ice prevzel v.d. direktorja Gorazd Božič.

13. 7. 2022 je bil objavljen drugi javni razpis za mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025, z rokom za prijave do 12. 8. 2022.

Vmesno vsebinsko in finančno poročilo je izdelano na podlagi več dokumentov, pripravljenih s strani odgovornih oseb v procesu razvoja projekta EPK 2025. Gre za:

- »Poročilo o delu in finančno poročilo za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021« iz dne 14. 12. 2021, pripravili Vesna Humar in Tanja Curto;
- »Program dela JZ GO! 2025 s finančnim načrtom za leto 2022, sprejet na svetu zavoda 1. 3. 2022;
- mesečna poročila o opravljenih aktivnostih na projektu EPK 2025 med januarjem in aprilom 2022 s strani Gregorja Karerja, dr. Kaja Širok in mag. Nede Rusjan Bric;
- »Seznam aktivnosti za leto 2022«, pripravili na EZTS-GO;
- »Stanje zadev na dan 5. 7. 2022«, pripravila dr. Kaja Širok.

3.1 Aktivnosti v obdobju od podelitve naziva (18. 12. 2020) do ustanovitve JZ GO! 2025 (oktober 2021)

3.1.1 NRP OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 – pripravljalna faza

Dejavnost v 2021 je potekala preko programsko-operativne delovne skupine GO! 2025 pod okriljem EZTS-GO, v skladu z načrtom dela in finančnim načrtom, ki sta bila usklajena s predstavniki Mestne občine Nova Gorica in občine Gorica ter potrjena na skupščini EZTS-GO 29. 4. 2021.

Okrepitev osebja EZTS-GO z eno osebo za opravljanje administrativne dejavnosti in računovodstva ter sklenitev pogodbe z osebo, odgovorno za vodenje infrastrukturnih projektov, sta bila pomembni pridobitvi, a hkrati se je v primerjavi z obdobjem kandidature bistveno povečalo tudi breme. V dejavnosti programsko-operativne delovne skupine je bila vključena tudi dodatna delovna sila EZTS GO (dva funkcionarja in ena računovodja), predvsem pri vodenju povračil stroškov društvom za prireditve in vodenju javnega razpisa za NVO, pri katerih je prišlo do nepredvidenih zapletov pri administrativnem upravljanju. Kadrovska podhranjenost je bila tudi sicer v 2021 osrednja težava programske skupine. Načrtovani stroški za osebje niso bili uresničeni v celoti, predvsem na račun tega, da v programsko skupino zaradi zapletov na administrativni in politični ravni v skupino nista bila imenovana predstavnika občine Gorica.

Načrt dela je predvideval dejavnosti na osmih področjih oziroma v osmih delovnih sklopih (WP – work package), in sicer:

- WP1. Upravljanje projekta
- WP2. Razvoj projektov iz prijavnice knjige
- WP3. Dogodki GO! 2025
- WP4. Doseg
- WP5. Projekti lokalnih skupnosti
- WP6. EPICenter
- WP7. Monitoring in evalvacija
- WP8. Komunikacija

Na področju storitev se je dodatno vpeljalo področje prevajanja in tolmačenja ter video produkcije, kjer sta bili sklenjeni pogodbi z zunanjima izvajalcema. Med nenačrtovanimi storitvami velja omeniti svetovalca za pravne zadeve v Sloveniji in Italiji, ki sta bila nujna zaradi oblikovanja in vzpostavitve upravljalvske strukture in zaradi vodenja načrtovanja naložb na območju trga Evrope.

3.1.1.1 *Upravljanje projekta*

Naloga na področju Upravljanja so zahtevale veliko več časa in energije, kot je bilo načrtovano. Glede na to, da je bilo število članov programske skupine ob tem nižje od pričakovanega ter da so nekateri člani skupine pogodbe sklepali z zamudo, so na račun povečanega obsega dela na tem področju ostale neuresničene predvsem nekatere naloge na področju Razvoja projektov, Monitoringa in Komunikacije.

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Priprava izhodišč za formalno ustanovitev upravljalvske strukture	Naloga je bila uspešno opravljena z ustanovitvijo javnega zavoda GO! 2025.	

Podpis pogodbe med GO! 2025 in EZTS GO	Zaradi zamude pri ustanavljanju JZ naloga do 31. 10. 2021 ni bila izvedljiva. Pripravljena so izhodišča za pripravo pogodbe, prav tako potrebna izhodišča na področju finančnega načrtovanja.	
Predstavitev izbrane strukture Ministrstvu za kulturo.	Izbrana upravljavska struktura je bila uspešno predstavljena in je dobila zeleno luč Ministrstva za kulturo.	
Zaposlitev ekipe in sklenitev pogodb o storitvah.	Vse pogodbe o storitvah (prevajanje, video produkcija itd) so bile uspešno sklenjene in realizirane. Zaradi negotovosti, ki je izhajala iz zamud pri ustanavljanju upravljavske strukture, so se podaljšale pogodbe iz obdobja kandidature ter sklepale pogodbe o poslovnem sodelovanju za določen čas za celotno programsko skupino. Pogodbe so se sklepale za krajša časovna obdobja, z zamudami in v zadnjem trenutku, kar je zelo otežilo izvajanje dejavnosti. Občina Gorica je z zamudo imenovala svojo kontaktno osebo, člana delovne skupine pa ne.	
Izdelava finančnega načrta	Finančni načrt za MK je bil 24. 7. 2021 uspešno oddan in 26. 10. 2021 potrjen.	
Načrt za pridobivanje sredstev iz programa INTERREG	Proces se je uspešno zaključil z odločitvijo INTERREG Task Force, da EZTS za projekt EPK nameni 8,2 mio € v obliki Sklada za majhne projekte (SPF).	
Izdelava prijav za Creative Europe	Oddana je bila ena neposredna prijava na projekt s strani EZTS-GO. Pripravljen je bil celovit pregled pripravljenosti in zmogljivosti nosilcev dejavnosti za prijavljanje projektov ter strateški načrt dejavnosti, izvedene so bile tri delavnice za krepitev zmogljivosti.	
Začetek dejavnosti za pridobivanje sredstev iz zasebnih virov	Izvedenih je bilo več sestankov z nosilci ekonomske dejavnosti (Contall, Arctur, združenje Mladih podjetnikov in drugi). Preučena je bila možnost oblikovanja fundacije. Izveden je bil Gospodarski forum GO! 2025 v sodelovanju s Slovensko-italijanskim forumom.	
Razreševanje pravnih težav, povezanih s čezmejnimi finančnim tokom	MONG EZTS ni uspela vpisati v register javnih zavodov, kar bi omogočalo neposredno financiranje, vendar je našla zakonite možnosti za pretok proračunskih sredstev v 2021. Po pridobljenih več pravnih mnenjih se je kot najbolj sprejemljiva rešitev uveljavilo sodelovanje med JZ GO! 2025 in EZTS GO, ki ne predvideva finančnega toka med entitetama.	
Pridobitev sredstev FJK	Dežela FJK je v projekt vložila 200.000 v 2021 ter dodatnih 200.000 za delovanje v letih 2021 in 2022. Sprejet je deželni zakon, ki celovito ureja finansiranje projekta, ni pa še bila podpisana pogodba, ki bi EZTS-GO zagotavljala dolgoročno financiranje do 2026.	
Administracija in upravljanje	EZTS GO je upravljal celotno administrativno in finančno vodenje, sklepal sporazume med občinama, pripravil gradivo za pridobitev sredstev iz FJK, izvedel javne izbore in sklepanje pogodb za člane delovne skupine, strokovnjake ter občasne sodelavce, kot tudi za ekonomske subjekte, dobavitelje in izvajalce drugih storitev. Raziskali smo tudi več težav z revizorji za pravilno vzpostavitev računovodstva in omogočanje sledljivosti vseh stroškov projekta. Obseg dela se je v letošnjem letu znatno povečal, povečala se je tudi potreba po usklajevanju različnih procedur in obveznosti, ki izhajajo iz različnih zakonodaj.	

	<p>Delovni sklop vključuje administrativno in finančno upravljanje postopkov vseh 8 delovnih sklopov:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 pogodbe za člane delovne skupine, 1 pogodba za določen ča na EZTS GO; stroški za najem, vzdrževanje in prenovo pisarn na Trgu Evrope; 3 pogodbe za zunanje svetovalce; vzpostavitev cloud sistema za potrebe delovanja skupine 2. 1 pogodba za člana delovne skupine, stroški za najem video sistema in druge programske opreme za urad, stroški za potovanja, 3 pogodbe za zunanje izvajalce, 3. stroški za potovanja, 3 pogodbe za zunanje izvajalce, 18 pogodb in naročil v sklopu dogodka za obisk predsednikov 4. 1 pogodba za člana delovne skupine, stroški za potovanja, 5 pogodb za zunanje izvajalce 5. 25 sklenjenih pogodb, od katerih 4 za storitve ostale pa za so-organizacijo dogodkov 6. 1 pogodba za člana delovne skupine, 1 pogodba za projektne vodjo, stroški za potovanja, 1 pogodba za študijo na čezmejnem območju, 1 pogodba za pravne storitve 7. 1 pogodba za tehnično izvedbo monitoringa 8. 1 pogodba 	
--	---	--

3.1.1.2 Razvoj projektov iz Prijavne knjige

Razvoj projektov je podrobneje opisan v dokumentu »First Progress Report«, ki je bil pripravljen v procesu poročanja Evropski komisiji in je priloga »Poročilu o delu in finančno poročilo za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021« iz dne 14. 12. 2021.

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Formalizacija in nadgradnja dogovorov z obstoječimi partnerji ter sklepanje dogovorov z novimi	Na številnih srečanjih v živo in preko videokonferenc se je nadaljeval dialog z mednarodnimi in domačimi partnerji. Prav tako se je vzpostavil odnos z novimi partnerji, predvsem v regiji. Dejstvo, da operacija v letu 2021 ni imela umetniškega vodje s polnimi pooblastili, je oteževala dialog predvsem v smislu, da s partnerji ni bilo mogoče podpisovati zavezujočih pogodb z opredelitvijo obveznosti ter finančnih posledic.	
Dialog s sedanjimi, nekdanjimi in bodočimi EPK	Izvedenih je bilo več kot 15. pogovorov z nekdanjimi nosilci naziva in več kot 10 razgovorov z mesti kandidati. programska skupina se je udeležila srečanja EPK družine v mestu Kaunas v Litvi, Novo Gorico je obiskala delegacija iz Chemnitza, s strokovnjaki iz Reke 2020 so bile sklenjene pogodbe o sodelovanju, na podlagi katerih je bilo izvedenih več aktivnosti.	
Dejavnosti za razvoj projektov v specifičnih programih	Potekale so raznovrstne aktivnosti za razvoj projektov v specifičnih programih: pogovori z nosilci in partnerji, poizvedbe o lokacijah, vsebinska nadgradnja, definiranje finančnih konstrukcij itd. Intenzivnost teh dejavnosti ni bila v skladu z	

	načrtovano predvsem zaradi nepopolnih pooblastil umetniškega vodstva ter posledično nezmožnosti dajanja zavezujočih pogodb	
--	--	--

3.1.1.3 Dogodki GO! 2025

Ker je prioriteto v letu 2021 predstavljala vzpostavitev upravljalvske strukture projekta, je bila izvedba produkcije v okviru projekta omejena na par dogodkov v duhu umetniške ideje GO! Borderless.

- Borderless opera LAB – operna predstava na Trgu Evrope, 17. julija 2021
- Okrogli mizi o LGBT starostnikih v Novi Gorici in o trans osebah v Novi Gorici ter literarno branje LGBT avtorjev v Gorici, vse troje v okviru FVG Pride Parade, septembra 2021
- GO! Borderless predstavitev projekta na svetovni razstavi EXPO v Dubaju. Predstavitev je bila izvedena v oktobru, v sodelovanju z EPK Matera 2019.
- Forum o gospodarstvu in inovacijah v sodelovanju, 10. novembra 2021

3.1.1.4 Doseg

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Socialna omrežja – vsebina	130 objav FB (7.500 sledilcev), redne objave na Instagramu	
Spletna stran vsebina	50 objav, prenova stalnih rubrik, objava besedila prijavnice knjige v treh jezikih.	
Nadaljevanje jezikovnega tečaja	Izveden tretji del on line jezikovnega tečaja.	
Prenova spletne strani	Po pregledu stroškov in možnosti je prevladala odločitev, da se s prenovo strani počaka do izbire novega logotipa in nove celostne grafične podobe. Sklenjena je bila pogodba za splošno vzdrževanje spletne strani in za manjše spremembe/adaptacije.	
Javni razpisi za udeležbo šol in vrtcev	Izveden javni razpis za izdelavo likovnih del, 76 sodelujočih šol in vrtcev z obeh strani meje.	
Delavnice za nosilce dejavnosti in širšo javnost	Izvedenih več delavnic na področju evropskih sredstev, razvoja občinstva, arhitekture in urejanja prostora.	
Predstavitve za specifične skupine	Tudi v letu 2021 je bilo izvedenih več predstavitev tako za širšo javnost, kot za posamične skupine. Med njimi je bila zelo uspešna predstavitev na kulinarinem dogodku Okusi ob meji. Poleg regionalnih je bilo opravljenih več mednarodnih predstavitev. Poleg Dubaja še predstavitve projekta v sledečih krajih: Malta, Milano, Berlin, Kaunas, Bruselj, Chemnitz in drugi.	

3.1.1.5 Projekti lokalnih skupnosti

Del proračuna 2021 je bil namenjen dogodkom in dejavnostim, ki so jih predlagale in izvedle lokalne skupnosti. Za vsak subjekt je bil sklenjen dogovor o sodelovanju, ki je kril stroške prireditev do predvidene vrednosti. Subjekti so morali poročati o dejavnostih in nastalih stroških. Pojavile so se številne problematike, zaradi katerih smo razumeli, da društva potrebujejo dodatno podporo/izobraževanje pri iskanju sredstev za financiranje svojih dejavnosti. Razporeditev sredstev je razvidna iz finančnega poročila v točki 3.1.3..

3.1.1.6 EPICenter

Dejavnosti v tem sklopu so bile bolj intenzivne od pričakovanih predvsem zaradi ugotovitve, ki je bila rezultat dolgega in podrobnega pregleda ter analize vseh vidikov, da rešitev, izbrana na mednarodnem arhitekturnem natečaju, potrebuje obsežno prilagoditev in dopolnitev glede na zmožnosti ter vsebino. Zaradi tega je bil znotraj EZTS-GO imenovan projektni vodja, ki ga prvotni program dela in finančni načrt ni predvideval. Prav tako je bilo veliko več dejavnosti usmerjenih v tehnične, prostorske in finančne ter veliko manj v vsebinske rešitve. V dogovoru z občinama je bil zaključen postopek mednarodnega natečaja stekla pa so neformalna pogajanja z zmagovalcem, da bi prišli do skupnega predloga za EPICenter. Opravljeni so bili številni usklajevalni sestanki in oddana storitev načrtovanja prve faze projekta.

3.1.1.7 Monitoring in evalvacija

Večina dejavnosti za monitoring je bila skoncentriranih v pripravo pisnega in video monitoring poročila oziroma poročila o napredku za mednarodno komisijo. Datum za prvo poročilo in prvi sestanek je bil nekoliko zgodnejši od pričakovanega. Sestanek je bil uspešno izveden, pri čemer so ostala tudi nekatera odprta vprašanja, na katera bo treba iskati odgovore ob naslednjem sestanku, ki je predviden na polovici leta 2022. Opuščen je bil cilj imenovanja neodvisne skupine za izvedbo strategije monitoringa, ker ni bil organizacijsko in finančno izvedljiv.

3.1.1.8 Komunikacija

Komunikacija je področje, ki mu je bilo v 2021 posvečeno relativno najmanj pozornosti, predvsem zaradi presoje, da imajo druge dejavnosti prednost oziroma so nujnejše. Deloma so zastavljene naloge počakale tudi zaradi novih dejavnosti, ki so se razvijale predvsem na podlagi predlogov obeh občinskih uprav. Glavni cilj, izdelava čezmejne in usklajene komunikacijske strategije, ni bil dosežen, kar je bistveno vplivalo na preglednost in uspešnost komunikacije projekta v 2021.

Razdrobljenost komunikacije ter razlike, predvsem med komunikacijskimi vsebinami iz Gorice in tistimi iz Nove Gorice, so se skozi leto postopoma manjšale, ampak vseeno je bilo moč opaziti negativen učinek neuskkljenosti na javno podobo projekta.

Izpeljan je bil razpis za izbiro novega logotipa projekta. Ker kljub velikemu številu prispelih predlogov (51), strokovna komisija ni ocenila, da bi bil kateri od njih primeren, se je razpis ponovil.

3.1.1.9 Dodatne dejavnosti in procesi

V letu 2021 je bilo izvedenih tudi več dejavnosti, ki v začetku leta 2021 niso bile načrtovane, se je pa skozi usklajevanja izkazalo, da so za doseg in potek projekta koristne. Posledično je bil del proračuna projekta prerazporejen za izvedbo teh dejavnosti. Navajamo najpomembnejše oziroma najobsežnejše:

Mobilnost in kolesarske dirke: Na pobudo MONG se je programska skupina aktivno vključila v promocijo čezmejnega sistema izposoje koles. Prav tako je prevzela veliko večino promocijskih dejavnosti za Dirko po Italiji in Dirko po Sloveniji. Promocijski učinek številnih dejavnosti je bil zelo velik in pozitiven, je pa dodatna dejavnost finančno in časovno zelo obremenila programsko skupino.

Javni razpis za NVO: Glede na posledice epidemije v 2020 in 2021 ter glede na dejstvo, da še ni bila vzpostavljena upravljavaska struktura, ki bi omogočila, da se s partnerji v regiji sklepajo neposredne pogodbe o vključevanju, kar bi pomenilo tudi prenos sredstev, se je programska skupina odločila, da objavi javni razpis za izvedbo z EPK povezanih dejavnosti. Izbranih in uspešno izvedenih je bilo 10 projektov oziroma sklopov dogodkov in sicer:

- 1. ArtistiAssociati:** VISAVÌ Festival Gorizia | Prvi mednarodni čezmejni festival sodobnega plesa v obeh Goricah;
- 2. Društvo Zvočni izviri:** Orkester Brez Meja | Čezmejni projekt, ki raziskuje teme, povezane z mejno problematiko, ter naslavlja kritične meje evropske skupnosti;
- 3. Društvo Kinoateljje:** By My Side | Fotografska razstava, ki predstavlja širšo raziskavo življenja v evropskih mestih, ki jih je oz. jih še ločuje meja;
- 4. Galerija GONG:** Razstava Anne Pontel | Razstava v galeriji, ki temelji na strategiji čezmejnega delovanja;
- 5. Associazione Corsia d' Emergenza:** Zgodbe iz meje | Laboratorij za ustvarjanje multimedijskih vsebin, ki razvoj vsebin vidijo v ustvarjanju avdio vodnika za pametne telefone;
- 6. KUD Če povem:** Festival Če povem | Festival v Čepovanu, kulturnimi dogodki in koncerti slovenskih in italijanskih umetnikov;
- 7. Zavod MN Dance Company:** Go Beyond | Dve čezmejni plesni predstavi in večer plesnih filmov na Trgu Evrope;

- 8. Porte a NordEst:** Eppure rinasce! | Revitalizacija kulturnih programov v starem mestnem jedru v ulici Raštel (Gorica);
- 9. KUD KREA:** Festival jezikov in kulture | Večjezičen projekt, ki bo mladim približal tuje jezike tudi na primerih življenja dvojezičnih družin in različnih kultur;
- 10. Društvo Artes:** Pot k živi vodi | V Pedrovem je potekalo bogato kulturno-umetniško srečanje in izmenjava domačih in tujih priznanih likovnih ustvarjalcev.

Obisk predsednikov Republike Slovenije in Republike Italije, Boruta Pahorja in Sergia Matarelle: Potem ko sta predsednika republik prevzela časno pokroviteljstvo nad GO! 2025, sta napovedala obisk v mestih. Programska skupina je prevzela usklajevanje programa na Trgu Evrope. Vzpostavila je GO! Borderless orkester s pevci in solisti ter v sodelovanju s številnimi organizacijami na obeh straneh meje oblikovala inovativen model kulturnega sodelovanja ter ustvarila ob obisku državnikov pomemben pilotni projekt kulturne izmenjave.

Delavnice v Chemnitzu: Nepričakovano vabilo sestrške prestolnice Chemnitz 2025 je omogočilo prvo umetniško izmenjavo med mestoma. V Nemčiji je gostovala skupina BridA, ki je svoje delo in vtise tudi predstavila v Novi Gorici.

Večkratni ponatis prijavne knjige v SLO in ANG ter prevod prijavne knjige v italijanski jezik: Na željo številnih deležnikov smo prevedli in izdali italijansko različico prijavne knjige. Prav tako smo prijavno knjigo večkrat ponatisnili v vseh treh jezikih, saj povpraševanje po publikaciji ostaja veliko.

Produkcija sestanka za monitoring Evropske komisije: na željo komisije je potekal virtualno, zanj pa mednarodna komisija ni krila tehničnih ter organizacijskih stroškov.


Razstava ob novogoriški knjižnici: Na javni površini med Gledališčem in knjižnico, v središču Nove Gorice, je zaživela razstava, ki predstavlja najpomembnejše vidike, dejavnosti in načrte GO! 2025.

Obisk delegacije iz EPK 2025 Chemnitz: Na željo župana Chemnitza smo sprejeli delegacijo, kjer so bili poleg župana še člani delovne skupine EPK in predstavniki občine. V dveh delovnih dneh smo jim predstavili naši dve mesti, obe občini ter nekaj pomembnih javnih zavodov s področja kulture (SNG Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Mestna galerija Nova Gorica, Xcenter, Brida, Teatro Verdi, ArtistiAsociati) kjer so jih direktorji seznanili z njihovo dejavnostjo in se povezali za nadaljnje sodelovanje.

3.1.2 Prostorski aspekt projekta EPK GO! 2025

Vse aktivnosti vezane na infrastrukturni del EPK 2025 že od pripravljalne faze projekta izvaja občinska uprava MO Nova Gorica v sklopu razvojne pisarne ter oddelka za okolje in prostor in gospodarske javne službe.

Po prvotni nameri, da bomo v sklopu infrastrukturnih aktivnosti za izvajanje programa EPK GO!2025 obravnavali samo področje Trga Evrope, smo v letu 2021 pripravili celovito analizo stanja širšega prostora Trga Evrope, vključno s stavbo železniške postaje in pripadajočega območja železnice ter zahodnim delom majskih poljan in na podlagi analize izdelali »Prostorski aspekt projekta EPK GO!2025«. Preko petih delavnic z različnimi deležniki smo definirali širše vplivno področje dogajanja ob letu Evropske prestolnice kulture, ki smo ga poimenovali "EPK distrikt". V dokumentu smo tudi opredelili, da to področje definiramo kot zapuščino EPK 2025 in na njemu gradimo nadaljnji razvoj zahodnega dela mesta Nova Gorica ob meji z Gorico.



Za pripravo dokumenta so bili izbrani zunanji strokovnjaki (arhitekturni biro Sadar&Vuga), ki so pripravili tudi projektno nalogo prostorskega vidika Laščakove vile. Dokumenti so bili pripravljani v avgustu 2021, predstavljali pa so osnovo za nadaljnje aktivnosti vezane na pripravo strokovnih podlag za projektiranje območja.

Strošek priprave obeh dokumentov je bil **40.138 €** z DDV.

V letu 2021 smo izvedli več predstavitev razvoja območja tako upravi MONG, širši strokovni in splošni javnosti ter mestnim svetnikom, ministrstvom in predsedniku vlade ob obisku vlade v Novi Gorici. Kronološko so se tako zvrstili:

- 24. 5. 2021 – predstavitev upravi MO Nova Gorica;
- 4. 6. 2021 – obisk novogoriške delegacije na občini Rijeka in pri izvajalcih EPK Rijeka 2020;
- 31. 8. 2021 – predstavitev vodstvu KS Nova Gorica in zainteresirani javnosti v prostorih KS Nova Gorica;
- 14. 6. 2021 – predstavitev ZVKD RS za namene podajanja pripomb glede predvidenih posegov na zaščiteneh stavbah in prostoru;
- 15. 6. 2021 - predstavitev na pripravah gradiv za svetovno razstavo v Dubaju za agencijo SPIRIT. Pripravljena predstavitev je bila predvajana v slovenskem paviljonu na EXPO Dubaj 2020;
- 5. 7. 2021 – predstavitev predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji z namenom širjenja ideje EPK districta med člani Evropske komisije;
- 8. 7. 2021 – predstavitev stanja na projektu EPK 2021 svetniškim skupinam mestnega sveta MONG;
- 13. 7. 2021 - predstavitev na DRSI pred pričetkom izdelave projektne naloge za obnovo železniške postaje Nova Gorica;
- 20. 7. 2021 – predstavitev predstavnikom združenja Mitteleuropa;
- 8. 9. 2021 - individualne predstavitve ob uradnem obisku vlade RS na Goriškem, in sicer ministru za zunanje zadeve, Anžetu Logarju, ministru za kulturo, dr. Vasku Simonitiju, ministrici za šolstvo in šport, Simoni Kustec, predsedniku vlade, Janezu Janši. Predstavitve so bile izvedene z namenom seznanitve in potrditve ministrov s potrebnimi vlaganji v podporno infrastrukturo EPK;
- 2. 9. 2021 – predstavitev na SVRK z namenom, da se infrastrukturna vlaganja EPK zapišejo kot ključna vlaganja v mehanizem CTN, cilj 5;
- 14. 9. 2021 - predstavitev društvu primorskih arhitektov z namenom seznanitve in povratnih informacij društva glede na predlagane infrastrukturne posege;
- 17. 9. 2021 - predstavitev za Slovenske železnice z namenom prikaza realnih potreb po prostorih v katerih so sedaj nameščene službe SŽ;
- 23. 9. 2021 - predstavitev na Goriškem forumu za splošno zainteresirano javnost;
- 6. 10. 2021 - predstavitev na ZMOS, z namenom da se večino predvidenega denarja iz t.i. »Cilja 5« nameni za EPK,

3.1.3 Finančno poročilo aktivnosti delovno-operativne skupine GO! 2025

Dejavnosti prvih mesecev leta 2021 na projektu so bile, do potrditve proračuna EZTS-GO 29. aprila 2021, krite s prispevki dežele FJK, zato so za to poročilo prikazani odhodki od 29. 4. 2021 dalje. Gre za skupnih 167.871,79€ plačanih obveznosti na dan 31. 10. 2021.

Stroški za izvedbo dogodkov (WP3 in 5) so v celoti bremenili delež Nove Gorice, saj jih po pravilih EZTS-GO ni mogoče kriti iz sredstev FJK, ki so predvidena za stroške poslovanja strukture EZTS-GO.

WP	WORK PACKAGE	TOTAL	29/4/2021-31/10/2021	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	COMUNE DI GORIZIA
WP1	Project Management	87.967,81	47.961,24 €	/	47.961,24 €
WP2	Bid-Book Project Development	55.858,78	19.067,75 €	9.533,88 €	9.533,88 €
WP3	GO!2025 Events 2021	62.755,03	43.478,35 €	43.478,35 €	/
WP4	Outreach	24.232,60	9.167,98 €	4.583,99 €	4.583,99 €
WP5	Community Projects	97.000,00	13.751,62 €	13.751,62 €	/
WP6	EPICenter	66.716,00	25.391,02 €	12.695,51 €	12.695,51 €
WP7	Monitoring and Evaluation	4.949,78	4.949,78 €	2.474,89 €	2.474,89 €
WP8	Communication	20.520,00	4.104,05 €	2.052,03 €	2.052,03 €
	TOTAL	420.000,00	167.871,79 €	88.570,26 €	79.301,53 €

3.2 Aktivnosti v obdobju od ustanovitve JZ GO! 2025 (oktober 2021) do julija 2022

Po ustanovitvi Javnega zavoda GO! 2025 v oktobru 2021 so aktivnosti na projektu EPK 2025 potekale na več nivojih:

- zaključevanje aktivnosti dela programsko-operativne delovne skupine GO! 2025 s pogodbenimi obveznostmi članic do EZTS-GO, iztek pogodb z 31. 12. 2021;
- nadaljevanje nekaterih aktivnosti programsko-operativne delovne skupine GO! 2025 s pogodbenimi obveznostmi nekaterih članic ekipe do MO Nova Gorica med 1. 1. 2022 in 30. 4. 2022;
- vzpostavitev osnovnega delovanja javnega zavoda preko dveh ustanovnih vršilcev dolžnosti direktorja, do nastopa direktorice 1. 4. 2022. Sledilo je nadaljevanje vzpostavljanja upravljalvske strukture znotraj javnega zavoda s prvimi zaposlitvami znotraj strukture zavoda in usklajevanjem prvih pogodb z izvajalci programov ter projektov iz prijavnice knjige GO! Borderless. Potrdil se je letni finančni in vsebinski načrt zavoda ter kadrovski načrt za leto 2022. Do vzpostavitve možnosti finančnega toka med javnim zavodom in MONG ter prvih zaposlitev v administraciji zavoda je pri vseh aktivnostih sodelovala interna delovna skupina uslužbencev MONG, sestavljena iz predstavnic/-kov vseh oddelkov občinske uprave.

S 1. 5. 2022, ko je na EZTS-GO nastopila nova direktorica, Romina Kocina, so se začela usklajevanja za vzpostavitev mehanizmov in pogodbenega razmerja za čezmejno sodelovanje pri izpeljavi projekta EPK 2025;

- analiza in koordinacija potrjenih čezmejnih infrastrukturnih projektov na obmejnem območju obeh Goric ter koordinacija že predhodno potrjenih čezmejnih aktivnosti v domeni EZTS-GO;
- infrastrukturni del EPK 2025 pod okriljem razvojne pisarne MONG in oddelka za okolje in prostor in gospodarske javne službe MONG.

3.2.1 NRP OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 – pripravljalna faza

3.2.1.1 Izvedene aktivnosti

V novembru in decembru 2021 so se nadaljevale načrtane aktivnosti programsko-operativne delovne skupine GO! 2025, ki so navedene v točki 3.1.1.

3.2.1.2 Finančno poročilo o izvedenih aktivnostih

Z vzpostavitvijo glavne strukture za izvedbo aktivnosti projekta EPK 2025, javnim zavodom GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in poplačilom zadnjih obveznosti EZTS-GO, nastalimi v novembru in decembru 2021, je pripravljalna faza projekta, po prvem letu od prejema naziva EPK 2025, zaključena.

Proračunska sredstva MONG za zaključek pripravljalne faze so bila na EZTS-GO podana iz proračuna 2022 in znašajo **67.000,00 €**.

3.2.2 NRP OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025

Med novembrom 2021 in aprilom 2022 je bilo delo ustanovnih v.d.jev direktorja usmerjeno predvsem v **urejanje formalnosti in priprave zavoda na polnomočno delovanje**. Zastavljena je bila **organizacijska struktura** zavoda, ki bo predpogoj za učinkovito delovanje zavoda v praksi. Razdelalo se jo je ločeno za potrebe Javnega zavoda GO! 2025 in kot celoto, za upravljanje projekta v sodelovanju z EZTS-GO. Pripravili so se osnovni akti in pravilniki za delovanje zavoda.

Določeni so bili ključni kratkoročni cilji delovanja javnega zavoda v letu 2022:

- vzpostavitev delovanja zavoda in sprejem sledečih aktov: pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta, finančnega načrta in programa dela, potrditev statuta;

- ureditev razmerij in podpis pogodb o sodelovanju med zavodom GO! 2025 in EZTS, ter med zavodom ter Mestno občino Nova Gorica in Ministrstvom za kulturo;
- organizacija dogodkov, programov in vsebin predvidenih za izvedbo v letu 2022 v prijavnih knjigi (Bid-book);
- valorizacija in promocija vrednot prijavnih knjige EPK v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in čezmejnem okolju ter krepitev participativnih sodelovanj med vsemi deležniki;
- krepitev sodelovanja in dela med kulturnimi organizacijami čezmejnega prostora.

Dolgoročni cilji delovanja javnega zavoda ob izpeljavi projekta EPK 2025:

- oblikovanje skupnih čezmejnih kulturnih strategij in oblikovanje dolgoročnih pozitivnih učinkov na okolje;
- bogata, raznolika in vsem dostopna čezmejna kulturna produkcija;
- posodobitev in valorizacija čezmejne kulturne dediščine;
- prepoznavna skupna blagovna znamka, ki valorizira čezmejno kulturo;
- promocija kulture kot enega temeljnih dejavnikov v odnosih med posamezniki, mesti, regijami in državami ter vzpostavljanje kulturne dimenzije kot vitalnega dela družbenih odnosov;
- razvoj lokalnih, regionalnih, nacionalnih in nadsocijalnih kulturnih vrednot ter identitet, ki v stiku z lokalnimi, evropskimi in svetovnimi kulturnimi dosežki soustvarjajo evropsko kulturno identiteto, temelječo na bogastvu kulturnih razlik in strpnosti.

Do vzpostavitve možnosti finančnega toka med javnim zavodom in MONG ter prvih zaposlitev v upravljalnem in programskem oddelku zavoda (konec maja 2022) je pri vseh aktivnostih strokovno izvedbeno pomoč nudila in pri aktivnostih sodelovala interna delovna skupina uslužbencev MONG, sestavljena iz predstavnic/-kov oddelka za družbene dejavnosti, finančno računovodske službe, pravno premoženjske službe ter kabineta župana. Glavne aktivnosti so bile:

- sodelovanje z v.d.-jema pri izdelavi finančnega načrta za leto 2022 ter pregled, uskladitev in ureditev Programa dela in finančnega načrta 2022 z občinskim NRP;
- sodelovanje uslužbencev MONG na virtualnem sestanku z nosilci projektov v prijavnih knjigi »Financiranje izvajalcev EPK projektov« in podaja obrazložitve o poročanju glede upravičenih stroškov;
- odgovori in pojasnila v zvezi z zakonodajo in v povezavi s konkretnimi vprašanji v.d.-jema in svetu zavoda;
- pomoč pri vsakršnem vpisu v sodni register zaradi zavrnitev s strani sodišča in priprava popravkov dokumentacije;
- pomoč pri pripravi osnovnih aktov zavoda (statut, notranja organizacija in sistemizacija, sistem plač);
- pomoč v.d.-jema pri registracijah na Ajpesu;
- nastavitev sistema poslovanja preko UJP; podpisovanje in prejemanje e-računov;

- ročna obdelava plačil na UJP zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na zavodu in dolgega obdobja vzpostavljanja povezave med računovodskim programom zavoda z UJP;
- strokovna pomoč pri nastavitvah računovodskega programa SAOP;
- urejanje zadev z Modro zavarovalnico;
- pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačila zavodu;
- fizična pomoč pri prevzemanju pošte, tiskanju dokumentov, pravilni pripravi dokumentov za osnovne potrebe delovanja zavoda (digitalna potrdila, vpisi v sodni in poslovni register, ...);
- koordinacija priprave in priprava novega DIIPa projekta EPK 2025 ter obeh pogodb o sofinanciranju (MONG – javni zavod GO! 2025 in MONG – Ministrstvo za kulturo);
- koordinacija med ustanovnicama v.d.-jema, oz. direktorico javnega zavoda in pogodbenimi sodelavkami »programsko-operativne ekipe EPK«;
- nadomestna udeležba uslužbencev MONG na nekaterih sestankih s predstavniki italijanskih partnerjev projekta EPKja;
- koordinacija in pregled prevodov objav na družbenih omrežjih zavoda ter nekaterih dokumentov iz slovenščine v angleščino ter italijanščino;
- koordinacija in priprava pogodb in odredb za izvedbo čezmejnih dogodkov lokalne skupnosti (spremljevalno dogajanje čezmejne etape dirke po Sloveniji, Goriško poletje) zaradi zamika pri časovnici zaposlovanj ustreznih kadrov na zavodu;
- koordinacija naročil in nabav določenih potrošnih in promocijskih materialov za projekt EPK, do vzpostavitve možnosti plačevanja računov s strani zavoda;
- po potrebi priprava medijskih sporočil in organizacija tiskovnih konferenc s strani PR službe MONG ter koordinacija s PR službo občine Gorica, vse v dogovoru z v.d.-jema direktorja javnega zavoda, oz. direktorico javnega zavoda;

Naloga	Izvedba	Stopnja realizacije
Priprava osnovnih dokumentov za zagon delovanja zavoda	Vpis subjekta v sodni register in registracija uradnega zastopnika; Odprtje UJP računa;	
Sklic, koordinacija in sodelovanje s svetom zavoda	Sklic konstitutivne seje sveta Sprejet poslovnik o delu sveta Koordinacija priprave poslovnika sveta Koordinacija priprave statuta zavoda Koordinacija priprave akta o sistematizaciji delovnih mest zavoda Koordinacija priprave akta o organizaciji dela zavoda	
Koordinacija priprave dokumentov za ministrstvo in vlado z občinskimi službami	Priprava in pošiljanje predloga Vladi RS v zvezi z dodelitvijo statusa zavoda širšega pomena (poslano novembra 2021, ni še sprejeto);	

	<p>Priprava prošnje za dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju na način, da se delovno mesto direktorja zavoda umesti v prilogo I (sprejeto marca 2022);</p>	
<p>Izdelava in potrditev pravnih aktov javnega zavoda</p>	<p>»Statut zavoda GO!2025« in »Pravilnik o notranju organizaciji delovnih mest zavoda« sta bila sprejeta na seji Sveta 1. 3. 2022 in na izredni seji Mestnega sveta 7. 3. 2022;</p> <p>Priprava prošnje za dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju na način, da se delovno mesto direktorja zavoda umesti v prilogo I (sprejeto marca 2022);</p>	
<p>Pogodba o sofinanciranju JZ z ustanoviteljem</p>	<p>Uskladitev in podpis pogodbe o sofinanciranju delovanja javnega zavoda s strani MONG (izvedeno aprila 2022)</p>	
<p>Pogodba o sofinanciranju projekta EPK 2025 z MK</p>	<p>Uskladitev in podpis pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta EPK 2025 s strani Ministrstva za kulturo. Usklajevanja potekajo od julija 2021, predvidena je umestitev v državni NRP in posledično podpis pogodbe konec julija 2022. Zadnji osnutek pogodbe s strani MONG poslan 7. 4. 2022</p>	
<p>Pogodba o skupni izvedbi projekta EPK 2025 z EZTS-GO</p>	<p>Uskladitev in podpis pogodbe o izvedbi projekta EPK 2025 z EZTS-GO. Pogodba je usklajena in dana v prevajanje. V okviru letno potrjenih finančnih načrtov zavoda in EZTS-GO se bodo z aneksi usklajevale dejavnosti na projektu GO! 2025 na letni ravni. Sledi predstavitev mestnim svetnikom MONG in podpis v septembru 2022.</p>	
<p>Pogodbe z zunanjimi izvajalci</p>	<p>Pravne akte zavoda ureja in usklajuje podjetje OMNIMODO, s katerim sta podpisani dve pogodbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pogodba o poslovnem sodelovanju • Pogodba o izvajanju storitev pooblaščenice osebe za varstvo podatkov; <p>Za področje varnosti in zdravja pri delu je bila podpisana pogodba z LOZEJ d.o.o. - Institut za varnost;</p> <p>Računovodsko poslovanje (računovodja je delo nastopila s 1. julijem 2022) poteka z uporabo računovodske programske opreme SAOP;</p>	
<p>Letni program dela zavoda</p>	<p>Letni plan dela 2022 bil pripravljen in potrjen marca 2022, do začetka izvajanja nalog pa bo prišlo v juliju, saj so se podpisi pogodb s soorganizatorji in podizvajalci programa zamaknili zaradi prioriteta reševanja upravljaljskih zadev.</p> <p>Na podlagi zamikov v časovnici realizacije predvidevamo, da plana za 2022 v prvotni izvedbi ne bo mogoče izvesti, zato bo do septembra pripravljen rebalans tako programa dela kot finančnega načrta.</p> <p>Osnova za podpis pogodb za izvedbo programa projekta EPK 2025 z zavodom, je skladnost programov s prijavno knjigo.</p> <p>Prioritetno nalogo predstavlja revizija in finančna, kadrovska ter časovna razdelava projektov prijavne knjige za celotno programsko obdobje do konca leta 2025. Cilj je, da bosta do</p>	

	<p>oktobra izdelana »predinvesticijska zasnova« in »investicijski program projekta EPK 2025«, saj sta to osnovi za umestitev programov in projektov v prijavni knjigi v prihajajoča proračunska obdobja vključenih občin in letne programe dela ter finančne konstrukcije izvajalcev / koproducentov posameznih podprojektov in programov iz prijavnice knjige.</p>	
<p>Priprava, sprejetje in izvedba kadrovskega načrta</p>	<p>V marcu sprejeti kadrovski načrt je manjšo posodobitev doživel v juniju 2022 (potrjeno na svetu in mestnem svetu), zaposlovanje poteka po načrtu z manjšimi zamudami pri zaposlitvah glede na načrt.</p> <p>Izziv je pridobitev motiviranih, izkušenih in kakovostnih kadrov za nastop projektne zaposlitve za določen čas, saj so izhodiščni plačni razredi v primerjavi s podobnimi službami v zasebnem sektorju, nizki.</p> <p>Na dan 1. 7. 2022 so bili na zavodu za določen polni delovni čas zaposleni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v.d. direktorja (nastop dela s 24. 6. 2022) • Vodja programa na oddelku za čezmejno sodelovanje (nastop dela s 1. 6. 2022), • 2x samostojni strokovni svetovalec na programskem oddelku (nastop dela s 1. 5. 2022), • Vodja marketinga – poslovni vodja (nastop dela s 1. 7. 2022), • Glavni računovodja VII (nastop dela s 1. 7. 2022). <p>V fazi razgovorov s kandidati so razpisi za delovna mesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poslovni sekretar, • Vodja za stike z javnostmi, • Poslovni vodja programa – vodja Xcentra. <p>Delovna mesta, ki so bila objavljena in noben izmed kandidatov ni ustrezal zahtevam – razpisi bodo ponovljeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomočnik direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve, • Pomočnik direktorja za vodenje umetniško- strokovnega dela. <p>Nujno potrebne kadre (poslovni sekretar, skrbnica za stike z javnostmi in družbena omrežja, umetniško vrednotenje pri realizaciji projektov prijavnice knjige) do nastopa kadrov preko uspešno zaključenih razpisov zagotavljamo preko kratkoročnih pogodb o sodelovanju z zunanjimi izvajalci.</p>	
<p>Sodelovanje z drugimi občinami na območju projekta EPK 2025 (izven občin Nova Gorica in Gorica)</p>	<p>Na 3. redni seji Razvojnega sveta Severno Primorske razvojne regije, dne 21. 6. 2022, je bila predstavnikom občin, podpisnicam »sporazuma o sodelovanju priprave programov EPK«, predstavljena želja zavoda, da do konca leta 2022 občine podpišejo skupno zavezo k implementaciji »Kulturne strategije v okviru EPK GO! 2025.«</p> <p>Strategija, ki jo bo pripravil zavod v sodelovanju z javnimi zavodi na področju turizma bo zaveza občin, da bodo v letu 2025 zagotovile višja proračunska sredstva za kulturno produkcijo. Občinam je bil predstavljen projekt »EPK prestolnica za en teden«.</p>	

	V jeseni sledijo individualni usklajevalni sestanki z župani vključenih občin.	
Sodelovanje z novogoriškimi javnimi zavodi s področja kulture	<p>Jeseni 2021 je bila v okviru delovno-operativne skupine GO! 2025 pripravljena "Strategija delovanja in povezovanja goriških zavodov v okviru programov EPK«. Slednja predvideva, poleg potrjenih programov v prijavnici knjigi, nadgradnjo nekaterih obstoječih projektov v produkciji javnih zavodov in javnega sklada za kulturne dejavnosti.</p> <p>Na sestanku z javnimi zavodi dne 21. 6. 2022 so direktorice in direktorji zavodov potrdili svoje programe, tako da je pri rebalansu finančnega načrta zavoda predvidena uvrstitev le-teh v letni program delovanja zavoda GO! 2025, v okviru programov EPK 2025. Zavodom je tudi bila predstavljena možnost dodatnih financiranj čezmejnih projektov preko programov EZTS-GO.</p> <p>Usklajeni projekti: Goriški Muzej: »Goriška slikarska šola« (v letu 2024); Kulturni dom Nova Gorica: »SAXGO 2025« (festival in svetovno tekmovanje saksofonistov) in »Razstava sodobne slovenske umetnosti«; Goriška knjižnica F. Bevka: »Zelena knjižnica«, »Literarni sprehodi«, »Slovenska pisateljska pot« (sodelovanje z lokalnimi likovniki); JSKD Nova Gorica: »Literarna pokrajina Goriške« (literarnozgodovinski sprehod) in »Primorska poje« (manifestacija pevcev obmejnega prostora);</p>	
Sodelovanje z javnimi zavodi s področja turizma	30. 5. 2022 smo se srečali z javnimi zavodi za področje turizma. Dogovorjena je bila priprava smernic za izvedbo skupnih aktivnosti in predlog integracije le-teh v delovanje vključenih zavodov. Skupaj je potrebno najti vsaj deset funkcionalnih/ logistično urejenih lokacij za prizorišča dogodkov in pripraviti okvirno strategijo delovanja, ki jo morajo potrditi tudi občine ustanoviteljice. Predstavljen je bil tudi projekt mreže urbane mobilnosti in dobre prakse iz drugih EPK (Matera (ITA), Novi Sad (SRB), Rijeka (HRV)).	
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na novogoriški strani	Predstavitve programov EPK 2025 v organizaciji JSKD je bila izvedena 19. 4. 2022. Predstavljeno je bilo delovanje javnega zavoda, financiranje in možnosti sodelovanja. Z namenom spoznavanja želja in načrtov posameznih NVO, so bila slednja povabljena k izpolnitvi neobvezujočega »obrazca o soorganizaciji / organizaciji dogodkov«, ki bi lahko potekali v okviru programov EPK. Oddani programi so bili pregledani s strani zaposlenih na zavodu, na podlagi zbranih informacij pa je bil junija 2022 objavljen JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA SOORGANIZACIJO DOGODKOV V LETU 2022. Rezultati izbora bodo znani v avgustu.	
Sodelovanje z gospodarstvom in zasebnim sektorjem	V okviru predstavitvenih sestankov in pogovorov je bil 14. 4. 2022 izveden koordinacijski sestanek na GZS, kjer je bilo dogovorjeno, da se skupaj s predstavniki gospodarstva pripravi »strategijo dela EPK 2025 za vključitev gospodarstva«. Naslednje srečanje bi moralo biti v drugi polovici maja a zaradi drugih obveznosti in zasedenosti vpletenih še ni bilo organizirano.	

	<p>Dne 23. 5. 2022 je bil organizirano srečanje s Svetom slovenskih organizacij, kjer smo se uskladili za redno obveščanje o dogodkih in delavnicah.</p> <p>Za sestanek je prosila tudi župnija Nova Gorica, a ta še ni bil izveden.</p>	
<p>Prostori delovanja zavoda</p>	<p>Zaposleni delo opravljajo v stavbi železniške postaje na Kolodvorski poti, v dveh pisarnah, ki jih najema EZTS-GO. Ker preureditev prostorov bivše prodajalne Alpina za potrebe izvedbe predstavitvene lokacije za vsebine in delo na projektu EPK 2025, t. i. »EPK trga«, še ni zaključena, zavod pa za nemoteno in učinkovito delovanje potrebuje boljše pogoje dela, saj so pisarne na Kolodvorski postale premajhne in neprimerne za delo večjih skupin, sestankov in delavnic za realizacijo programa, je bila 10. 6. 2022 podpisana pogodba za začasni najem pisarniških prostorov na Erjavčevi ulici 10 (bivša Abanka, lastnik Arctur d.o.o.). Selitev in vzpostavitev delovnega procesa zavoda na novi lokaciji je predvidena v drugi polovici julija.</p> <p>V avgustu je predviden prevzem objekta Xcenter v upravljanje s strani javnega zavoda GO! 2025. S tem bo omogočen jasen nadzor, organizacija in vodenje programov ter zasedenosti prostorov v Xcentru, vzporedno pa nadaljevanje in nadgradnja izvajanja programov razvoja občinstva (audience development) in razvoja kapacitet (capacity building), kot je to načrtano v prijavnici knjigi.</p>	
<p>Celostna grafična podoba projekta</p>	<p>Drugi javni natečaj za uradno celostno grafično podobo projekta, ki ga je v celoti izpeljal EZTS-GO, se je zaključil 9. februarja 2022. Mednarodna komisija je svoje delo zaključila 30. 3. 2022, po več usklajevanjih med naročnikom in izbranimi avtorji iz bolonjskega oblikovalskega studia »But Maybe« pa je do uradne predstavitve logotipa in CGP projekta prišlo 4. 7. 2022.</p> <p>Pripravljen je "Pravilnik za uporabo logotipa", ki določa pogoje in obveze za različne primere uporabe, tako za javne zavode, kot nevladne organizacije ter občine na slovenski in italijanski strani, vključene v območje projekta GO! Borderless.</p>	
<p>Priprava komunikacijske strategije</p>	<p>Predpogoj za pripravo dobre komunikacijske strategije projekta je raziskava občinstva, katere izsledke uporabili za oblikovanje strategije komuniciranja z javnostmi.</p> <p>V prvi fazi bo izpeljana raziskava skozi fokusne skupine, ki bodo na področju širšega obmejnega prostora zahodne slovenske meje (Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Kanal, Tolmin, Kobarid, Idrija, Bovec, Komen, Vipava, Cerklje, Brda in Nova Gorica) in območja na italijanski strani (občine Oglej, Kopriva v Furlaniji, Čedad, Krmin, Doberdob, Dolenja, Gradišče ob Soči, Gradež, Marjan, Medeja, Tržič, Morar, Moš, Ronki, Zagraj, Škocjan ob Soči, Šlovrenc, Špter ob Soči, SOvodje ob Soči, Štarancan, Turjak, Vileš) izoblikovale mnenje prebivalstva / občinstva na temo poznavanja in vključevanja v programe Evropske prestolnice kulture ter splošnega vključevanja v kulturo. Cilj je, da skozi poglobljene intervjuje s skupinami zaznamo očitke/teme, ki se ponavljajo in ugotovimo ne le stališča občinstva, temveč, kako je do stališč prišlo.</p>	

	Rezultati fokusnih skupin bodo predvidoma znani v drugi polovici avgusta 2022.	
Koordinacija in organizacija čezmejnih dogodkov	<p>S ciljem vzpostavitve operativnega programskega oddelka znotraj zavoda GO! 2025, ki bo skrbel za usklajevanje in koordinacijo vseh organizatorjev kulturnih dogodkov in prireditev v obeh Goricah, s popolnim pregledom nad lokacijami, termini in izvajalci, je bilo v začetku leta 2022 predvideno, da koordinacijo izvedbe Goriškega poletja in ostalih večjih festivalov v Gorici prevzame zavod.</p> <p>Zaradi nejasne situacije glede izvedbe prireditev ob epidemiji s COVID19 v začetku leta 2022 in zamud pri zaposlovanju kadrov v strukturo zavoda, je v dogovoru med vodstvom zavoda in MONG koordinacija večjih čezmejnih prireditev ostala v kabinetu župana MONG. Gre za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spremljevalno dogajanje ob 1. čezmejni etapi dirke po Sloveniji, »GO! Borderless tour« • koordinacijo deležnikov in promocijo Goriškega poletja 2022 <p>V sodelovanju z deželo FJK se pod okriljem EZTS-GO pripravlja skupna čezmejna platforma za koordinacijo in promocijo kulturnih dogodkov ter prireditev, s ciljem dostopnosti informacij tako za prireditelje, kot za občinstvo na enem, združenem mestu.</p>	
Pridobivanje evropskih sredstev za izvajanje projektov prijavne knjige	Zaradi statusa novoustanovljenega zavoda, ki prvi dve leti delovanja ne sme biti vodilni partner na projektih, načrtujemo prve prijave na EU razpise za kulturne projekte in projekte kreativnih industrij kot sodelujoči partnerji, in sicer v jeseni 2022 in v začetku leta 2023. Do možnosti vodilnega partnerstva, lahko zavod deluje kot priključeni koordinator določenega dela aktivnosti na posameznem projektu. Predpogoj za to je zadostno število usposobljenih zaposlenih, ki si bodo delo porazdelili in ustvarjali programe EPK, oz. sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju na področju pridobivanja EU razpisov z usposobljenimi izvajalci.	

3.2.2.1 Finančno poročilo opravljenih aktivnostih

Pogodba o financiranju javnega zavoda GO! 2025 za leto 2022 med MONG in zavodom je bila podpisana konec aprila, v višini 1.214.732,93 EUR. Uporabniku se dodelijo tudi sredstva za upravičene stroške, ki so nastali pred podpisom pogodbe in sicer od 1. 3. 2022 dalje.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 10203 – Evropska prestolnica kulture za:

- a) **Delovanje JZ GO! 2025**, konto 4133, v višini **1.188.732,93 EUR**. Gre za:
- sredstva za stroške dela v skladu s kadrovskim načrtom – v višini 264.114,15 EUR (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja),
 - sredstva za tekoče transferje v JZ – blago in storitve – v višini 924.618,78 (od tega Splošni stroški delovanja – v višini 195.818,78 EUR in Sredstva za programske materialne stroške – v višini 728.800,00 EUR)

b) Inv. vzdrževanje in nakup opreme – JZ EPK GO! 2025, konto 4323, v višini 26.000,00 EUR.

Po vzpostavitvi možnosti poslovanja javnega zavoda, so bili v maju opravljeni prvi finančni transferi iz MONG na zavod. Gre za sredstva za osnovno delovanje javnega zavoda GO!2025, in sicer za pokrivanje stroškov zaposlenih v javnem zavodu med aprilom in junijem ter kritje osnovnih materialnih stroškov.

V juliju se bodo izvedli, oz. začeli izvajati prvi programi izvajalcev, ki že imajo podpisane pogodbe z zavodom za izvedbo letnega programa zavoda ter nakupi osnovne računalniške opreme in službenih telefonov za zaposlene v zavodu.

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za pokrivanje stroškov dela zunanjih sodelavk na projektu EPK 2025 (do zaključenih razpisov za zaposlitve prvih oseb v javnem zavodu) in honorarjev ustanovnih v.d.-jev javnega zavoda, stroškov zunanjih storitev pri pripravi osnovnih dokumentov zavoda in določenih stroškov obiska delegacije pobratenega EPK mesta Chemnitz v Novi Gorici.

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi, obstaja pa realna možnost le delne realizacije zastavljenega letnega finančnega načrta, zaradi zamude pri pridobivanju sredstev s strani glavnega sofinancerja v 2022, Ministrstva za kulturo. Ocenjuje se, da sredstva na proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti, ker bodo (pod)izvajalci programov iz prijavnice knjige prva sredstva za izvedbo programov prejeli v juliju. Zato bo, po pregledu vseh predvidenih projektov v letu 2022, pripravljen rebalans letnega finančnega načrta javnega zavoda in posledično predlagan prenos deleža programskih sredstev v leto 2023 – vse to po predhodni uskladitvi z Ministrstvom za kulturo in z Mestno občino Nova Gorica.

	Predvideni stroški v 2022	Realizirano do 1. 7. 2022
Finančni načrt JZ GO!2025	1.214.732,93 €	55.061,04 €
Stroški dela skladno s kadrovskim načrtom	264.114,15 €	15.897,29 €
Splošni stroški delovanja in sredstva za programske materialne stroške	924.618,78 €	39.163,75 €
Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	26.000,00 €	- €

	Predvideni stroški v 2022	Realizirano in predobremenjeno do 1. 7. 2022
Stroški izvedbe projekta EPK 2025 na MONG	308.267,07 €	99.460,75 €
Deleži plač članov delovne skupine EPK, zaposlenih na MONG	80.000,00 €	- €
Priprava projektne dokumentacije in izvedba adaptacije prostorov bivše prodajalne Alpina za	45.000,00 €	- €

vzpostavitev t.i. »EPK trga« in info točke »EPK 2025« za predstavitev in participatorno izvedbo aktivnosti projektov v prijavi knjigi GO! Borderless		
Storitve koordinacije in organizacije ter stroškov tehnike in logistike čezmejnih dogodkov v duhu čezmejnega povezovanja	40.000,00 €	39.650,00 €
Podjemne pogodbe z vršilci dolžnosti (december 2021 do april 2022)	7.205,85 €	9.977,34 €
Stroški zunanjih izvajalcev aktivnosti na projektu EPK 2025 (januar do maj 2022)	36.061,22 €	49.833,41 €
Pridobljena EU sredstva	100.000,00 €	- €

3.2.3 OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt

Vse aktivnosti vezane na infrastrukturni del EPK 2025 že od pripravljalne faze projekta izvaja občinska uprava MO Nova Gorica v sklopu razvojne pisarne ter oddelka za okolje in prostor in gospodarske javne službe.

Tudi po ustanovitvi JZ GO! 2025 smo nadaljevali s predstavitvami razvoja območja »EPK districta«. Kronološko so se tako zvrstili:

- 8. 10. 2021 - predstavitev na konferenci Ljubljana forum, predstavitev širši javnosti;
- 11. 10. 2021 - predstavitev na MZZ, z namenom vzpostavitve diplomatskih kontaktov do drugih držav;
- 12. 10. 2021 – druga predstavitev mestnim svetnikom MONG, z namenom informiranja svetnikov;
- 30. 11. 2021 - predstavitev na MOP, odbor za meje; namen predstavitve je bil, da se pridobi mnenje odbora glede infrastrukturnih posegov prostor na meji;
- 1. 2. 2022 - predstavitev na EU projektu Chimera; namen je širjenje informacije o projektu EPK;
- 15. 2. 2022 - predstavitev predstavnikom UNG z namenom aktivne vključitve UNG v kreiranje novega prostora EPK distrikta;
- 29. 3. 2022 - predstavitev na Dubaj Expo 2020: več predstavitev različnim deležnikom iz različnih držav z namenom povezovanja z njimi na področju kulture in znanosti;
- 6. 4. 2022 - predstavitev na strokovnem svetu agencije Golea, z namenom, da se sprožijo aktivnosti vezane na energetska učinkovitost v EPK distriktu. Rezultat sta dve prijavi na razpise Horizont 2022-2027;
- 27. 5. 2022 - predstavitev na sedmem omizju bilaterale SLO-FVG, z namenom povezovanja infrastrukturnih investicij Slovenije in Italije v obmejnem območju;
- 7. 6. 2022 - predstavitev v Bariju na projektu Chimera, z namenom vključitve širšega EU prostora v programe EPK, predvsem iz področja kreativnih industrij;
- 24. 6. 2022 - predstavitev deželi FVG, z namenom podpore dežele FVG pri infrastrukturnih posegih na meji;

V letu 2022 smo najprej aprila pripravili »Prostorsko programske scenarije za pripravo razvojne strategije obmejnega območja med mestoma Nova Gorica in Gorica«. V tem dokumentu smo glede na programske sklope iz prijavnne knjige Evrope prestolnice kulture in glede na tekoče projekte, ki jih že izvaja MO Nova Gorica, določili vsebinska pod-področja EPK distrikta, ki smo ga razširili tudi na področje ob južnem delu potoka Koren, Kostanjevico ter parkom Rafut z Laščakovo vilo. Glede na to sedaj območje EPK distrikta obsega 110 Ha površin. Vsako pod-področje ima določenega nosilca in opredeljeno časovnico:

1. Postajno poslopje železniške postaje;

Obravnavana se v okviru projekta DRSI »Obnova železniške postaje Nova Gorica« v kateremu MONG sodeluje kot vsebinski partner z umestitvijo vsebin EPK 2025 v prostore poslopja. Idejne zasnove bodo po načrtu predvidoma zaključene do 22. 9. 2022.

2. Trg Evrope;

obravnavana se v okviru projekta "Celovite obnovitve trga Evrope / piazza Transalpina". Projekt vodi EZTS-GO. Zaključena je izdelava »Študije izvedljivosti«, ki vsebuje 3 obravnavane variante izvedbe ureditve trga s pripadajočim obmejnem območjem in objektom Epicentra. Glede na rezultate študije, je za nadaljnjo obravnavo izbrana varianta 2, ki definira finančno in časovno realistično prenovo območja Trga Evropa, nov objekt na meji in revitalizacijo prostorov tovornega prometa v lasti Slovenskih železnic. V pripravi je projektna naloga za objavo razpisa za projektiranje Trga Evrope. Razpis bo predvidoma objavljen sredi avgusta 2022.

3. Kolodvorska cesta, skladišča tovornega prometa SŽ in podjetja Feršped;

Obravnavana se v okviru projekta DRSI »Obnova železniške postaje Nova Gorica« v kateremu MONG sodeluje kot vsebinski partner z umestitvijo vsebin EPK v poslopje tovornega prometa. Idejne zasnove bodo po načrtu predvidoma zaključene do 22.9.2022.

4. Celovita obnova železniških tirov in odmik tovornega prometa ter ranžirne postaje izven območja železniške postaje Nova Gorica;

obravnavana se v okviru projekta DRSI »Obnova železniške postaje Nova Gorica« v kateremu MONG sodeluje kot vsebinski partner s predlogi vzpostavitve povezave centra mesta Nove Gorice s Trgom Evrope ali preko nadhoda ali podhoda ter s predlogom umestitve primarnega potniškega tira na vzhodni del železniške postaje. Idejne zasnove bodo po načrtu predvidoma zaključene do 22.9.2022.

5. Majske poljane zahod;


obravnavana se v sklopu revitalizacije območja za potrebe Univerze v Novi Gorici. Pripravljajo se prostorski scenariji. Idejne zasnove bodo po načrtu zaključene do 22.9.2022.

6. Panovec zahod;

področje ob potoku Koren in povezava do parka Rafut. Obravnava se v sklopu projekta Urbinat. Idejne zasnove bodo predvidoma pripravljene do konca leta 2022.

7. Park Rafut in Laščakova vila;

obrnava se v sklopu projekta revitalizacije Laščakove vile. Trenutno je v izvedbi obnova parka. Prijavljena in oddana pa sta tudi dva razpisa za sofinanciranje obnove vile, eden na Ministrstvo za kulturo, drugi pa na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije. Rezultate obeh pričakujemo do konca septembra.



Za izdelavo so bili izbrani zunanji izvajalci, arhitekturni biro Sadar&Vuga. Znesek analize in izdelave projektne dokumentacije je znašal 15.738 evrov z DDV.

V tem trenutku tudi že razpolagamo s predlogami idejnih zasnov za nadgradnjo železniške infrastrukture, projekt DRSI, ki jih bomo v končni izvedbi morali potrditi do 22.9.2022, tako da bodo lahko nemoteno nadaljevali z izvedbo projektiranja.

Izvajamo tudi aktivnosti v povezavi s prenosom določenih parcel v lasti Republike Slovenije na železniški postaji na MONG, v primeru poslopja tovarnega prometa, ki je v lasti Slovenskih železnic pa smo v fazi pogajanj za ugodni odkup ali vzpostavitev služnosti na objektu.

4 ZAKLJUČEK – NASLEDNJI KORAKI

Vmesno poročilo na projektu zaključujemo s seznamom prioriternih naslednjih korakov v letu 2022, razdeljenim po nosilcih posameznih sklopov aktivnosti projekta, ki so:

- a) Javni zavod GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, zadolžen za izvedbo programa in projektov iz prijavne knjige ter vsebinskega aspekta projekta EPK 2025;
- b) Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, EZTS-GO, preko pogodbenega sodelovanja z JZ GO!2025 zadolženo za izvedbo in koordinacijo čezmejnih aktivnosti projekta EPK, tako programskih kot infrastrukturnih;
- c) Mestna občina Nova Gorica, zadolžena za nadzor nad finančno realizacijo projekta in izvedbo infrastrukturnega dela na slovenski strani.

4.1 Naslednji koraki v okviru javnega zavoda GO! 2025

S strani JZ GO! 2025 mora biti v drugi polovici leta 2022:

- dokončana vzpostavitev upravljanja in osnovnega delovanja javnega zavoda GO! 2025, s kadrovsko popolnitvijo predvidenih delovnih mest po kadrovskem načrtu in vzpostavitev pogodbenih sodelovanj z zunanjimi strokovnjaki za najbolj specifična področja (monitoring Evropske komisije, marketinška strategija, pridobitev dodatnih finančnih sredstev iz področja kulturnih in kreativnih industrij, revizija produkcijskih in terminskih načrtov posameznih projektov v prijavnih knjigah, ...);
- podpisana in potrjena pogodba o skupni izvedbi projekta EPK 2025 z EZTS-GO;
- narejena revizija in poglobljena evalvacija projektov v prijavnih knjigah;
- na podlagi rezultatov revizije prijavne knjige, opravljena preverba možnosti dodatnih programov/projektov v okviru predvidene finančne konstrukcije projekta, v skladu s programskimi/umetniškimi usmeritvami prijavne knjige;
- pripravljena predstavitev in zagovor za izredni monitoring Evropske komisije, na katerem bo potrebno dokazati urejenost in stabilnost upravljalvske strukture čezmejnega projekta;
- pripravljen strateški načrt delovanja JZ in izvedbe projekta EPK 2025 v pogodbenem razmerju z EZTS-GO (v domeni novega direktorja/-ice);
- v sodelovanju z MONG izdelan dokument predinvesticijske zasnove in dokument investicijskega programa za projekt EPK 2025;

4.2 Naslednji koraki v okviru EZTS-GO

S strani EZTS-GO je v drugi polovici leta 2022 potrebno:

- podpisati pogodbo o skupni izvedbi projekta EPK 2025 z JZ GO! 2025 in izvesti dogovorjene aktivnosti na programskem delu (dogodki v povezavi s preteklimi EPK-ji, dogodek Borderless beer na trgu Evrope, srečanje Romana Prodijsa in Danila Türka na trgu Evrope, udeležbe na srečanjih ECOC family, ...);
- organizirati vseevropsko srečanje »mest dvojčkov« oz. čezmejnih somestij, konec septembra 2022, na katerem bo podpisana deklaracija o sodelovanju med mesti, sorodnimi Novi Gorici in Gorici, s katero bomo skupaj nastopili v obziru do EU in zahtevali posebno - prioritetno obravnavo pri usklajevanju zakonskih razlik na takšnih področjih ter zagotavljanje evropski politik na sorodnih obmejnih področjih;
- registrirati blagovno znamko in logotip ter CGP GO! 2025 na slovenskem, italijanskem in evropskem nivoju;
- pripraviti vso dokumentacijo in izdelati spletno čezmejno EPK platformo za poenoteno spremljanje vsega kulturnega dogajanja na območju EPK 2025;
- vzpostaviti sistem in ekipo (task force) za izpeljavo razpisov »Small Projects Fund« v okviru programa Interreg Italija-Slovenija in izpeljati prve razpise za sofinanciranje kulturnih projektov na čezmejnem območju EPK 2025;
- nadaljevati s postopki za obnovo trga Evrope in postavitev objekta na meji ter Epicentra. Gre za koordinacijo dela občin (MONG in COMGO) ter dežele FJK in vodenje 1. faze projektiranja.

4.3 Naslednji koraki v okviru v okviru MO Nova Gorica

S strani MONG je v drugi polovici leta 2022 potrebno:

- urediti in skleniti pogodbeno razmerje z Ministrstvom za kulturo RS glede financiranja programskega dela projekta EPK 2025;
 - nadaljevati z zastavljenimi aktivnostmi pri pripravi dokumentacije in zagotovitvi dodatnih finančnih virov za izgradnjo, oz. rekonstrukcijo »EPK districta« preko državnih in evropskih sredstev. Načrtovani koraki so:
1. Trg Evrope: sodelovanje pri izvedbi naročila EZTS za projektiranje Trga Evrope;
 2. Nadaljnje sodelovanje z DRSI pri projektiranju stavbe železniške postaje in potrditev idejnih zasnov;
 3. Pridobivanje potrebnih zemljišč za potrebe programov EPK;
 4. Priprava investicijskih dokumentacij za posamezna področja obdelave in njihova umestitev v državne in občinske NRP-je;
 5. Sprememba OPN na kolodvorski cesti za umestitev objekta na meji in obnovo trga Evrope;
 6. Priprava idejne zasnove za objekt na meji in njeno projektiranje ter izvedba;
 7. Izdelava idejne zasnove za EPICenter (trenutno skladišče tovornega prometa);
 8. Idejna zasnova za objekt Super 8 (trenutno objekt SVTK v lasti Slovenskih železnic);

9. Dokončanje dokumentacije za prijavo na razpis (smo v pričakovanju objave) za obnovo Laščakove vile;
10. Ureditev statusa zemljišč Majske poljane zahod.