



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2022

III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

December, 2021

KAZALO

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	7
OB084-13-0002 Priprava projektov 100.000 €.....	7
OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 29.000 €.....	7
OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 110.000 €.....	8
OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada 210.000 €.....	8
OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij 130.000 €.....	9
OB084-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 200.000 €.....	9
OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo 150.000 €.....	10
OB084-13-0022 Avtobusna postajališča 30.000 €.....	10
OB084-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah 85.000 €.....	11
OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska upr 2.200 €.....	11
OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 20.000 €.....	11
OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo 25.000 €.....	12
OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Dolina 15.000 €.....	12
OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina 30.000 €.....	12
OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo 80.000 €.....	13
OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 25.000 €.....	13
OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota 40.000 €.....	14
OB084-13-0097 Izgradnja pokopališke infrastrukture V Stari Gori 0 €.....	14
OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop. in poslovenilni objekti 50.000 €.....	15
OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb 660.000 €.....	15
OB084-13-0105 Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriški muzej 2.000 €.....	16
OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 30.000 €.....	16
OB084-13-0109 Kulturni center 20.000 €.....	16
OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 78.500 €.....	17
OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 20.000 €.....	17
OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega 832.668 €.....	18
OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 110.000 €.....	19
OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 180.000 €.....	20
OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture 10.000 €.....	21
OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR 20.000 €.....	21
OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 100.000 €.....	21
OB084-13-0155 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadko 11.000 €.....	22
OB084-13-0156 Vrtec Grgar 982.304 €.....	22
OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Kromberk-Loke 2.100 €.....	23
OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Banjšice 2.000 €.....	23
OB084-13-0164 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik 16.837 €.....	24
OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan 2.000 €.....	24
OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Gradišče 3.530 €.....	25

OB084-13-0167 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Grgar	10.570 €	25
OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate	660 €	26
OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec	2.000 €	26
OB084-13-0171 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica	5.000 €	26
OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ozeljan	5.690 €	27
OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Prvačina	19.200 €	27
OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Ravnica	7.250 €	28
OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Rožna Dolina	6.800 €	28
OB084-13-0177 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Šempas	29.873 €	28
OB084-13-0178 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Trnovo	17.150 €	29
OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Osek-Vitovlj	10.000 €	29
OB084-13-0184 Subvencioniranje komunalnega prispevka	100.000 €	30
OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti	173.000 €	30
OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki otoki	90.000 €	31
OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij	43.500 €	31
OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo	15.000 €	32
OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca	20.000 €	32
OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče	25.000 €	32
OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	15.000 €	33
OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih	20.000 €	33
OB084-15-0013 Revitalizacija gradu Rihemberk	85.000 €	34
OB084-16-0001 Krožišče Ajševica	85.500 €	35
OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITA	17.000 €	35
OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	82.000 €	36
OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del	4.000 €	36
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine	50.000 €	37
OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN	20.000 €	37
OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek	130.000 €	37
OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink	101.306 €	38
OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica	50.000 €	38
OB084-17-0008 Projekt VIPava	500.000 €	38
OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	1.232.041 €	39
OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO	8.000 €	40
OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje	100.000 €	41
OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	2.403.272 €	41
OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-ITA	97.531 €	43
OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO	30.663 €	43
OB084-18-0038 URBINAT	74.738 €	44
OB084-18-0039 Urejanje severnega dela Solkana	29.100 €	45
OB084-18-0041 GREVISLIN	156.848 €	45
OB084-18-0042 Ureditev Rafujskega parka z Laščakovo vilo	360.000 €	46

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	1.717.674 €	46
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR	3.023 €	47
OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG	103.000 €	48
OB084-19-0008 Vodovodni sistem Ozeljan-Osek-Vitovlje	0 €	49
OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku	640.000 €	49
OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena	8.786 €	50
OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica	6.700 €	50
OB084-19-0021 Rekonstrukcija povezovalnega trakta in dograditev učilnic na OŠ Solkan	0 €	50
OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas	0 €	51
OB084-19-0023 Rušitev stare telovadnice na OŠ Dornberk	0 €	51
OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica	43.000 €	52
OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane	150.000 €	53
OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza	0 €	53
OB084-19-0029 Vodovod Dornberk - Zalošče	31.000 €	54
OB084-19-0030 Vodovod Prvačina	44.000 €	54
OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan	56.000 €	54
OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur	70.000 €	55
OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti	17.187 €	55
OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	30.000 €	55
OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole	3.970.847 €	56
OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa	1.355.703 €	57
OB084-19-0050 Dostopnost za invalide	20.000 €	58
OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih objektov	50.000 €	58
OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	5.688.351 €	59
OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi	842.000 €	60
OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica	50.000 €	60
OB084-20-0006 Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v obdobju 2020-2022	50.000 €	61
OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2023	81.000 €	61
OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2025	45.000 €	61
OB084-20-0009 Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza	190.000 €	62
OB084-20-0010 Vodovod Rožna Dolina od Merkurja do odcepa Stara Gora	0 €	62
OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur	224.000 €	63
OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta	90.000 €	63
OB084-20-0013 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023	150.000 €	64
OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke	25.000 €	64
OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022	350.000 €	64
OB084-20-0017 Obnova kanalizacijskega omrežja v Solkanu	95.000 €	65
OB084-20-0018 Vodovod Preserje	66.250 €	65
OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje	100.000 €	65
OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700	30.000 €	66
OB084-20-0022 Cesta Dornberk - Oševljek - Izvedba odseka 1 in 5	0 €	66

OB084-20-0023 Izgradnja mostu čez potok Potok v Dornberku	0 €	67
OB084-20-0024 Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza	15.000 €	67
OB084-20-0025 Ureditev Ščedenske ceste	0 €	68
OB084-20-0026 Pločnik Dornberk - Draga - II. faza	366.985 €	68
OB084-20-0027 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024	100.000 €	69
OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024	110.000 €	69
OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture	150.000 €	69
OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024	58.000 €	70
OB084-20-0032 Kanalizacija Korp v Braniku	0 €	71
OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur	530.500 €	71
OB084-20-0035 LAS "Ohranjanje naravne in kulturne identitete Vipavske doline"	0 €	71
OB084-20-0036 LAS "Supanje po Vipavi"	2.133 €	72
OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets - II. faza	11.145 €	72
OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023	50.000 €	73
OB084-20-0041 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024	165.000 €	73
OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024	5.000 €	74
OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles GO2GO	435.048 €	74
OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP	200.001 €	75
OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 - pripravljalna faza	77.000 €	75
OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo	80.000 €	77
OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske poljane	761.475 €	77
OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	189.826 €	77
OB084-21-0007 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem	5.815 €	77
OB084-21-0009 Sončna ura v centru Nove Gorice	2.000 €	78
OB084-21-0018 Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino	15.000 €	78
OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan	20.000 €	79
OB084-21-0021 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca	20.000 €	79
OB084-21-0022 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici	10.000 €	79
OB084-21-0023 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino	20.000 €	80
OB084-21-0024 Cvetoči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici	6.000 €	80
OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostem	10.000 €	81
OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom	20.000 €	81
OB084-21-0027 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)	20.000 €	82
OB084-21-0028 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava)	9.000 €	82
OB084-21-0029 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju	20.000 €	83
OB084-21-0030 Postavitev prometnega ogleдалa na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)	1.000 €	83
OB084-21-0031 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)	20.000 €	84
OB084-21-0032 Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti	1.000 €	84
OB084-21-0033 Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan (Karavla)	20.000 €	84
OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu	20.000 €	85
OB084-21-0035 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar	14.000 €	85

OB084-21-0036 Postavitev kaŕipot tabel hiŕnih ŕtevilok - naselje Gmajna (Zaloŕŕe)	2.500 €	86
OB084-21-0037 Digitalna orodjarna misleŕega mesta - IoT DOMM	238.454 €	86
OB084-21-0039 Projekt CHIMERA	47.600 €	87
OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025	1.523.000 €	87
OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki		39.333
€		88
OB084-21-0042 Strateŕki prostorski akti	80.000 €	89
OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti	40.000 €	89
OB084-21-0044 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa	80.000 €	89
OB084-21-0045 Projektna dokumentacija in ŕtudije posameznih OPPN	50.000 €	90
OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjŕki planoti	225.000 €	90
OB084-21-0048 Nakup gasilskega vozila (cisterne) za PGD Œepovan	0 €	90
OB084-21-0051 Investicijsko vzdrŕevanje in nakup OS - MC	1.000 €	91
OB084-21-0052 Nakup raŕunalnikov 2022-2024	25.000 €	91
OB084-21-0053 Nakup programske opreme 2022-2024	20.000 €	92
OB084-21-0054 Prenova zunanjih povrŕin v Cankarjevem naselju v letu 2022	31.720 €	92
OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	166.192 €	92
OB084-21-0057 Arhitekturno urbanistiŕna zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi	40.000 €	93
OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt	125.000 €	93
OB084-21-0059 Obnova vrtca Œriŕek po poŕaru	290.781 €	94
OB084-21-0060 Nakup vozila - pomoŕ na domu	18.000 €	94

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB084-13-0002 Priprava projektov

100.000 €

Namen in cilj

Proračunska postavka Priprava projektov so v letu 2022 namenjena za konkretizacijo projektnih idej v smeri priprave projektnih predlogov, priprave projektnih nalog, idejnih preveritev, kot podlago za umestitev investicijskih projektov v sofinanciranje s sredstvi EU skladov ter v nadaljevanju v sodelovanju s Službo za investicije za umestitev investicijskih projektov.

v letu 2022 bodo sredstva proračunske postavke namenjena:

- stroški zunanjega izvajalca za digitalizacijo javnih storitev
- stroški zunanja izvajalca pri pripravi DIIP in IP
- stroški zunanja izvajalca pri prijavi na nacionalne razpise
- stroški zunanjega izvajalca za pripravo aktivnosti za zeleni prehod MONG ter
- drugo dokumentacijo glede na potrebe, ki se izkažejo skozi proračunsko leto.....

Stanje projekta

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 5 kos projektne, investicije in ostale dokumentacije letno

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru operacije so v teku.

V letu 2022 je na proračunski postavki predvideno izvajanje projekta EZD, ki se v letu 2022 zaključi.

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ

29.000 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno vzdrževanje zaklonišč, skladišč in prostorov Civilne zaščite (CZ), kakor tudi nakup zaščitne in reševalne opreme, vzdrževanje opreme in materialno tehničnih sredstev. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je zagotoviti primerno stanje objektov in opreme Civilne zaščite v primerih elementarnih in ostalih nesreč, da se takoj aktivira in prične ukrepati.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
- razpolaganje z ustrežno zaščitno in reševalno opremo
- 1 terensko vozilo za potrebe CZ MO Nova Gorica - HRI

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v stalnem izvajanju, saj je to stalna naloga občine.

Kazalnika:

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
 - razpolaganje z ustrežno zaščitno in reševalno opremo
- se stalno uresničujeta in dosejata na letni ravni, kakor se bosta tudi v prihodnje.

V letu 2020 je bil dosežen tudi kazalnik "nakup 1 terenskega vozila za potrebe CZ MO Nova Gorica - HRI".

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme

110.000 €

Namen in cilji

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij na območju mestne občine se v okviru projekta zagotavlja sredstva za plačilo obrokov lizinga in kredita dveh gasilskih vozil, nabavljenih za dve prostovoljni gasilski društvi (PDG Nova Gorica in PGD Dornberk). Cilj je zagotoviti ustrežno požarno varnost na celotnem območju občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- odplačan lizing in kredit dveh gasilskih vozil

Stanje projekta

Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil (refundacij) poteka konstantno.

OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada

210.000 €

Namen in cilji

Mestna občina s strani Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo prejema namenska sredstva iz požarne takse, ki jih preko transferjev nakaže javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost (Gasilska enota Nova Gorica) ter trem prostovoljnim gasilskim društvom (PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na območju občine. Cilj porabe namenskih sredstev je primerna oskrba javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost in treh prostovoljnih gasilskih društev z ustrežno opremo, vozili in njihovo nadgradnjo, da lahko le-ti zagotavljajo ustrežno požarno varnost na celotnem območju občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- ustrezna količina nabavljene opreme, vozil in nadgradnje vozil za nemoteno delovanje javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost ter treh prostovoljnih gasilskih društev

Stanje projekta

Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. Prejeta sredstva s strani države so bila in bodo tudi v prihodnje deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Vsa prejeta sredstva s strani države so bila in bodo preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom za nabavo opreme.

OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij

130.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

- Glavni razlog: ohranjati in razvijati kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov na območju Mestne občine Nova Gorica z izboljšanjem splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih, ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja, in spodbujati razvoj socialnega podjetništva s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
- Cilj projekta: je zagotoviti pomoč kmetijskim gospodarstvom za ukrepe, ki ohranjajo in spodbujajo kmetijsko pridelavo in predelavo in tako poleg osnovne naloge zagotavljanja samooskrbe s hrano skrbijo tudi za kulturno krajino podeželja.
- Kazalnik: Z vsakoletnimi sredstvi v proračunu se zagotovi pomoč okvirno 50 kmetijskim gospodarstvom.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št.1407/2013 ter državnih predpisov s področja državnih pomoči, na podlagi katerih je potrjen tudi naš Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020. Veljavnosti odloka sta nam pristojni ministrstvu podaljšali do konca leta 2023, saj Evropska komisija še ni sprejela smernic za novo finančno perspektivo, katera je podlaga tudi za Program razvoja kmetijstva Slovenije.

OB084-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij

200.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

- Glavni razlog: Na območju Mestne občine Nova Gorica je še nekaj nezaključenih komasacij, ki so bile v naravi izvedene med leti 1980-85. Žal pa katastrske in lastniške spremembe po izvedenih komasacijah v naravi niso bile evidentirane v zemljiški knjigi in katastru. Neurejeno stanje pa povzroča vrsto problemov lastnikom zemljišč znotraj teh kompleksov, predvsem vezanih na neurejeno lastništvo. Zato smo že pred nekaj leti uredili štiri take komplekse, z urejanjem teh nepravilnosti v postopkih iz preteklosti pa nadaljujemo na naslednjih štirih kompleksih, za katere smo že pridobili potrebno dokumentacijo za izvedbo.
- Cilj projekta: je zagotoviti boljše pogoje lastnikom kmetijskih zemljišč znotraj nedokončanih komasacij za opravljanje kmetijske proizvodnje in tudi omogočiti promet s kmetijskimi zemljišči na teh območjih.
- Kazalnik: Urejeno katastrsko in zemljiško knjižno stanje kmetijskih zemljišč znotraj oboda komasacijskega območja z zmanjšanjem števila parcel.

Stanje projekta

Stanje projekta

Za projekt na komasacijskem kompleksu Mandrija smo že pridobili odločbo o financiranju izvedbe, javni razpis za izbor izvajalca za geodetska dela je odprt, za agromelioracijska dela pa je predviden v drugi polovici leta 2022.

Za tri preostale komasacijske komplekse Kamnovec, Komuni in Logi se bomo letos prijavili na javni razpis in v primeru odobritve z deli začeli v letu 2022.

OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo

150.000 €

Namen in cilji

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja sistema daljinskega ogrevanja. Predvidena je obnova 8-ih toplotnih postaj (Cankarjeva ulica 80, Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31, 39, 41, 49 in 51). Poleg obnove dotrajanih toplotnih postaj, vse so stare okrog 40 let, je namen projekta tudi, da se lokalizira priprava tople sanitarne vode. Z vgradnjo toplotnih črpalk bo moč ukiniti obratovanje daljinskega ogrevanja v poletni sezoni, kar bo občutno zmanjšalo izgube na sistemu (v poletnih mesecih je delež toplotnih izgub tudi 50 %). Obenem nov način priprave tople sanitarne vode pomeni tudi nekoliko nižji strošek za končne uporabnike.

V sklopu projekta je predvidena tudi priključitev pokritega bazena na vročevodni sistem. Poleg tega je manjši del sredstev predviden za manjše obnove samega vročevodnega sistema in investicijo v programska orodja (Scada in Mentor Planner).

Glavni cilj projekta je, da se obnovi 8 dotrajanih toplotnih postaj ter da se z vgradnjo toplotnih črpalk za zagotavljanje tople sanitarne vode zagotovi lokalna priprava le-te, s čimer se bodo zmanjšale toplotne izgube na sistemu daljinskega ogrevanja. Drugi cilj projekta je, da se s priključitvijo pokritega bazena širi sistem daljinskega ogrevanja.

Stanje projekta

V letu 2021 se nadaljuje z obnovami toplotnih postaj - obnavljajo se postaje objektov na naslovih Cankarjeva ulica 80, Ulica Gradnikove brigade 49 in 51. V prihodnjih letih je predvidena še obnova toplotnih postaj za objekte na naslovih Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31, 39 in 41 ter priključitev pokritega bazena na vročevodni sistem.

OB084-13-0022 Avtobusna postajališča

30.000 €

Namen in cilji

Glavni namen projekta je zagotavljanje varnosti in višjega nivoja storitev uporabnikom javnega potniškega prometa.

Cilj projekta je obnova enega avtobusnega postajališča letno, s čimer se povečuje privlačnost uporabe javnega prevoza.

Stanje projekta

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za ureditev dveh oz. treh postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini.

OB084-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah

85.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

- Glavni razlog: Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujemo vsi lastniki gozdov na območju države. Del teh sredstev kot namenska sredstva pripada lokalni skupnosti, v kateri ležijo gozdovi. Sredstva so izključno namenska in se porabijo zgolj za vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga na podlagi tripartitne pogodbe pripravi in tudi nadzira izvajanje del Zavod za gozdove. Del sredstev prejemamo med letom, drugi del pa po zaključenih in plačanih delih na vzdrževanju in jih prejmemo v tekočem letu po izstavitvi računa s prilogami in dokazili pristojnim službam na ministrstvu, kar je običajno sredi novembra.
- Cilj projekta: je zagotoviti vzdrževane gozdne ceste za potrebe gospodarjenja z gozdovi, nekatere pa služijo tudi kot proti požarne preseke, za rekreacijo, kot poti do kmetijskih površin,...
- Kazalnik: Z vsakoletnim vzdrževanjem gozdnih cest skrbimo za urejene gozdne prometnice, protipožarno varnost in boljšo odprtost gozdov na območju občine.

Stanje projekta

Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu s Programom vzdrževanja gozdnih cest za tekoče leto, višina sredstev pa je odvisna od priliva sredstev, ki jih prejmemo v skladu z vsakoletno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS in Mestno občino Nova Gorica.

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska upr

2.200 €

Namen in cilj

Namen proračunske postavke za nakup računalnikov - strojne in programske opreme je doseči cilj potrebne informatizacije Medobčinske uprave z zagotovitvijo ustrezne informacijske tehnologije za uspešno delo.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu s predvideno realizacijo. Strojna in programska oprema se posodablja za doseganje zelenih in planiranih ciljev. Tudi v času epidemije smo zagotovili potrebno informacijsko programsko in strojno opremo za delo nadzornih organov (medobčinskega redarstva in medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva).

OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki

20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

Cilj izvedenih aktivnosti v okviru projekta je izvajati različna investicijsko vzdrževalna dela, z namenom nemotenega delovanja zbirnega centra za ravnanje z odpadki, reciklažne ploščadi in ostalih delov odlagališča v Stari Gori.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): - uresničen potrjen letni plan vzdrževalnih del

Stanje projekta

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj predstavljajo stalno nalogo občine. Vzdrževalna dela se letno izvajajo na podlagi plana vzdrževalnih del, ki jih pripravi koncesionar in potrdi upravljavec MO Nova Gorica.

OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo

25.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, elaborati presoj vplivov na okolje, idejne rešitve ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z dokumentacijo za izvedbo posegov na kanalizacijskem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 3 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji fekalne kanalizacije in pripadajočih čistilnih naprav skladno s sprejetim občinskim Operativnim programom odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MO Nova Gorica.

OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Dolina 15.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Rožni Dolini. Cilj je obnoviti kanalizacijsko omrežje in s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 obnovljena in dograjena odseka kanalizacije

Stanje projekta

Del aktivnosti v okviru projekta je bil izveden pred letom 2020. Nadaljevanje aktivnosti v okviru projekta pa je predvideno leta 2022.

OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina

30.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v naselju Prvačina s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je obnoviti obstoječe odseke kanalizacijskega omrežja ter izgradnja novih krajših odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Prvačina ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 4 obnovljeni in dograjani krajši odseki kanalizacij

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu so v teku. Zgrajena je sekundarna kanalizacija za stanovanjske objekte s hišno številko 11A do hišne številke 14 in sekundarna kanalizacija od hišne številke 56 do hišne številke 58.

OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z odpadno vodo

80.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo na celotnem območju občine. Osnovni cilj je zagotoviti učinkovito in kakovostno kanalizacijsko omrežje in s tem povečati obremenitev CCN.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 obnovljeni črpališči in drugi objekti na kanalizacijskem sistemu letno

- 2 rekonstruirana oziroma obnovljena odseka kanalizacije letno

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Izvajajo se na podlagi podpisane letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo

25.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja (IZP, DGD, PZI, PID, geodetski posnetki, strokovne podlage, ureditev služnosti, idejne rešitve za vodovodno omrežje ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z

dokumentacijo za izvedbo posegov na vodovodnem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 5 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji in obnovi vodovodnih sistemov. Pri izbiri primernih projektov za pripravo dokumentacije in kasneje tudi izvedbo same investicije se upošteva Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo oskrbe s pitno vodo v MO

Nova Gorica, ki ga je septembra 2011 pripravilo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d in je bil predložen mestnemu svetu ter oskrbovalna območja, ki so priloga veljavnega občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo.

OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota

40.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je dograditev oziroma opremljanje obstoječih vodovodnih sistemov na Trnovsko Banjški planoti. Z namenom zagotovitve neoporečne pitne vode je potrebno na manjših vodovodnih zajetjih urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. Gradnja vodovodov, ki bodo zahtevali večja investicijska vlaganja, se bo izvajala, v kolikor bo zagotovljen priklop uporabnikov na vodovodno omrežje. Cilj je zagotoviti kvalitetno vodooskrbo za čim večje število prebivalcev planote.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1 izveden odsek vodovoda na leto
- 1 manjša obnova/nadgradnja na objektih vodovoda (črpališča, vodohrani,...) na leto

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. V letu 2022 je predvideno nadaljevanje obnove in nadgradnje črpališča v Lokovcu.

OB084-13-0097 Izgradnja pokopališke infrastrukture V Stari Gori

0 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.

Stanje projekta

Stanje projekta

Osnovni kompleks pokopališča je bil osnovan v 70. letih prejšnjega stoletja in se postopno ureja v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Po izvedbi čiščenja terena na območju širitve pokopališča na severnem delu koncem leta 2021 se nadaljuje geološko sondiranje.

V letu 2022 bo izvedeno projektiranje širitve klasičnega pokopališča z zaključnim žarnim zidom in parkiriščem nad obstoječo zadnjo VII. grobno poljino in pridobitev gradbenega dovoljenja. Sledila bo priprava dokumentacije za ureditev krožne pokopališke poti in idejna zasnova ureditve parkirišča. Sledila bo izvedba širitve klasičnega pokopališča.

V letu 2023 se zaključi širitev klasičnega pokopališča

V letu 2023 se novelirana projektna dokumentacija za avtobusno postajališče in obračališče ob lokalni cesti pri vhodu na pokopališče vključno z vhodnim portalom in projektiranje parkirišča za občasno parkiranje.

V letu 2024 se gradijo objekti projektirani v letu 2023 in ureja dokumentacija za nadstrešnico nad vhodno ploščadjo ob obstoječih poslovnih objektih

V letu 2025 se zgradi nadstrešnico nad obstoječimi poslovnimi objekti in uredi peš pot z blažjim naklonom med spodnjim vhodnim delom, poslovilno ploščadjo in prvo grobno poljino projektirano že v osnovni projektni dokumentaciji pokopališča. Sledi ureditev avtomatskega odpiranja in zapiranja pokopališča in videonadzora.

V letu 2026 bo po kompletaciji pokopališča potrebno poslovnim objektom, predvsem pa glavnemu pokopališkemu objektu opredeliti dejansko funkcijo, kar je bil namen že v osnovi.

OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop. in poslovilni objekti

50.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti in zagotovitev ustreznega števila grobnih mest za klasična in žarna pokopališča na vseh pokopališčih na območju MONG.

V okviru razpoložljivih sredstev bo v letu 2023 izvedeno nadaljnje urejanje pokopališč in pokopaliških objektov. Naročena bo tudi dokumentacija za nadaljnja nujna investicijska vlaganja v pokopališča in poslovilne objekte po KS.

Stanje projekta

V okviru razpoložljivih sredstev bo v letu 2022 naročena projektna dokumentacija za širitev pokopališča v Prvačini, na Trnovem, v Vitovljah, naročena bo tudi dokumentacija za rekonstrukcijo oz. gradnjo nadomestnega poslovilnega objekta na Gradišču.

Širitev pokopališča z ureditvijo žarnega pokopališča v Prvačini pa se izvede v letu 2022. V letu 2022 se bo nadaljevalo tudi projektiranje in pridobitev upravnih dovoljenj za predhodno navedene objekte.

V letu 2023 se bodo izvajale gradnje na Gradišču in na Trnovem

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb

660.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekt je nakup zemljišč za potrebe mestne občine, ki so opredeljena v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Aktivnosti v okviru projekta zajemajo nakup in urejanje zemljišč za potrebe pridobivanja zemljišč pod cestami, ki so v javni rabi, ureditev zemljiškoknjižnega stanja na območjih izvedenih investicij, izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine in pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, po planu odkupov.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- uresničen letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu so v teku. V letu 2022 bodo sredstva namenjena nakupu zemljišč in stavb iz letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja ter za geodetske storitve vezane na nakup zemljišč, pridobljen služnosti, nakup manjših zemljišč, cenitve, notarske storitve itd.

OB084-13-0105 Inv. vzdrževanje in nakup opreme Goriški muzej

2.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za izdelavo in montažo ute za avtomat z napitki, vključno z napeljavo električne instalacije in dotoka vode.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom

30.000 €

Namen in cilj

V letu 2022 se načrtuje nabava naslednje opreme oz. izvedba investicijskega vzdrževanja:

- nabava in montaža pump za hlajenje male in velike dvorane,
- nabava in montaža stranskih motoriziranih črne zaves na bobnu (velika dvorana),
- zamenjava dotrajanih vrat ob izhodu iz velike dvorane,
- zamenjava diskov (za skladišče podatkov NAS),
- nabava video projektorja za galerijo,
- nosilci za projektorje v galeriji.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-13-0109 Kulturni center

20.000 €

Namen in cilj

Objekt Kulturnega doma Nova Gorica je dotrajan in je potreben bodisi prenove bodisi vzpostavitve novega centra na drugi lokaciji. V preteklih letih je že bila izdelana določena dokumentacija, ki jo je potrebno proučiti ter na podlagi zbranih dejstev pristopiti k realizaciji projekta.

Vzpostavitev novega čezmejnega kulturnega centra je osrednji infrastrukturni projekt na področju kulture v MO Nova Gorica v naslednjih letih.

Namen in cilj projekta predvideva proučitev možnosti vzpostavitve novega čezmejnega kulturnega centra kot osrednjega infrastrukturnega projekta na področju kulture v MO Nova Gorica s posebno pozornostjo do zagotovitve namenskih prostorov za galerijsko, koncertno in filmsko dejavnost.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- končna odločitev glede vzpostavitve čezmejnega kulturnega centra (ali se rekonstruira obstoječi objekt ali zgradi novi objekt).

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Določene preverbe možnosti izvedbe projekta so bile v preteklih letih že izdelane. Slednje se bo proučilo in pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije za realizacijo projekta.

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

78.500 €

Namen in cilj

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in sodobno infrastrukturo za izvajanje športnih programov društev, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo.

Z nakupom potrebnih osnovnih sredstev se bo zagotavljajo brežhibno in hitro vzdrževanje športnih površin sanacija tartana na košarkarskem in odbojkarskem igrišču ter sanacija tribun na rolkarskem poligonu pa bosta pripomogli in omogočili varno in prijetno preživljanje prostega časa občanov.

Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2022. Gre za vsakoletno redno investicijsko vzdrževanje prostorov, ki jih ima javni zavod v upravljanju in v katerem se odvija veliko število športnih aktivnosti od rekreacije do vrhunskega športa.

S sprotim investicijskim vzdrževanjem se zagotavlja primerne in dobre vadbene pogoje za vse uporabnike športnih objektov.

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč

20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje otroških igrišč v mestu.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in brezskrbno preživljanje prostega časa otrok.

Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brežhibno uporabo igral.

Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2022, ki upravlja otroška športna igrišča na območju mesta. Gre za vsakoletno redno vzdrževanje igrišč. Poleg vzdrževanja pa mestna občina postavi letno eno do dve novi otroški igrišči.

S sprotnim vzdrževanjem se zagotavlja primerno igralno okolje za otroke.

OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega

832.668 €

Namen in cilj

Namen in cilj:

V okviru Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 je eden izmed prioritetnih projektov izboljšanje stanja degradiranih območij med katere sodi tudi območje športnega parka v Novi Gorici. Ključno težavo športnega parka predstavlja, da se je širil in dopolnjeval dokaj nenačrtno, glede na trenutne potrebe po zagotovitvi posameznih vrst športnih površin. Posebej dotrajan, nevzdrževan ter neestetsko urejen je osrednji prehod ter tlakovana teniška igrišča, ki ne izpolnjujejo standardov kvalitetnih športnih površin. Območje športnega parka nima jasno izraženega javnega značaja, ki bi jo, glede na osrednje mestno območje moral izražati in zagotavljati prostor tako za športno dejavnost, kot za druženje in varno prehajanje čez območje.

V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. Priprava projekta je trajala več let, vključno s pripravo zasnove celotne ureditve športnega parka, ki se je nadaljevala v pripravo idejne rešitve ureditve osrednjega prehoda ter projekta izgradnje mestnega pokritega bazena. Vzporedno se je za investicijski projekt zagotovilo vire financiranja in sicer iz sredstev celotnih teritorialnih naložb - CTN. V letu 2018 je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za okolje in prostor oddala vlogo za neposredno potrditev operacije/projekta z namenom pridobitve sofinanciranja operacije/projekta v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi pozitivne odločbe Službe vlade za razvoj in kohezijsko dne 24.1.2019 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije št. 544-30/42018/19, na podlagi katerega lahko mestna občina, kot upravičenec črpa sredstva za sofinanciranje.

V letu 2019 je bila, po temeljiti reviziji projekta iz leta 2018, izdelana DGD in PZI dokumentacija za izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta, ki bo zagotavljal potrebe po izvajanju športnih, rekreativnih in drugih programov in predvsem zagotavljal možnost vodne vadbe tako otrokom, kot odraslim in posameznim skupinam, ki jim je vodna vadba pomembna tudi z vidika izboljšanja zdravja. Izdelana je bila tudi sprememba in dopolnitev PZI projektne dokumentacije za umestitev dvižnega dna in za doseg pogojev za skoraj nič energetske stavbo. Zato je potrebno izdelati spremembo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, objekt pa smo prijavi tudi na razpis EKO sklada za nepovratna sredstva za skoraj nič energetske stavbe in s tem pridobili sofinanciranje v višini 740 tisoč EUR. Po prejeti PZI dokumentaciji smo naročili recenzijo projekta in z racionalizacijo prihranili dodatnih 350 tisoč EUR. Zaradi vsej teh postopkov se aktivnosti glede na projekt iz leta 2018 pomikajo v začetek leta 2020. Ocenjena vrednost GOI del za bazen znaša 4.955.073,34 eur z DDV, ocenjena vrednost opreme znaša 291.378,70 eur z DDV.

Izvedba ureditve osrednjega prehoda športnega parka je predvidena po izgradnji objekta bazena, s pričetkom poskusnega obratovanja v zaključku leta 2021. Ureditev zajema ureditev prehoda, kot zelenega urbanega prostora za druženje, kar vključuje ureditev osrednje komunikacijske poti s sodobno urbano opremo in hortikulturno ureditvijo, ureditev varnih dostopov in parterja pred novim objektom pokritega bazena. Ocenjena vrednost ureditve Športnega parka znaša 706.610,41 eur z DDV.

Kazalniki:

Izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00*4,40 m, in s karakteristikami objekta kot skoraj nič energijskega objekta in rekonstrukcija zunanje ureditve Športnega parka

Stanje projekta

Objekt in ureditev športnega parka je v izvedbi in se bo zaključila predvidoma v maju 2022, poskusno obratovanje prične v februarju 2022.

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

110.000 €

Namen in cilji

- Glavni namen je ustvarjanje prijaznega okolja za otroke, ki jim bo poleg izvajanja predšolske vzgoje zagotavljal tudi kakovosten prostor za druženje in igro.

Skladno z veljavno zakonodajo, je prioriteta naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.

- Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Nova Gorica, saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.

- Kazalnik (neposredni rezultat projekta): investicijsko vzdrževani in opremljeni objekti, skladno z veljavnimi standardi in normativi.

Stanje projekta

V letu 2022 pričakujemo, da se bodo izvedla prioriteta investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica.

Javni zavodi v Mestni občini Nova Gorica vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji vrtcev in osnovnih šol ter predstavniki Službe za investicije in Oddelka za družbene dejavnosti so si 20. in 21. 10. 2021 ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje. Na osnovi meril in kriterijev se bodo določile prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih.

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

180.000 €

Namen in cilji

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami). Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Osnovni namen je ustvariti učencem in zaposlenim prijazno in kakovostno okolje za izobraževanje, delo, druženje ter različne obšolske in prostočasne dejavnosti.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja z namenom razvoja in ohranjanja kakovostnih storitev osnovnih šol. Na ta način bo zagotovljeno izvajanje procesa osnovnošolskega izobraževanja v skladu s standardi in normativi ter izboljšani pogoji za delo zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta) v letu 2022 so:

- Izvedena odobrena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po posameznih šolah.

Predvideni zneski za financiranje v letu 2022:

OŠ BRANIK (11.042,62 EUR):

OŠ ČEPOVAN (4.098,82 EUR):

OŠ DORNBERK (19.333,33 EUR):

OŠ F. ERJAVCA NG (36.111,00 EUR):

OŠ M. ŠTRUKELJ NG (49.631,00 EUR):

OŠ SOLKAN (31.057,60 EUR):

OŠ ŠEMPAS (17.500,00 EUR):

KOZARA NG (7.104,64 EUR); delež MONG: 52,24 %

Stanje projekta

Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtecev ter zaposleni iz občinske uprave (Služba za investicije in Oddelek za družbene dejavnosti), so si v oktobru ogledali vse objekte na področju osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine. Seznam predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme še ni dokončen, sredstva pa se bodo med šole razdelila na podlagi izračuna glede na površino in število učencev. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se izvede v času poletnih počitnic.

OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture

10.000 €

Namen in cilj

Namen aktivnosti v okviru projekta je spodbujanje manjših investicij za povečanje turistične privlačnosti. Cilj je pripraviti in realizirati manjše investicije v turistično infrastrukturo ter izvesti promocijske aktivnosti za izboljšanje turistične ponudbe.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 izvedene aktivnosti letno

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v teku in so stalna naloga občine. V letu 2022 se bo nadaljevalo z aktivnostmi v okviru Mreže postajališč za avtodome v Sloveniji ter drugimi programi za izboljšanje turistične infrastrukture.

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR

20.000 €

Namen in cilj

Dograditi mrežo javne razsvetljave na tistih delih naselij, kjer prometne površine še niso osvetljene oz. premalo osvetljene in to tako, da bo zadoščeno Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in tudi zadostni osvetlitvi tistih prometnih površin, kjer je to potrebno .

Stanje projekta

Za pretežni del mesta, kjer javne razsvetljave še ni, so projektne rešitve pripravljene- izvedena bo novelacija. V okviru razpoložljivih sredstev bo pripravljena tudi manjkajoča dokumentacija za ureditev JR. Za pretežen del perifernih KS, kjer niso urejene ceste s pločniki in prehodi za pešce pa je za dograditev posameznih svetilk potrebna le minimalna projektna dokumentacija za potrebe izvedbe javnega naročila in izdelavo PID, vnos v kataster JR in prenos v upravljanje. Omrežje bo dograjevano glede na razpoložljiva sredstva na prometnih površinah v vseh KS, kjer je to potrebno.

OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG

100.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti javno razsvetljavo, ki bo sodobna, varčna, ekološka in skladna z veljavnimi predpisi. Obenem je eden od namenov projekta izločitev prižigališč javne razsvetljave iz transformatorskih postaj elektro omrežja.

Cilj projekta je pridobiti sodobno LED razsvetljavo za celotno območje Mestne občine Nova Gorica (vsaj 95 % vseh svetilk) ter izločena prižigališča javne razsvetljave iz transformatorskih postaj elektro omrežja - v trafo postajah se nahaja še skoraj 100 prižigališč javne razsvetljave.

Stanje projekta

Izvedena je bila celovita prenova javne razsvetljave, tako da več kot 90 % javne razsvetljave predstavljajo sodobne LED svetilke. Za celovito

dokončanje je potrebno izvesti obnovo javne razsvetljave še za območje Cankarjevega naselja, dodati še nekaj svetilk po krajevnih skupnosti ter zmanjšati priključne moči v prižigališčih javne razsvetljave - izločitev priklonih garnitur. Potrebna bo izvesti tudi meritve električne napetosti na celotnem omrežju javne razsvetljave.

Skladno s planom del Elektro Primorska, ki upravlja z elektro omrežjem na našem področju, se letno iz transformatorski postaj izloči cca. 10 prižigališč javne razsvetljave.

OB084-13-0155 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadko

11.000 €

Namen in cilji

Namen in cilj projekta je sanirati morebitne poškodbe oziroma izvesti potrebna vzdrževalna dela na zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov. S tem se želi uporabnikom zbirnih centrov zagotoviti primeren standard vzdrževanja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na celotnem območju občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1 manjši poseg/sanacija letno

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine glede na zaznane potrebe.

OB084-13-0156 Vrtec Grgar

982.304 €

Namen in cilji

MO Nova Gorica želi na lokaciji obstoječega vrtca zgraditi novo stavbo, ki bo zadovoljila sodobne potrebe po izvajanju vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti (predšolske vzgoje) v naselju Grgar. Novogradnja predvideva gradnjo 3 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, zunanji površinami ter ustrezno komunalno in prometno ureditvijo. Na lokaciji in zemljiščih predvidenih za gradnjo se trenutno nahaja obstoječa stavba vrtca z dvema oddelkoma, ki je zaradi slabega stanja in dotrajanosti predvidena za rušitev.

Osnovni namen projekta je nadomestiti star in dotrajan vrtec z novim ter s tem ustvariti prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno varstvenega in izobraževalnega procesa, vsem otrokom nudil tudi kvaliteten prostor za druženje in igro. S tem se želi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene (predšolske) dejavnosti ter tako omogočiti vpis v vrtec vsem otrokom na območju naselja in šolskega okoliša Grgar in posledično občine, saj si MO Nova Gorica stalno prizadeva za razvijanje in ohranjanje kakovostnega javnega vrtca. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok, saj bo vzgojno varstvena dejavnost v vrtcu kvalitetnejše organizirana in skladna s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo pogoji za delo strokovnega osebja. S tem se bo nudilo ustrezno pomoč družinam otrok vključenih v vrtec pri njihovi vzgoji in varstvu.

Glavni cilj projekta je stvarne narave, in sicer v načrtovanem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi v naselju Grgar zgraditi nov (večji) energetsko varčen 3-oddelčni vrtec s spremljajočimi prostori in zunanji površinami, notranje površine cca 500 m² in zunanje površine cca 1.000 m². Z izvedbo projekta se bo zadostilo potrebam po otroškem varstvu, zagotovilo ustrezne prostorske

kapacitete za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti, izboljšalo funkcionalnost prostorov ter znižalo stroške delovanja enote vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske učinkovitosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 500 m² notranje površine novozgrajenega 3 oddelčnega vrtca
- 1.000 m² urejenih zunanjih površin vrtca

Stanje projekta

Projekt je v izvedbi. V prvi četrtini leta 2022 se pričakuje zaključek in predaja v uporabo.

OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Kromberk-Loke

2.100 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Kromberk ima v lasti kulturni dom in športno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejeno in vzdrževano igrišče

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Banjšice

2.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Banjšice ima v lasti večnamenski objekt in igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan večnamenski objekt v lasti krajevne skupnosti
- adaptiran strop večnamenskega objekta v lasti krajevne skupnosti
- urejeno in vzdrževano igrišče

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0164 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Branik

16.837 €

Namen in cilji

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Branik ima v lasti dvorano kulturnega doma Branik, stavbo bivše osnovne šole v Sp. Branici ter dom Preserje kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova strehe kulturnega doma Branik
- obnova strehe objekta v Spodnji Branici
- zamenjava vrat kulturni dom Preserje in objekt Spodnja Branica
- ureditev elektroinstalacije dom Preserje in objekt spodnja Branica
- ureditev notranjih stopnic dom Preserje
- barvanje fasade prizidka dom Branik

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-13-0165 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Čepovan

2.000 €

Namen in cilji

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Čepovan ima v lasti kulturni dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejena varčna razsvetljava objekta v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. **- KS Gradišče**

3.530 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Gradišče ima v lasti dom krajevne skupnosti ter stavbo Gradišče 41, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- pridobljeno uporabno dovoljenje
- nabavljena oprema - kuhinja
- obnova sanitarij v Kulturnem domu Gradišče
- ureditev lastništva stavba Gradišče 41

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-13-0167 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. **- KS Grgar**

10.570 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgar ima v lasti kulturni dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova mreže športnega igrišča v Grgarju
- nakup IR ogrevalnih panelov
- prenova in modernizacija razsvetljave v dvorani v Grgarju
- adaptacijo I. nadstropja kulturnega doma v Grgarju

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Aktivnosti v okviru adaptacija I. nadstropja kulturnega doma Grgar je v zaključevanju, v letu 2022 je predvideno še finančno zaključevanje projekta. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - KS G.Ravne-Bate

660 €

Namen in cilji

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgarske Ravne – Bate ima v lasti večnamensko dvorano, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejena in vzdrževana večnamenska dvorana v lasti krajevne skupnosti (popravilo dela fasade zaradi pronicanja vode ob okenski polici)

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Lokovec

2.000 €

Namen in cilji

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Lokovec ima v lasti dom krajevne skupnosti v Gornjem Lokovcu, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti
- spodbujanje dogajanja in turizma v kraju na področju izdelave lončarskih izdelkov

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0171 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - KS Nova Gorica

5.000 €

Namen in cilji

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Nova Gorica ima v lasti več objektov, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti
- sanirana stavba bivšega doma krajevne skupnosti na Pristavi

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Ozeljan 5.690 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ozeljan ima v lasti prostor krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan prostor krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Prvačina 19.200 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Prvačina ima v lasti Sokolski dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan Sokolski dom v lasti krajevne skupnosti
- urejena spominska soba v Sokolskem domu
- nakup klimatskih naprav za prostore v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Ravnica

7.250 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Ravnica ima v lasti stavbo krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan objekt v lasti krajevne skupnosti
- urejeno vaško jedro

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Rožna Dolina

6.800 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Rožna Dolina ima v lasti dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini, dom krajanov v Stari Gori, dve športni igrišči (v Rožni Dolini in Stari Gori) ter otroško igrišče na Ajševici, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini
- urejen dom krajanov v Stari Gori

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0177 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Šempas

29.873 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Šempas ima v lasti kulturni dom v

Šempasu in objekt stare šole ter nogometno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejeni prostori stare šole
- urejen podporni zid in tribune na nogometnem igrišču v Šempasu
- urejena okolica Kulturnega doma Šempas
- urejene površine prireditvenega prostora

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

OB084-13-0178 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Trnovo

17.150 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Trnovo ima v lasti kulturni dom Trnovo in stavbo sedeža Krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejena in vzdrževana stavba sedež KS Trnovo (zamenjava kritine)

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož.

- KS Osek-Vitovlj

10.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Osek-Vitovlje ima v upravljanju novozgrajeni kulturni dom, ki ga je potrebno stalno tekoče vzdrževati. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti
- urejena okolica novozgrajenega kulturnega doma Osek-Vitovlje
- urejena okolica prireditvenega prostora v Vitovljah

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-13-0184 Subvencioniranje komunalnega prispevka

100.000 €

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica. Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega razpisa spodbuja investicije v izgradnjo, proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (sofinanciranje plačila komunalnega prispevka največ v višini 80% upravičenih stroškov).

Ukrep je bil prvič izveden v letu 2014. Sredstva na postavki se planirajo glede na predviden prihodek iz naslova plačila komunalnega prispevka in glede na namere občine po vzpostavitvi novih poslovnih con. V letu 2022 planiramo ponovno objavo javnega razpisa.

Kazalnik;

1 izveden razpis letno

Stanje projekta

Objava javnega razpisa je bila v leti 2021 zadržana. Skladno z sprejetjem dopolnitev in sprememb obstoječega Odloka bom v letu 2022 objavil javni razpis s katerim bomo sofinancirali komunalni prispevek investitorjem ki gradijo za obrtno, proizvodno, turistično ali raziskovalno razvojno dejavnost. ukrep se izvaja preko javnega razpisa.

OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti

173.000 €

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica občina na podlagi javnega razpisa spodbuja razvoj začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe). Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na razpoložljiva sredstva odločila za katere ciljne skupine podjetnikov bo razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti po posameznih proračunskih letih. Namen operacije je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter krepitev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Kazalnik:

eden izveden razpis letno

Stanje projekta

Načrtovana objava javnega razpisa v letu 2022 skladno s sprejetimi ukrepi in tekočimi potrebami.

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki otoki

90.000 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je ureditev kontejnerskih mest in ekoloških otokov na območju celotne občine. Osnovni namen je zagotoviti ustrezno zbiranje in ločevanje odpadkov na primernih lokacijah z ustrezno kapaciteto za posamezna območja, tako da bodo otoki funkcionalni iz ekološkega, prometnega, prostorskega kot tudi vizualnega vidika. Lokacije ekoloških otokov mora biti lokacijsko sprejemljiva za uporabnika in izvajalca gospodarske javne službe.

Cilj projekta je izboljšati izgled in urejenosti ekoloških otokov in s tem zagotoviti boljše pogoje za uporabnike in višjo kakovost bivanja prebivalcev.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- 2 urejena ekološka otoka na novih lokacijah na leto
- 2 urejena obstoječa ekološka otoka na leto
- 5 urejenih ekoloških otokov z manjšimi posegi (utrditev podlage, namestitvev ograje za zaščito pred vetrom,...) na leto
- 10 nameščenih informativnih tabel na ekoloških otokih s pojasnili glede ustreznega ločevanja in odlaganja odpadkov na leto

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI, izvedena je bila novogradnja enega in rekonstrukcija treh ekoloških otokov po idejni zasnovi Tipski ekološki otok, izvedeni so bili manjši nujni posegi na šestih ekoloških otokih, izveden je bil nov ekološki otok po predhodno pridobljeni PZI projektne dokumentaciji ter pilotni primer pol podzemne zbiralnice odpadkov. V letu 2022 pričakujemo primerljiv rezultat.

OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

43.500 €

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica občina na podlagi javnega razpisa spodbuja promocijske aktivnosti podjetij. Navedeni ukrep se izvaja preko javnega razpisa. Namenjen je podjetjem, ki se udeležijo sejmov doma in v tujini oziroma predstavljajo proizvode in storitve na različnih poslovnih konferencah in promocijskih dogodkih. Namen operacije je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za večjo prepoznavnost.

Kazalnik:

eden izveden razpis letno

Stanje projekta

Objava javnega razpisa je bila v letu 2021 zadržana zaradi sprejetega sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19. Ukrep bomo v letu 2022 izvajali skladno z epidemiološko sliko in potrebami lokalnega gospodarstva. gospodarstva.

OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo

15.000 €

Namen in cilj

Namen operacije je spodbujanje aktivnosti v okviru projekta EZTS GO "Soča/Isonzo", ki se sofinancira v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Cilj je izvajanje aktivnosti in priprava projektov na slovenskem delu čezmejnega območja ob reki Soči.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- izdelana projektna dokumentacija za Tematsko pot ob Soči

Stanje projekta

Izdelana je bila idejna zasnova z oceno vrednosti investicije in preveritvijo lastništva zemljišč, ter preverjen pravno-formalni vidik vlaganja v čezmejno tematsko pot ob Soči.

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca

20.000 €

Namen in cilj

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 se je v letu 2015 ustanovil LAS V objemu sonca.

LAS v objemu sonca je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je organiziran kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem območju Mestne občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica) ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Cilj je spodbujanje socialne vključenosti, boja proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov.

Mestna občina Nova Gorica sofinancira delovanje LAS V objemu soncu.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica bo tudi v letu 2022 sofinancirala delovanje LAS v objemu sonca.

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče

25.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti krajše odseke kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- izvedba fekalne kanalizacije v naselju Gradišče nad Prvačino

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu so v teku. Pridobiva se služnosti za potek fekalne kanalizacije po zemljiščih.

OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča

15.000 €

Namen in cilji

Gradnja odvodnika je pogojena s sprejetim OPPN ob železniški postaji v Novi Gorici. mehanizmom celovite teritorialne naložbe prispevali k revitalizaciji degradiranega območja Nove ob železniški postaji v Novi Gorici. V postopku priprav predloga Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 so bila opredeljena štiri prednostna področja. Z izvedbo projekta/operacije, ki je združeval tri investicijske projekte in sicer prenovno Remize, ureditev odprtih javnih površin ter izgradnjo odvodnika Soča bi s t.i. mehanizmom celovite teritorialne naložbe prispevali k revitalizaciji degradiranega območja Nove Gorice. Projekt ni zaživel. Kasneje je bil objekt predlagan za vključitev v projekt "odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče", kar se tudi ni realiziralo. MONG bo pokrila stroške izdelave študije izvedljivosti projekta. MONG se dogovarja z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, o prevzemu investitorstva nad odvodnikom.

Stanje projekta

Za prvo fazo odvodnika ZBDVs v Sočo, ki vključuje odsek od križišča z Rejčevo ulico do priključka na cesti Pot na breg v Solkanu (dostopna pot v kajak center) je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje . V okviru te faze je bila izvedena predstavitev plinovoda v trasi Prvomajske ulice in s tem sproščen koridor za umestitev odvodnika v traso ceste. Projekt PZI za del I. faze (od križišča z Rejčevo ulico do križišča z Lavričevo ulico) je bil izdelan. Potrebna bo novelacija projekta in izdelava PZI še za preostali odsek I. faze.Za drugo fazo je bil v letu 2010 izdelan projekt PGD, ki ga bo potrebno novelirati (nova zakonodaja), pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. Prav tako bo potrebno izdelati še projekt PZI za II. fazo odvodnika.

V letu 2022 je planirana izdelava dokumentacije "študija izvedljivosti projekta".

OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioriternih

20.000 €

Namen in cilji

Sredstva proračunske postavke so namenjena za pripravo prioriternih projektov Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2030, ki bo podlaga za možnost koriščenja sredstev mehanizma CTN (celovitih trajnostnih naložb) v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027.

Stanje projekta

Pripravlja se dokument Trajnostna urbana strategija Mestne občine Nova Gorica 2030, na osnovi katerega bo pripravljen izvedbeni načrt ter opredeljeni prioriterni projekti.

OB084-15-0013 Revitalizacija gradu Rihemberk

85.000 €

Namen in cilj

Glavni razlog in namen projekta

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotovitev dostopnosti kulturnega spomenika Grad Rihemberk za javnost, z vsakoletnim odpiranjem za individualne obiskovalce in drugimi oblikami dostopnosti. Hkrati sredstva iz postavke za revitalizacijo gradu pokrivajo stroške letnega obratovanja in vzdrževanja kulturnega spomenika, ki jih mora pokrivati MONG kot lastnica in upravljavka gradu, z vključenimi nujnimi vzdrževalno-obnovitvenimi in zaščitnimi deli za stalno izboljševanje stanja kulturnega spomenika.

Ob vzporednem prijavljanju na različne razpise za sofinanciranje obnove in oživljanja gradu, sredstva iz projekta zagotavljajo pokrivanje potrebnih, a v razpisih neupravičenih stroškov.

Sredstva iz postavke revitalizacijo gradu pokrivajo tudi stroške tehnične in druge dokumentacije, ki je potrebna za prijavljanje del in programov na gradu Rihemberk za črpanje EU in drugih sredstev za obnovo in revitalizacijo gradu oziroma pokrivanje nujnih, a v EU projektih neupravičenih stroškov vezanih na obnovo.

Manjši znesek je namenjen nakupu zemljišča za nujno potrebna parkirišča za potrebe gradu.

Cilj projekta

Vsako leto izboljšano fizično stanje gradu Rihemberk, z izboljšanim varovanjem kulturnega spomenika in izboljšanimi pogoji varovanja zaščitnih živalskih vrst na gradu ter izboljšana dostopnost, varnost in programi/ponudba za obiskovalce.

Kazalnik

Boljša urejenost in varnost gradu Rihemberk napram preteklim letom, z manj kritičnimi točkami razpadanja. Nemoteno obratovanje tekom sezone. Povečano število registriranih obiskovalcev. Povečano število urejenih tekočih ali kvadratnih metrov grajskih struktur in površin. Povečano število uporabnih prostorov.

Stanje projekta

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so redno v izvedbi od leta 2017, ko je bil grad ponovno odprt za javnost. Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev ponovnega odprtja gradu za javnost v poletni sezoni 2022 (predvidoma od konca aprila do začetka novembra 2021). Na podlagi izkušenj in podatkov pridobljenih v preteklih letih odprtja je za minimalno redno skrb za kulturni spomenik, zagotovitev njegovega obratovanja, vzdrževanja in minimalnega servisiranja obiskovalcev potrebno okoli 12.000,00 EUR (brez vsebinskih nadgradenj glede pretekla leta). Kot v letu 2021, je tudi v letu predvideno angažiranje zunanje izvajalca za izvajanje programov za obiskovalce (oddaja v brezplačno uporabo), s čimer zunanji izvajalec prevzame stroške rednega vzdrževanja površin, ki jih uporablja, pripadajoči del obratovalnih stroškov ter stroške rednega osebja na gradu.

Največji del predvidenih stroškov v 2022 je namenjen pokrivanju dela stroškov ureditve info-interpretacijskega centra Infoteka 2000 Grad Rihemberk (konto Rekonstrukcije in adaptacije).

Ta se večinsko financira iz druge postavke (projekt GREVILSIN, sofinancirano iz programa Interreg SLO-ITA 2014-2020). Na tej postavki (konto Rekonstrukcije in adaptacije) so zagotovljena sredstva za ureditev najnujnejše kanalizacije, čistilne naprave, sanitarij in morebitne druge nujne adaptacije, ki jih iz projekta GREVILSIN ni mogoče pokrivati.

Ker v letu 2021 ni bil realiziran nakup zemljišča za ureditev nujnih parkirnih površin za potrebe razvoja gradu, je manjši znesek predviden v 2022.

Manjši znesek je predviden tudi za pripravo tehnične ali sorodne dokumentacije ter pridobivanje gradbenih dovoljenj za potrebe kakršnih koli nadaljnjih prijav na razpise. Predvideni znesek lahko pokrije le najnujnejši del – predvidoma pridobivanje gradbenega dovoljenja za prekritje strehe nad severnim palacijem gradu.

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica

85.500 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča, ki je neustrezno z vidika propustnosti, še bolj pa z vidika prometne varnosti. ter varna navezava prečkanj kolesarjev in pešcev.

Stanje projekta

Križišče regionalnih cest R2-444/0347 Selo-Nova Gorica in R3-615/1437 Ajševica Kromberk, krajše križišče Ajševica je neustrezno z vidika propustnosti, še bolj pa z vidika prometne varnosti. Ker gre za križišče državnih cest, je DRSI križišče uvrstila v svoj plan izvajanja s sofinanciranjem MONG . V letu 2015 je MONG pridobila IDZ rekonstrukcije obravnavanega križišča, ki je za rešitev ponudila štirikrako krožno križišče, v letu 2016 pa še projekt za izvedbo (PZI). DRSI v letu 2017 izpeljala recenzijo dokumentacije. V letu 2018 je bila izvedena parcelacija z namenom pridobitve zemljišč za izgradnjo. V letu 2019 je tekel postopek pridobivanja zemljišč (vodi DRSI), ki je zahteval delno dopolnitev projekta PZI (dopolnjen v decembru 2019). V letu 2020 se je zaključil postopek pridobivanja zemljišč.

V letu 2021 je bil podpisan sporazum o sofinanciranju ureditve krožnega križišča Ajševica, križišče regionalnih cestnih odsekov R2-444/0347 Selo - Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica - Kromberk. DRSI, ki vodi investicijo je izbrala Inženirja in ga uvedla v delo.

Planirana sredstva MONG pokrivajo sofinancerski delež MONG pri izvedbi Križišča "Ajševica". Dinamika izvajanja del s strani MONG je odvisna od dinamike izvajanja del DRSI (pričetek najkasneje v letu 2023).

OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITA

17.000 €

Namen in cilj

MO Nova Gorica je partnerica v strateškem projektu "Visfrim - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih" - (program Interreg SLO-ITA 2014-2020), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Cilj celotnega projekta je vzpostaviti učinkovito obvladovaje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in funkcionalnih orodij za izvajanje načrtov zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti in njihovo naknadno posodabljanje do leta 2021, kot to določa Poplavna direktiva 2007/60/CE. Subjekti si bodo izmenjevali razpoložljiva znanja in podatke, skupaj bodo razvijali modele za simulacijo poplav, ter bodo na podlagi specifičnih informacijskih postopkov, načrtovanih med trajanjem projekta, z vidika stroškov in koristi vrednotili ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki jih bo potrebno kasneje vzpostaviti na teritoriju. Ob tem bodo oblikovana zelena informacijska orodja, t.j. tehnologije, ki so v stanju spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri opazovanju okolja.

Namen projekta je:

- MO Nova Gorica je v okviru projekta izvedla investicijo v protipoplavni nasip ob Vipavi v Prvačini - I. faza,

- nabavila opremo za spremljanje rezultatov projekta ter za pripravo poročil,
- pripravila strokovno dokumentacijo in aktivnosti, vezane na komunikacijo in diseminacijo rezultatov projekta.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je v okviru projekta Visfrim zaključila investicijo v ureditev protipoplavnega nasipa v Prvačini, kar je bila tudi osrednja aktivnost MONG kot projektne partnerja. V tem trenutku MONG zbira gradivo za vzpostavitev t.i. opazovalnice občanov. Projekt je podaljšan do junija 2022.

OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

82.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je zagotavljanje hitrega in primernega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah ter pretečih nevarnosti na območju mestne občine. V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno naslednje:

- monitoring plazov, cestnih usadov, podorov in nevarnih objektov;
- urejanje in obnovo intervencijskih poti in požarnih presek;
- izvajanje interventne sanacije plazov, usadov in podorov;
- odstranjevanje nevarnih dreves;
- zavarovanje, sanacija in odstranjevanje nevarnih objektov
- urejanje intervencijskih površin za gasilce;
- izdelava geoloških, geomehanskih in statičnih poročil ter izvajanje geodetskih storitev.

Cilj je zagotoviti ustrezno ukrepanje na celotnem območju mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zagotovljena varnost občanov in drugih obiskovalcev mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je njihova izvedba stalna naloga občine.

OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del

4.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za nakupe umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko slovenskih in tujih umetnikov.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica kot ustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja sredstva za nabavo umetniških del in nadgrajuje zbirko.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine

50.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine. Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine občina udejanja z javnim razpisom, s katerim želi spodbuditi sofinanciranje projektov obnove in prezentacije kulturne dediščine, ki je v zasebni lasti. Glavni cilj je varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala ter povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica v okviru finančnih zmožnosti zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine na območju MONG tudi za objekte, ki niso v njeni lasti.

Javni razpis se objavi vsako leto, doseganje ciljev je odvisno od prijav in razpoložljivih sredstev.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na razpoložljiva finančna sredstva.

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN

20.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav izven območij poselitev oz. za neopremljena območja znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

Osnovni cilj projekta je pomoč in spodbuda posameznih investitorjev pri zagotavljanju ustreznega čiščenja odpadne vode tudi na redkeje poseljenih območjih občine.

Letna sredstva zadoščajo za sofinanciranje vgradnje do 15 malih komunalnih čistilnih naprav.

Stanje projekta

Predvideni so letni razpisi za sofinanciranje dobave in montaže malih komunalnih čistilnih naprav, za območja izven predvidene gradnje javne kanalizacije oz. na neopremljenih območjih znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek

130.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotovitev redne varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za večji del MO Nova Gorica ter sosednjih občin. V okviru projekta je predvidena zagotovitev rezervnega napajanja vodarne, zagotovitev tehnološke obdelave odpadne vode, sanacija vodnih celic, obnovitvene investicije v strojno opremo in ureditev filtracije.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- uresničen letni plan vzdrževalnih del za nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Vzdrževalna dela se letno izvajajo na podlagi plana vzdrževalnih del, ki jih pripravi koncesionar in potrdi upravljavec MO Nova Gorica.

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink 101.306 €

Namen in cilji

Projekt podpira ohranjanje bivanjske kulture in dediščine podeželja ter prispeva k kulturni in turistični ponudbi širšega in ožjega območja - naselja Prvačine. Cilj projekta je prenova hiše (1. faza) Aleksandrink z ohranjanjem njenih značilnosti v največji možni meri ter ureditev zbirke in priprava programa povezanega z ohranjanjem bivanjske kulture.

Stanje projekta

Konec leta 2021 je v pripravi vloga za sofinanciranje projekta LAS Hiša aleksandrink. Nosilec projekta je Las v objemu sonca. Projekt vključuje tako nujna obnovitvena dela na stavbi v Prvačini, kot tudi nabavo najnujnejše opreme in izvajanja novih programov v okviru Hiše aleksandrink. V primeru odobritve je začetek projekta predviden za januarju 2022, fizična izvedba - obnovitvena dela na sami stavbi (obnova strehe, stropa nad I. nadstropjem, stavbnega pohištva, fasad, sanitarij in komunalne infrastrukture) se bo predvidoma začela aprila 2022. Projekt je v fazi priprave projektne predloga ter vloge za pridobitev sofinanciranja. projektne dokumentacija za prenavo je že pripravljena.

OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 50.000 €

Namen in cilji

Namen projekta je zagotoviti varno, povezano kolesarsko omrežje ter s tem povečati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva ter zagotoviti povezanosti sub-območja Ajševice in Rožne Doline z Novo Gorico in obratno. Cilj projekta je ureditev oziroma izgradnja kolesarske povezave, ki bo preko preveritve različnih variant, izbrana kot optimalna varianta.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi - pripravljena izhodišča za pripravo projektne naloge in DIIP-a.

OB084-17-0008 Projekt VIPava 500.000 €

Namen in cilji

Projekt VIPava je projekt sofinanciran iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina Vipave SI3000226 in Vipavski rob SI5000021. V okviru projekta naslavljamo vrste izpostavljene v Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-u. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektne partnerjev in je nosilka investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez Vipavo na območju Saksida oziroma Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del bo vzpostavljena krožna tematska pot ob Vipavi. Projektne aktivnosti so oblikovane na način zasledovanja specifičnih ciljev PUN-a:

- izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst,
- razbremenitev najobčutljivejših delov projektnega območja zaradi pritiskov obiskovalcev,
- dolgoročna obnovitev, ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatov kvalifikacijskih vrst.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI za brv čez Vipavo na območju brvi. Pekel/Saksid. Izpeljana bo recenzija projektne dokumentacije. Pridobivanje zemljišč je v teku. Po pridobitvi potrebnih zemljišč bo vložen zahtevek za gradbeno dovoljenje. Vzporedno bo voden postopek javnega naročila za izbiro izvajalca.

Gradnja predvidena v letu 2022.

Projekt VIPava se zaključuje v letu 2023.

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

1.232.041 €

Namen in cilj

Namen projekta je zmanjšati avtomobiliziran promet in s tem poskrbeti za zmanjšanje izpustov CO₂, torej prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog. Izvedba projekta bo s spodbujanjem kolesarjenja pripomogla tudi k večjemu srečevanju med prebivalci, njihovi socializaciji in povezljivosti. V okviru projekta je predviden ureditev posameznih odsekov mestnega kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, ureditev centra trajnostne mobilnosti ter ureditev ostale kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.).

Predvidena je ureditev oziroma izgradnja kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Cankarjevi ulici, Delpinovi ulici in Trubarjevi ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije ter izgradnja Južne kolesarske poti ob Kornu, od podaljška Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na Streliško cesto do vadbene jase v Panovcu. Z izvedbo investicijskih del na predmetnih odsekih se bo zagotovilo celovito kolesarsko povezavo vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta. Vse povezave predstavljajo najkrajše povezave med različnimi funkcijami mesta. Predvidene so tudi nove zasaditve in nadgradnja obstoječih zelenitev. Postavil se bo vsaj en prikazovalnik števila kolesarjev – multifunkcijski komunikator ali LCD prikazovalnik. Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti je predvidena vzpostavitev centra trajnostne mobilnosti, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Center trajnostne mobilnosti bo nudil informacije o prometnih storitvah, trajnostni mobilnosti, možnost podajanja pobud, omogočal organizacijo dogodkov, prodajo vozovnic ipd.

Cilj je na območju mesta Nova Gorica zgraditi, rekonstruirati in vzpostaviti povezano kolesarsko omrežje vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta, v skupni dolžni cca 3.755 m, ter vzpostaviti centra trajnostne mobilnosti. S tem se želi izboljšati prometno varnost kolesarjev in povečati uporabo koles kot obliko dnevne mobilnosti. Izvedba projekta pa bo omogočala tudi doseganje naslednjih ciljev:

- povečati delež kolesarjenja,
- zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s kolesom,
- zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so soudeleženi kolesarji in pešci,
- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev,

- prispevati k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture,
- izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo,
- zmanjšati emisije CO₂,
- izboljšati urbano okolje (ureditev javnih površin),
- spodbujati športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog med prebivalci,
- povečati kakovost življenja v mestu in s tem privlačnost mesta kot bivalnega okolja,
- ustvariti nova delovna mesta.

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih odsekov kolesarskih povezav:

1. Rejčeva ulica
2. Delpinova ulica
3. Vojkova ulica in Ulica XXX. Divizije
4. Cankarjeva ulica
5. Južna kolesarska pot
6. Trubarjeva ulica, podaljšek Delpinove ulice, podaljšek Kidričeve ulice in Streliška cesta

V okviru projekta je predvidena tudi ureditev centra trajnostne mobilnosti, ki zajema izvedbo rekonstrukcije in nakup opreme ter nakup licenčne programske opreme.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 6 rekonstruiranih in zgrajenih kolesarskih odsekov (nove kolesarske povezave)
- urejen in opremljen center trajnostne mobilnosti
- 1 nov program v okviru centra trajnostne mobilnosti vezan na trajnostno mobilnost

Stanje projekta

Projekt ima zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi EU - mehanizem CTN, PN 4.4 in je v fazi izvajanja. V letu 2020 se je obnovilo objekt "Streetone" in nabavilo vso potrebno opremo za vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti, kjer se izvaja program informiranja, ozaveščanja in izobraževanja javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. V letu 2021 so bili zaključeni trije kolesarski odseki, in sicer "Južna kolesarska pot ob Kornu", odsek "Delpinova ulica" in odseka "Vojkova ulica in Ulica XXX. divizije".

OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO

8.000 €

Namen in cilji

V letu 2022 se zaključuje podprojekt Socialno vključevanje, ki je del aktivnosti projekta Salute/Zdravstvo pod okriljem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Cilj projekta je povezati programe, izvajalce in uporabnike storitev s področja socialnega varstva na območju občin Gorica, Šempeter - Vrtojba in Nova Gorica. V okviru podprojekta Socialno vključevanje se

na območju treh sodelujočih občin tako vzpostavljajo informacijske pisarne, kjer lahko prebivalci tega območja pridobijo informacije o programih s področja socialnega varstva.

Stanje projekta

V letu 2022 se proračunska sredstva namenjajo za stroške dela osebe zaposlene na projektu. Projekt se v letu 2022 zaključuje. V Novi Gorici se s koncem leta 2021 vzpostavlja informacijska pisarna.

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje

100.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustreznega odvajanja meteornih voda. Cilj je izvesti manjše obnove, novogradnje in vzdrževalna dela na obstoječem sistemu meteorne odvodnje, ki se izvajajo večinoma v sklopu obnove ostale infrastrukture na celotnem območju občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 4 manjše obnove/sanacije meteorne kanalizacije

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. V letu 2022 je predvidenih več manjših posegov na obstoječi meteorni odvodnji - vgradnja dodatnih peskolovcev in rešetk, sanacija poškodovanih in zamašenih cevi na različnih lokacijah.

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

2.403.272 €

Namen in cilj

Investitorjeva strategija, ki jo z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in ceste v poslovnoekonomski coni Nova Gorica-Kromberk želi doseči, je zagotoviti ustrezne pogoje mikro, malim in srednje velikim za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti z namenom zagotovitve novih delovnih mest in izboljšanja privlačnosti občine tako za gospodarsko aktivnost kot za naseljevanje v mestni občini Nova Gorici.

V letih 2021 - 2023 je predvidena izgradnja komunalne opreme cone in prodaja komunalno opremljenih parcel subjektom, ki bodo v javnem pozivu oziroma dražbi sprejeli in izvedli ustrezne postopke za izvedbo nakupa.

Ključne faze izvedbe komunalne opreme so:

- izvedba GOI del (v l.2021-23)

- podaja poročil o opravljenih in izpolnjenih parametrih dve (2) leti po končani gradnji t.j. predvideno v l.2024)

Izvedba investicijskega projekta bo omogočila dosego naslednjih splošnih ciljev:

- povečati ponudbo trenutno manjkajočih ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za opravljanje poslovne dejavnosti na območju MO Nova Gorica,

- s tem omogočiti zainteresiranim podjetjem, da si po konkurenčnih cenah zagotovijo ustrezne površine za njihov gospodarski oz. podjetniški razvoj,

- povečati privlačnost lokalnega okolja za privabljanje novih, tudi tujih investitorjev, ustvariti pogoje za nastajanje novih podjetij in širitev obstoječih ter za razvoj novih dejavnosti,
- s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta na območju investicije,
- izboljšati delovne in bivanjske pogoje lokalnega prebivalstva,
- prispevati k zmanjšanju »bega možganov«,
- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni ter širši regionalni in državni ravni.

Zgoraj navedeni splošni cilji bodo doseženi preko naslednjih specifičnih ciljev oziroma predvidenih ukrepov v komunalno opremo poslovne ekonomske cone, ki bo merila cca 4,55 ha.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- dostopnih cest v skupni dolžini 747 m (cesta D dolžine 345 m; cesta E dolžine 300 m, cesta F dolžine 102 m)
- vodovoda različnih dimenzij (DN 125 mm, DN 150 mm in DN 250 mm) v skupni dolžini 1.622,3 m
- fekalne kanalizacije (DN 250 mm in DN 400 mm) v skupni dolžini 360,2 m
- padavinske kanalizacije različnih dimenzij (DN 250-800 mm) v skupni dolžini 1.078,1 m
- gradbenih del za elektro kabelsko kanalizacijo v skupni dolžini 488 m ter NN elektroenergetskega omrežja v skupni dolžini 530 m
- gradbenih del za novo transformatorsko postajo Surovina (2 x 1000 kVA), ki bo nadomestila obstoječo TP Surovina
- javne razsvetljave v skupni dolžini 842 m
- gradbenih del za telekomunikacijski vod v skupni dolžini 580 m
- rezervoarja požarnih vod s prostornino 112 m³ na severovzhodnem delu območja nameravanega posega.

Stanje projekta

Pridobljen je DGD projekt ter pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izvajalec del in inženir sta uvedena v delo. Projekt je sofinanciran iz sredstev EU v okviru DRR 2. Za predmetni projekt se je do konca leta 2020 pripravilo vlogo in vso potrebno dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru DRR2, ki se jo je posredovalo na MGRT. MO Nova Gorica je že podpisala Pismo o nameri z dvanajstimi potencialnimi investitorji, ki so izkazali interes za nakup zemljišč v PEC Nova Gorica – Kromberk. V l.2021 se bo izvedlo poziv - razpis za prijavo zainteresiranim subjektom k oddaji ponudb za nakup zemljišč.

V letu 2021 se je izvedlo vse postopke za izbiro izvajalca gradnje, nadzora in inženiring ter za informiranje in obveščanje javnosti. Gradnja infrastrukture v PEC naj bi se izvajala od junija 2021 do marca 2023, ko naj bi bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in izvedena primopredaja investicije investitorju. Aktivnosti nadzora se bodo zaključevale še v maju 2023. Prav tako se bodo predvidoma v maju 2023 izvedle tudi zadnje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. Konec maja 2023 se torej predvideva zaključek projekta.

OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-ITA

97.531 €

Namen in cilji

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »WALKofPEACE - Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, ki smo ga skupaj s partnerji prijaviли na čezmejni program INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Posebnost našega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena, ki je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z investicijo vzpostavitve modernega in inovativnega centra za obiskovalce na Sabotinu in nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejen center za obiskovalce Sabotin-park miru
- nadgrajen turistični produkt Sabotin - park miru

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta potekajo v skladu s časovno dinamiko projekta. V letu 2019 je bil obnovljen objekt namenjen centru za obiskovalce na Sabotinu. V letu 2020 je bil izbran izvajalec za dobavo in montažo vse potrebne opreme za vzpostavitev inovativnega in modernega centra za obiskovalce na Sabotinu, s čimer se bo nadgradilo turistični produkt Sabotin-park miru. Zaključek izvedbe vzpostavitve centra za obiskovalce je bil decembra 2021. V letu 2022 je predvidena izvedba manjših investicij v sosednjih občinah ter odprtje centra za obiskovalce za javnost.

OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO

30.663 €

Namen in cilji

Razlog za investicijsko namero je bil slab izkoristek kolesarskega omrežja in ugodni pogoji, ki jih ponuja območje, za njegov nadaljnji razvoj. Cilj investicije je zato bila vzpostavitev sistema za izposajo koles, ki bo enostaven za uporabnika, zagotavljal pogoje za opravljanje kratkih poti s kolesom in s tem prispeval k spremembi mobilne kulture.

Osnovni namen investicijskega projekta je uvedba sistema izposoje javnih koles v MONG in s tem preusmeritev iz motoriziranega prometa na kolesa, kar prinaša številne pozitivne učinke pri iskanju rešitev za premajhno število parkirnih mest, zmanjševanje prometnih konic, izpuste toplogrednih plinov, prekomerno obremenjenost okolja s hrupom in pomanjkanje gibanja.

Projekt je predvideval vzpostavitev sistema izposoje koles z ureditvijo 6 lokacij na območju Mestne občine Nova Gorica, dobavo in montažo opreme (programska oprema in infrastruktura – postajališča, priklopna mesta, terminali, ...), nabavo in dobavo 22 navadnih in 7 električnih koles ter storitev vzdrževanja in upravljanja sistema izposoje koles (3 leta). Sistem bo uporabniku dajal možnost alternativnih oblik mobilnosti in s tem pomembno vplival na zmanjšano uporabo osebnih

avtomobilov, kar bo imelo številne ekonomske, družbene kot okoljske prednosti. Projekt pozitivno vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vpliva na višji nivo rekreacije prebivalstva in tako na fizično kot psihično zdravje ljudi. Nenazadnje bo imel sistem izposoje tudi pomembno promocijsko vrednost, saj se bo na tak način promoviralo kolesarjenje in trajnostno mobilnost nasploh. To bo prineslo mestu večjo prepoznavnost, možnost nadaljnje rasti, modernizacijo in izboljšanje pogojev za razvoj turizma.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- 6 urejenih lokacij za izposajo koles,
- 48 priklopnih mest,

- 22 navadnih koles
- 7 električnih koles

Stanje projekta

Sistem izposoje je vzpostavljen in zagnan. Avgusta 2021 je bila podpisana vzdrževalna pogodba za sistem izposoje koles za 36 mesecev.

OB084-18-0038 URBINAT

74.738 €

Namen in cilj

Projekt URBiNAT (Healthy corridors as drivers of social housing neighborhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS) se osredotoča na regeneracijo in integracijo degradiranih območjih, v neposredni bližini urbaniziranih površin, s pomočjo inovativnih rešitev, ki izhajajo iz samega naravnega okolja NBS (Nature-Based Solutions). Na ta način želi s pomočjo sonaravnih in trajnostnih načel zagotoviti ponovno socialno oživitev degradiranega območja, ki bo neposredno povezano z urbanim delom.

Cilj projekta je oblikovanje novih "zelenih javnih prostorov" in ustvarjanje novih urbanih, socialnih in naravnih povezav z bližnjimi stanovanjskimi skupnostmi. Projekt predlaga uvajanje novih modelov urbanega razvoja z inovacijami v javnem prostoru. Spodbuja socialno kohezijo s pomočjo živih laboratorijev (living labs), katerih cilj je prenos dobre prakse v domače okolje. Zajema vzorčne procese eksperimentiranja in inovativnosti metodologij, so-oblikovanja in so-implimentacije ter medsebojnega vplivanja znanstvenih dognanj in znanj iz lokalnih skupnosti. V Mestni občini Nova Gorica bomo pilotni projekt izvajali na območju vodotoka Koren. V preteklosti je bil sam vodotok izpostavljen preveliki onesnaženosti, zaradi neprimerne opremljenosti s komunalno infrastrukturo. Z začetkom izgradnje Centralne čistilne naprave Nova Gorica se je kvaliteta kakovosti vode Korna izboljšala. Potok Koren je edini večji rečni sistem, ki poteka skozi mesto Nova Gorica, prečka državno mejo ter nadaljuje svojo pot na italijanski strani. Je eden izmed naravnih povezovalnih členov med obema Goricama, zato bi radi rekreativno območje ob Panovcu, ob suhem zadrževalniku za poplavne vode, regenerirali. S pomočjo naravnih rešitev (NBS) in zelene infrastrukture bi izvedli pilotne aktivnosti, ki bi prostor oživile in ga povezale z urbaniziranim delom mesta Nova Gorica. V okviru projekta bo financirana priprava projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Vrednost projekta: 13.019.300 EUR za celotno partnerstvo (od tega za MONG 316.800,00 EUR). Delež sofinanciranja iz EU sredstev je 100% (Program Horizont 2020).

V letu 2021 je bila izvedena dodatna polovična zaposlitev na projektu Urbinat, za namen priprave komunikacije in participacije z javnostjo. V mesecu oktobru je bil pripravljen načrt za izvedbo 4

participatornih metod, ki so bile tudi izvedene. Oddano je bilo drugo 18 mesečno poročilo komisiji EU.

OB084-18-0039 Urejanje severnega dela Solkana

29.100 €

Namen in cilj

Postavka je namenjena pripravi in izvedbi ureditev, ki se bodo skozi projekt URBACT III Thriving streets in na osnovi pripravljenega projekta treh občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči in Občina Tolmin) »Vzpostavitve muzejske in turistične dejavnosti s področja energetike in železnic« izkazali kot prednostni in izvedljivi.

Kazalnik

- 1 pripravljen projekt
- 1 ureditev

Stanje projekta

V letu 2021 so bile v okviru projekta URBACT izvedene delavnice s katerimi je bila dorečena vizija in cilji razvoja starega jedra. V okviru projekta je bila izvedena tudi začasna ureditev s katero se je preverilo rešitve ter skladno s namenom testne akcije preverilo na katerih vsebinah je potrebno delovati za namen revitalizacije območja skladno z zastavljeno vizijo.

OB084-18-0041 GREVISLIN

156.848 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je partnerica v projektu "Grevislin - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah", ki smo ga skupaj s partnerji prijavi na čezmejni program Interreg V-A Italija-Slovenija-2020. Skupaj z Občino MirenKostanjevica in Občino Renče-Vogrsko bo izvedla štiri pilotne investicije ter izdela projektno dokumentacijo. Občina Miren - Kostanjevica in Občina Renče – Vogrsko v projektu nastopata kot pod-partnerja, Mestna občina Nova Gorica pa kot partner projekta.

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustrezne zelene infrastrukture za ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob reki Vipavi, ki sodi pod območje Nature 2000. S tem se bo pripomoglo k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000.

Cilj projekta je izvedba pilotnih investicij, in sicer:

- "Ureditev zelene infrastrukture na vstopni točki Lijak z ureditvijo parkirišča in zazelenitvijo", t.j. novogradnja manj zahtevnega objekta - parkirišča
- "Infoteka Grad Rihemberk" t.j. obnoviti in opremiti tri prostore v prvem nadstropju Gradu Rihemberk.

Stanje projekta

Projekt je v teku. Poleg skupnih aktivnosti v katerih sodelujejo vsi projektni partnerji, je v fazi izvajanja investicijski ukrep ureditve info točke natura 2000 v vhodnem objektu gradu Rihemberk, ki se bo zaključila v prvih mesecih leta 2022.

OB084-18-0042 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo

360.000 €

Namen in cilji

Predmetni projekt je nadaljevanje projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, ki bo sofinanciran s strani EU v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. V okviru projekta se bo rekonstruiralo/obnovilo Laščakovo vilo, Vhodni objekt in garažo, kar bo pripomoglo k ohranitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena, z namenom ohranitve in oživitve edinstvene kulturne in vrtno-arhitekturne dediščine. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice. Z njegovo izvedbo bo pospešen tudi skladen kulturni, družbeni, socialni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke

življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. S tem se bo povečalo tudi samo atraktivnost območja, saj bo omogočen dostop do objektov vsem prebivalcem, obiskovalcem in turistom.

Cilj projekta je v načrtovanem obdobju rekonstruirati/obnoviti Laščakovo vilo in druge objekte v skupni površini 785,38 m² ter tako ustrezno sanirati in ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica – Rafuški park z vilo; EŠD 7917). Njegova izvedba bo izboljšala stanje kulturnega spomenika lokalnega pomena, ponudila nove, tudi turistično zanimive vsebine na urbanem območju občine, izboljšala kakovost življenjskega standarda in bivanjskih pogojev prebivalcev občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 785,38 m² rekonstruirane/obnovljene skupne površine Laščakove vile, vhodnega objekta in garaže

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 je bila izdelana IZP in PZI projektne dokumentacije za projekt OB084-19-0044 "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa". V letu 2021 je predvidena še izdelava razpisne dokumentacije in sama izvedba javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za vhodni objekt, Laščakovo vilo in garažo v okviru parka. Pričetek izvedbe del na objektih v Rafuškem parku je predviden leta 2024 (oz. po pridobitvi sofinancerskega dela), po zaključku projekta OB084-19-0044 "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk

1.717.674 €

Namen in cilji

Z namenom izvedbe investicijskega projekta s sredstvi EU spreminjamo proračunsko postavko v nazivu, finančno in vsebinsko.

V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij je Mestna občina Nova Gorica v pripravo dogovora v začetku leta 2018 umestila projektni predlog Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče.

Mestna občina Nova Gorica. V okviru investicijskega projekta je bila načrtovana izgradnja odvodnika (3 etape I. faze - fizično odsek od Rejčeve ulice do Livarne, z načrtovanim priključevanjem na obstoječi železniški odvodnik) ter prenova Prvomajske lokalne ceste.

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru teritorialnega dialoga podalo soglasje skladnosti projekta glede na kriterije za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike s pogojem, da se v investicijski projekt umesti še izgradnjo manjkajočih odsekov v aglomeraciji 1515 Kromberk z namenom doseganja 98% pokritosti PE območja obveznega opremljanja.

Projekt je bil po postopku potrjevanja umeščen v 19.6.2018 podpisan Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške regije. Glede na dodatna odprta vprašanja v povezavi s pogoji za koriščenje sredstev EU (pridobitev uporabnega dovoljenja v primeru fazne gradnje odvodnika), je sprejeta odločitev, da se v dogovor umeščen projekt spremeni oziroma prekine ter se v postopku ponovnega odprtja dogovora pripravi nov projekt (I. in II. faza), ki vključuje izgradnjo manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja - I. faza ter izgradnji odvodnika, kot II. faza, ki ni predmet v okviru vloge za neposredno potrditev.

Predmet projekta - I. faza v okviru dogovora za razvoj regij obsega:

Izvedba 12 odsekov kanalizacijskega omrežja za odpadno vodo znotraj aglomeracije 1515 Kromberk: Ulica Toma Brejca v Kromberku, ulica Vinka Vodopivca v Kromberku, Med Trtami v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica v Novi Gorici, Ščedne v Novi Gorici, Ulica Barje v Novi Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni Dolini.

Stanje projekta

Za kanalizacije Med Trtami v Kromberku, ulica Pod Škabrijelom v Kromberku, Erjavčeva ulica v Novi Gorici, Vojkova ulica v Novi Gorici, Vinka Vodopivca, Ščedne v Novi Gorici, Ulica 25. junija v Novi Gorici, Ulica Velika pot v Solkanu, Ulica Klanec v Solkanu in Liskur v Rožni Dolini je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Pripravljena je PZI dokumentacija za izgradnjo pločnika Vinka Vodopivca, ki bo izvedena sočasno z izvedbo kanalizacije.

Za vse odseke kanalizacije je izdelana PZI dokumentacija.

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk", iz katerega se črpajo sredstva za investicijo se zaključi leta 2023. V letu 2022 je predviden začetek izvedbe prvih odsekov kanalizacije.

OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR

3.023 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu CULPEER4CHANGE (2019-2022), ki je sofinanciran v okviru programa EUROPEAID (DEAR). Skupaj s 17 partnerji, ki predstavljajo nevladne organizacije s področja globalnega učenja ter občine iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, Danske, Bolgarije, Italije, Poljske, Bolivije in Tanzanije, bo z inovativnimi pristopi ozaveščala mlade o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij. Vrednost projekta v celoti znaša 3.442.318 €. Znesek sofinanciranja EU znaša 3.098.086 €. V okviru projekta bodo partnerji izvedli več medkulturnih delavnic v šolah in drugih

izobraževalnih ustanovah ter številne kulturne dogodke v sodelovanju s partnerji držav globalnega juga z namenom ozaveščanja mladih o tematikah trajnostnega razvoja. V času trajanja projekta bo organiziranih 7 konferenc, na katerih se bodo deležniki seznanili z inovativnimi koncepti v izobraževanju ter o njih razpravljali. Ti dogodki se bodo slovesno zaključili z otvoritvijo večje poslikave/grafita na temo enega od ciljev trajnostnega razvoja, ki jo bodo izdelali lokalni umetniki v sodelovanju z umetniki globalnega juga ter šolarji. Znotraj projekta gostujejo skupine mladih umetnikov iz Afrike, Azije ter Srednje in Južne Amerike. V času trajanja projekta bosta Novo Gorico oz. njene šole obiskali v povprečju dve skupini na leto.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije), vezani na aktivnosti MO Nova Gorica:

- 1 mednarodna konferenca
- 1 zidna poslikava
- 2 gostovanji skupin globalnega juga na leto

Stanje projekta

Projekt se bo kmalu zaključil, 31. januarja 2022. V novembru bo Slovenijo obiskala bolivijska gledališka skupina Teatro Trono. Organizirali bomo gledališko predstavo v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici, prav tako bomo zasadili dve drevesi v parku ob avtobusni postaji v Novi Gorici ter organizirali delavnico za dijake na goriški gimnaziji. Do zaključka projekta bomo slovenska partnerja (MONG in Društvo Humanitas) oblikovala in izdala pobarvanko za otroke ter agendo za učitelje. Vsi projektni partnerji pa sodelujemo pri izdelavi brošure, ki predvsem predstavlja izdelavo zidnih poslikav v Sloveniji, Bolgariji, Italiji, Nemčiji, Tanzaniji, na Poljskem in Danskem. Obenem pa se bo kmalu zaključilo oblikovanje spletne strani, na kateri bo prevedeno 18 kvizov za 17 ciljev trajnostnega razvoja ter modulov.

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG

103.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje meteornih in zalednih voda na posameznih območjih občine, kjer je obstoječa infrastruktura poddimenzionirana ali dotrajana. Cilj je urediti meteorno odvodnjavanje in preprečiti morebitno poplavljanje stanovanjskih objektov v času večjih padavin.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2 kos po cca. 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov meteorne kanalizacije

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. V teku so pripravljalna dela za izvedbo ostalih odsekov dotrajane meteorne kanalizacije. V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacija in ureditev odvodnje ob cesti na železniško postajo Branik in ureditev meteorne odvodnje Liskur ter Spodnja Branica.

OB084-19-0008 Vodovodni sistem Ozeljan-Osek-Vitovlje

0 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja Ozeljana, Oseka in Vitovlj. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na omenjenih naseljih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 800 m (2 odseka po 400 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2023 in 2024.

OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku

640.000 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti varno, udobno, dostopno in pregledno kolesarsko pot od obstoječe državne kolesarske poti Solkan-Plave (glavna državna kolesarska povezava št. 920100 Nova Gorica-Predel, odsek Solkan-Plave, od km 0,340 do km 2,300) do brvi čez reko Sočo v Solkanskem športnem parku, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver, ki je na predvidenem območju trenutno ni. S tem bi izboljšati pogoje za kolesarski promet. Iz navedenega izhaja tudi njegov osnovni namen, saj se z njegovo izvedbo želi uredi povezano, varno, udobno, privlačno in kolesarjem prijazno infrastrukturo ter zagotoviti večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter vzpodbuditi trajnostno mobilnost, predvsem pa uporabo koles. S tem se bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, ki daje v ospredje človeka, ter k izboljšanju kakovosti njegovega bivanjskega okolja. Z vzpostavitvijo kvalitetnega bivalnega okolja, načrtovanega po meri ljudi in ne avtomobilov, se bo prebivalcem omogočilo višjo kakovost bivanja in se jih bo hkrati nagovorilo k pogostejšemu izboru kolesarjenja kot potovalnega načina. Ukrep se bo izvedlo z namenom izboljšanja pogojev za kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav ipd.).

Cilj projekta je zgraditi novo povezovalo kolesarsko pot v Solkanskem športnem parku. Predvideva se ureditev enotno oblikovane in zvezne kolesarske povezave na vznožju Sabotina med obstoječo kolesarsko potjo Solkan-Plave in bryjo čez reko Sočo, vključno z navezavo na kolesarsko pot Peuma-Gorica preko dvolastniškega mejnega prehoda Šmaver. S tem se bo obstoječe kolesarske povezave med seboj povežalo, podaljšalo se bo kolesarsko omrežje in posledično se bo povečala varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- novozgrajena povezovalna kolesarska pot

Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2019 uspešno prijavljen na Javni poziv Eko Sklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Projekt je v fazi izvajanja. Novogradnja povezovalne kolesarske poti se je pričela v letu 2020, zaradi nepredvidenih razmer na terenu pa se zaključek izvedbe premika v leto 2022.

OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena 8.786 €

Namen in cilj

Na postavki so predvidena sredstva za sanacijo letnega bazena, ki zajema rekonstrukcijo obbazenske ploščadi z umestitvijo senčil, novih bazenčkov na prehodih, ureditve pomičnih tribun, sanitarij za obiskovalce, revizijske kanalete za dovod bazenske vode in zamenjava cevi in celovito sanacijo bazenske školjke z novimi zaključnimi sloji.

Kazalniki:

Rekonstrukcija obbazenske ploščadi in bazenske školjke.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacije PZI.

OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica 6.700 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je izdelava parkirne politike urbanega območja Mestne občine Nova Gorica z identifikacijo problematike prostora in naslavljanjem ustreznih rešitev za vzpostavitev novega sistema oz.režima parkiranja.

Cilj projekta je izdelati ustrezen strateški dokument Mestne občine Nova Gorica za vzpostavitev trajnostnega sistema parkiranja.

Kazalnik je izdelan občinski strateški dokument.

Stanje projekta

V letu 2020 in 2021 sta se izvedli fazi zagona procesa in analize stanja.

Faza priprave predlogov ukrepov za doseganje ciljev, režimov parkiranja in akcijskega načrta bo predvidoma zaključena v letu 2021.

Upravni del s pripravo odloka bo zaključen v letu 2020.

OB084-19-0021 Rekonstrukcija povezovalnega trakta in dograditev učilnic na OŠ Solkan 0 €

Namen in cilj

Severozahodni trakt šole, v katerem so umeščene učilnice za glasbo, tehnični pouk in knjižnica, ni bil rekonstruiran od pričetka uporabe pred skoraj 50 leti, ne zagotavlja ustrezne izolativnosti in bivalnih pogojev, konstrukcija parapetov vsebuje azbestnocementne plošče,....

Na drugem nadstropju stare stavbe so pozicionirane štiri učilnice, kjer niso zagotovljeni normalni pogoji za delo (temperatura, vlaga, zamakanje, požarna varnost).

Zato je izdelana IDZ dokumentacija za umestitev učilnic v povezovalni trakt med OŠ in Vrtcem, pri čemer se rekonstruira obstoječe prostore, objekt vrta se zmanjša za dve učilnici, za zagotovitev potrebne kvadrature pa je predvidena tudi dozidava.

Kazalniki:

Rekonstrukcija in dozidava prostorov OŠ Solkan v skupni kvadraturi 1.184,00m²

Stanje projekta

Izdelana je IDZ dokumentacija za rekonstrukcijo in dozidavo povezovalnega trakta.

OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas

0 €

Namen in cilj

Zaradi nedoseganja normativov se je izkazala potreba po zagotavljanju dodatnih štirih učilnic, zato je bila izdelana IDZ projektne dokumentacije za prizidavo obstoječega objekta OŠ Šempas.

Kazalniki:

Prizidani prostori OŠ Šempas v skupni kvadraturi 396,00 m²

Stanje projekta

Izdelana je IDZ, DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

OB084-19-0023 Rušitev stare telovadnice na OŠ Dornberk

0 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti varno območje za dostope do šole in vrta ter zadostno število parkirnih mest v neposredni okolici osnovne šole v Dornberku, kot predvideva gradbeno dovoljenje. Predmet obravnave projekta je delna rušitev stare telovadnice OŠ Dornberk in preureditev preostalega dela v lopo za parkiranje šolskih vozil in (krožno dostopno) parkirišče. Z izvedbo projekta se bo razbremenilo obstoječo infrastrukturo predvsem v času pričetka / konca pouka. Lokacija parkirišča pa bo omogočala neposreden dostop preko pločnika in stopnišč do OŠ in vrta pri OŠ. Vse navedeno je tudi osnovni namen izvedbe projekta. Cilj projekta je porušiti objekt stare, dotrajane telovadnice ter na mestu rušitve urediti 17 novih parkirnih mest, od tega bo 1 parkirno mesto namenjeno invalidom, in vzpostaviti lopo (servisni prostor) za šolsko mehanizacijo. S tem se bo pripomoglo k dokončni ureditvi območja šolskega kompleksa OŠ Dornberk ter zagotovilo varen dostop do šole in vrta v Dornberku.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 17 novih parkirnih mest, od tega 1 parkirno mesto za invalide
- 1 lopa za šolsko mehanizacijo
- urejena meteorna kanalizacija na območju

Stanje projekta

V letu 2021 je bila izveden del investicije - priklop (I. faza), ob katerem se izvede prijava začetka gradnje, ter omogoči nemoteno delovanje OŠ in Vrta med izvedbo faze rušenja stare telovadnice. V letu 2024 sledi nadaljevanje del, v okviru katerih se bo izvedlo rušenje kompletnega objekta, ter zaključek projekta.

OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica

43.000 €

Namen in cilj

Obstoječe stanje območja urejanja je zaradi neustrezne urejenosti, delne degradiranosti in neprimernih obdelav potrebno temeljite prenove. Obravnavano območje zahteva celovito prenavo v smislu rekonstrukcije celotne Kidričeve ulice t.j. Magistrale v mestnem središču Nove Gorice, vključno z vsemi obravnavanimi instalacijami in komunalno infrastrukturo. Glavni namen izvedbe projekta je predvsem rekonstrukcija, ki se nanaša na komunalno in drugo podzemno infrastrukturo zaradi same dotrajanosti le-te, ter izvedba predvidenih del ureditve različnih urbanih ambientov v okviru Magistrale. Namen izvedbe projekta je prenova vseh javnih odprtih prostorov, ki so privlačno, vabljivo in sodobno urejeni urbani ambienti, ki sprožijo kolektivno interakcijo; ter oblikovanje kakovostnejšega, pešcem prijaznega javnega prostora mestnega pritličja. Poudarek je na prvenstvenem urejanju javnih površin, saj je le to danes operativni koncept, ki uspešno katalizira razvoj programskih, strukturnih in ne-nazadnje tudi socialno-družbenih vsebin. Namen projekta je tudi ureditev tekočega in mirujočega prometa v mestnem središču po načelih trajnostnega razvoja. Širši namen projekta je ureditev in revitalizacija mesta Nova Gorica z dvigom kvalitete mestnega prostora in življenjskega standarda tamkajšnjih prebivalcev ter z izboljšano turistično urejenostjo kraja privabiti večje število obiskovalcev. Nameravana operacija bo pripomogla k povečanju atraktivnosti, privlačnosti, učinkovitosti ter s tem tudi konkurenčnosti mestnega središča Nove Gorice.

Cilj projekta je rekonstruirati / prenoviti osrednji del Kidričeve ulice v samem središču mesta Nova Gorica, kar bo vplivalo na izboljšanje kakovosti infrastrukturne opremljenosti oziroma izboljšanje urejenosti javnih površin v samem središču Nove Gorice. V okviru projekta se bo izvedlo obnovo (rekonstrukcijo) in ureditev javnih površin s pripadajočo podzemno infrastrukturo. Izvedena prometna ureditev bo pripomogla k reševanju obstoječe problematike nevarnega prehajanja pešcev in kolesarjev ter umirjanja motornega prometa. Urejena osrednja ulica Nove Gorice bo vplivalo tudi na urejenost samega življenjskega prostora občanov, kar bo omogočilo oziroma dvignilo razvojne možnosti same družbe. Izvedba projekta bo zagotovila dvig ravni življenjskih razmer na območju mesta, občine in regije ter s tem bo pripomogla k ohranjanju poseljenosti (predvsem mlajšega prebivalstva) ter k trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti mesta Nova Gorica. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 850 m urejene osrednjega dela Kidričeve ulice

Stanje projekta

V letu 2020 se je pričelo z urejanjem Kidričeve ulice na lokaciji med Bevkovim trgom in Mestno hišo ter Centrom trajnostne mobilnosti (CTM) oziroma Turistično informacijskih centrom (TIC) do vključno območja križišča proti parkirišču pred Mestno hišo, ki se je zaključilo v lanskem letu. S tem se je izvedla nova prometna ureditev s poudarkom na varnem prečkanju pešcev in kolesarjev, kot tudi funkcionalno oviranih oseb, slepih in slabovidnih. Uredilo se bo tudi zunanosti CTM oziroma TIC ter na urejeno novo območje postavilo postaje za čezmejno izposojajo koles.

Umestitev TIC-a in Centra trajnostne mobilnosti ob eno osrednjih ulic v mestu zdaj nadgrajujemo z urejanjem okolice centra in prometnim posegom na ulici, kjer s cestišča umikamo avtomobile, obenem pa prebivalcem in obiskovalcem nudimo nadomestno možnost – izposojajo koles. Izvedena prometna ureditev bo pripomogla k reševanju obstoječe problematike nevarnega prehajanja pešcev in kolesarjev ter umirjanja motornega prometa. V letu 2022 se predvideva izvedba naročila za izdelavo projektne dokumentacije PZI – faze za namen izvedbe dela Kidričeve ulice - "Magistrale", kot izhaja iz PGD projektne dokumentacije.

OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občane

150.000 €

Namen in cilji

Namen in cilj

V sodelovanju s Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica in Domom upokojencev Nova Gorica je bila izpeljana prijava na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo.

Glavni namen vzpostavitve Dnevnega centra za starejše občane je zagotavljati dnevno varstvo, druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem starostnikom. Programu DC se lahko ločeno in neodvisno pridružujejo tudi druge javne vsebine namenjene medgeneracijskim aktivnostim. V nadstropju se z nadstropno nadzidavo uredi tri stanovanja (dve garsonjeri in eno petsobno stanovanje) in tako omogoči bivanje šestim osebam.

Stanje projekta

V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, v pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje PZI. Konec leta 2021 pričakujemo rezultate prijave na razpis za sofinanciranje ter glede na izid, izvedbo projekta v letu 2022. Zaključek projekta se predvideva konec leta 2022.

OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza

0 €

Namen in cilji

V Objektu OŠ Čepovan se je pojavilo več težav z zagotovitvijo potrebnih prostorov za predšolsko varstvo, kuhinja ne zadostuje predpisom, v objektu ni jedilnice, kurile naprave so dotrajane (v letu 2018 začasno usposobljene za delovanje). Zato je bila izdelana Idejna zasnova za izvedbo rekonstrukcije objekta v 6. fazah.

Kazalniki:

Predvidena je izvedba 2. faze - prizidava dveh učilnic za vrtec v letu 2020 in 3. faze - ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo in knjižnice.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ, DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

OB084-19-0029 Vodovod Dornberk - Zalošče 31.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Dornberk in Zalošče. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na celotnem območju Dornberka in Zalošč.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 300 m (2 odseka po 150 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2022 in 2023.

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina 44.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Prvačina. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na območju Prvačine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 400 m (2 odseka po 200 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda.

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2022 in 2023.

OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan 56.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja Šempas in Ozeljan. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na omenjenih naseljih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 500 m (2 odseka po 250 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2021 in 2022.

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur

70.000 €

Namen in cilj

Na območju Mestne občine Nova Gorica primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Konec oktobra 2019 je Stanovanjski sklad RS od DUTB odkupil del območja, ki so del območja OPPN Rožna Dolina III - Liskur in so namenjena v delu tudi gradnji večstanovanjskih enot. MONG podpira politiko SSRS in njegov namen, da se javna najemna stanovanja gradijo na območju MONG in na ta način rešuje stanovanjska problematika.

Stanje projekta

Leto 2020: Sprejet sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o podrobnem prostorskem občinskem načrtu Rožna Dolina III (v nadaljevanju: OPPN) in s tem tudi potrditev Izhodišč. V pripravi je naročilo za izdelavo OPPN, za plačilo katerega se bo sredstva črpalo v letu 2021.

Poleg tega je bila izdelana tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo lokalne ceste Stara Gora od križišča z Vipavsko cesto vzdolž območja OPPN do drugega mostu čez vodotok Liskur. SSRS je naročil in pridobil preizkus zazidljivosti.

Leto 2021: pridobljene konkretne smernice DRSV in mnenja NUP, podpis pogodbe o medsebojnih razmerjih med MONG in SSRS, naročilo in pridobitev geodetskega posnetka za območje celotnega OPPN Rožna Dolina III, Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III in z izbranim izvajalcem podpisana pogodba, izveden je bil sestanek v zvezi z dopolnitvijo hidrološke hidravlične analize za veljavni OPPN in drugih obstoječih strokovnih podlag glede na zahteve DRSV.

Leto 2022: V letu 2022 pričakujemo, da bo bil izveden postopek sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina III vsaj do faze predloga, ki bo posredovan v druga mnenja NUP konec leta. Nosilec aktivnosti sprememb in dopolnitev (in nanje vezanih postopkov, dokumentov, preverb) je MONG. SSRS bo pridobil druge morebitne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora tekom priprave OPPN.

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti

17.187 €

Namen in cilj

Namen projekta je prispevati k raznoliki turistični ponudbi podeželja.

Nosilec projekta je LAS v objemu sonca, Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z interesom vzpostavitve turističnega produkta - konjeniške poti, ki smiselno povezuje več občin.

Cilj projekta je vzpostavitev konjeniške poti - nov turistični produkt Vipavske doline.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne predloga in vloge za potrditev na MKGP (nosilka: Občina Renče - Vogrsko).

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku

30.000 €

Namen in cilj

Predlog projekta opredeljuje na Vladi RS potrjen investicijski dokument DIIP - oktober 2019. Nosilka projekta je Direkcija RS za vode, MONG sodeluje v aktivnosti priprave projektne dokumentacije in operativnih aktivnostih pri pridobivanju zemljišč. Velika pogostost poplavnih

dogodkov in škoda, ki pri tem nastaja, kliče po izvedbi določenih protipoplavnih ukrepov. Ob tovrstnih dogodkih predstavlja na obravnavanem območju najbolj pereč problem poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih objektov, kjer je škoda tudi največja, takoj za tem pa gre izpostaviti problem poplavljanja kmetijskih zemljišč v dolini potoka Potok.

Zaradi hudourniškega značaja potoka prihaja na kmetijskih zemljiščih do spiranja dobre rodovitne prsti ter odlaganja prodnega materiala. Leta 2016 je bila izdelana dokumentacija z naslovom "Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku", idejne rešitve, št. dok.: S-872/16-3, Hydrotech d.o.o., november 2016, v

kateri sta obdelani dve varianti s katerimi je mogoče omiliti ali v celoti odpraviti posledice škodljivega delovanje voda v času nastopa ekstremno visokih voda. V obeh variantah gre za vodogradbene pasivne protipoplavne ukrepe, s katerimi varujemo življenja in lastnino pred visokimi vodami, ne pa vplivamo na vodni režim. Aktivnih ukrepov, kot so npr. zadrževanje voda v suhih zadrževalnikih ali dodatno aktiviranje različnih površin, na tej lokaciji ni mogoče izvesti. Razlog je predvsem konfiguracija terena, ki s strmimi padci v zaledju ne dopušča možnosti ureditve dovolj velikih zadrževalnih volumnov, ki bi znatno znižali visokovodni odtok, pa tudi dokaj neugodne geomehanske karakteristike, ki se že sedaj kažejo v številnih manjših in večjih zdrsih pobočij.

Stanje projekta

Za projekt je bila izdelana dokumentacija strokovne podlage HH študija Ureditve potoka potok v naseljih Potok in Draga. Za odsek D1 in D2 je bila izdelana tudi dokumentacija PZI. Na teh dveh odsekih se izvaja tudi parcelacija in poteka tudi postopek za odkup zemljišč. V letu 2022 je bila za reko Vipava izdelana nova Hidrološka študija, ki se v podatkih razlikuje od že izdelanih strokovnih podlag, zato je bilo potrebno le-te dopolniti z novimi vhodnimi podatki in izdelati nove karte. Po potrditvi dopolnitev HH študije Ureditve potoka Potok bomo nadaljevali s pripravo dokumentacije (PZI) na naslednjih odsekih potoka Potok, ki bo podlaga za parcelacijo in odkup zemljišč za nadaljevanje urejanja brežin in struge potoka Potok.

OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole

3.970.847 €

Namen in cilj

Sredstva so zagotovljena za pripravo in izvedbo projekta/operacije predvidene za sofinanciranje s sredstvi celotnih teritorialnih naložb (CTN) v revitalizacije degradiranih območij mestnih območij ter sredstvi Ministrstva za infrastrukturo za celovite energetske sanacije objektov v lasti lokalnih skupnosti. Predvidena je ureditev odprtih javnih površin šolskega kareja (natančen obseg bo določen po izvedenih preveritvah izvedljivosti glede na lastništvo zemljišč) ter prenova fizično dotrajanega objekta osnovne šole Milojke Štrukelj. Namen operacije je odprava fizične in funkcionalne degradacije na območju DUO ter izvedba energetske prenove objekta.

Kazalniki:

Obnovljeni prostori OŠ Milojke Štrukelj v skupni kvadraturi 4.720,00 m² in zunanje površine šolskega kareja.

Stanje projekta

Objekt je v izvedbi, zaključek del je predviden v Septembru 2022.

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

1.355.703 €

Namen in cilj

MO Nova Gorica se je odločila pristopiti k revitalizaciji Rafutskega parka. V okviru projekta se bo zagotovilo ustrezno dostopnost parka, obnovilo sam park in uredilo komunalno, prometno in ostalo infrastrukturo na območju ter tako preprečilo njegovo nadaljnje pospešeno propadanje. Revitalizacija nekoč zasebnega vrta v »javni vrt« bo ob historični in kulturni funkciji zadostila tudi sodobnim potrebam javnih površin. Enotna sanacija celotnega Rafutskega parka bo zajemala tudi sociološki vidik: občutek varnosti na sprehodu po parku ter opredelitev tipa vzpostavljenih poti, s čimer se bo pripomoglo tudi k socialni revitalizaciji območja. Obiskovalec si bo dovršen doživljajski preplet kulturne in naravne dediščine ogledal peš. Iz vstopnega/vhodnega objekta se bo obiskovalec sprehajal po krožni poti s povprečnim časom obhoda 30 minut brez daljših postankov (odvisen od časa zadrževanja ob predstavljenih drevesnih vrstah in na počivališčih). V obratni smeri urnega kazalca se bo obiskovalec gibal med neoislamskimi vrtno-arhitekturnimi elementi in se po serpentinasti makadamski poti (ali stopniščih) povzpел do Laščakove vile na pobočju griča ter se nato zvezno spuščal mimo ruševine vile Palm ponovno do vhodne točke.

Glavni razlog za investicijsko namero izhajajo iz obstoječega (propadajočega) stanja in problematike na območju Rafutskega parka, saj je stanje naravnega in kulturnega spomenika, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino, precej problematično, degradirano in neurejeno. Rafutski park je nevdrževan, opuščeni in propada. Iz navedenega izhaja tudi osnovni namen projekt t.j. revitalizacija degradiranega urbanega okolja MO Nova Gorica z obnovo oziroma ureditvijo Rafutskega parka, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino. S tem se bo zagotovilo ohranitev naravne vrednote državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice. S tem se bo izboljšalo bivanjske pogoje vseh prebivalcev ter prispevalo k povečanju privlačnosti mestnega okolja kot bivanjskega in delovnega okolja. Izvedba projekta bo pospešila skladien kulturni, družbeni, socialni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. Z ureditvijo oziroma obnovo Rafutskega parka se bo prispevalo tudi k reševanju tako fizične in funkcionalne degradacije ter tudi k reševanju socialne degradacije območja.

Glavni cilj projekta je urediti/revitalizirati degradirane površine Rafutskega parka v skupni površini 55.383,0 m² z namenom preprečitve njegovega nadaljnega pospešenega propadanja ter tako ustrezno sanirati in ohraniti naravno vrednosti državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturni spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 55.383,0 m² urejenih/revitaliziranih degradiranih odprtih prostorov na urbanem območju t.j. na območju naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) in kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).

Stanje projekta

V preteklem obdobju je bila izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljene so bile vse potrebne pravice graditi (služnosti).

V letu 2020 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovana vloga za neposredno potrditev projekta v okviru 2. faze potrjevanja, saj je predmetni projekt predviden za sofinanciranje iz sredstev EU, v okviru mehanizma CTN, PN 6.3.

V letu 2021 je bila vloga za neposredno potrditev na MOP-u pregledana in potrjena ter posredovana na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). V času priprave tega dokumenta MO Nova Gorica čaka na Odločitev o podpori s strani SVRK o dodelitvi nepovratnih sredstev.

V teku je priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del, ki se ga bo objavilo takoj po pridobitvi Odločitve o podpori. V začetku leta 2022 je predviden začetek izvedbe revitalizacije Rafutskega parka.

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide 20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje življenja in dela invalidov v lokalni skupnosti. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 21.11.2019 sprejel Strateški načrt dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica, katerega namen je:

- da se vsem uporabnikom (ne glede na morebitno posameznikovo funkcionalno oviranost) omogoči dostop do storitev javnega značaja, s tem da se opredeli prilagoditve na dostopnih poteh, v objektih in v zvezi z javnim prevozom,
- da ima občina pregled nad izvajanjem prilagoditev in jih izvaja tam, kjer so nujne in smiselne ter spodbudi k izvajanju tudi državne institucije in zasebne investitorje na območjih, ki niso v občinski lasti in upravljanju,
- da spodbudi vse deležnike javnega servisa na območju občine, ki lahko na svojih delovnih mestih vplivajo na to, da izboljšajo dostopnost prostora, informacij in storitev v javnih objektih,
- da so lahko uporabniki z oviranostmi vključeni pri sprejemanju odločitev v zvezi z dostopom do javnih storitev in lahko nadzorujejo ter spodbujajo izvajanje dogovorjenih rešitev v praksi.

Stanje projekta

Na podlagi sprejetega Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica je bil sprejet akcijski načrt izvajanja ukrepov za prihodnja štiri leta.

Mestna občina Nova Gorica sicer že od leta 2012 aktivno izvaja aktivnosti za izboljšanje življenja in dela invalidov v okviru projekta Občina po meri invalidov.

OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih objektov 50.000 €

Namen in cilj

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Namen projekta je ureditev obstoječih in novih športno rekreacijskih površin in objektov ter s tem zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje različnih športnih programov in dejavnosti, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti ter po zdravem bivanjskem okolju. Cilj je na novo urediti/zgraditi javne, odprte

športno rekreacijske površine (t.j. pump track asfaltni poligon, večnamenske športne ploščadi ipd.), namenjene za šport in rekreacijo ter tudi za druženje in preživljanje prostega časa na prostem. Z izvedbo projekta bo občina pridobila nove odprte, javne športno rekreacijske površine, v okviru katerih se bodo odvijale različne športno rekreacijske dejavnosti, ki bodo privlačile večje število obiskovalcev in turistov v občino in regijo. Izvedba projekta prispeva k razvoju športa, k razvoju rekreacije ter k promociji športa in rekreacije v občini in regiji ter ima vpliv na izboljšanje javne športne in rekreacijske infrastrukture.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- preplastitev večnamenskega igrišča na Pristavi,
- umestitev pumptrack poligona.

Stanje projekta

V letu 2020 je bil že dosežen kazalnik operacije "preplastitev večnamenskega igrišča na Pristavi", medtem ko bodo ostale aktivnosti v okviru projekta izvedene in zaključene v letu 2022

OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3

5.688.351 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja III. faze zdravstvenega doma je zagotovitev novih prostorov, ki bodo omogočali današnjim razmeram primerne razmere za dejavnosti zdravstvenega varstva ter boljšo prostorsko organizacijo programov zdravstvenega varstva. Poleg tega je njen namen tudi zagotovitev večjega števila parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma, kar bo doseženo z gradnjo parkirne garaže pod objektom zdravstvenega doma.

Cilji projekta je zgraditi nov prizidek k zdravstvenemu domu, ki bo omogočal umestitev vseh potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, ter z izgradnjo garažne hiše povečati število parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Namen in cilji:

Glavni razlog projekta je z izgradnjo III. faze Zdravstvenega doma zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.

Cilji:

- Zgraditi dodatne prostore za Zdravstveni dom in s tem zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.
- Zgraditi garažno hišo in s tem zagotoviti dodatna parkirna mesta za službena vozila, stranke Zdravstvenega doma in ostale uporabnike na območju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.900 m² novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega doma
- 240 novih parkirnih mest v garaži

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izdelana je projektna dokumentacija. Projekt za izvedbo je še predmet racionalizacije, ker je ocenjena vrednost projekta narasla na 12 mio. EUR. Vzporedno tečejo priprave na izvedbo javnega naročila izvedbe. V prvi polovici leta 2022 se predvideva izvedba javnega naročila izvedbe ter pričetek gradnje. Predviden zaključek gradnje je leta 2023.

OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi

842.000 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je izredno slabo stanje stavbnega pohištva občinske stavbe, ki je dotrajano in razpada, poleg tega pa tudi ne nudi ustrezne energetske učinkovitosti. Osnovni namen je izvesti ukrep delne energetske sanacije objekta občinske stavbe z menjavo mestoma dotrajanega stavbnega pohištva, ki ne tesni in povzroča velike toplotne izgube, ne ščiti pred vetrom, dežjem in hrupom ter tako vplivati na izboljšanje energetske učinkovitosti samega objekta ter tudi na izboljšanje delovnega okolja.

Cilj projekta je z menjavo stavbnega pohištva povečati energetske učinkovitost in tudi sam pročelje občinske stavbe. Predmetni ukrep je tudi edini ukrep, ki je ob spomeniški zaščiti občinske stavbe lahko izveden na stavbnem ovoju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- menjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe (cca. 200 kom)

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi; JN za izvedbo menjave stavbnega pohištva je v teku. V letu 2022 je predvidena izvedba menjave fasadnega stavbnega pohištva, ki vključuje menjave oken v pisarnah in vrat na zaključkih hodnikov. Zaključek projekta je predviden v letu 2022.

OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica

50.000 €

Namen in cilj

Glavni namen izvedbe projekta je izvesti drugo fazo celovitega projekta, ki zajema rekonstrukcijo in dozidavo stavbe Glasbene šole Nova Gorica, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje leta 2007. Prva faza, ki je zajemala dozidavo stavbe k obstoječi stavbi glasbene šole, je bila že izvedena. Z namenom zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev in izboljšanja same energetske učinkovitosti stare stavbe glasbene šole ter s tem zaključek celovitega projekta, je v okviru projekta predvidena izvedba druge faze projekta t.j. rekonstrukcija in energetska sanacija stare stavbe glasbene šole. Cilj projekt je rekonstruirati celotno staro stavbo glasbene šole in jo ustrezno energetske sanirati ter s tem omogočiti kakovostno izvajanje izobraževalnega (glasbenega) procesa. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.023 m² rekonstruiranih neto tlorisnih površin stare stavbe glasbene šole

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2022 se bo zaključilo z dopolnitvijo dokumentacije za premik požarnega stopnišča. Izvedba premika požarnega stopnišča je predvidena v letu 2022. Rekonstrukcija stavbe je delno predvidena v letu 2023, ostalo pa po letu 2024.

OB084-20-0006 Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v obdobju 2020-2022 50.000 €

Namen in cilj

Namen operacije je zagotovitev ustrezne višine finančnih virov za sodelovanje na javnih dražbah, ki jih ni mogoče vnaprej časovno predvideti. Cilj je pridobiti zemljišča in/ali objekte po ugodni/nizji ceni, ki bi jih občina in njeni proračunski uporabniki lahko uporabljali za izvajanje lastnih stalnih nalog oziroma za uresničevanje vizije in dolgoročnih razvojnih ciljev Mestne občine Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- nova zemljišča in/ali objekti v lasti občine

Stanje projekta

Znesek ni uvrščen v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Pred samim nakupom zemljišča in/ali objekta je potrebno na mestnem svetu uvrstiti objekt v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Spremljanje javnih dražb je stalna naloga strokovnih služb občine.

OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2023 81.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja mesta, predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je obnoviti problematične odseke oziroma zgraditi nove odseke vodovodnega omrežja ter s tem zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju mesta Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnovljenih in zgrajenih 3 odsekov vodovoda dolžine 100 - 150 m

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Začetek izvedbe projekta je predviden v letu 2022.

OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 2021-2025 45.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju mesta Nova Gorica zaradi dotrajanosti, saj v trenutnem stanju na posameznih odsekih kanalizacijskega omrežja Nove Gorice ni zagotovljenega ustreznega odvajanja komunalnih odpadnih voda in posledično

prihaja do nepotrebne onesnaževanja okolja s komunalno odpadno vodo. Cilj je obnoviti problematične odseke ter zgraditi nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti črpališča ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod na območju mesta Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova in izgradnja 3. odseke kanalizacijskega omrežja
- obnovljena 3 črpališča

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Začetek izvedbe projekta je predviden v letu 2022.

OB084-20-0009 Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza

190.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Grčni in Podgrčni v Novi Gorici zaradi dotrajanosti, saj v trenutnem stanju na območju Grčne in Podgrčne ni zagotovljeno ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih voda ter ni zagotovljena ustrezna vodo-oskrba prebivalcev. Cilj je obnoviti kanalizacijsko in vodovodno omrežje na Grčni in Podgrčni v Novi Gorici ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod in vodo-oskrbo obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 190 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Podgrčna 43-44
- 90 m dolžine obnovljenega vodovoda in kanalizacije Grčna 53-81

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 je bila izdelana projektne dokumentacije za odseka Pod Grčno 43-44, v teku je usklajevanje z upravljavci ostalih komunalnih vodov, ker je obstoječa infrastruktura prepređena in obnova zgolj vodovoda in kanalizacije ni možna.

OB084-20-0010 Vodovod Rožna Dolina od Merkurja do odcepa Stara Gora

0 €

Namen in cilj

Obstoječi vodovoda od Merkurja do odcepa za Staro Goro je potreben obnove, predvsem zaradi njegove dotrajanosti, vodnih izgub in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodooskrbe za prebivalce naselja Rožna Dolina in širše ter zmanjšanje vodnih izgub.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.250 m obnovljenega vodovoda Merkur – odcep Stara Gora.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za vodovod Rožna Dolina od Merkurja do odcepa za Staro Goro in pridobljena potrebna soglasja (DRSI). V letošnjem letu je predvideno pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur

224.000 €

Namen in cilj

Na odseku vodovoda na Vipavski cesti od krožišča pri mejnem prehodu Rožna Dolina do odcepa za Liskur je predvidena obnova vodovoda s povečanjem premera cevovoda na DN200 za zagotavljanje oskrbe z vodo območja OPPN Rožna Dolina III. Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev ustrezne vodooskrbe za prebivalce naselja Rožna Dolina in širše ter zmanjšanje vodnih izgub. Cilj je obnoviti 40 let star vodovod na odseku od mejnega prehoda Rožna Dolina do odcepa za Liskur s povečanjem premera cevovoda na DN200 za zagotavljanje oskrbe z vodo območja OPPN Rožna Dolina III.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 800 m obnovljenega in nadgrajenega vodovoda Mejni prehod Rožna Dolina – odcep Liskur (Odsek 1 in Odsek 2).

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI in pridobitev vseh potrebnih soglasji.

V zaključku leta 2021 je predvidena izgradnja odseka 2 in v začetku leta 2022 še izgradnja odseka 1, profil cevi DN 200 mm.

OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave - priprava projekta

90.000 €

Namen in cilj

Na območju MO Nova Gorica so še nepokrita območja obveznega opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Med največja območja poselitve, ki je obremenjeno nad 2.000 PE in mora biti opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode, so območja treh aglomeracij Ozeljan ID 40023 (799 PE), Šempas ID 1596 (1.067 PE) in Vitovlje ID 40018 (504 PE). Sama investicija je za mestno občino finančno izjemno zahtevna, da bi jo financirala sama iz lastnih proračunskih sredstev.

Cilj operacije je razpolagati z ustrezno projektno in drugo dokumentacijo, vsemi soglasji, zemljišči, služnostmi in gradbenimi dovoljenji, da bi v primeru možnosti sofinanciranja EU izvedbenega dela t.j. Izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracije Ozeljan, Šempas in Vitovlje, imelo vse potrebno za prijavo projekta.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1 komplet projektne dokumentacije za Izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracij Ozeljan, Šempas in Vitovlje
- vsa potrebna gradbena dovoljenja

Stanje projekta

Projekt je v fazi preverjanja možnosti pridobitve služnosti ter usklajevanja projektne rešitve s posameznimi lastniki zemljišč.

OB084-20-0013 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023 150.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije vodovodnega omrežja na celotnem območju občine. Osnovni cilj je zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 800 m obnovljenega vodovodnega omrežja
- 8 kos obnovljenih črpališč z zamenjavo črpalk in druge dotrajane opreme
- 8 kos vzdrževalnih del na vodohranih
- 2 kos urejene dezinfekcije

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi in se bo pričel izvajati v letu 2021 - 2022.

OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke 25.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselja Lohke. Projekt obravnava območje poselitve Lohke, ki je zajeto v aglomeraciji ID 1547 Banjšice. Cilj je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. V sklopu gradnje kanalizacije je predvidena tudi obnova vodovodnega omrežja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 400 m novozgrajenega kanalizacijskega omrežja
- 500 m obnovljenega vodovodnega omrežja
- 1 novozgrajena čistilna naprava

Stanje projekta

Izvedbeni del projekta je predviden v obdobju od 2023 do 2025.

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022 350.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova in rekonstrukcija že zgrajenih čistilnih naprav na območju celotne občine. Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje zgrajenih čistilnih naprav in s tem zagotavljanje ustreznega čiščenja odpadnih vod na posameznih poselitvenih območjih z zgrajeno javno kanalizacijo. V okviru projekta so predvidena obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas ter izvedba investicijskega vzdrževanja na CČN. V okviru obnovitvenih del bodo sredstva predvsem namenjena obnovi predvsem strojne opreme s krajšo življenjsko dobo za zagotavljanje nemotene delovanja CČN.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- nemoteno delovanje obstoječih čistilnih naprav

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine in potekajo skladno s časovnim načrtom. V teku so aktivnosti vezane na nabavo in dobavo strojne opreme (CČN).

OB084-20-0017 Obnova kanalizacijskega omrežja v Solkanu

95.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Solkanu. Cilj je obnoviti tri odseke kanalizacijskega omrežja ter eno črpališče ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1 obnovljeno črpališče
- 3 obnovljeni/zgrajeni odseki kanalizacije, vsak dolžine od 200 do 250 m

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso začele. Začele se bodo predvidoma v letu 2023.

OB084-20-0018 Vodovod Preserje

66.250 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja v naselju Preserje, predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je z obnovo predvidnega odseka vodovoda zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju naselja Preserje.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 550 m obnovljenega vodovod

Stanje projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2021 - 2022.

OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje

100.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo oskrbe za prebivalce naselja Vitovlje, zato je potrebno na območju naselja Vitovlje zgraditi nov vodohran za zagotavljanje nemotene oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zgrajeni nov vodohran Vitovlje s pripadajočo infrastrukturo

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna soglasja, urejena zemljišča in kategorizacija dostopne poti.

OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700_{30.000} €

Namen in cilj

Namen projekta je obnova obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda DN 700 mm od rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu. Cilj je z rekonstrukcijo/obnovo magistralnega voda DN 700 zagotoviti kvalitetno vodo-oskrbo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Mrzlek.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 2.000 m dolžine obnovljenega magistralni vodovod DN 700 mm

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je DGD projektna dokumentacija. V letu 2022 so predvidene aktivnosti na pridobivanju služnosti in vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB084-20-0022 Cesta Dornberk - Oševljek - Izvedba odseka 1 in 5 0 €

Namen in cilj

Ureditev cestne infrastrukture, urejanje odvodnjavanja zalednih vod in s tem posledično zmanjševanje plazovitosti, skrb za prometno varnost.

Stanje projekta

V letu 2013 je bil izdelan in recenziran projekt za izvedbo PZI »Ureditev lokalne ceste LC 284321 Dornberk - Renče št. 71/12 (corus inženirji d.o.o., april 2013). Trasa ceste dolžine cca 3200 m poteka od križišča z regionalno cesto R1-204/1012 Šempeter – Dornberk v Dornberku do meje z občino Renče - Vogrsko. Projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozišča vključuje ureditev odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. Projektantska ocena celotne investicije (leto 2013) znaša 1.833.030 28 EUR, zato je rešitev predvidevala fazno izvedbo investicije -predvidenih 8 odsekov ceste (smer Dornberk –Renče). Za vsak odsek posebej potekajo dogovarjanja s tangiranimi lastniki, zato se, posledično, tudi za vsak odsek dopolnjuje PZI dokumentacija. Odseka 2 in 7 sta bila urejena po izgradnji vodovoda. V okviru investicije so bili do sedaj že urejeni odseki št. 8,3 in 6. Odsek št. 4 je bil, zaradi sprožitve zemeljskega plazu in posledično zaprtja ceste, izveden skozi intervencijo. Preostali odseki se bodo izvajali v skladu s finančnimi sredstvi in sicer najprej odseka 5, kot zadnji pa odsek št.1. (odsek od državne ceste v Dornberku do doma starostnikov na Gradišču). Odsek št. 1 je v NRP uvrščen kot zadnji, ker je finančno in tehnično najzahtevnejši (poplavno območje, preveritev možnosti izgradnje pločnika, dolžina). Po projektu "dopolnitev PZI za odseka št. 5 in 4" (PZI januar 2019) znaša projektantska ocena (gradbena dela):

- odsek št.5 dolžine cca 250 m 244.429,12 EUR brez DDV in vključuje ureditev ceste vključno z odvodnjavanjem, ureditev opornih in podpornih konstrukcij, sanacija manjšega plazu ob cesti neposredno pod stanovanjskimi objekti ter varovanje brežin z mrežami.

Za odsek št. 1 dolžine cca 750 m obstaja groba ocena po projektu PZI iz leta 2013, ko je znašal cca 25 % več kot odsek št. 4, kar bi pomenilo vrednost cca 600.000,00 EUR (brez pločnika in javne razsvetljave).

V NRP MONG za obdobje od 2022 do 2025 je v letih 2025 predvidena priprava odseka 5 za izvedbo (pridobivanje zemljišč), pridobivanje projektne dokumentacije za odsek št. 1. in izgradnja odsekov št. 1 in 5.

OB084-20-0023 Izgradnja mostu čez potok Potok v Dornberku

0 €

Namen in cilji

MONG načrtuje vzpostaviti varnejšo peš in kolesarsko povezavo med Prvačino in Dornberkom. Trenutno je ta povezava vzpostavljena po državni cesti, ki je prometno obremenjena.

Stanje projekta

Pred leti je bil, kot večji objekt na planirani povezavi, zgrajen most preko Vipave v Prvačini. Delno je bila urejena že obstoječa poljska pot iz Prvačine proti Dornberku ter s strani zasebnih lastnikov odkupljena zemljišča.. Zaradi nestrinjanja nekaterih lastnikov na območju Dornberka, se je investicija zaustavila, usklajevanja z lastniki pa so se nadaljevala. V letu 2015 je MONG uspešno zaključila usklajevanje med stroko, lastniki zemljišč in obeh tangiranih KS. V letu 2015 je bila skladno z usklajenim predlogom dopolnjena projektna dokumentacija iz leta 2006 za pešpot in traktorsko pot v Dornberku ter pridobljena dokumentacija za izgradnjo mostu preko potoka Potok (poljska pot križa vodotok brez mosta in je zato ob večjih vodah neprevozna).V okviru proračunske postavke je predvideno financiranje urejanje mosta čez potok Potok in del cestišča preko njega. Zaradi pogojev DRSV se je terminski plan investicije zamaknil. V letu 2018 je bil, na podlagi projektnih pogojev DRSV, izdelan projekt za gradbeno dovoljenje. V letu 2020 so potekali postopki za pridobitev pravice graditi. Stroški na investiciji niso nastali oz. se investicija prenaša v leto 2021.Planirana sredstva v letu 2021 so namenjena za pokrivanje stroškov pridobivanja zemljišč. Investicija predvidena v letih 2023 in 2024.

OB084-20-0024 Varna pot v šolo Branik - 2. in 3. faza

15.000 €

Namen in cilji

Projekt rešuje tako dostopnost do Osnovne šole Branik in vrtca Branik, kot tudi potrebno prometno ureditev za uspešno izpeljano rekonstrukcijo mrliške vežice Branik. Izgradnja pločnika in vseh ostalih prometnih ukrepov, ki jih projekt vključuje, zagotavlja večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, tudi tistih s posebnimi potrebami. Izgradnja avtobusnih postajališč pomeni možnost množičnejše uporabe javnega prevoza oz. zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Urejena prometna infrastruktura pripomore k urejenejšemu videzu naselja.

Stanje projekta

V letu 2018 je bila izdelana PZI dokumentacija za objekt "Varna pot v šolo - Branik (I. in II. faza). Prva faza zajema odsek lokalne ceste LC 001042 Preserje - Branik od državne ceste R1-204 Dornberk - Štanjel do križišča oz. odcepa za vrtec Branik. Ta faza je bila zaključena v letu 2019. PZI dokumentacija II. faze zajema odsek lokalne ceste LC 001042 Preserje - Branik od odcepa za vrtec do cestnega priključka k Osnovni šoli Branik dolžine cca 130 m. rekonstrukcija ceste zajema:

- rekonstrukcijo lokalne ceste (razširitev, preplastitev, prometna ureditev),
- ureditev pločnika in prehodov za pešce,

- ureditev cestne razsvetljave,
- ureditev ukrepov za umirjanje prometa,
- ureditev odvodnjavanja,
- ureditev podpornih in opornih konstrukcij,
- ureditev avtobusnega postajališča ob priključku k šoli za smer Branik.

Za III. fazo, ki vključuje odcep javne poti mimo vrtca in ponovni priključek na lokalno cesto Preserje -Branik, je izdelana idejna zasnova.

V letu 2022 se bo nadaljevalo s postopkom pridobivanja zemljišč za II. fazo. V letu 2022 bo izdelana potrebna dokumentacija za III. fazo. Izvedba del II. faze je planirana v letu 2023, izvedba del III. faze pa v letu 2024..

OB084-20-0025 Ureditev Ščedenske ceste 0 €

Namen in cilj

Ureditev varne lokalne povezave med Solkanom in Kromberkom za vse udeležence v prometu (motorni promet, pešci, kolesarji).

Stanje projekta

Izdelan je idejni projekt rekonstrukcije ceste vključno s pločnikom, kolesarsko stezo in z ureditvijo pripadajoče komunalne opreme. Izvedba investicije planirana v letu 2025

OB084-20-0026 Pločnik Dornberk - Draga - II. faza 366.985 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti s poudarkom na zagotavljanju varnosti pešcev.

Cilj projekta je ureditev pločnika ob regionalni cesti

Stanje projekta

V letu 2014 je bila zaključena 1. faza izgradnje pločnika in ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sežana na območju naselij Dornberk in Draga in sicer od križišča z lokalno cesto za Gradišče do odcepa za železniško postajo Dornberk. Prvotni projekt iz leta 2008 sicer obravnava še nadaljevanje pločnikov od odcepa za železniško postajo do odcepa za Zalošče. Izvedba tega odseka je pogojena z rešitvijo premostitve preko železniške proge, za katero je zadolžena Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Dokumentacija je izdelana in recenzirana. Postopek pridobivanja zemljišč je v teku. Planirana sredstva v letu 2021 pokrivajo stroške pridobitve usklajene PZI dokumentacije za pločnik, ob upoštevanju že izdelane dokumentacije rekonstrukcije mosta in priprave investicije.

Izvedba je časovno pogojena z uvrstitvijo investicije v plan DRSI. DRSI je v letu 2021 izpeljala postopek izbire izvajalca za izvedbo rekonstrukcije čez železniško progo. dela se bodo izvajala v letu 2022. Na rekonstruiran objekt nadvoza se naveže projekt pločnika II. faza. Investicija pločnika tudi planirana v letu 2022.

OB084-20-0027 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024

100.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin in interventne večje sanacije vozišč po neurjih. Zagotoviti osnovno prometno varnost, oz. odstranitev večjih nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost.

Stanje projekta

Stalno se spremlja nastajanje nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni infrastrukturi. Po nastanku se izvedejočasne interventne sanacije za zagotovitev osnovne prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne sanacije v skladu z prioriteta in razpoložljivimi sredstvi. Pripravlja se dokumentacija za sanacijo dotrajanih cestnih objektov...

OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024

110.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in ostalih prometnih površin. Odstraniti nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost ter postopno obnoviti dotrajane pohodne in povozne površine vključno z urejanjem odvodnje teh površin.

Stanje projekta

V pripravi je dokumentacija za javno naročilo za izvedbo obnove tistih dotrajanih in poškodovanih prometnih površin, ki presegajo obseg del po letnem programu izvajanja koncesije. Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah ni mogoče precizirati za daljše obdobje. Velika dodatna težava pa je podzemna dotrajana infrastruktura, ki vleče za seboj usklajevanja z upravljavci o začasnih rešitvah in celovitih rešitvah. Zaradi navedenega so pogosto nujne zadeve sredi reševanja prekinjene in nevarne prometne površine ostanejo pod interventnimi označbami do celovite rešitve.

OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture

150.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je zagotovitev kakovostne in varne prometne infrastrukture in s tem ustrezne prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje vseh prebivalcev, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj območja.

Cilj projekta je izboljšati stanje cestne in ostale javne infrastrukture, predvsem občinskih cest in objektov na njih, urediti odvodnjavanje zalednih voda ter s tem zagotoviti ustrezno zaščito vozišč, ustrezno varnost okoliških zemljišč in objektov, zmanjševanje plazovitosti, ustrezno prometno varnost in zaščito prebivalcev in obiskovalcev območja in posledično občine, urejenost okolja ter s tem dvig kakovosti bivanjskega okolja. S tem se bo prispevalo k zagotovitvi stabilnosti cestnega telesa in cestnih objektov na območju.

Stanje projekta

Za doseganje osnovne prometne varnosti in za preprečitev nadaljnega propadanja občinskih javnih cest bodo v okviru razpoložljivih sredstev sanirani krajši odseki lokalnih cest in javnih poti

z asfaltno prevleko in doasfaltacijo. To je tam, kjer so ceste že tako dotrajane, da klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na kasnejšo sanacijo. Prav tako bodo izvedene asfaltacije krajših odsekov makadamskih vozišč, predvsem na strmih delih, kjer je odvodnja in vzdrževanje problematično.

Sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku LC Breg - Krvavec na Banjšicah.

Sanirani bodo krajši odseki občinskih javnih cest z asfaltno prevleko, to je tam, kjer so ceste že tako dotrajane, da klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na kasnejšo sanacijo.

V letu 2022 so predvidene naslednje rekonstrukcije in sanacije oz. večja vzdrževalna dela:

Ureditev odvodnje in pločnika ob kategorizirani občinski cesti JP 787181 v Prvačini;

Izvedba sanacije vozišča in krajšega odseka kategorizirane ceste v naselju Podrob:

Doasfaltacija vozišča po širitvi v nevarnih ovinkov ob LC Grgarske Ravne - Bate

Robna doasfaltacija vozišča ceste proti Reziji na Trnovem nad zgrajenim vodovodom

V Grgarju se izvede nadaljnji krajši del rekonstrukcije LC Banjšice - Grgar proti "pekarni ANA" sanacija vozišča z asfaltacijo krajšega odseka LC Potok- Železna vrata, nad pred leti saniranim cestnem usadom.

V letu 2023 se izvede sanacija dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajših odsekih LC v Marcinjah in Krvavcu na Banjšicah, ter dva strma odseka kategoriziranih cest v Lokovcu. Asfaltacija makadamskega občinskega dela ceste ob Vojkovi v Novi Gorici in makadamskega dela Ščedenske ceste v Novi Gorici

V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija za izvedbo teh in drugih nalog. Poleg tega bodo naročene tudi parcelacije po sporazumih z lastniki (minimalni posegi v zasebna zemljišča).

OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 2021-2024

58.000 €

Namen in cilj

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot nadgradnja osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno infrastrukturo. Npr.: sanacija in gradnja manjših prepustov in ostalih elementov odvodnje, sanacije manjših posevkov in manjše asfaltacije, postavitve manjših ograj ipd...

Cilj bo zagotovljen samo z bistveno večjimi sredstvi v obnovo cestne infrastrukture tako, da bomo lahko z manjšimi navedenimi posegi hitro in učinkovito odpravili poškodbe na cestni infrastrukturi in s tem tudi preprečili intenzivno propadanje cest. S tem pa bomo tudi zagotovili uporabnikom primeren standard vzdrževanja cest.

Stanje projekta

OB084-20-0032 Kanalizacija Korp v Braniku 0 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselja Branik s priklopom na že zgrajeno komunalno čistilno napravo Branik. Projekt obravnava območje poselitve Korp, ki še ni priklopljeno na ČN Branik. Njegov cilj je izgradnja kanalizacijskega sistema s priklopom na ČN Branik in s tem povečanje stopnje priključenosti na območju aglomeracije ID 1560 Branik in zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 400 m novozgrajene kanalizacije s črpališčem in razbremenilnim objektom.

Stanje projekta

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projekta dokumentacija PGD in PZI, ki jo bo potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo (DGD), pridobiti služnosti in vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur 530.500 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba regulacije potoka Liskur z ureditvijo struge in rekonstrukcija ceste LK 286431 Bolnica Stara Gora.

Cilj je zagotoviti ustrezno poplavno varnost pred visokimi vodami potoka Liskur ter ustrezno prometno dostopnost območja OPPN Rožna Dolina III.

Kazalnik:

- cca 360 m izvedene regulacije vodotoka

- cca 360 m izvedene rekonstrukcije ceste

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova in pridobljeni so bili projektni pogoji. Zaradi spremenjenih hidroloških podatkov za vodotoke, ki so bili objavljeni marca 2021 s strani ARSO je bilo na projektni dokumentaciji DGD potrebno projekt prilagoditi danim zahtevam. V zaključni fazi je priprava DGD projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba je predvidena v letu 2022 in 2023.

OB084-20-0035 LAS "Ohranjanje naravne in kulturne identitete Vipavske doline" 0 €

Namen in cilj

Projekt ni predviden za izvajanje-projekt ni bil potrjen na 2. javnem pozivu LAS iz sredstev ESRR

Stanje projekta

Projekt ni predviden za izvedbo.

OB084-20-0036 LAS "Supanje po Vipavi" 2.133 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica sodeluje kot partner projekta/operacije pri prijavi, ki je usmerjena v promocijo supanja po Vipavi in vključevanje mladih. Vodilni partner projekta je Občina Renče-Vogrsko, ostali načrtovani partnerji so Društvo Mladi Renče-Vogrsko in društvo za izvajanje tovrstne ponudbe. Namen operacije je prikaz doživljanja novega načina druženja mladih ob reki Vipavi. V okviru večdnevnega državnega športnega tekmovanja v supanju na Goriškem, se načrtuje izvedba predstavitveno izobraževalnih športnih dogodkov za osnovnošolsko mladino in obiskovalce. Cilj dogodka je, da se mladim in obiskovalcem iz območja LAS-a na inovativen način omogoči doživetje narave, približa vodni šport (supanje) kot možnost kvalitetnega, aktivnega ter zabavnega načina preživljanja prostega časa na reki Vipavi.

Cilj operacije je izvedba športnih dogodkov pod nazivom »Skupaj supamo po Vipavi od Dornberka do Renč« kot instrument spodbujanja, razvijanja in zagotavljanja mladim kakovostnega preživljanja prostega časa ob reki.

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije):

- izvedeni športni dogodki na vodi s prikazom novega načina preživljanja prostega časa,
- izdelan dokument z opisom in prikaz brežin reke Vipave,
- izvedena izobraževanja v naravi (delavnice) z osveščanjem in informiranjem mladih o pomembnosti ohranjanja čiste narave (vode) ter ohranjanja tradicionalnih jedi in iger,
- 40 mladih bo izkusilo nov način preživljanja prostega časa,
- osnovan in izdelan bo nov inovativen produkt športnega programa "Supanje na Vipavi", ki bo služil osnovnim šolam kot predlog vključitve v šolske programe kot Šola+.

Stanje projekta

Projekt je odobren za sofinanciranje. Začetek izvajanja projektnih aktivnosti je načrtovano v januarju 2022.

OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets

- II. faza

11.145 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica skupaj v mreži 10 partnerskih mest pod vodstvom mesta Parme izvaja II. fazo projekta Thriving streets programa URBACT III. Projekt se osredotoča na vprašanje procesov prenove degradiranega urbanega prostora z upoštevanjem ciljev trajnostne mobilnosti ob hkratnem upoštevanju ekonomskih in socialnih vidikov prenove. V okviru projekta se predvideva sooblikovanje smeri razvoja skupaj z različnimi deležniki (uporabniki, upravljalci, ponudniki v prostoru...) ter s pomočjo delovne skupine. Na osnovi uveljavljene Urbact metodologije se predvideva izvedba posameznih korakov procesa soustvarjanja rešitev v prostoru. Končni rezultat je Celovit akcijski načrt za realizacijo sooblikovanih rešitev. Mestna občina se je pridružila k projektu z namenom zastaviti procese prenove degradiranega prostora jedra Solkana. V prvi fazi projekta je bila vzpostavljena delovna skupina ter izvedene prve aktivnosti, katerih rezultati se upoštevajo pri naslednjih korakih procesa. V okviru projekta je predvidena tudi testna akcija v omejenem obsegu, s katero je možno v določenem obsegu, brez trajnejših posledic, preveriti kakšni so lahko doprinosi oziroma omejitve prenovljenega degradiranega prostora po principih in načelih trajnostne mobilnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1 testna akcija,
- 1 celovit akcijski načrt (IAP),

Stanje projekta

Skladno s pripravljanim planom dela so bile v letu 2021 izvedene predvidene faze vključno z izvedbo testne akcije. V pripravi je celovit akcijski načrt.

OB084-20-0038 Programi opremljanja za območje MONG v obdobju 2020-2023 50.000 €

Namen in cilji

Zaradi spremembe zakonodaje in sprejetja Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) so postali obstoječi odloki o programih opremljanja neveljavni, zato se jih ne sme več uporabljati za odmero komunalnega prispevka.

Potrebno bo sprejeti nove odloke o programih opremljanja, s čimer bomo pridobili ustrezno pravno podlago za obračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Odloke se bo pripravljalo na podlagi potreb in odločitev o opremljanju posameznih območij stavbnih zemljišč.

Stanje projekta

Skladno z napotki Ministrstva za okolje se bo posamezne odloke o programu opremljanja pripravljalo, ko bodo zagotovljena sredstva za izgradnjo predvidene komunalne opreme.

OB084-20-0041 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024 165.000 €

Namen in cilji

Namen:

Izdelava strokovnih podlag in osnovne projektne dokumentacije za investicijske pobude.

Cilj:

Izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI), za investicijske pobude, ki še niso samostojno uvrščene v NRP.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za sledeče investicijske pobude:

- Obnova in energetska sanacija OŠ Frana Erjavca
- Dozidava atrijev in rekonstrukcija telovadnice OŠ Kozara
- Ureditev igrišča ob OŠ Branik
- Kolesarska steza na Ulici Tolminskih puntarjev
- PZI za ureditev večjih kontejnerskih mest in ekoloških otokov
- del stroškov izdelave projektne dokumentacije za potrebe izvedbe Odvodnika v Sočo

- ostale strokovne podlage in projektne dokumentacije

OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022

100.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje z namenom gospodarnega ravnanja s premoženjem v lasti mestne občine v letih 2021 in 2022. Mestna občina ima v svoji lasti večje število objektov in vsako leto se pojavijo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih potrebnih vzdrževanjih. Potrebe se izkazujejo sproti, tako, da je težko predvideti dolgoročna vlaganja.

V primeru večjih investicijsko vzdrževalnih del/posegov na posameznem objektu, se le-tega vključi v Načrt razvojnih programov kot samostojen projekt, kjer se prikaže njegovo vrednost, časovni načrt izvedbe, vire financiranja, razloge za investicijo, namen in cilje ter kazalnike rezultata. Ravno tako je kasneje zagotovljeno finančno spremljanje porabe javnih sredstev v času njegove izvedbe.

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti občine

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so stalna naloga občine, saj mora skrbeti za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti.

OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge opreme 2021-2024

5.000 €

Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je v letih od 2021 do 2024 predvidena nabava potrebnega pisarniškega pohištva in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja ustreznih in varnih delovnih pogojev zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni delovni pogoji zaposlenih

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so stalna naloga občine, saj mora glede na izkazano potrebo nabavi ustrezno pisarniško pohištvo in opremo.

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles GO2GO

435.048 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica, kot investitor in odgovorni nosilec projekta, se je odločila za izvedbo projekta/operacije »Širitev sistema izposoje koles GO2GO«, ki predvideva postavitev 13 novih postajališč s skupaj 96 priklopnimi mesti (47 priklopnih mest za električna kolesa in 49 priklopnih mest za navadna kolesa) za izposajo koles v okviru sistema izposoje koles GO2GO, dobavo koles (30 električnih koles, 22 navadnih koles, 1 tandem električno kolo in 1 e-tovorno kolo), postavitev

urbane opreme (4 stojala za hitro popravilo koles) ter nadgradnjo oziroma ureditev kompatibilnosti programske opreme z obstoječim sistemom upravljanja izposoje koles na urbanem območju MO Nova Gorica, in sicer v mestu Nova Gorica in v primestnih naseljih Solkan, Kromberk, Pristava in Rožna Dolina.

Stanje projekta

Trenutno smo v fazi priprave vloge za neposredno potrditev v okviru 2. faze na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v okviru OP EKP 2014-2020 (nepovratna sredstva Kohezijske politike / nepovratna sredstva iz Kohezijskega sklada), mehanizem CTN, PN 4.4.

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP

200.001 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je celovita ureditev avtobusnih postajališč mestnega prometa. V sklopu projekta je predvidena določitev enovite podobe in nekaj tipskih ureditev avtobusnih postajališč, izdelava projektne in druge potrebne dokumentacije za izvedbo projekta in celovita ureditev 23 avtobusnih postajališč na območju Nove Gorice in Solkana. V Solkanu je predvidena tudi ureditev mini mobilnostnega huba.

Cilj projekta je, da se s postopnim urejanjem avtobusnih postajališč, naredi mestni promet privlačnejši in dostopnejši za občane.

Stanje projekta

Izdelana je bila PZI dokumentacija, pridobljena so bila soglasja soglasodajalcev, sklenjenih je tudi že večina potrebnih služnostnih pogodb. V sklopu projekta je predvideno še oblikovanje unikatne avtobusne nadstrešnice in ureditev 23-ih postajališč mestnega prometa na območju Nove Gorice in Solkana.

OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 - pripravljalna faza

77.000 €

Namen in cilj

Pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture je začetek pet let dolgega procesa za oblikovanje in izvedbo programa v letu 2025, hkrati pa, skladno z zapisanim v prijavnici in temeljnimi predpostavkami projekta, GO! 2025 pomeni obsežni in kompleksni razvojni projekt za obe mesti, ki teži k dolgoročnim učinkom na področju kulture, urbanega, ekonomskega in socialnega razvoja.

V postopku kandidature so bile že zastavljene nekatere temeljne smernice delovanja, ki jih je potrebno ohraniti tudi v prehodu v novo fazo, torej fazo priprave. Med njimi velja izpostaviti:

- Povezljivost razvojnih načrtov: GO! 2025 se mora razvijati skladno z drugimi strateškimi procesi v mestih in regiji, denimo Regijskim razvojnim programom, Temeljno urbano strategijo, ki bo v naslednjem programskem obdobju podlaga za pridobivanje sredstev v sistemu CTN, Strateškim čezmejnim programom Interreg itd.
- PERMA.lab načelo je bilo vključeno v vse postopke za pripravo kandidature. V GO! 2025 prenaša nekatere temeljne vrednote permakulture, kot so sobivanje različnosti, pozornost na robove, počasna in skladna rast in druge. V praksi to pomeni, da bomo celotni projekt razvijali postopoma, skladno z obstoječim kulturnim in širšim družbenim ekosistemom, z vključevanjem čim večjega števila dejavnikov.

- Borderless kot slogan kandidature pomeni, da je preseganje meja in sodelovanje med skupinami bistvenega pomena. To pomeni preseganje meje med Italijo in Slovenijo, med občinami v regiji ter med panogami in področji (kultura, gospodarstvo, socialne dejavnosti, izobraževanje).

V okviru pripravljalne faze projekta se bo izvedlo vse predvidene aktivnosti za pričetek izvajanja programa Evropska prestolnica kulture GO!2025.

Namen celotnega projekta EPK 2025 je:

- Razvoj kulturne dediščine
- Priprava novih kulturnih EU projektov
- Razvoj kulturne zrelosti vseh deležnikov
- Nove kulturne produkcije
- Dvig kulturne zrelosti prebivalcev
- Projekti za okoljsko trajnost
- Razvoj brezmejnih prostorov v obmejnem pasu med Novo Gorico in Gorico
- Dvig politične volje po medkulturnem sodelovanju
- Pridobivanje novih znanj za razvoj podjetniške kulture
- Nadgradnje podpornega okolja
- Upoštevanje principov krožnega gospodarstva
- Povečevanje inovacijske miselnosti in kulture
- Razvoj tehnologij, ki so v službi človeka

Cilji tega projekta je ustanovitev javnega zavoda GO!2025, priprava vse potrebne dokumentacije, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, izdelava komunikacijskega in marketinškega načrta za znamko GO! Bordless ter smernic za urbanistični razvoj obmejnega območja ter pričetek izvajanja prvih projektov/programov, ki so bili planirani v okviru prijavnice knjige.

Kazalniki (neposreden učinek projekta):

- ustanovljen javni zavod GO!2025
- sklenjena sofinancerska pogodba z Ministrstvom za kulturo
- izvedena predstavitev GO! Bordless na Expo Dubai 2021
- izdelan komunikacijski in marketinški načrt za znamko GO! Bordless
- izvedeni predvideni dogodki v okviru projektov GO!2025
- izvedene promocijske in izobraževalne aktivnosti
- izdelane vsebinske smernice za urbanistični razvoj obmejnega območja

Stanje projekta

V okviru projekta so bile izvedene vse načrtovane pripravljalne aktivnosti Evropske prestolnice kulture predvidene v okviru prijavnice knjige, ustanovljen je bil Javni zavod EPK GO!2025. Projekt je v fazi zaključevanja in se bo v prvi polovici leta 2022 zaključil.

OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo

80.000 €

Namen in cilj

Revitalizacija obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici vključno z ureditvijo obstoječih kapelic ob poti.

Stanje projekta

Ideja o revitalizaciji obstoječe pešpoti, ki vodi od meje z Italijo do obstoječega parkirišča na Kostanjevici je že stara (projekt PZI iz leta 2005). V letu 2021 bo izdelana novelacija dokumentacije "revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo". Izvedba poti predvidena v letu 2022. Obnova obstoječih kapelic se bo izvajala tudi v letu 2022, vendar ni predmet tega projekta (se financira iz drugih virov).

OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske poljane

761.475 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev komunalne infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji - Majske poljane.

Stanje projekta

V teku so pogovori o ureditvi razmerij med investitorjem in MONG.

OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija

189.826 €

Namen in cilj

Namen je odprava napaka na športni dvorani pri OŠ Milojke Štrukelj iz garancijske dobe, za katere je bila ob koncu leta 2020 unovčena bančna garancija.

Stanje projekta

V letu 2021 je bil izveden ogled izvedenca, na podlagi katerega bo pripravljen dokončni seznam napak. V letu 2022 je predvidena odprava napak in vračilo preostanka sredstev unovčene garancije.

OB084-21-0007 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem

5.815 €

Namen in cilj

Namen projekta je v centru Trnovega, kamor prihaja vedno večje število obiskovalcev, tako domačinov, kot tudi od drugod, postaviti ustrezno javno stranišče. Ker v kraju ni več obratujočega gostinskega lokala, trenutno take možnosti ni.

Cilj je postavitve ekološkega dehidracijskega stranišča, ki za delovanje potrebuje samo sonce in veter in ne rabi greznice oziroma priključitev na kanalizacijsko omrežje.

Kazalnik

- postavljena dehidracijska wc enota

- postavljena panelna ograja

Stanje projekta

V lanskem letu je bilo postavljeno javno stranišče, v letošnjem letu pa sledi še postavitve panelne ograje.

OB084-21-0009 Sončna ura v centru Nove Gorice

2.000 €

Namen in cilj

Glavni namen in cilj projekta je izvedba sončne ure v centru Nove Gorice, kot izglasovano v okviru Participativnega proračuna.

Kazalnik je izvedena sončna ura.

Stanje projekta

V začetku šolskega leta 2021/22 se je sestavila skupina dijakov, ki bo sodelovala pri projektiranju sončne ure. Ura bo predvidoma postavljena do konca šolskega leta.

OB084-21-0018 Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad Prvačino

15.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev večnamenskega športnega igrišča za mlade in stare, ki bo omogočalo medgeneracijsko druženje in izvajanje več različnih športnih dejavnosti, kot so učenje vožnje s kolesom, rolikanje, košarka, odbojka, badminton in drugih športnih dejavnosti, prosto igro na travnati površini ter ureditev površin z igrali za najmlajše.

Cilji in kazalniki:

- zagotavljati športne površine tudi v podeželskih naseljih;
- omogočiti prijaznejše okolje za izvajanje športnih dejavnosti;
- omogočiti, da bodo krajanje Gradišča nad Prvačino povezani s športom – dostopnost za vse;
- omogočiti večnamenski prostor, ki bo poleg izvajanja športnih aktivnosti namenjen tudi druženju krajanov.

Stanje projekta

V letu 2021 je bil izdelan geotehnični elaborat, izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO), pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izdelana je bila projektna dokumentacija za izvedbo gradnje PZI. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (RS) - Javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2021. Zaključek projekta se predvideva v decembru 2021.

OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan

20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je sanacija dotrajanega, razpokanega asfaltnega igrišča pri OŠ Čepovan.

Cilj projekta je odstranitev stare dotrajane podlage in namestitev z novo.

Kazalnik:

- sanirano igrišče

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0021 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca

20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je urediti perečo problematiko na odseku javne poti in posledično zmanjšati stroške vzdrževanja ter obenem povečati možnosti kolesarskih povezav med Novo Gorico in Trnovsko-Banjško planoto.

Cilj projekta je preplastitev makadamskega cestišča z asfaltno prevleko.

Kazalnik

- asfaltna prevleka dela ceste JP784391 Fajdigovšče – Vratca

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0022 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici

10.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je ustvariti prostor, v katerem otroci preživljajo prosti čas na način, da sami ustvarjajo in gradijo svoje okolje za igro, neodvisno od posegov odraslih in univerzalnih ter rigidnih struktur, ki so značilne za večino otroških igrišč. Naslavlja tudi okoljsko problematiko, saj bi se otroci na igrišču naučili igre in veščin, ki nudijo tesnejši stik z naravo. V praksi to pomeni, da bi otroci lahko iz lesa, gline, kamnov in drugih materialov zgradili različne objekte in predmete, ki bi jih uporabili pri igri. Zgradili bi lahko svoje hišice, pohištvo, skulpture, igrala, manjše premične predmete,... Poleg tega bi lahko zasadili svoj vrt ter drugo rastlinje. Izvajali bi lahko različne dejavnosti, vse pa bi temeljilo na aktivnem preživljanju časa na prostem in v spodbudnem okolju.

Cilj projekta je pridobiti orodje in opremo in materiale (odpadni material, v naravi nabran material, material iz sponzorskih virov), kar bi omogočalo tovrsten način igre.

Kazalnik:

- nabavljena oprema in materiali za igro

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0023 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino 20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotoviti dodatne površine, ki bi služile kot vaško parkirišče za vaščane, ki živijo v vasi in nimajo kje parkirati svojih avtomobilov, za namen parkiranja ob pokopališču ter kot možna lokacija za postavitev male čistilne naprave. Uporabljale bi se lahko tudi kot dostopna pot do mrliške vežice za invalide.

Cilj projekta je pridobiti ustrezno zemljišče.

Kazalnik

- pridobljeno zemljišče v izmeri do 2000 m²

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0024 Cvetiči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi Gorici 6.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je sanirati posprejane površine v Novi Gorici, ki nimajo nobene umetniške vrednosti in kazijo podobo mesta in njegovih sosesk ter jih nadomestiti s stenskimi slikami (grafiti) z večjo umetniško vrednostjo. Nova Gorica je znana kot mesto vrtnic, zato bi lahko vrtnice vključili v motive stenskih poslikav. Na tak način bi odstranili neugledne napise in polepšali podobo mestnih sosesk, ki bi postale tudi bolj zanimive za obiskovalce mesta.

Cilj projekta je pridobiti dovoljenje za poslikave blokov oz. površin, najem izvajalca umetniških poslikav in izvedba poslikav.

Kazalnik

- betonske površine prekriti z umetniškimi stenskimi poslikavami/grafiti

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostem

10.000 €

Namen in cilji

Glavni namen projekta je olajšati težavo zapiranja šol zaradi epidemije covid 19, saj bi lahko pouk na daljavo z ustreznimi zaščitnimi ukrepi spremenili v naravoslovni pouk na prostem, v gozdičku. Učenci potrebujejo socialne stike z vrstniki in bolj kakovostno in učinkovito pedagoško delo v živo. Borov gozdiček skupaj z igrali in skate parkom bi bil krasna priložnost za izvajanje pouka na prostem, saj je tudi blizu vsem trem mestnim šolam in do te lokacije vodijo varne in urejene poti. Lokacijo bi lahko uporabljale tudi družine za rekreacijo, taborniki, poletne šole, mladi v prostem času. S tem projektom torej podpiramo uporabo zunanjih površin v centru Nove Gorice v namene učenja in druženja na prostem za razvoj uma, telesa in duha naše mladine in širše populacije.

Cilj projekta je nabaviti premične panoje/table, na katere bi bilo mogoče med razlago pisati s kredo ali flomastrom, klopi in mize za pisanje in izvajanja praktičnih aktivnosti. Namestiti bi bilo potrebno table, ki učence usmerjajo v dejavnosti ali podajajo razne zanimivosti, pripraviti delovni liste, ki bi upoštevali učne načrte predmetov. Izdelati bi bilo potrebno zanimivo spletno stran z dejavnostmi in zanimivostmi glede na aktivnosti, ki si jih učitelji ali drugi izberejo. Na tej spletni strani bi imeli tudi možnost priprave delovnih listov in povezave na digitalna orodja, ki bi jih uporabljali pri delu. Dobro bi bilo tudi na najvišji lokaciji postaviti vremensko postajo za določanje meritev vremena, vlage, temperature, vetra,...Pri bajerju bi lahko zgradili daljši pomol ali most. Potrebno pa bi bilo zagotoviti varnost, s tem, ko bi bajer ogradili s primerno ograjo in zraven namestili rešilne obročje.

Kazalniki

- nabavljeni panoji/table
- postavitve usmerjevalnih tabel
- izdelava spletne strani
- postavitve vremenske postaja
- ograja okoli bajerja z namestitvijo rešilnih obročev

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom

20.000 €

Namen in cilji

Glavni namen projekta je omogočanje dostopnosti obiskovalcem srednjeveško spomeniško zaščitene vasi Tabor, ki zaradi svoje ujetosti znotraj grajskega obzidja in ozkih gas trenutno nima parkirišča za obiskovalce. Le-to bi tako postalo odlična izhodiščna točka za ogled Tabra ter uporabo sprehajalnih in kolesarskih poti. Med njimi je potrebno izpostaviti »Pot dveh gradov od Rihemberka do Dornberka«, ki pelje čez Pedrovo.

Cilj projekta je pridobiti parkirišče in ob njem postaviti sodobno polnilno postajo za e-kolesa in avtomobile.

Kazalniki

- izgradnja kamnitega podpornega zidu
- postavitve elektro polnilne postaje za kolesa in avtomobile
- hortikultura ureditev okolice parkirišča

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0027 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada) 20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je primerno urediti pot za peš hojo in prevoz s kolesi med vasema Tabor in Pedrovo kot dopolnitev turistične ponudbe samega kraja in občine kot celote ter obenem zagotoviti varnost uporabnikom. Že obstoječo pot uporablja vedno več domačinov in tujih gostov, ki se zadržujejo v teh krajih. Z izvedbo projekta bi se bistveno izboljšala varnost in počutje uporabnikov kar bi prispevalo k razvoju kolesarskega in pohodniškega turizma, ki je v razcvetu. S tem bi povezali dve vasi in dva gradova v Tabru in Braniku (castle to castle), kar bi prispevalo še k večjemu obisku turistov.

Cilj projekta je ureditev poti s postavitvijo varovalnih ograj in usmerjevalnih tabel ter postavitve ustreznih klopi za počitek ob poti.

Kazalniki

- ureditev poti v dolžini cca 5 km
- postavitve varovalne ograje in usmerjevalnih tabel ob poti
- postavitve klopi

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0028 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava) 9.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je umiritev prometa, prilagoditev hitrosti vožnje voznikov na odseku lokalne ceste skozi zaselek Otava ter posledično večja varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, predvsem pešcev (otroci). Cesta, ki vodi v center vasi Ozeljan skozi zaselek »Otava« je, ne glede na to da gre za lokalno cesto, prometno precej obremenjena. Hitrost vožnje je na odseku omejena s 30 km/h. Večina voznikov, ki vozi na tej relaciji omejitve hitrosti v naselju žal ne upošteva, kar postavlja pod vprašaj predvsem prometno varnost pešcev, še posebej otrok, ki se večkrat zadržujejo ob cesti in pomenijo potencialno nevarnost za prometne nezgode.

Cilj projekta je postavitve montažnih hitrostnih ovir/grbin ("ležeči policaji"), ki so hiter in enostaven način rešitve problema prehitre vožnje voznikov na tem cestnem odseku.

Kazalnik

- postavljene hitrostne ovire

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0029 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju 20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je sanacija dotrajanega, razpokanega asfaltnega igrišča pri podružnični OŠ Grgar.

Cilj projekta je preplastiti igrišče z novim asfaltom.

Kazalnik

- preplastitev igrišča z novim asfaltom

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0030 Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk) 1.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je izboljšati prometno varnost in odpraviti nepreglednost na križišču cest LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk).

Cilj projekta je postaviti ustrezno prometno ogledalo za zagotavljanje prometne varnosti.

Kazalnik

- postavljeno cestno ogledalo

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0031 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)

20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je, da se izvede celovita sanacija na odseku ceste LC284012 iz Lohk proti Batam, ki je v zelo slabem stanju. Zadnjič je bila asfaltirana v 80ih letih, od takrat dalje pa je bila samo krpana.

Cilj projekta je ustrezno urejeno cestišče z novo preplastitvijo.

Kazalnik

- cestišče z novo prevleko

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0032 Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti

1.000 €

Namen in cilj

Iz proračunske postavke se bo finansirala ureditev peš poti ob Kornu, ki se navezuje na zahodni strani na Pločnik ob poti na kapelo, na drugi strani pa na novo nastajajočo kolesarsko in peš pot na vzhodu ter za delno ureditev nabrežja ob vodotoku Koren v Novi Gorici. Projekt bo predvidoma sofinanciran z EU sredstvi preko Ministrstva za infrastrukturo - operacija celotnih teritorialnih naložb prednostnih naložb trajnostne mobilnosti.

Kazalniki:

ureditev trase južne športne poti ob Kornu

Stanje projekta

Objekt je v izvedbeni fazi. Predviden zaključek je v letu 2022.

OB084-21-0033 Ureditev večnamenskega prostora - ŠRC Solkan (Karavla)

20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta pridobiti prostor, kjer bi se krajani lahko aktivno družili in s tem postavili temelje za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Cilj projekta je pridobiti ustrezno urejen prostor za izvajanje športnih in kulturnih aktivnosti. V okviru projekta bi postavili montažne stranice, ki bi omogočale izvajanje prireditev tudi v hladnejših dneh in zamenjavo obstoječih potratnih žarnic z novimi, varčnimi led žarnicami.

Kazalnik

- postavitev montažnih stranic za hladnejše dni

- urediti energetska prijazna razsvetljavo

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu

20.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je delna ureditev objekta bivše trgovine v Srednjem Lokovcu. Streha je azbestna in močno dotrajana. Sama stavba zaradi svojega izgleda močno kazi izgled celotnega vaškega jedra.

Cilj je sanacija celotnega ostrešja, kar je pogoj za predvideno nadaljnjo obnovo stavbe.

Kazalnik

- zamenjav strešne konstrukcije

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0035 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar

14.000 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotovitev večje prometne varnosti v naselju Grgar. V vas se je v zadnjih letih preselilo veliko novih družin, vas se na obrobjih širi. Hitrosti avtomobilov na vpadnicah so velikokrat prekoračene. Skozi vas, še posebno v zadnjem času, prehaja zelo veliko kolesarjev, ki so v prometu zelo ranljivi. Kritični so vsi cestni vhodi v Grgar (iz Banjšic, Čepovana, Ravnice in Solkana). Hitrosti so velikokrat prekoračene tudi do 100 %.

Cilj projekta je postavitve merilnih radarjev z opozarjanjem na prekoračitev hitrosti.

Kazalnik

- postavitve od dveh do štirih merilnih radarjev

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0036 Postavitev kažipot tabel hišnih števil - naselje Gmajna (Zalošče)

2.500 €

Namen in cilj

Glavni namen projekta je ustrezno označiti naselje ter s tem prispevati k večji preglednosti. V novem delu naselja Zalošče so hišne številke razdeljene tako neenakomerno, da je zelo težko ugotoviti smeri in lokacije v primeru urgentnih razmer.

Cilj je postavitev kažipot tabel s hišnimi številkami.

Kazalnik

- postavljene table z navedbo hišnih števil

Stanje projekta

Projekt v izvedbeni fazi.

OB084-21-0037 Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM

238.454 €

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v konzorcijskem projektu na temo digitalizacije javnih storitev. Za sofinanciranje projekta je vodilni partner oddal na Ministrstvo za javno upravo vlogo za sofinanciranje. Ministrstvo je septembra JR preklicalo z navedbo, da bo razpis ponovljen zaradi postopkovnih napak ministrstva. Vloga za sofinanciranje projekta bo oddana po objavi ponovnega javnega razpisa s strani ministrstva.

Namen projekta je vzpostavitev demonstracijskega okolja - živi laboratorij - za pripravo digitalnih povezanih in odprtih rešitev za upravljanje javnih storitev in vsebin.

Cilj projekta je oblikovati in povezati pametne rešitve, ki bodo uporabne in prenosljive v druga okolja in bodo podpirale in izboljšale javni servis občanov.

Projekt predvideva vzpostavitev rešitev na treh povezanih vsebinskih področjih: (1) Skrb za okolje: daljinsko zajemanje podatkov vezanih na odpadke ter o stanju zraka ter povezovanje s podatki, ki jih različni merilniki že zajemajo, (2) Mobilnost, logistika in transport: spremljanje zasedenosti parkirišč, uvedba pametnih prehodov za pešce, prilagojen slepim in slabovidnim,... (3) Kultura, šport in turizem: spremljanje števila obiskovalcev posameznih območij in lokacij z namenom upravljanja obiska.

Konzorcijski projekt predvideva vzpostavitev demonstracijskega okolja - živega laboratorija, v katerem bodo posamezni partnerji pripravili in izvedli rešitve za digitalizacijo posameznih javnih storitev in sicer z vzpostavitvijo senzorskega omrežja in omrežja, pripravo protokolov za objavo in obdelavo podatkov ter upravljanje posameznih dejavnosti. Mestna občina Nova Gorica bo prioriteto obravnavala Cankarjevo ulico in sicer načrtujemo: vzpostavitev spremljanja stanja odpadkov na ekoloških otokih, spremljanje stanja zraka v OŠ Ledine, oprema postajališč za JPP za spremljanje prihodov avtobusov ter drugih rešitev v povezavi z mobilnostjo, kot je npr. spremljanje stanja zasedenosti parkirišč (mobilnostni HUB),...

Sredstva proračunske postavke so namenjena za kritje stroška dela (predvidena je delna zaposlitev dveh oseb na projektu za čas trajanja projekta), stroška zunanjih strokovnih sodelavcev ter kritje stroška za opremo. Ministrstvo stroške sofinancira v višini 100% od upravičenih stroškov.

Stanje projekta

Projekt in vloga za pridobitev sredstev sofinanciranja Ministrstva za javno upravo je pripravljen. Pričakuje se ponovitev JR, ki je bil zaradi postopkovnih napak ministrstva preklican, ter ponovna oddaja projekta za sofinanciranje. Izvedba projekta je predvidena v obdobju 2022 - 2023.

OB084-21-0039 Projekt CHIMERA

47.600 €

Namen in cilj

Glavni cilj projekta Chimera je prenos znanja na področju spodbujanja inovacijske zmogljivosti javnih in zasebnih akterjev sektorja kulturnih in kreativnih industrij. Namen projekta je uporaba že razvitih metodoloških orodij za razvoj kulturnih in kreativnih industrij v povezavi z Zelenim dogovorom EU in v skladu z evropsko pobudo Bauhaus. Glavni cilj projekta se zasleduje z integriranim pristopom za ustvarjanje in spodbujanje sinergij med ključnimi akterji kulturnih in kreativnih področij ter razvojem mesta.

Aktivnosti projekta se izvajajo v Xcentru, in sicer gre za vzpostavitev in upravljanje mreže deležnikov s področja kulturnih in kreativnih industrij, javne uprave ter gospodarstva

Stanje projekta

Pripravljen je bil posnetek stanja na področju kulturnih in kreativnih industrij ter opredeljene potrebe. Oblikovan je bil nabor deležnikov s področja kulturnih in kreativnih industrij, oblikovanja politik in gospodarstva. Organiziran je bil dogodek World Caffè, kot je predvideno v prijavnici in več srečanj z deležniki.

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025

1.523.000 €

Namen in cilj

Javni zavod GO!2025 je upravljavska struktura za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo omogočila:

- finančni tok sredstev, potrebnih za upravljanje projekta in izvedbo dela projektnih aktivnosti;
- zagotavljanje specializiranega kadra za izvedbo aktivnosti;
- vzpostavljane mreže izvajalcev aktivnosti EPK 2025; ter
- koordinirano upravljanje projekta na čezmejnem območju v sodelovanju z EZTS GO.

Javni zavod GO! 2025 bo vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti projekta Evropske prestolnice kulture 2025 skladno s prijavno knjigo. Zavod bo z izvedbo projekta EPK 2025 zasledoval predvsem naslednje cilje:

- krepitev kulturne in umetniške dejavnosti v čezmejnem goriškem prostoru;
- spodbujanje medsektorskega sodelovanja med kulturo, kot katalizatorjem splošnega družbenega razvoja, in gospodarstvom, znanostjo,
- izobraževanjem ter drugimi področji;
- spodbujanje čezmejnega sodelovanja in sobivanja po načelu vključenosti ter participacije vseh družbenih, še posebej ranljivih, družbenih skupin;

- doseganje celovitih in dolgoročnih razvojnih učinkov za celotno območje, vključeno v aktivnosti EPK 2025;
- razvoj lokalne, regionalne in nacionalne kulturne identitete;

Delovanje javnega zavoda GO!2025 bo financirano s strani MO Nova Gorica, s strani države, in sicer Ministrstva za kulturo, s strani drugih občin v regiji ter s pridobitvijo nepovratnih EU sredstev.

Kazalniki (neposredni rezultat projekta):

- uspešna izvedba predvidenih programov v prijavnici »Evropska prestolnica kulture 2025«

Stanje projekta

Javni zavod GO!2025 je bil ustanovljen novembra 2021. Postavljen je bil v.d. direktorja, ki bo zadolžen za vpis zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi, izvedbo nalog v zvezi s konstituiranjem organov zavoda in zagotovitev potrebnih pogojev za začetek nemotenega izvajanja dela zavoda.

OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki

39.333 €

Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je izboljšanje urejenosti gradu Rihemberk, povečati ter izboljšanje stanja posameznih elementov gradu kot kulturnega spomenika. Predmet projekta je konserviranje in restavriranje dekorativne plastike kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk. Dela bodo vključevala ureditev vseh tovrstnih kamnitih elementov na glavni fasadi in v notranjosti kapele. Kapela stoji ob glavnem grajskem dvorišču.

Z realizacijo projekta bo dosežena zaščita najvrednejših elementov kapele, izboljšanje njene urejenosti in izboljšana dostopnost za obiskovalce. Navedeno bo zagotovljeno tudi z uporabo avtentičnih materialov in postopkov - povzeto po Konservat. načrtu iz 2018. Hkrati bo omogočeno nadaljnje urejanje kapele v prihodnosti.

Sredstva za opisano obnovo kapele so bila v 2021 pridobljena na razpisu Ministrstva za kulturo (javni razpis JPR2-SVP-2021-2022) – v kategoriji restavratorskih in konservatorskih del, ki so s strani razpisovalca financirana 100%. Maksimalni zaprošeni znesek je bil 40.000 EUR, MONG je na razpisu pridobila 38.332,40 EUR, kar pokrije vse predvidene predračunske stroške projekta. Izvedba projekta je predvidena v začetku leta 2022, z zaključkom del pred odprtjem gradu v začetku turistične sezone 2022.

Cilj projekta

Cilj projekta so obnovljeni in urejeni vsi kamniti deli grajske kapele sv. Pankracija na gradu Rihemberk in sicer v notranjosti in na fasadi kapele, ki soustvarja osrednje dvorišče gradu. Obravnavani elementi na fasadi bodo vključevali profilirane elemente vhodnega stopnišča, nefiguralni portal vhodnih vrat s profiliranim vencem, nefiguralne okvirje oken in polkrožne niše nad vhodom ter nefigurirane elemente empore s stebri, policami in loki. Obravnavani elementi v notranjosti kapele bodo vključevali ureditev baročnega oltarja z vsemi sestavinami (podnožje, menza, oltarni nastavek), nefiguralni okvir odprtine oratorija ter štiri gotske kozole – ostanke nekdanjega gotskega poslikanega rebrastega stropa).

Kazalnik

Realizirana obnova in ureditev vseh elementov po popisu.

Stanje projekta

Ureditvena dela na gradu Rihemberk so po sklopih redno v teku od leta 2017, ko je bil grad ponovno odprt za javnost. Prvi obnovitveni posegi na stavbi grajske kapele v tem obdobju so bili izvedeni v zimi 2017-2018 – obnova razpadajoče strehe. Izvedba obravnavanega projekta pomeni nadaljevanje posegov za ureditev kapele in njeno vključitev v programe gradu Rihemberk za obiskovalce.

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti 80.000 €

Namen in cilj

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občine.

Stanje projekta

Pričetek projekta spremembe prostorskega akta v skladu z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo (ZUreP-2 in GZ) bo v letu 2022. Od sprejema navedene zakonodaje do sedaj sta bili pripravljene obvezni strokovni podlagi: Poročilo o prostorskem razvoju Mestne občine Nova Gorica in Strokovne podlage za krajino oz. krajinska zasnova. Vzporedno je potekal tudi postopek SD7 OPN, ki poteka v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.

V letu 2022 je predvidena priprava strokovnih podlag za poselitev in priprava Izhodišč za pričetek priprave prostorskega akta skladno z ZUreP-2 ter priprava stališč do vseh prispelih pobud za spremembo namenske rabe prostora od leta 2013 naprej, ki niso bile vključene v postopek SD5 OPN in SD7 OPN. Vzporedno bo potekal tudi postopek SD7 OPN.

V letu 2023 je predviden pričetek postopka priprave prostorskega akta v skladu z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo.

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti 40.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je, da se med drugim za občinske podrobne prostorske načrte in lokacijske preveritve zagotovi stabilen finančni vir, saj priprava dokumentacije in sam postopek lahko traja več let. Pravočasno in kakovostno izdelani izvedbeni prostorski akti so predpogoj za uspešen in stabilen prostorski in ekonomski razvoj občine.

Stanje projekta

Izvajajo se aktivnosti na spremembah in dopolnitvah OPPN Ronket in v teku je nekaj lokacijskih preveritev.

OB084-21-0044 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa 80.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je stabilna priprava strokovnih podlag za trajnostno urejanje prometa, saj so le te podlaga osnova za kakršno koli novo prometno ureditev, obnovo in rekonstrukcijo. Na urejanje promet je treba gledati celostno in zato je treba probleme reševati sproti in skladno z

novimi rešitvami in pravili stroke. Aktivnosti se nanašajo na načrtovanje prometnih ureditev na ravni idejnih zasnov, za izvedbene dokumentacije za nujne pobude in manjše ukrepe prometne varnosti s prednostno obravnavo šolskih poti ter presoje varnosti občinskih cest.

Stanje projekta

V teku so Ureditev ulic v okolici OŠ v Solkanu, Izboljšanje prometne varnosti na Ulici bratov Hvalič v Kromberku in Prometna študija Prvačina.

OB084-21-0045 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 50.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izdelava strokovnih podlag, idejnih rešitev, analiz in druge projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo urejanja prostora in načrtovanje novih urbanističnih in prostorskih rešitev.

Stanje projekta

V teku je izdelava strokovne podlage za ureditev območij letnih vrtov lokalov.

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti 225.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev občinskega cestnega omrežja na Trnovski in Banjški planoti. Načrtovane aktivnosti obsegajo izdelavo projektne dokumentacije, geodetske postopke, odkupe zemljišč in samo fizično izvedbo del. Ta projekt je del širšega načrta posodabljanja in razvoja cest na podeželju.

Stanje projekta

Projekt je v fazi projektiranja in odkupa zemljišč za fazo ureditve obvozne ceste Gorenja vas - Zagomilo pri Grgarju s priključkom na LC Grgar - Banjšice. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije se nadaljuje pridobivanje zemljišč soglasij in gradbenega dovoljenja za ureditev ceste Sv. Gora - Grgar na odseku med Gorenjo vasjo in Zagomilo s priključkom na občinsko kategorizirano cesto LC Grgar - Banjšice pri Grgarju. Gradbeno dovoljenje pričakujemo v aprilu 2022. Sledil bo postopek oddaje javnega naročila za izvedbo, kar je tudi idealen čas za izvajanje del.

V teku je izvedba naslednjega odseka nujne asfaltne prevleke dotrajanega vozišča LC Bate – Lohke, kot dopolnitev participativnega dela proračuna za leto 2022.

OB084-21-0048 Nakup gasilskega vozila (cisterne) za PGD Čepovan 0 €

Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij ter prevozov pitne vode na območju požarnega okoliša Čepovan, se v okviru projekta zagotavlja sredstva za plačilo obrokov lizinga ali kredita gasilskega vozila s cisterno za prostovoljno gasilsko društvo PDG Čepovan. Cilj je zagotoviti ustrezno požarno varnost in pitno vodo za celoten požarni okoliš Čepovana.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- odplačan lizing ali kredit gasilskega vozila PGD Čepovan

Stanje projekta

Aktivnosti na projektu se še niso pričele. Nakup gasilskega vozila s cisterno s strani PGD Čepovan je predviden v letu 2023. V drugi polovici leta 2023 je tako predviden pričetek odplačevanja lizinga ali kredita s strani MO Nova Gorica za gasilsko vozilo s cisterno na podlagi prejetih zahtevkov s strani PGD Čepovan.

OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC

1.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je investicijsko vzdrževanje prostorov pod tribunami, kjer ima javni zavod sedež ter za objekt Čepovanka v Čepovanu, ki ga ima javni zavod v upravljanju.

Glavni razlog za izvedbo je zagotovitev ustreznega in varnega delovnega okolja za zaposlene in najemnike.

Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brežhibno uporabo prostorov za zaposlene in za najemnike.

Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2022. Gre za vsakoletno redno investicijsko vzdrževanje prostorov, ki jih ima javni zavod v upravljanju in v katerem se odvija veliko število aktivnosti.

S sprotnim investicijskim vzdrževanjem se zagotavlja dobre delovne pogoje zaposlenih in uporabnikov programov, ki jih zavod izvaja.

OB084-21-0052 Nakup računalnikov 2022-2024

25.000 €

Namen in cilj

Mestna občina za svoje zaposlene zagotavlja 100 delovnih postaj. Posamezno delovno postajo se obnavlja na 5 do 6 let, odvisno od potreb posameznega delovnega mesta. Posebna pozornost je namenjena obnovi strežnikov in komunikacijske opreme. Zamenjujemo in nadgrajujemo jih na 4 leta oziroma po potrebi. Zamenjavo posameznih strežnikov in ostalih centralnih naprav načrtujemo tako, da ni prevelikih skokov v potrebnih proračunskih sredstvih v posameznem letu. Cilj ukrepov je stabilno delovanje računalniške strojne opreme in povezav s karakteristikami in kapacitetami, ki ustrezajo in zadostujejo zahtevam sodobnih programskih rešitev.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 15 novih delovnih postaj letno

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja računalniške opreme stalna naloga občine.

OB084-21-0053 Nakup programske opreme 2022-2024

20.000 €

Namen in cilj

Skupna sistemska ozadja in orodja ter programske rešitve za posamezna področja dela občinske uprave sledijo zahtevam, praksam in trendom elektronskega poslovanja in komuniciranja tako znotraj uprave kot v poslovanju s strankami in ostalimi zunanjimi sodelavci in partnerji. Vsi procesi dela občinske uprave so elektronsko podprti. Letne nabave novih programskih rešitev ali nadgradnje obstoječih zagotavljajo izboljšave elektronskega poslovanja občinske uprave v naslednjih smereh: 1. racionalizacija dela z večjo povezljivost posameznih aplikativnih rešitev kar zmanjšuje podvajanje del in vnosa podatkov ter povečuje preglednost in natančnost 2. posodabljanje poslovanja s postopnim prehodom v izključno elektronsko obliko poslovanja.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 15 novih licenc za programsko opremo MS Office letno

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja programske opreme stalna naloga občine.

OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju v letu 2022

31.720 €

Namen in cilj

Postavka je namenjena manjšim posegom prenove javnih površin na območju Cankarjevega naselja v letu 2021 (npr. prenova tlakovanih površin, zamenjava ali prenova obstoječe urbane opreme, zamenjava ali prenova obstoječih igral)

Kazalniki:

- 50 m²
- 5 kosov urbane opreme oz. igral

Stanje projekta

Projekt se bo začel in zaključil v letu 2022.

OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)

166.192 €

Namen in cilj

Namen projekta je razbremenitev vozlišča državnih cest v Novi Gorici (G2-103/1486 Kromberk – Rožna Dolina,

R3-613/1437 Ajševica – Nova Gorica (Kromberška vpadnica)) z izgradnjo nove vzhodne razbremenilne ceste. Na osnovi sklepa Ministrstva za infrastrukturo RS o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta/investicijskega programa (DIIP/IP) Vzhodna razbremenilna

cesta v Novi Gorici št. 37164-3/2021/125 z dne 16.7.2021 se gradnja vzhodne razbremenilne ceste predvideva do leta 2027. Z izgradnjo ceste, katere investitor je država, se predvideva tudi izgradnja druge komunalne opreme, ki služi mestu oziroma območjem vzdolž trase ceste, zato je z DIIP/IP-om predvideno sofinanciranje predvidene investicije s strani Mestne občine Nova Gorica.

Kazalniki:

- zgrajena razbremenilna cesta

Stanje projekta

Izvajanje projekta se začne v letu 2022.

OB084-21-0057 Arhitekturno urbanistična zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi 40.000 €

Namen in cilj

Namen projekta zagon aktivnosti za namene prenove naselja Lokve kot osrednje turistično rekreativne lokacije na Banjški in Trnovski planoti. Za ta namen se izvajajo zagonske aktivnosti, ki so potrebne za pripravo konkretnih investicijskih projektov ter zagon dejavnosti na območju. V okviru projekta se tako načrtuje priprava arhitekturno urbanistične zasnove, s katero se bodo programske zahteve razvoja, v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki v prostoru, umestile v prostor in ovrednotile.

Cilj je pripraviti podlage za investicije na način, da bodo slednji izvedljivi in bo možno poleg proračunskih sredstev črpati tudi sredstva iz drugih virov.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- Izdelana urbanistično arhitekturna zasnova (strateški prostorski akt) Lokvi

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta se bodo pričele izvajati v letu 2022.

OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt 125.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je razvoj prostorskega eko-sistema za trajnostno izvedbo programov Evropske prestolnice kulture 2025. Cilj projekt je izdelati vsebinske smernice in idejne zasnove za realizacijo programa EPK 2025, ki se bo izvajal v okviru javnega zavoda GO!2025. S tem se bo pridobilo podlage za izvedbo infrastrukturnih vlaganj na območju mesta Nova Gorica. Pripravile se bodo vsebinske smernice in idejne zasnove za 5 delov

- EPK distrikta: območje pred postajnim poslopjem železniške postaje Nova Gorica, Trga Evrope in objekta EPIC z vključenim področjem oddelka SVTK Slovenskih železnic

- Kolodvorska pot v celoti od Mostovne do tunela pod Kostanjevico,

- povezava trga Evrope in mestnega središča Nova Gorica preko nadhoda,

- področje vzhodno od železniške postaje proti Majskim poljanam

- celotno področje Kostanjevice, Rafutskega parka do mejnega prehoda Rafut

Kazalnik (neposreden rezultat projekta):

- 5 idejnih zasnov za razvoj prostorskega eko-sistema EPK 2025

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelava vseh smernih in idejnih zasnov je predvidena v letih 2022 in 2023.

OB084-21-0059 Obnova vrtca Čriček po požaru

290.781 €

Namen in cilj

Namen investicije je obnova vrtca Čriček po požaru v letu 2021. Potrebna obnova obsega gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela obnove poškodovanih igralnic in skupnih prostorov (hodniki in sanitarni prostori) in nabava nove opreme, ki je bila v požaru uničena.

Cilj projekta je čim prej obnoviti prostore vrtca in ga opremiti ter s tem ponovno omogočiti njegovo uporabo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova vrtca - 1 kos

Stanje projekta

V letu 2021 je bilo opravljeno usklajevanje z zavarovalnico glede kritja stroškov obnove, čiščenje vrtca s suhim ledom ter pričetek izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za obnovo vrtca, ki se bo predvidoma končala v prvi četrtini leta 2022.

OB084-21-0060 Nakup vozila - pomoč na domu

18.000 €

Namen in cilj

Namen in cilji

Za potrebe izvajanje službe pomoči na domu se kupi dva osebna avtomobila. Služba pomoči na domu se že nekaj časa srečuje s težavami s službenimi vozili. Število službenih vozil ne zadostuje, prav tako so nekatera službena vozila dotrajana in potrebna zamenjave.

Cilj projekta:

Za nakupom želimo izboljšati izvajanje pomoči na domu in nadaljevati s sistematičnim reševanjem pomanjkanja oziroma zamenjavo dotrajanih službenih vozil za izvajanje pomoči na domu.

Kazalniki:

Nakup dveh službenih vozil za potrebe izvajanja službe pomoči na domu.

Stanje projekta

v letu 2022 bomo izvedli nakup dveh avtomobilov, ki jih bomo predali v upravljanje izvajalcu službe pomoči na domu .