



# 6

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

## SKLEP

1.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Pregledom stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje.

2.

Ta sklep velja takoj.

Številka: 354-173/2020  
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN



Številka: 354-173/2020-2  
Nova Gorica, 15. januarja 2021

## O B R A Z L O Ž I T E V

Pri obravnavi Končnega poročila o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 – Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 – Izgradnja ČN Branik

na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dne 15. 10. 2020 je bil sprejet sklep, da občinska uprava pripravi terminski in finančni plan dokončanja že začelih investicij ter o odpravljanju nepravilnosti navedenih v poročilu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ( v nadaljevanju: NO MONG). Gradivo, ki zajema oceno potrebnega časa in višine finančnih sredstev za dokončanje kanalizacije v Braniku je v prilogi.

V zvezi s predlogi NO MONG odgovarjamo, da bomo pristopili k posodobitvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, saj so se konec leta 2019 spremenila območja aglomeracij oziroma tudi njihovo število, kar zahteva določene korekcije obstoječega Operativnega programa.

Glede dokončanja oz. izgradnje kanalizacije v neopremljenih aglomeracijah pojasnjujemo, da bi občina potrebovala znaten vir finančnih sredstev, in sicer po izračunih v višini 25 mio evrov, da bi kanalizacijo zgradila oz. dokončala v aglomeracijah na območjih naslednjih naselij:

- Šempas, Ozeljan, Osek, Vitovlje
- Branik - dokončanje omrežja, Preserje, Vrh
- Gradišče nad Prvačino
- Zalošče
- Dornberk - dokončanje omrežja (Draga, Čuklje)
- Trnovo
- Čepovan
- Banjšice - Lohke
- Saksid
- Sp. Branica
- Loke in Breg v Kromberku

Ker se zavedamo, da bo nemogoče zagotoviti dovolj lastnih sredstev, da bi te aglomeracije opremili, je Mestna občina Nova Gorica v avgustu 2020 pripravila predlog za sofinanciranje s kohezijskimi sredstvi – COVID sredstva v okviru Nacionalnega načrta, v katerega je vključila tudi izgradnjo kanalizacijskega omrežja v navedenih naseljih.

Ravno tako se zavedamo, da je nujno urediti vse potrebno za predajo zgrajene kanalizacije v Braniku v upravljanje izvajalcu javne službe, čeprav bo to zahtevalo svoj čas, saj je za posamezne odseke potrebno predhodno urediti geodetske odmere in zemljiškoknjižno stanje ter novelirati projektno dokumentacijo, ponovno pridobiti gradbeno in nato še uporabno dovoljenje.

Glede sodelovanja Mestne občine Nova Gorica in Vodovodi in kanalizacija, d.d. pri vodenju projektov oz. investicij pa je občinska uprava mnenja, da je sodelovanje korektno

in transparentno ter da ne prihaja do težav z vključevanjem javnega podjetja, saj javno podjetje vodi praktično vse investicije, ki so predvidene v proračunu in ravno tako skrbi za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture, o poteku izvajanja pa lastnika infrastrukture sproti in redno seznanja.

Zavedajoč se torej, da je potrebno v Mestni občini Nova Gorica opremiti zgoraj navedena naselja s kanalizacijo in zgraditi še kar nekaj kilometrov omrežja, pa ne gre pozabiti, da imamo v občini 430 km že zgrajenega vodovodnega omrežja skupaj s priključki in 274 km kanalizacijskega omrežja, ob predpostavki predvidene amortizacijske dobe, boljše življenjske dobe, pa lahko izračunamo, koliko km omrežja bi morali letno obnoviti ter kolikšen del sredstev bi morali za to nameniti.

**Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep.**

Martina Remec Pečenko  
Vodja Oddelka za gospodarstvo  
in gospodarske javne službe

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

Jasna Kovšca  
Višja svetovalka za gospodarske  
javne službe

Priloga: Pregled stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik z oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje