

Participativni proračun za obdobje 2018**Časovnica**

	Predvidene aktivnosti	Rok za izvedbo
1.	Usklajevanje in potrditev predloga dokumenta PP (županova komisija)	do 6.4.2017
2.	Sprejem dokumenta PP na seji MS MONG	20.4.2017
3.	Priprava gradiva za delavnice in izvedba delavnic	v času od 20.4. do 5.6.2017
4.	PR (mediji, splet, gospodinjstva, novinarska)	v času od 20.4. do 13.11.2017
5.	Zbiranje projektnih predlogov	v času od 15.5. do 19.6.2017
6.	Priprava seznama predlogov	v času od 19.6. do 26.6.2017
7.	Obdelava predlogov znotraj uprave (strokovna komisija MONG)	v času od 26.6. do 29.9.2017
8.	Pregled in potrditev predlogov s strani županove komisije + imenovanje volilnih komisij	v času od 29.9. do 13.10.2017
9.	Odgovor predlagateljem (zavrjeni projekti) + javna razgrnitev potrjenih projektnih predlogov	v času od 13.10. do 27.10.2017
10.	Priprava glasovnic + ureditev volišč	v času od 13.10. do 10.11.2017
11.	Predčasno glasovanje	15.11.2017
12.	Glasovanje	19.11.2017
13.	Potrditev projektov na seji MS	21.12.2017