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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 

UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH 

ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 

PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH 

OSEB 

 

1.1 Investitor in upravljavec 

 

Naziv    Mestna Občina Nova Gorica 

Naslov:    Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Telefon:   05 335 01 11     

E-mail:    mestna.obcina@nova-gorica.si  

 

Odgovorna oseba:  Župan dr. Klemen Miklavič           

 

 

Podpis odgovorne osebe:            ______________________      Žig: 

 

 

1.2 Izdelovalec DIIP 

 

Naziv:                                             Zelen in partnerji d.o.o. 

Naslov:                                           Kostanjeviška cesta 37, Pristava, 5000 Nova Gorica 

Telefon :                                         031 385 528 

E-mail:                                            mirjana@zelen-partnerji.eu  

 

Odgovorna oseba:                       Mirjana Zelen 

 

Podpis odgovorne osebe:           _________________        Žig:           

 

 

1.3 Strokovni delavci, odgovorni za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije  

 

Strokovni organ:  Razvojna pisarna, Mestna občina Nova Gorica 

 

Odgovorna oseba  

strokovnega organa:  Nataša Kolenc   

 

Podpis odgovorne osebe strokovnega organa:  _________________________  Žig: 

 

mailto:mestna.obcina@nova-gorica.si
mailto:mirjana@zelen-partnerji.eu
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1.1 PREDSTAVITEV INVESTITORJA  

 

1.1.1. Osnovni podatki 

 
Tabela 1: Osnovni podatki o investitorju 
 

Naziv: Mestna občina Nova Gorica 

Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba: dr. Klemen Miklavič, župan 

Telefon: 05 335 01 11 

E-pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si  

ID za DDV: SI 53055730 

Transakcijski račun proračuna: SI56 0128 4010 0014 022 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije: dr. Klemen Miklavič, župan 

Telefon: 05 3350146 

E-pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si 

 
Na čelu Mestne občine Nova Gorica je župan, dr. Klemen Miklavič, s tremi podžupani. Organiziranost 
občinske uprave MONG je predstavljena v spodnjem organigramu. 
 
Slika 1:  Organigram Občinske uprave Mestne Občine Nova Gorica 
 

 
(VIR: Mestna občina Nova Gorica) 
 
Nova Gorica je središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v regiji. Ima 
svojo univerzo, Univerzo v Novi Gorici, in vrsto drugih visokošolskih programov. Med poklicnimi 
kulturnimi ustanovami, ki bogatijo kulturno življenje v občini, so Goriški muzej, Kulturni dom z mestno 
galerijo ter glasbenim in filmskim programom, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Goriška 
knjižnica Franceta Bevka, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo narave, Pokrajinski 

mailto:mestna.obcina@nova-gorica.si
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arhiv v Novi Gorici. Kulturno ponudbo  bogatijo številna društva, zveze in klubi. V mestu in okolici vabi 
k ogledu pestra in zanimiva naravna in kulturna dediščina, poleg že omenjene grad Kromberk, grad 
Rihemberk, bazilika na Sveti Gori, Sabotin – Park miru, gozd Panovec, Trnovsko-Banjška planota in 
številne druge naravne in kulturne lepote. 
 
Mestna Občina Nova Gorica je ena od 11 mestnih občin v Republiki Sloveniji in največja občina v Goriški 
regiji, kjer imajo sedež vse pomembnejše regionalne institucije. Leži v skrajno zahodnem delu Slovenije 
tik ob meji z Republiko Italijo in meri 279,5 km2. Šteje 31.691 prebivalcev, povprečna starost 
prebivalstva pa znaša 45,1 let. 
 

Nova Gorica - Evropska prestolnica kulture 2025 
 
Nova Gorica bo skupaj s sosednjo Gorico leta 2025 nosila naziv Evropska prestolnica kulture. 
 
Goriška regija in njeno središčno somestje Nove Gorice in Gorice v Italiji je primer teritorija, ki ga je 
prejšnje krvavo stoletje zelo prizadelo in kjer se rane občutijo še danes. Zato je nujno, da poleg 
formalne združitve leta 2004 in padca mej tri leta kasneje, Nova Gorica in njena starejša sestra na 
italijanski strani ter celoten prostor nekoč skupne pokrajine dobijo skupno vizijo, skupen cilj in 
ustvarjajo enotno, čeprav raznoliko, zgodbo, da bodo ustvarile kvalitetno okolje za življenje vseh 
prebivalcev, za ustvarjanje, za delo in za učenje in da bosta v svojem sodelovanju luč vsem podobnim 
mestom v Evropi in onkraj. 
 
Mesto Nova Gorica je nastajalo kot novo središče za zaledje, ki ga je meja ločila od stare Gorice, v 
prostor pa vnesla nov družbeni sistem in novo kulturo. Njena zgodovina je za Evropsko prestolnico 
kulture (EPK) vir za ustvarjanje sodobnih vsebin in oblik življenja v mestu. Med  graditelji novega mesta 
Nova Gorica in njenimi prvimi prebivalci so bili prišleki iz različnih, manj ali bolj oddaljenih krajev in 
kultur, kar je gradilo in ustvarilo kulturo sobivanja. EPK se je bo spomnil z dejavnimi programi, 
delavnicami, pobudami na temo aktualnih migracij in priseljevanja. Nova Gorica je postavljala novo 
industrijo in pri tem oblikovala lastno produkcijsko kulturo, včasih eno pomembnejših v državi. 
Industrijska zapuščina kliče po ohranitvi in ovrednotenju, prazni prostori pa čakajo, da jih z novimi 
smiselnimi vsebinami zapolnijo umetniki, znanstveniki, start-upi in co-workingi. 
 
Nova Gorica je rasla z mejo ločena, fizično pa spojena z Gorico v Italiji. Zato je njeno izkustvo enkratna 
zgodba o starem in novem, o ločenem in sodelujočem, o premagovanju žičnih in jezikovnih ovir. Obe 
mesti nadaljujeta na podlagi teh izkustev, v središče postavljata kulturno izmenjavo, razvoj skupnih 
univerzitetnih programov, preplet turistične ponudbe, skupni nastop v Evropi«. 
 
V okviru aktivnosti Evropske prestolnice kulture 2025 bo Mestna občina Nova Gorica na gradu 
Rihemberk realizirala del programa iz sklopa Zvoki iz narave in sicer  multimedijski projekt z naslovom 
Netopirska simfonija. Vključeval bo audio in video inštalacijo ter niz dogodkov na gradu, osredotočenih 
na raziskovanje in doživljanje skrivnostnega sveta grajskih netopirjev, njihovih fascinantnih 
sposobnosti, ekološkega pomena in sobivanja z ljudmi.  
 
Mogočni grad Rihemberk nad Branikom, ki je nekoč pripadal plemiškim družinam Rihemberških in 
kasneje Lanthierijem, je eden najstarejših in najmogočnejših gradov v Sloveniji. Netopirji gradu 
Rihemberk, poleg umetnostno-zgodovinske vrednosti, predstavljajo posebno vrednost grajskega 
kompleksa. Na gradu se jih v toplem delu leta zadržuje (do sedaj videnih) 12 vrst, med katerimi so 
nekatere močno ogrožene. V Sloveniji je bilo do sedaj skupno evidentirano okoli 30 različnih vrst. Za 
posamezne vrste je grad ključno zatočišče in kotišče v zahodni Sloveniji. Te zaščitene živalske vrste 
igrajo  pomembno vlogo pri ohranjanju dinamičnega ravnovesja v naravi. Izbrane grajske prostore  je 
EUROBATS uvrstil na seznam mednarodno pomembnih podzemnih zavetišč za netopirje. Prisotnost 
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velikega števila vrst netopirjev na gradu Rihemberk je bila osnova za uvrstitev doline Branice med 
območja Natura 2000.  
 
V okviru programa EPK 2025 bodo v posameznih izpraznjenih delih gradu postavljene video in avdio 
instalacije, ustvarjene s skrbnim beleženjem življenja kolonij netopirjev in njihovih značilnih 
ultrazvočnih vokalizacij v sodelovanju z raziskovalci netopirjev z Univerze v Ljubljani, ki bodo združeni 
v različne umetniške video posnetke in zvočne slike. K sodelovanju je povabljenizjemni, večkrat 
nagrajeni slovenski multi-medijski umetnik Andrej Zdravič, ki filme ustvarja z dolgotrajnim 
opazovanjem in snemanjem narave in njenih prvin ter zvočno obdelavo (razstave s stalno postavitvijo 
njegovih del so Vodni valovi v Exploratoriumu v San Franciscu in Skrivnosti Soče in gozda v Triglavskem 
narodnem središču Trenta). Drugi pomembni sodelujoči bo Boštjan Perovšek: glasbenik, skladatelj in 
pionirski umetnik zvočnih kulis ustvarja eksperimentalno elektroakustično glasbo, še posebej 
bioakustično glasbo, ki temelji na zvokih živali, zlasti žuželk. Perovšek je nagrajen tudi s prestižno 
Valvasorjevo nagrado za zvok v muzejih. Instalacije ne bodo preprosti urejeni posnetki premikov in 
zvokov živali, temveč bodo umetniško interpretirale teme, ki so povezane z netopirji, a po naravi 
človeške: kako se premikamo v analognem okolju in kako prepoznavamo, potiskamo in gradimo ovire 
v digitalnem? Kako dojemamo prostor in kako na nas vplivajo različne plasti materialnega sveta: zlasti 
tiste, ki jih ne moremo videti, slišati? 
 
Netopirska dogodivščina bo dogodek za omejeno skupino obiskovalcev, nekakšen voden nočni ogled 
gradu. Zvečer bo skupino ob vhodu v grad pozdravil in nagovoril kostumiran igralec, ki jih bo vodil skozi 
grad in dvorišče, skozi zgodbo o stavbi in netopirjih. Da bodo lahko slišali njihove neslišne zvoke in jih 
opazovali, ko bo padel mrak, se bodo morali obiskovalci s slušalkami v temi in tišini premikati po 
različnih delih gradu. 
 
Partnerji: Mestna občina Nova Gorica (Nataša Kolenc); Zavod Svitar; dr. Klemen Koselj; Fluks in decibel 
(SLO).« 
 
(Vir: Bid book Go borderless, Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture, November 2020) 
 
Projekt bo neposredno prispeval k doseganju: 

• strateškega cilja Nove Gorice »Revitalizacija kulturne dediščine«,   

• čezmejnega strateškega cilja »Kultura kot sila razvoja – posodobitev čezmejne dediščine", 

• potencialne koristi »Moč skupne zgodovine nas združuje za prihodnost, namesto da nas 
pretekli odnosi delijo« 

 
in k doseganju ciljev EPK 2025: 

• Cilj2: Zeleno, živahno mesto z visoko kakovostjo življenja:  
Projekt povečuje vlogo kreativnih industrij prispeva k ustvarjanju delovnih mest, predvsem pa 
vključuje prebivalstvo v razprave o pomenu okolja, ohranjanja vrst in habitatov. 

• Cilj3: Inovativno mesto s podjetniško miselnostjo: 
Projekt uvaja inovativna orodja v turizmu. 
 

1.1.2. Geografska lega ter obseg Mestne občine Nova Gorica z naselji 

 
»Občina je razdeljena na 19 krajevnih skupnosti s 44 naselji: Banjšice, Branik (Branik, Preserje, Spodnja 
Branica, Steske, Pedrovo), Čepovan, Dornberk (Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Potok pri Dornberku, 
Saksid, Tabor, Zalošče) , Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne - Bate (Grgarske Ravne, Bate, 
Dragovica), Kromberk - Loke (Kromberk, Loke), Lokovec, Lokve - Lazna (Lokve, Lazna), Nova Gorica 
(Nova Gorica, Pristava), Osek - Vitovlje (Osek, Vitovlje), Ozeljan (Ozeljan, Šmihel), Prvačina, Ravnica 
(Ravnica, Podgozd), Rožna Dolina (Ajševica, Rožna Dolina, Stara Gora), Solkan (Solkan, Šmaver, Sveta 
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Gora), Šempas, Trnovo (Trnovo, Nemci, Voglarji). 
 
Meji na sosednje občine Gorica (Italija), Brda, Kanal, Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Komen, Miren-
Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. 
 
Za Mestno občino Nova Gorica je značilna lega na prehodu med Sredozemljem, Alpami in celinsko 
Evropo. Podnebje je prehodno submediteransko z veliko sonca, s povprečno milimi in vlažnimi zimami 
ter vročimi poletji. Na klimatske razmere pa delno vpliva tudi kraško podnebje. Ozemlje je zelo 
razgibano. Razprostira se po različnih naravnih enotah, ki jih povezujejo soške vode. Na skrajnem 
severozahodu leži hrib Sabotin. Hriboviti svet se nadaljuje na levi strani Soče z zahodnim delom 
Visokega Krasa, to je skrajnimi severozahodnimi odrastki Dinarskega gorovja, kamor sodita planoti 
Banjšice in Trnovski gozd. Planoti z vseh strani obkrožajo globoko vrezane doline, in sicer na zahodu 
Soška dolina, na vzhodu in jugu planoti ločuje izrazito suha dolina Čepovanski dol, na severu pa se 
površje strmo prevesi v dolino Idrijce. Nekoliko bolj postopen prehod je na jugozahodni strani, kjer se 
Banjšice v stopnjah spuščajo proti Grgarski kotlinici, ta pa pri Solkanu na Soško ravnino. Na južnem delu 
se ozemlje povzpne na Kras, osrednji del ozemlja pa predstavlja vinorodna Spodnja Vipavska dolina. 
Velik pomen igra geostrateška in prometna lega Mestne občine Nova Gorica med Padsko nižino na 
jugozahodu, dolino Soče, ki se na severu zajeda daleč v Alpe, in osrednjo Slovenijo, od koder vodijo 
poti tudi proti Panonski nižini na severovzhodu«. 
 
(Vir: Mestna občina Nova Gorica https://www.nova-gorica.si/mestna-obcina) 
 
Slika 2:  Lokacija Mestne Občine Nova Gorica v Sloveniji  
 

 
Vir: Wikipedija 
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Slika 3: Občina Nova Gorica 
 

 
Vir: Kam. si 

 
 

1.1.3. Podatki o prebivalstvu  

 
Občina Nova Gorica je del goriške statistične regije. Meri 280 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 10. mesto. 
 
»Sredi leta 2020 je imela občina približno 31.880 prebivalcev (približno 16.040 moških in 15.850 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 9. mesto. Na kvadratnem kilometru 
površine občine je živelo povprečno 114 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 
celotni državi (104 prebivalci na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu negativen, znašal je -3,8 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej pozitiven, znašal je 3,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 
je bil negativen, znašal je -0,7 (v Sloveniji 6,2). 
 
Povprečna starost občanov je bila 45,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(43,6 let). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 
najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 166 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, 
da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 
(ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje 
kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za 
ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od 
indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več 
takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika 
enaka. 
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V občini je delovalo 16 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.108 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 
1–5 let, jih je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 2.940 učencev. 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.110 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 39 
študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 
7 diplomantov. 
 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 68 
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 
%). 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2 
% nižja. 
 
Med 1.000 prebivalci občine jih je 624 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 12 let. 
 
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 435 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 80 kg 
več kot v celotni Sloveniji«.  
 
(Vir: Statistični urad RS) 
 
 
Tabela 2: Statistični podatki Mestne Občine Nova Gorica 
 

PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA 

Površina km2 - 1. januar 280 20.271 

Število prebivalcev - 1. julij 31.881 2.100.126 

Gostota naseljenosti - 1. julij 114 104 

Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,5 43,6 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,7 6,2 

Število zaposlenih oseb (po delovnem 
mestu) 

13.131 794.623 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,5 65,6 

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo (EUR) 

1.185,18 1.208,65 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.365.068 113.691.184 

Povprečna starost osebnih 
avtomobilov (leta) - 31. december 

12,2 10,4 

 
(Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 
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1.1.4. Naselje Branik 

 
Slika 4:  Lega Krajevne skupnosti Branik v Mestni občini Nova Gorica 

 

(Vir: Mestna občina Nova Gorica) 

 

Branik leži v Vipavski dolini, v dolini hudourniške reke Branice, pritoka reke Vipave, na obrobju planote 
Komenskega Krasa. Krajevno skupnost Branik, ki je ena večjih v Mestni občini Nova Gorica, sestavljajo 
naselja Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske in Pedrovo. V Krajevni skupnosti Branik živi 1600 
prebivalcev. Imajo osnovno šolo, otroški vrtec, krajevni urad, zdravstveno in zobozdravstveno 
ambulanto, pošto, banko in trgovine. V Braniku je tudi sedež župnije. Čeprav je večina aktivnega 
prebivalstva zaposlenega izven kmetijstva, je Branik pomemben in poznan prav na tem področju, in 
sicer po dobrih in uspešnih vinogradnikih, sadjarjih in vinarjih. V krajevni skupnosti je ustanovljenih več 
kot 120 obratovalnic samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb z najrazličnejšimi vrstami in 
obsegom dejavnosti. Lesna industrija je v preteklosti zaposlovala veliko domačinov. 
(Vir: www.branik.si) 
 
 

1.2 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA DIIP 

 

Podjetje Zelen in partnerji d.o.o., Kostanjeviška cesta 37, Pristava, 5000 Nova Gorica je bilo 
ustanovljeno leta 2007 in od vsega začetka se ukvarja z izdelavo investicijske dokumentacije. 
Direktorica in avtorica tega dokumenta Mirjana Zelen ima 21 let delovnih izkušenj pri izdelavi 
investicijske dokumentacije za javni sektor, skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo na 
predmetnem področju. Sprva je izkušnje s z izdelavo investicijske dokumentacije pridobivala kot vodja 
FRS v srednje velikem javnem zavodu s področja zdravstva, od leta 2008 kot direktorica podjetja Zelen 
in partnerji d.o.o. 
 
V obdobju 2001 – 2022 je izdelala preko 200 investicijskih dokumentov, in sicer dokumente 
identifikacije investicijskih projektov, investicijske programe in predinvesticijske zasnove. Vsi izdelani 
dokumenti so bili ustrezni in potrjeni s strani pristojnih organov. 
 

http://www.branik.si/
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2  ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 
Grad Rihemberk se nahaja Braniku, ki leži v Vipavski dolini, v dolini reke Branice, na obrobju planote 
Komenskega Krasa. Branik je eno od naselij, ki sestavljajo Krajevno skupnost Branik, ki šteje 1600 
prebivalcev in je tako ena večjih v Mestni občini Nova Gorica. Naselje je znano po vinogradništvu, 
vinarstvu in sadjarstvu. V preteklosti je veliko domačinov zaposlovala lesna industrija. 

(Vir: www.branik.si ) 

 
Slika 5: Pogled na stolp gradu Rihemberk in naselje Branik v Braniški dolini, del Vipavske doline  
 

 

(Vir: MONG, Foto:  Muvi Media).  

Grad Rihemberk je enkraten spomenik kulturne in naravne dediščine. Gre za enega najlepših gradov v 
Sloveniji ter za največji in najstarejši grad v Goriški regiji in njeni bližnji okolici. Stoji na kopastem griču 
sredi strmega pobočja hriba Golec nad Branikom, na nadmorski višini 203 m. Zgradili naj bi ga  
ministeriali Goriških grofov, gospodje Rihemberški, konec 12. stoletja. Končno zgodovinsko podobo je 
gradu dala družina Lanthieri, ki je grad v popolno last dobila leta 1649 in ga obdržala vse do druge 
svetovne vojne. 
 
(Vir: MONG, projekt RESTAURA, DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- 
zasebnega partnerstva, julij 2019, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, 
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 
 
 
 

http://www.branik.si/


 
DIIP »REVITALIZACIJA GRADU RIHEMBERK – S POSTOPNO OBNOVO KULTURNEGA SPOMENIKA DO LETA 2030« 

AVGUST 2022  14 
 
 

Slika 6: Grad Rihemberk na obronku Krasa nad Braniško dolino 
 

 
(Vir: MONG, Foto  Dejan Šuc, ARCTUR) 
 
Grad Branik – Rihemberk je bil 6. oktobra leta 1999 z vladnim odlokom razglašen za kulturni spomenik 
državnega pomena. Kot enota nepremične kulturne dediščine je registriran od leta 1952, pod 
evidenčno številko dediščine (EŠD) 40.   
 
(Vir: Odlok o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni 
list RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1 in 19/08) 
 
V odloku je navedeno, da ima grad zaradi kulturnih, arheoloških, krajinskih, umetnostno-arhitekturnih, 
zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo in da se ga zato 
razglaša za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika, kulturne 
krajine in zgodovinskega spomenika. Varstveni režim prepoveduje posege, ki niso podrejeni ohranjanju 
in vzdrževanju varovanih kulturnih, arheoloških, krajinskih, umetnostno-arhitekturnih in zgodovinskih 
lastnosti. Vplivno območje spomenika obsega vse površine v oddaljenosti 250 m od meje spomenika 
in območja v širši oddaljenosti, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo 
velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na spomenik. 
 
Istega leta je bil grad podržavljen. Prej evidentiran kot Splošno ljudsko premoženje občine Nova Gorica 
je leta 1999 prešel v last Republike Slovenije, pod upravljanje Ministrstva za kulturo.  
 

(Vir: Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in 107/99 
– popr.)) 
 

Republika Slovenija ni imela dovolj finančnih in drugih virov za ustrezno obravnavo razmeroma velikega 
števila kulturnih spomenikov v njeni lasti. Posledično se je leta 2011 tudi grad Rihemberk znašel na 
seznamu državnih gradov in podobnih nepremičnin, ki so bili predlagani za prodajo. To dejstvo je v 
lokalnem okolju sprožilo nezadovoljstvo in odpor, katerega posledica je bil začetek postopkov za 
neodplačen prenos lastništva gradu z Republike Slovenije na Mestno občino Nova Gorica.    
 
MO Nova Gorica je v začetku leta 2013 tako z Vlado RS sklenila Pogodbo o neodplačnem prenosu 
spomenika državnega pomena grad Branik – Rihemberk, s katero se je lastništvo gradu preneslo na 
MO Nova Gorica.  
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(Vir: MONG, DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk; december 2015) 
 
OPIS IN ZGODOVINA GRADU 
 
Grad je pretežno zgrajen iz kamna. Postavljen je bil na arealu prazgodovinskega  gradišča. Ima 
izstopajočo zgodnjesrednjeveško zasnovo in je pozidan v obliki nepravilnega peterokotnika. V grajskem 
jedru dominira mogočen valjast, 27 metrov visok gotski stolp iz 13. stoletja, ob katerem je pozidana 
gotska grajska kapela, na drugi strani pa baročni palacij. Grajsko jedro je obdano z renesančnim 
obzidjem z okroglimi obrambnimi stolpi (t.j. rondelami) iz 16. stoletja in z medgradjem. Dokončno 
podobo naj bi grad dobil v 18. stoletju, ko je bil spremenjen v renesančno-baročno rezidenco. Večje 
prezidave z romantičnimi prvinami obzidij naj bi izvedli tudi v 19. stoletju. Ponekod je še vidna 
najstarejša, romanska zasnova gradu.  
 
Grad je dostopen iz dveh strani: iz braniške ter iz komenske strani, od kjer se grad pokaže v vsej svoji 
lepoti. Pod južnim pobočjem gradu leži nekdanji vrt z obzidjem, ki je delno še danes ohranjen. Po 
značilnostih vhodnega portala sodi vrt v baročno obdobje gradu. Je v zasebni lasti.  
 
(Vir: MONG, DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 
2019, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 
 
Grad je med 1. svetovno vojno avstro-ogrski vojski služil kot vojna bolnica v zaledju soške fronte, med 
drugo svetovno vojno pa so ga partizani po zavzetju zažgali in minirali. Obnovitvena dela na gradu so 
se začela takoj po vojni, ko so obnovili streho na vhodnem poslopju ter renesančni bastiji. Zunanje 
obzidje je bilo sanirano do leta 1957, v letih 1966 – 1975 pa so delno pozidali severni palacij, kleti 
zahodnega dela ter kleti in višja nadstropja vzhodnega dela. Pozidava in rekonstrukcija palacija je bila 
opravljena do leta 1986. Slabo upravljanje gradu brez dolgoročne strategije prenove ter odrinjenost 
lokalne skupnosti od odločanja je pripeljalo grad Rihemberk v nevzdržno stanje, ko je grad propadal, 
kljub temu, da je bilo v povojno obnovo gradu vloženih že veliko sredstev. 
 
V letih 2011 – 2015 je bila, z intenzivnim vključevanjem braniške lokalne skupnosti in aktivnih 
posameznikov, oblikovan okvir razvojne vizije gradu.  
 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk; december 2015, MONG) 
 
V letih 2016 in 2017 je bil grajski kompleks očiščen, zagotovljena je bila osnovna varnost spomenika in 
obiskovalcev ter vzpostavljena organizacijska struktura, ki je omogočila, da je bil grad junija 2017 odprt 
za javnost. Dogodek odprtja gradu Rihemberk za javnost dne 15.6.2017 je bil v javnosti sprejet z veliko 
naklonjenostjo, ki se je ohranila tudi v letih, ki so sledila. V letih 2017 in 2018 so bila opravljena 
najnujnejša popravila grajskih streh – kot prvo popravilo strehe nad grajsko kapelo in pripadajočimi 
prostori. 
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Slika 7: Slavnostno odprtje gradu za javnost v letu 2017 

  

(Vir: Arhiv Mestna občina Nova Gorica, foto David Verlič ) 
 
 

Slika 8: Obnovljena streha grajske kapele in sosednje stavbe 
 

 
 
(Vir: MONG, foto Nataša Kolenc) 
 
MONG je ohranjanje kulturnega spomenika, izboljševanje njegove podobe ter zagotavljanje 
dostopnosti in interpretacije dediščine gradu nadgrajevala tudi v sledečih letih 2019, 2020, 2021 in 
2022. Največji napredek je prinesla realizacija projekta Grad Rihemberk – obnova dela streh, fasad in 
obzidij, sofinanciranega v letu 2020 s strani Ministrstva za kulturo ter realizacija projekta Interreg SLO-
ITA »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« 

http://www.branik.si/
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(akronim GREVISLIN), s pomočjo katerega so bili za obiskovalce urejeni prvi notranji prostori gradu - 
Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk, sanitarije, prvi del kanalizacijskega omrežja ter čistilna naprava 
za čiščenje odpadnih vod z gradu.   
 
Slika 9: Grad Rihemberk pred obnovo streh, fasad in obzidij 
 

 
(Vir: MONG, foto Boris Macarol) 
 
Slika 10: Grad Rihemberk po obnovi streh, fasad in obzidij v 2020 
 

 
(Vir: MONG, foto Muvi Media) 
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Slika 11: Prostori vhodnega poslopja gradu Rihemberk pred urejanjem Infoteke Natura 2000 
 

 

 
 
(Vir: MONG, foto 2Lindens) 
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Slika 12: Prostori vhodnega poslopja gradu Rihemberk po ureditvi Infoteke Natura 2000 
 

 
 

 
 
(Vir: MONG, foto Mateja Pelikan) 
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NARAVOVARSTVENI POMEN GRADU RIHEMBERK  
Grad Rihemberk je zelo pomembno zatočišče več visoko ogroženih in zavarovanih vrst netopirjev. 
Zaradi kotišča velikega podkovnjaka in vejicatega netopirja je bil uvrščen v območje Natura 2000 ter v 
seznam ključnih podzemnih zatočišč netopirjev v okviru sporazuma EUROBATS (sporazum v okviru 
Bonske konvencije - Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali). V prostorih gradu je bilo 
do sedaj opaženih 10 vrst od 28 trenutno prisotnih vrst netopirjev v Sloveniji, na dvoriščih pa so 
zabeležili še dve dodatni vrsti. Grad Rihemberk je v Sloveniji na drugem mestu takoj za gradom na 
Goričkem po številu vrst netopirjev, ki uporabljajo posamično zgradbo za zatočišče. Kotišče velikih 
podkovnjakov na gradu Rihemberk je po številu, ki tu kotijo, najštevilčnejše v zahodni Sloveniji. Na grad 
se priselijo v začetku aprila. Poleg velikih podkovnjakov je na gradu tudi kotišče vejicatih netopirjev. 
Tudi za te velja, da je njihovo število, ki kotijo na gradu, najštevilčnejše v zahodni Sloveniji. 
Prezimovališč te vrste v Sloveniji praviloma ne poznamo. Na grad se skupine priselijo v prvi polovici 
maja, zapustijo pa ga v začetku avgusta. 
 
Samice imajo na gradu t. i. porodne kolonije, mladiče nato hranijo, da odrastejo in jeseni lahko 
zapustijo grad. V letih 2004, 2005 in pozneje so poskušali kolonijo netopirjev preseliti iz zahodnega 
stolpa v kletne prostore. Preselitev je bila le delno uspešna, saj netopirji niso sprejeli prostorov, ki so 
jih jim namenili, so pa odšli v druge prostore, tako da bo vhodni stolp mogoče obnoviti in ga nameniti 
različnim dejavnostim. Domnevalo se je, da bodo netopirji obrambne stolpe rondele sprejeli za svoje, 
vendar jim očitno klimatske razmere v njih niso ustrezale v tolikšni meri. Iz tega razloga bo treba 
ohraniti tiste prostore, kje se netopirji počutijo dobro in jim ustrezajo, zato se načrtuje, da prostorov 
na gradu, v katerih se nahajajo netopirji, ne bodo obnavljali in bodo ostali zaprti za javnost. 
 
Na gradu Rihemberk je prisotna še ena ranljiva in zavarovana vrsta živali, in sicer veliki pupki (Triturus 
carnifex). Veliki pupek je zavarovan ter je tudi kvalifikacijska vrsta potencialnega območja Natura 2000 
– Dolina Branice. 
 
Pri izvajanju del revitalizacije gradu Rihemberk je  posebna pozornost namenjena tudi varovanju teh 
živalskih vrst. Obenem pa le-te predstavljajo potencial za vključitev v turistično ponudbo gradu. 
 
(Vir: MONG, DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 
2019, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 
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Tabela 3: Izpis iz Registra kulturne dediščine 

 
(Vir: Register kulturne dediščine http://giskd2s.situla.org/rkd/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://giskd2s.situla.org/rkd/
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Tabela 4: Splošni podatki o gradu Rihemberk 
 

 
(Vir: Grad Rihemberk - Konservatorski načrt, ZVKDS Restavratorski center, 2018) 
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Slika 13: Tloris gradu Rihemberk z označenimi poimenovanji delov gradu 

 

 
 
(Vir: spletna stran Grad Rihemberk, https://rihemberk.com/spoznajte-grad ) 
 

https://rihemberk.com/spoznajte-grad
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REALIZIRANE AKTIVNOSTI MESTNE OBČINE NOVA GORICA OD PREVZEMA LASTNIŠTVA GRADU 
LETA 2013  
 
Od podpisa Pogodbe o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena grad Branik – Rihemberk 
(EŠD 40) z dne 5. 1. 2013 je Mestna občina Nova Gorica realizirala naslednje naloge: 
 
ADMINISTRATIVNE NALOGE IN STROKOVNE PODLAGE: 
 
V letih 2013 - 2016: 

- sprejem sklepa na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica o razglasitvi gradu Branik-
Rihemberk za javno infrastrukturo na področju kulture, februar 2013; 

- pregled in pridobitev obstoječe dokumentacije na INDOK centru, januar 2014; 
- vknjižba lastninske pravice, januar 2014; 
- izdelava certifikata geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije, februar 2014; 
- izdelava načrta arhitekture obstoječega stanja, maj 2014; 
- izvedba delavnice s strokovno in zainteresirano javnostjo – priprava idejne zasnove za 

revitalizacijo gradu Rihemberk, junij 2014; 
- obisk prof. Edwarda de Bono na gradu Rihemberk z namenom vključitve vsebin kreativnega 

razmišljanja v projekt revitalizacije gradu, september 2014; 
- pridobitev poročila o stanju netopirjev in njihovih habitatov na gradu Rihemberk z vsemi 

dotedanjimi študijami; 
- prijava na razpis Norveškega finančnega mehanizma/projekt HIST-CAST – neuspešno;  
- izdelava digitalnega prostorskega modela gradu; 
- izdelava elaborata za določitev poti ogleda gradu Rihemberk (ureditev t. i. varne poti skozi 

grajski kompleks), 2014; izdelava elaborata Projekt revitalizacije grad Rihemberk – novelacija,   
november 2014;  

- izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Revitalizacija gradu 
Rihemberk, december 2015;  

- izdelava načrta Grad Rihemberk Varnostne ureditve grajskega kompleksa gradu, april 2014. 
 
 
OBNOVA GRADU OZIROMA NJEGOVIH DELOV, INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNA DELA 
 
V letu 2016: 
 

- začetek izvedbe del po načrtu varnostne ureditve za zaščito najbolj ogroženih delov kulturnega 
spomenika in odpiranje grajskega kompleksa za obiskovalce, s čiščenjem gradu in 
odstranjevanjem agresivne vegetacije.   

 
V letu 2017: 
 

- Obnova streh grajskih poslopij: pregled vseh streh, priprava popisa del in ocene vrednosti za 
izvedbo del na vseh strehah, pridobivanje soglasij, zbiranje ponudb izvajalcev; 

- izvedba obnovitvenih del v obsegu izvedljivem glede na razpoložljiva finančna sredstva – 
obnova streh nad grajsko kapelo, veznim objektom in Kvadratnim stolpom; dela financirana iz 
občinskega proračuna za leto 2017 in začeta v letu 2017, zaključena januarja 2018.  

 
V letu 2018: 
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- Nadaljevanje čiščenja širšega območja gradu: vzdrževanje v letu 2017 očiščenih površin, z 
odstranjevanjem odpadnega materiala, rastja, zlasti rastočega neposredno iz grajenih struktur 
(odstranjevanje agresivne vegetacije v SZ delu obzidja, uničevanje posameznih iz zidov rastočih 
dreves na drugih delih gradu); 

- redno čiščenje in sečnja drevnine in grmovja v neposredni okolici gradu; 
- vzdrževanje t. i. varne poti znotraj grajskega obzidja, v skladu z varnostnim načrtom izdelanim 

v letu 2014 (košnja, vzdrževanje ograj, opozorilnih tablic ipd.);  
- dodatno urejanje sprejemne točke za obiskovalce (dodatna oprema za razstavljanje 

promocijskega materiala, ureditev električnega priključka na sprejemnem pultu (osvetlitev, 
delovanje elektronskih naprav ipd.); 

- vzdrževanje krožne sprehajalne poti vzdolž grajskega obzidja; 
- obnova streh grajskih poslopij: zaključek obnovitvenih del v obsegu izvedljivem glede na 

razpoložljiva finančna sredstva – obnova streh nad grajsko kapelo, veznim objektom in 
Kvadratnim stolpom; dela financirana iz občinskega proračuna za leto 2017 in začeta v letu 
2017, zaključena januarja 2018;  

- namestitev stavbnega pohištva v grajski dvorani v pritličju Severnega palacija gradu, z 
namestitvijo vrat s sistemom za zaklepanje, namestitev začasnih polken za zaščito in 
zatemnitev prostora (boljši pogoji za prireditve, delavnice in podobne programe); 

- restavriranje vrat grajske kapele. 
 

V letu 2019: 
 

- redno čiščenje širšega območja gradu: vzdrževanje v predhodnih letih očiščenih površin v lasti 
MONG izven grajskega obzidja, z odstranjevanjem odpadnega materiala, košnjo, posekom 
in/ali trajnim uničevanjem plevela, grmovnic in dreves, zlasti rastočih neposredno iz grajenih 
struktur (odstranjevanje agresivne vegetacije rastoče iz obzidja, uničevanje posameznih iz 
zidov rastočega bršljana in dreves na drugih delih gradu – redni, ponavljajoči posegi z 
namenom postopnega dokončnega uničenja neželene agresivne vegetacije, ki uničuje grajene 
strukture gradu in ustvarja vtis neurejenosti); 

- redna košnja novo urejenih travnih površin znotraj grajskega obzidja in izven njega; 
- vzdrževanje t. i. varne poti znotraj grajskega obzidja, v skladu z varnostnim načrtom izdelanim 

v letu 2014 (vzdrževanje in čiščenje talnih površin, vzdrževanje ograj, opozorilnih tablic ipd.);  
- vzdrževanje in dodatna oprema sprejemne točke za obiskovalce (priklop začasnega 

vodovodnega priključka za oskrbo gradu s tekočo vodo); 
- vzdrževanje krožne sprehajalne poti okoli grajskega obzidja (zunanja pot); 
- vzdrževanje novejših lesenih delov grajskega stavbnega pohištva in druge opreme ter druga 

manjša vzdrževalna dela;  
- izvedba spomeniškovarstvenega projekta Branik – Grad Rihemberk: Vzdrževalna dela na delu 

streh, fasad in obzidij: projekt je bil na razpis Ministrstva za kulturo prijavljen januarja 2019, 
dela so bila začeta jeseni 2019 in zaključena spomladi 2020.  
Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo na podlagi Javnega razpisa za izbor 
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih v letih 2019-2020 
sofinancira Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-
varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2019-20); dela zaključena spomladi 2020; 

- dokončanje obnove vrat v grajsko kapelo (restavriranje), vzdrževalni premaz grajskih vhodnih 
vrat, namestitev dodatnega lesenega zapirala; 

- izvedene arheološke raziskave najbolj aktualnih predelov gradu, kjer je v bližnji prihodnosti 
predvideno urejanje komunalne in podobne infrastrukture za grad ali drugi ureditveni posegi 
(območje predvidene čistilne naprave s ponikovalnim poljem, vhodni prostor s predvidenim 
vodovodnim priključkom, območje vzhodnega grajskega platoja). Izvedeno v maju 2019 v 
okviru projekta RESTAURA.  
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V letu 2020: 
 

- Redno čiščenje širšega območja gradu: vzdrževanje v predhodnih letih očiščenih površin v lasti 
MONG izven grajskega obzidja, z odstranjevanjem odpadnega materiala, košnjo, posekom 
in/ali trajnim uničevanjem plevela, grmovnic in dreves, zlasti rastočih neposredno iz grajenih 
struktur (odstranjevanje agresivne vegetacije rastoče iz obzidja, uničevanje posameznih iz 
zidov rastočega bršljana in dreves na drugih delih gradu – redni, ponavljajoči posegi z 
namenom postopnega dokončnega uničenja neželene agresivne vegetacije, ki uničuje grajene 
strukture gradu in ustvarja vtis neurejenosti); 

- vzdrževanje t. i. varne poti znotraj grajskega obzidja, v skladu z varnostnim načrtom izdelanim 
v letu 2016 oziroma v skladu z varnostnim načrtom posodobljenim v letu 2020, s prilagoditvami 
na novo stanje in nove razmere;  

- vzdrževanje in dodatna oprema sprejemne točke za obiskovalce (police-omara za tiskovine in 
drugi predstavitveni material za obiskovalce); 

- vzdrževanje krožne sprehajalne poti okoli grajskega obzidja (zunanja pot); 
- vzdrževanje novejših lesenih delov grajskega stavbnega pohištva in druge opreme ter druga 

manjša vzdrževalna dela; 
- zagotavljanje urejenosti kulturnega spomenika v času odprtja za obiskovalce -  redno 

vzdrževanje (košnja, čiščenje, obrezovanje, pletje ipd.) vseh zunanjih površin gradu znotraj 
grajskega obzidja tekom sezone odprtja med julijem in oktobrom 2020; 

- pridobitev novega varnostnega načrta; 
- izvedba spomeniškovarstvenega projekta Branik – Grad Rihemberk: Vzdrževalna dela na delu 

streh, fasad in obzidij: projekt je bil na razpis Ministrstva za kulturo prijavljen januarja 2019, 
dela so bila začeta jeseni 2019 in zaključena spomladi 2020. V celoti je bila obnovljena streha 
južnega palacija gradu ter popravljene strehe vhodnega poslopja s stolpom ter severnega in 
severovzhodnega obrambnega stolpiča. V celoti so bile urejene fasade vhodnega poslopja s 
stolpom, severnega in severovzhodnega obrambnega stolpiča (čiščenje in popravila kamnitih 
elementov, čiščenje in tesnjenje, fugiranje fasad). Urejeno in utrjeno je bilo zunanje grajsko 
obzidje med navedenimi stolpi v severozahodnem delu gradu. 
Dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo na podlagi Javnega razpisa za izbor 
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih v letih 2019-2020 
sofinancira Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-
varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2019-20); 
Skupna vrednost izvedenih del: 342.308,85 EUR z DDV, od tega Ministrstvo za kulturo 
162.771,23 EUR z DDV in Mestna občina Nova Gorica 179.537,62 EUR z DDV (pogodbeno 
določeni obseg + nujna nepredvidena dela). 
Potek in rezultat del je bil dokumentiran v dveh video filmih, krajšem in daljšem 
dokumentarnem filmu, objavljenih na 
https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/200264567857573/ in  
https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/159675015943896/?__so__=channel_tab&__r
v__=all_videos_card.  

 
V letu 2021: 
 
V letu 2021 je Mestna občina Nova Gorica nadaljevala z obnovo objektov gradu Rihemberk in 
nadgrajevanjem njegovih vsebin za obiskovalce. Dela in druge aktivnosti so tekle kljub omejitvam 
zaradi epidemije bolezni Covid-19.  
 

https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/200264567857573/
https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/159675015943896/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/159675015943896/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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V letu 2021 se je začelo z obnovo  prvih notranjih prostorov gradu, t. i. Infoteke Natura 2000 Grad 
Rihemberk, v sklopu projekta GREVISLIN, sofinancirano iz programa Interreg SLO-ITA. Dela so bila 
zaključena spomladi leta 2022.  
 
 
OŽIVLJANJE GRADU, POVEČANJE NJEGOVE JAVNE DOSTOPNOSTI IN RABE 
 
Odprtje gradu Rihemberk za javnost 15. 6. 2017:  

 
- izvedena slavnostna otvoritev novo urejenega gradu ter odprta prva uradna sezona   za 

obiskovalce: 
o Mestna občina Nova Gorica je grad Rihemberk odprla za javnost z izvedbo slavnostne 

otvoritve in z namenom zagotovitev dostopnosti v poletni sezoni (do konca oktobra 
2017). Po odprtju je bil omogočen prost dostop na grad za individualne obiskovalce ob 
sobotah, nedeljah in praznikih ter omogočen ogled za organizirane skupine v 
spremstvu (plačanega) usposobljenega vodnika tudi v vseh ostalih terminih preko 
celega leta. Ob vikendih in praznikih med 15. 6. in 31. 10. 2017 je grad obiskalo 3.333 
evidentiranih tujih in domačih obiskovalcev.  

- Organizacija oziroma so-organizacija več manjših in večjih javnih prireditev na gradu 
Rihemberk v letu 2017 in sicer:  

o 15. 6. 2017 Slavnostna otvoritev gradu Rihemberk, s programom na lokaciji sami; 
o 26. 8. 2017 Mednarodna noč netopirjev na gradu Rihemberk, v sodelovanju z Zavodom 

RS za varstvo narave in Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev, v 
okviru mednarodne akcije; 

o 27. 8. 2017 B'ndimska kvaternica na gradu Rihemberk, tradicionalni vaški sejem v 
Braniku s programom vezanim na grad; 

o 19. 9. 2017 Praznovanje 70-letnice Nove Gorice, javni vodeni ogled gradu v okviru 
praznovanj Mestne občine Nova Gorica;  

o 30. 9. 2017 Po starih poteh gradu Rihemberk, prireditev v sklopu Dnevov evropske 
kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2017, pod skupno temo Voda – od mita 
do arhitekture; 

o 29. 10. 2017 Rihemberške zgodbe skozi besedo in slike - zaključna prireditev pred 
zaprtjem ob koncu sezone 2018, predstavitev arhivskega materiala na temo gradu 
Rihemberk s strani domačinov.  
 
Prireditev se je skupaj udeležilo okoli 700 obiskovalcev.  
Skupno število obiskovalcev gradu v letu 2017 je tako preseglo število 4000. 

 
 
Drugo v letu 2017: 
 

- (priprava na odprtje gradu za javnost):  
o nadaljevanje čiščenja območja gradu: odstranjevanje odpadnega materiala, rastja in 

drevnin v obzidju ter vegetacije; 
o čiščenje in sečnja drevnin in grmovja v njegovi neposredni okolici; 
o urejanje t. i. varne poti znotraj grajskega obzidja, v skladu z varnostnim načrtom 

izdelanim v letu 2014 (zavarovanje in odstranitev nevarnih delov, preprečevanje 
dostopa in nameščanje varnostnih ograj, ureditev varovalnih ograj ter urejanje in 
utrjevanje poti predvidene za ogled, ipd.);  

o ureditev sprejemne točke za obiskovalce z ureditvijo sprejemnega pulta in klopi za 
sprejem obiskovalcev; 
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o čiščenje brežin okoli gradu; 
o ureditev krožne sprehajalne poti vzdolž grajskega obzidja izven gradu. 

-  Redne aktivnosti vezane na odprtje gradu za obiskovalce: 
o Izvedba čistilne akcije s prostovoljci pred odprtjem gradu, 6. 4. 2017 – v sodelovanju s 

Krajevno skupnostjo Branik in lokalnimi društvi; 
o redno vzdrževanje območja gradu tekom sezone odprtja med junijem in novembrom 

2017. 
- Ostale aktivnosti: 

o sodelovanje z Goriškim muzejem pri iskanju možnosti skupnega upravljanja in 
oživljanja  gradu;  

o izvedena priprava strokovnih gradiv v zvezi z gradom Rihemberk (izdelan elaborat 
Vodnik po gradu Rihemberk – strokovno gradivo, za interno uporabo, 2017);  

o izvedeno sodelovanje MONG in Goriškega muzeja pri izobraževanju na temo gradu 
Rihemberka; 

o Izdelava elaborata/programa Interpretacija naravne in kulturne dediščine gradu 
Rihemberk (Osnovni vodeni ogled gradu za otroke nad 12 let in odrasle obiskovalce) 
ter Interpretacija naravne in kulturne dediščine gradu Rihemberk (Osnovni vodeni 
ogled gradu za skupine otrok od 6 do 12 let); zunanji izvajalec v sodelovanju z MONG. 

o izvedba izobraževanj za potencialne vodnike in interpretatorje kulturne in naravne 
dediščine gradu Rihemberk – kot priprava na odprtje gradu v letu 2017;  

o vzpostavitev organizacijske strukture za izvajanje obiskov gradu Rihemberk – v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Branik in lokalnimi društvi; 

o omogočanje prostega dostopa na grad za individualne in omogočanje dostopa za 
organizirane skupine v spremstvu usposobljenega vodnika, 

o vzpostavljena stalna kontaktna telefonska številka 051 201 910 ter elektronskega 
naslova za informiranje v zvezi z gradom ter koordinacijo obiskovalcev; 

o Vzpostavitev in aktivno delovanje Facebook strani Grad Rihemberk za informiranje 
obiskovalcev in ostale javnosti ter spodbujanje obiska lokacije. 
https://www.facebook.com/rihemberk/; 

o Redno informiranje javnosti glede dogajanja na gradu preko rednih kanalov 
obveščanja Mestne občine Nova Gorica ter komunikacijskih aktivnosti v okviru 
projekta RESTAURA, Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-
zasebnega partnerstva, pilotni projekt Grad Rihemberk,   

▪ https://www.nova-gorica.si/projekti/2017020615044477/ in  
▪ http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html:  

V letu 2017 je bilo v različnih medijih objavljeno preko 40 različnih člankov in drugih 
medijskih prispevkov na temo gradu Rihemberk, njegove obnove in revitalizacije. 
Odprtje gradu za obisk  - s pristopom postopne obnove – je bil, predstavljen kot 
pozitivni primer revitalizacije objekta v okviru predstavljanja dobrih praks. 

 
V letu 2018: 
 

- odprtje gradu za individualne obiskovalce v poletni sezoni 2018 (april 2018); število 
registriranih obiskovalcev gradu Rihemberk je v letu 2018 znašalo skoraj 4.400 ljudi. 

- izvedba izobraževanja za interpretacijo naravne in kulturne dediščine gradu Rihemberk 
(Osnovni vodeni ogled gradu  + delavnice za skupine otrok od 6 do 12 let), na osnovi elaborata 
izdelanega v 2017;  

- izvedba brezplačnega testnega spoznavanja gradu za otroke OŠ Branik; 
- izvajanje rednih delavnic za spoznavanje dediščine gradu za otroke v poletni sezoni (vodenje + 

delavnica, 6 izvedb, projekt LAS Kul-Stik), za individualne obiskovalce.  
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- izvajanje vodenih ogledov gradu za skupine, ob predhodni najavi (preko 500 udeležencev 
vodenj, omogočeno preko celega leta, tudi v zimski sezoni);   

- vzdrževanje organizacijske strukture za izvajanje obiskov gradu Rihemberk – v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Branik in lokalnimi društvi: 

o omogočanje prostega dostopa na grad za individualne obiskovalce ob koncih tedna in 
praznikih, med aprilom in novembrom 2018; 

o vzpostavljen stalni kontakt za posredovanje informacij o gradu Rihemberk in 
možnostih ogleda. 

- Vzpostavitev sistema/protokola za občasno oddajanje površin gradu različnim uporabnikom 
(fotografiranja, snemanja, poroke, pogostitve in podobno); 

- organizacija oziroma so-organizacija več manjših in večjih javnih prireditev na gradu Rihemberk 
v letu 2018 in sicer:  

o 26. 4. 2018 Otvoritev poletne sezone 2018 na gradu Rihemberk, s programom na 
lokaciji sami; 

o 30. 4. 2018 Botanični pohod dveh gradov med Rihemberkom in Štanjelom, Festival 
kraška gmajna 2018; 

o 1. 9. 2018 Srečanje lastnikov starodobnih vozil na gradu Rihemberk z ogledom vozil in 
gradu; 

o 29. 9. 2018 Rihemberške zgodbe v besedi in sliki 2018: Rihemberški dolnji grad; Dnevi 
evropske kulturne dediščine 2018;  

o 13. 10. 2018 Mednarodna noč netopirjev na gradu Rihemberk, v sodelovanju z 
Zavodom RS za varstvo narave in Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo 
netopirjev, v okviru mednarodne akcije; 

Prireditev se je udeležilo preko 600 obiskovalcev.  
 

- Vzdrževanje delovanja stalne kontaktne telefonske številke ter elektronskega naslova za 
informiranje v zvezi z gradom ter koordinacijo obiskovalcev (angažiranje zunanje izvajalke). 

- Aktivno delovanje Facebook strani Grad Rihemberk za informiranje obiskovalcev in ostale 
javnosti ter spodbujanje obiska lokacije. https://www.facebook.com/rihemberk/. 

- Redno informiranje javnosti glede dogajanja na gradu preko rednih kanalov obveščanja 
Mestne občine Nova Gorica ter komunikacijskih aktivnosti v okviru projekta RESTAURA, 
Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva, pilotni projekt 
Grad Rihemberk.   

- https://www.nova-gorica.si/projekti/2017020615044477/ in  
- http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html:  
- V letu 2018 je bilo v različnih medijih objavljeno veliko število različnih člankov in drugih 

medijskih prispevkov na temo gradu Rihemberk, njegove obnove in revitalizacije. Odprtje 
gradu za obisk  - s pristopom postopne obnove – je bil, predstavljen kot pozitivni primer 
revitalizacije objekta v okviru predstavljanja dobrih praks. 

- Vključitev aktivnosti Upravljanje objektov kulturne dediščine (npr. gradu Rihemberk) v 
program dejavnosti novoustanovljenega Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. 

- Priprava Namere za oddajo gradu Rihemberk v brezplačno uporabo nevladnim organizacijam 
s statusom delovanja na področju kulture, za izvajanje programov za obiskovalce (zagotavljanje 
dostopnosti, predstavljanje in interpretiranje dediščine gradu). Namera objavljena v letu 2019, 
pred naslednjo turistično sezono.  

 
V letu 2019: 
 

- Grad je bil v poletni sezoni 2019 odprt za obiskovalce ob koncih tedna in praznikih med 27. 
aprilom 2019 (odprtje pred prvomajskimi prazniki) in 11. novembrom 2019 (zaprtje po 
Martinovanju), skupaj po urniku 80 dni. Število registriranih obiskovalcev gradu Rihemberk je 

https://www.facebook.com/rihemberk/
https://www.nova-gorica.si/projekti/2017020615044477/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html
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v letu 2019 znašalo 4.638 oseb in je bilo ponovno večje kot predhodno leto – kljub uvedeni 
vstopnini (3 EUR za odrasle in 2 EUR za otroke). 

- Organizirano je bilo 18 vodenih in doživljajskih ogledov gradu, na podlagi predhodne najave, z 
udeležbo 410 oseb. Ogledi z vodnikom so bili na voljo preko celega leta, ne samo v poletni 
sezoni. 

- Organizirano je bilo 17 javnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 573 oseb.  
- Na gradu je bilo izvedeno tudi 10 zasebnih oziroma internih dogodkov, na podlagi najema 

grajskih površin za različne namene, s skupno 441 udeleženci.   
- Izveden je bil otvoritveni dogodek ob začetku sezone 2019 (10. 5. 2020, zamaknjeno zaradi 

slabega vremena v aprilu). 
- Izvedenih je bilo šest doživljajskih delavnic za otroke, namenjenih spoznavanju dediščine gradu 

in umetniškega ustvarjanja širšega goriškega prostora. Delavnice so združevale dediščino 
gradu Rihemberk in delo velikih primorskih likovnih umetnikov (Lojze Spacal, Vladimir Makuc, 
Jožef Tominc, Zoran Mušič, Veno Pilon in Fotografski safari na gradu Rihemberk) – izvedeno 
med 21. 6. in 6. 10. 2019. Zasnovano in izvedeno v okviru projekta Kulturno stičišče območja 
LAS V objemu sonca (akronim KUL-STIK), partnerja Mestne občine Nova Gorica in Vodilnega 
partnerja Občine Renče-Vogrsko. 

- Organizirano je bilo več gibalnih doživljanj gradu z aktivno fizično udeležbo obiskovalcev z 
naslovom Zgodovinsko razgibavanje na gradu Rihemberk. Omogočen je bil peš prihod na grad 
po stari grajski poti iz Branika ter uporaba zgodovinskih rekvizitov (med junijem in oktobrom 
2019).   

- Lokacije gradu Rihemberk je bila vključena v mednarodne športne dogodke v regiji in sicer v 
mednarodno ultra maratonsko tekaško prireditev  Ultra Trail Vipava Valley – Slovenia, s tekom 
skozi grad (11. 5. 2019) in v Tour of Slovenia, mednarodno 26. kolesarsko dirko po Sloveniji s 
4. etapo, ki je vključevala vožnjo kolesarjev pod gradom Rihemberk (22. 6. 2020), s predhodno 
tiskovno konferenco na gradu Rihemberk.  
 

- Izboljšana in profesionalizirana je bila organizacijska struktura za izvajanje obiskov gradu 
Rihemberk. Na podlagi 52. in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018 - ZSPDSLS-1) in na podlagi 19. in 20. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/2018), je Mestna občina Nova Gorica v 2019 objavila Namero o sklenitvi neposredne 
pogodbe o oddaji nepremičnine grad Rihemberk v brezplačno uporabo. Temeljne naloge 
izbranega ponudnika so bile:  

o omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej 
mladim, starejšim in invalidom;  

o predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah;  
o vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje; 
o ohranjanje, oživitev in izvajanje prezentacije gradu z vključevanjem različnih kulturnih 

dejavnosti.  
- Izbran je bil izvajalec Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost, s statusom 

delovanja v javnem interesu na področju kulture oziroma kulturne dediščine ter z izkušnjami na 
področju oživljanja gradov.  

- Izbranemu izvajalcu je bilo omogočeno pobiranje vstopnine na gradu ter izvajanje plačljivih 
programov za obiskovalce. Hkrati je izbrani izvajalec pokrival stroške rednega obratovanja in 
vzdrževanja površin v brezplačni uporabi, s čimer so se zmanjšali stroški lastnice Mestne občine 
Nova Gorica.  

- Izboljšan je bil protokol znotraj Mestne občine Nova Gorica  za občasno oddajanje površin 
gradu različnim zunanjim uporabnikom (fotografiranja, snemanja, poroke, pogostitve in 
podobno), s čimer je grad začel generirati tudi nekaj prihodka in z njim vsaj minimalno 
pokrivanje stroškov. 

https://www.facebook.com/utvvslovenia/?__cft__%5b0%5d=AZWZTLi-YCYivtKdXU32uiwQHGGZkbb4FrIy7KDmBIIuH6IT7IOcJIcKMTVeomWZ7ixKyVv64xZ8d2ZzRoXfi2vz4I0FejTUzelDwB7LxmgTjcyhcC6Wh8TmCmU1iXaxhB8J2TgYEOhqLhV6pOAgfm6pr8iSF4TDHxrSylAEvhXr__qncv14kimRqyF6VvgiCYOCn2Z93nvLnC75Eaej0KXKxjYwsOPV5y-0BtvwSce6CrJnQXHj-ojVCXl0LOrBc3K_Ge8EwC6Vi9I8-xG_1joF&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/utvvslovenia/?__cft__%5b0%5d=AZWZTLi-YCYivtKdXU32uiwQHGGZkbb4FrIy7KDmBIIuH6IT7IOcJIcKMTVeomWZ7ixKyVv64xZ8d2ZzRoXfi2vz4I0FejTUzelDwB7LxmgTjcyhcC6Wh8TmCmU1iXaxhB8J2TgYEOhqLhV6pOAgfm6pr8iSF4TDHxrSylAEvhXr__qncv14kimRqyF6VvgiCYOCn2Z93nvLnC75Eaej0KXKxjYwsOPV5y-0BtvwSce6CrJnQXHj-ojVCXl0LOrBc3K_Ge8EwC6Vi9I8-xG_1joF&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/utvvslovenia/?__cft__%5b0%5d=AZWZTLi-YCYivtKdXU32uiwQHGGZkbb4FrIy7KDmBIIuH6IT7IOcJIcKMTVeomWZ7ixKyVv64xZ8d2ZzRoXfi2vz4I0FejTUzelDwB7LxmgTjcyhcC6Wh8TmCmU1iXaxhB8J2TgYEOhqLhV6pOAgfm6pr8iSF4TDHxrSylAEvhXr__qncv14kimRqyF6VvgiCYOCn2Z93nvLnC75Eaej0KXKxjYwsOPV5y-0BtvwSce6CrJnQXHj-ojVCXl0LOrBc3K_Ge8EwC6Vi9I8-xG_1joF&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/utvvslovenia/?__cft__%5b0%5d=AZWZTLi-YCYivtKdXU32uiwQHGGZkbb4FrIy7KDmBIIuH6IT7IOcJIcKMTVeomWZ7ixKyVv64xZ8d2ZzRoXfi2vz4I0FejTUzelDwB7LxmgTjcyhcC6Wh8TmCmU1iXaxhB8J2TgYEOhqLhV6pOAgfm6pr8iSF4TDHxrSylAEvhXr__qncv14kimRqyF6VvgiCYOCn2Z93nvLnC75Eaej0KXKxjYwsOPV5y-0BtvwSce6CrJnQXHj-ojVCXl0LOrBc3K_Ge8EwC6Vi9I8-xG_1joF&__tn__=kK-y-R
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- Na gradu so bile v letu 2019 organizirane naslednje javne prireditve oziroma javni dogodki, ki 
so bili tudi medijsko promovirani:  

o 10. 5. 2019 Otvoritev poletne sezone 2019 na gradu Rihemberk, s programom na 
lokaciji sami; 

o 16. 6. 2019 Prireditev Svitarjev prevzem poslanstva na gradu Rihemberk; 
o 20. 6. 2019 Koncert učencev Glasbene šole Sežana, Podružnica Komen; 
o 21. 6. 2020 Doživljajska delavnica LOJZE SPACAL - Kako bi grad Rihemberk upodobil 

Lojze Spacal;  
o 11. 8. 2020 Doživljajska delavnica za otroke SKRIVNOSTNI NOČNI PREBIVALCI GRADU 

RIHEMBERK - Kako bi netopirje in ptice upodobil Vladimir Makuc;  
o 17. 8. 2020 Koncert srednjeveške in renesančne glasbe Gita: Čas zlate ptice, 

zgodovinski lokostrelski turnir; 
o 18. 8. 2020 Doživljajska delavnica za otroke GRAŠČAKI Z GRADU RIHEMBERK – Kako bi 

prebivalce gradu upodobil slikar Jožef Tominc; 
o 24. 8. 2019 Mednarodna noč netopirjev na gradu Rihemberk, v sodelovanju z Zavodom 

RS za varstvo narave in Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev, v 
okviru mednarodne akcije 2019; 

o 25. 8. 2019 B'ndimska kvatrnica v Braniku, vodeni pohod iz Branika na grad; 
o 1. 9. 2020 Doživljajska delavnica za otroke SOBIVANJE ŽIVALI IN LJUDI NA GRADU 

RIHEMBERK – Kako bi konje in druge živali upodobil Zoran Mušič 
o 29. 9. 2020  Ustvarjalna delavnica za otroke ZELENO BOGASTVO GRADU RIHEMBERK - 

Kako bi drevesa in pokrajino upodobil Veno Pilon;  
o 6. 10. 2019 Fotosafari na gradu Rihemberk, ustvarjalne delavnice za otroke;  
o 6. 10. 2019 javna prireditev Rihemberške zgodbe v besedi in sliki 2019: Hotel pri Ličnu 

v Rihemberku; Dnevi evropske kulturne dediščine 2019.  
 
Prireditev in drugih javnih dogodkov se je udeležilo preko 573 registriranih obiskovalcev. 
  

- Izdelana je bila predstavitvena zgibanka-vodnik po gradu Rihemberk ter promocijske kartice v 
obliki razglednic s podobami gradu (izdelano v okviru projekta RESTAURA). 

- Izvedeno je bilo snemanje in objava predstavitveno-promocijskega filma o gradu Rihemberk z 
elementi obogatene resničnosti, izdelovalec Arctur d.o.o. 
(https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414320096085925), v okviru 
projekta RESTAURA. Film je v kratkem času dosegel preko 20.000 ogledov. Dopolnjen je bil še 
s kratkim predstavitvenim filmom na temo razvojnih potencialov gradu in njegove okolice 
(https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414474472752115), oboje v 
slovenski in angleški različici.  

- Zagotovljeno je bilo delovanja stalne kontaktne telefonske številke ter elektronskega naslova 
za informiranje v zvezi z gradom ter koordinacijo obiskovalcev (v sodelovanju Mestne občine 
Nova Gorica in zavoda Svitar).  

- Aktivno delovanje Facebook strani Grad Rihemberk za informiranje obiskovalcev in ostale 
javnosti ter spodbujanje obiska lokacije. https://www.facebook.com/rihemberk/. 

- Redno informiranje javnosti glede dogajanja na gradu preko rednih kanalov obveščanja 
Mestne občine Nova Gorica ter komunikacijskih aktivnosti v okviru projekta RESTAURA, 
Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva, pilotni projekt 
Grad Rihemberk,   

- https://www.nova-gorica.si/projekti/2017020615044477/ in  
- http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html 
- Objava dveh predstavitveno-promocijskih filmov o gradu Rihemberk:  

https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414320096085925
https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414474472752115
https://www.facebook.com/rihemberk/
https://www.nova-gorica.si/projekti/2017020615044477/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html
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https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414320096085925 in 
https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414474472752115; oba tudi v 
angleških različicah.  

- V letu 2019 je bilo v različnih medijih objavljeno veliko število različnih člankov in drugih 
medijskih prispevkov na temo gradu Rihemberk, njegove obnove in revitalizacije. Odprtje 
gradu za obisk  - s pristopom postopne obnove – je bil predstavljen kot pozitivni primer 
revitalizacije objekta v okviru predstavljanja dobrih praks. 

- Vključitev aktivnosti Upravljanje objektov kulturne dediščine (npr. gradu Rihemberk) v 
program dejavnosti novoustanovljenega Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. 

 
V letu 2020: 
 

- V 2020 so bile zaključene aktivnosti projekta LAS DediCenter Rihemberk, s polnim nazivom 
Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega turizma širše Goriške – z ureditvami 
za interpretacijo ter vključevanje kulturne in naravne dediščine gradu širšega prostora. Znotraj 
projekta je bilo gradu zagotovljeno več nujno potrebnih pridobitev in aktivnosti, ki so ga tudi 
razmeroma dobro opremile za delovanje v covidnem letu 2020 Pridobljeno je bilo:  

o nova interpretacijska in sorodna oprema namenjena obiskovalcem (»info«-klopi, 
interpretacijski panoji, mali info panojčki-tablice) za interpretacijo grajske dediščine in 
grajskih zanimivosti;  

o nova spletna stran Grad Rihemberk: https://rihemberk.com/; 
o nova Instagram stran: https://www.instagram.com/gradrihemberk/;  
o itinerariji – trase s predlogi za 11 izletov v okolico gradu peš, s kolesom ali drugimi 

prevoznimi sredstvi: https://rihemberk.com/raziscite-okolico/;  
o dva nova programa za interpretacijo dediščine gradu (Zakladi gradu Rihemberk – 

vodena predstavitev in aktivno-doživljajski ogled ter Netopirji z gradu Rihemberk – 
vodena predstavitev in doživljajski ogled); 

o izboljšane mini brošure-vodniki po gradu, z opisi po tematskih točkah; 
o promocijska video predstavitev Na grad Rihemberk in naokrog, z gradom Rihemberk 

kot povezovalno točko in izhodišče za obisk številnih kulturno-turističnih zanimivosti 
destinacij, ki so lahko dostopne z gradu:   
https://www.youtube.com/watch?v=8UVOylsmEQ8. 

- Grad je bil v poletni sezoni 2020 za obiskovalce odprt v omejenem obsegu, zaradi epidemije 
bolezni Covid-19. Odprt je bil takoj, ko so razmere to dopuščale in sicer od 25. 7. do 19. 10. 
2020. Za individualne obiskovalce je bil grad odprt koncih tedna in praznikih, skupaj po urniku 
25 dni. Za najavljene skupine z grajskim vodnikom je bil grad dostopen vse dni v letu, z izjemo 
časa razglašene epidemije in z njo povezanih omejitev. Število registriranih obiskovalcev gradu 
Rihemberk je v letu 2020 znašalo 2.610 oseb. Številka je razveseljiva, glede na številne Covid-
19 omejitve in kratko sezono ogledov.  

- Organizirano je bilo 7 vodenih in doživljajskih ogledov gradu, na podlagi predhodne najave, z 
udeležbo 91 oseb. Ogledi z vodnikom so bili na voljo preko celega leta, kolikor so dopuščale 
epidemiološke omejitve. 

- Organizirano je bilo 6 drugih javnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 198 oseb.  
- Na gradu je bil izveden tudi 1 zasebni oziroma interni dogodek, na podlagi najema grajskih 

površin, s skupno 22 udeleženci.   
- Tradicionalni otvoritveni dogodek ob začetku sezone 2020 zaradi Covid-19 omejitev ni bil 

izveden. Glavni letni dogodek je bila zaključna prireditev projekta LAS DediCenter Rihemberk, 
izvedena 12. 9. 2020. Prireditve se je, upoštevaje takrat veljavne omejitve, lahko udeležilo le 
50 oseb. 

- Zaradi epidemioloških razmer načrtovani mednarodni športni dogodki, ki so vključevali tudi 
lokacijo gradu Rihemberk, v 2020 niso bili izvedeni.  

https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414320096085925
https://www.facebook.com/208576796332536/videos/414474472752115
https://rihemberk.com/
https://rihemberk.com/raziscite-okolico/
https://www.youtube.com/watch?v=8UVOylsmEQ8


 
DIIP »REVITALIZACIJA GRADU RIHEMBERK – S POSTOPNO OBNOVO KULTURNEGA SPOMENIKA DO LETA 2030« 

AVGUST 2022  33 
 
 

- Izboljšana in profesionalizirana je bila organizacijska struktura za izvajanje obiskov gradu 
Rihemberk. Na podlagi 52. in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018 - ZSPDSLS-1) in na podlagi 19. in 20. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/2018), je Mestna občina Nova Gorica v 2020 objavila Namero o sklenitvi neposredne 
pogodbe o oddaji nepremičnine grad Rihemberk v brezplačno uporabo. Temeljne naloge 
izbranega ponudnika so bile:  

o omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej 
mladim, starejšim in invalidom;  

o predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah;  
o vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje; 
o ohranjanje, oživitev in izvajanje prezentacije gradu z vključevanjem različnih kulturnih 

dejavnosti.  
- Izbran je bil izvajalec Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost, s statusom 

delovanja v javnem interesu na področju kulture oziroma kulturne dediščine ter z izkušnjami na 
področju oživljanja gradov.  

- Izbranemu izvajalcu je bilo omogočeno pobiranje vstopnine na gradu ter izvajanje plačljivih 
programov za obiskovalce. Hkrati je izbrani izvajalec pokrival stroške rednega obratovanja in 
vzdrževanja površin v brezplačni uporabi, s čimer so se zmanjšali stroški lastnice Mestne občine 
Nova Gorica. Pogodba o brezplačni uporabi je bila sklenjena za 4 leta, z možnostjo podaljšanja.  

- Izboljšana dostopnost do informacij o kulturnem spomeniku grad Rihemberk in olajšan dostop 
zaradi praktičnih informacij objavljenih na novi spletni strani www.rihemberk.com. 

- Zagotovljeno je bilo delovanja stalne kontaktne telefonske številke 051 201 910 ter 
elektronskega naslova info@rihemberk.com za informiranje v zvezi z gradom ter koordinacijo 
obiskovalcev (v sodelovanju Mestne občine Nova Gorica in zavoda Svitar).  

- Zagotovljeno je bilo aktivno delovanje Facebook strani Grad Rihemberk za informiranje 
obiskovalcev in ostale javnosti ter spodbujanje obiska lokacije. 
https://www.facebook.com/rihemberk/. 

- Izvajano je bilo redno informiranje javnosti glede dogajanja na gradu preko vseh obstoječih 
kanalov obveščanja Mestne občine Nova Gorica, zavoda Svitar in Zavoda za turizem Nova 
Gorica in Vipavska dolina. 

- Vzpostavljen je bil sistem za obračunavanje minimalne vstopnine na grad, za pokrivanje dela 
stroškov osebja in programov. 

- Vzpostavljena je bila skupina podpornikov Prijatelji gradu Rihemberk, katere člani na podlagi 
prostovoljnega dela ali drugih oblik podpore gradu pridobijo brezplačne letne vstopnice za obisk 
gradu.   

- Na gradu so bile v letu 2020 organizirane naslednje javne prireditve oziroma javni dogodki, ki 
so bili tudi medijsko promovirani:  

o 25. 4. 2020 Virtualni sprehod po gradu Rihemberk – spletna nadomestitev 
otvoritvenega dogodka na začetku poletne sezone, ki je bil odpovedan zaradi 
epidemije bolezni Covid-19:  https://www.facebook.com/rihemberk/videos/virtualni-
sprehod-po-gradu-rihemberk/251407729381826/ 

o 25. 7. 2020 Voden ogled Rihemberk z grajsko gospo za odrasle 
o 25. 7. 2020 Voden ogled Rihemberk z grajsko gospo za otroke oziroma družine; 
o 23. 8. 2020 Voden ogled Preteklost gradu Rihemberk;  
o 29. 8. 2020 Mednarodna Noč netopirjev 2020 na gradu Rihemberk; 
o 12. 9. 2020 Grajsko popoldne na gradu Rihemberk, prireditev s predstavo varovancev 

Varstveno delovnega centra Nova Gorica Grajski gospod kovač in drugim programom, 
v okviru projekta LAS DediCenter Rihemberk;  

o 12. 9. 2020 Voden pohod Po stari grajski poti iz Branika do gradu Rihemberk, v okviru 
projekta LAS DediCenter Rihemberk;  

mailto:info@rihemberk.com
https://www.facebook.com/rihemberk/
https://www.facebook.com/rihemberk/videos/virtualni-sprehod-po-gradu-rihemberk/251407729381826/
https://www.facebook.com/rihemberk/videos/virtualni-sprehod-po-gradu-rihemberk/251407729381826/


 
DIIP »REVITALIZACIJA GRADU RIHEMBERK – S POSTOPNO OBNOVO KULTURNEGA SPOMENIKA DO LETA 2030« 

AVGUST 2022  34 
 
 

o 20. 9 2020 Voden ogled Preteklost gradu Rihemberk; 
o 2. 10. 2020 Delavnica Predstavitev obnove kamnitih elementov na gradu Rihemberk v 

okviru Šole prenove in Dnevov evropske kulturne dediščine 2020 (DEKD 2020) – 
načrtovano, a odpovedano zaradi Covid-19 omejitev, prestavljeno za nedoločen čas;  

o 10. 10. 2020 Voden ogled Preteklost gradu Rihemberk; 
o 8. 10. 2020 prireditev Rihemberške zgodbe v besedi in sliki: O železni cesti skozi 

Rihemberk, v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2020;  
o 26. 9. 2020 spletni dogodek v okviru DEKD 2020 Zgodba Brd - Sv. Križ, Kojsko in 

predstavitev skupnega projekta LAS Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča 
trajnostnega turizma širše Goriške z akronimom DediCenter Rihemberk, 
https://www.youtube.com/watch?v=L8shl-K05oU;  

 
Prireditev in drugih javnih dogodkov na gradu se udeležilo 339 registriranih obiskovalcev. 
Število je bilo močno omejeno zaradi Covid-19 omejitev.  
  

- Spletne aktivnosti so bile v letu 2020 močno pospešene. Izkazale so se kot dobro sredstvo 
predstavljanja in promoviranja grajske dediščine, kljub začetnim pomislekom. Največji odmev 
so imele naslednje spletne akcije:  

o 3. 10. 2020 Objava kratkega predstavitvenega video filma o obnovi gradu Rihemberk, 
izvajalca del Gnom d.o.o.: 
https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/200264567857573/; 

o 24. 4. 2020 Objava ob dnevu predvidenega odprtja za javnost https://nova-gorica.si/v-
srediscu/2020042414223692/z_gradu_rihemberk_kljub_koroni_prihajajo_dobre_no
vice/; 

o 25. 4. 2020 Virtualni sprehod po gradu Rihemberk: 
https://www.facebook.com/rihemberk/videos/virtualni-sprehod-po-gradu-
rihemberk/251407729381826/, z odzivi v več medijih; 

o 5. 8. 2020 Objava Spletnega fotografskega natečaja KOMPOZICIJE RIHEMBERKA, 
namenjenega spodbujanju obiska gradu, aktivnega opazovanja in doživljanja grajskih 
ambientov ter pridobivanju dodatnega fotografskega promocijskega materiala;  

o 14. 8. 2020 Glasbeni poklon gradu Rihemberk Kailasha Kokopelija v grajskem stolpu: 
https://pl-pl.facebook.com/rihemberk/videos/glasbeni-poklon-gradu-rihemberk-
kailasha-kokopellija/217107686386132/; 

o 23. 9. 2020 Vključitev gradu Rihemberk v turistično-promocijsko akcijo Brda, 
Vipavska dolina, Kras - Čas za vas, http://www.brda-vipavskadolina-kras.si/;  

o 16. 10. 2020 spletni dogodek Grajsko popoldne na gradu Rihemberk, kot nadomestilo 
za omejeno število obiskovalcev na dan dogodka v živo 12. 9. 2020 na gradu 
Rihemberk, v okviru projekta LAS DediCenter Rihemberk: 
https://m.facebook.com/rihemberk/videos/2380986985562292/?locale2=ar_AR ;  

o December 2020 Objavljanje serije najboljših fotografij natečaja KOMPOZICIJE 
RIHEMBERKA.  

- V letu 2020 je bil grad Rihemberk protagonist več video projektov, ki dodatno povečujejo 
prepoznavnost gradu. Projekti so bili izvedeni na podlagi pogodbe o kratkotrajnem najemu 
grajskih površin. Najzanimivejša sta bila:  

o Reklama mednarodne produkcije za pijačo: https://www.ispot.tv/ad/I_Qe/miller-lite-
snow; 

o Glasbeni videospot mednarodne zasedbe Slavo Rican Assembly in slovenskega 
saksofonista Jana Kusa "Zrejlo je žito": 
https://www.youtube.com/watch?v=IMzzcWqDilc; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8shl-K05oU
https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/200264567857573/
https://nova-gorica.si/v-srediscu/2020042414223692/z_gradu_rihemberk_kljub_koroni_prihajajo_dobre_novice/
https://nova-gorica.si/v-srediscu/2020042414223692/z_gradu_rihemberk_kljub_koroni_prihajajo_dobre_novice/
https://nova-gorica.si/v-srediscu/2020042414223692/z_gradu_rihemberk_kljub_koroni_prihajajo_dobre_novice/
https://www.facebook.com/rihemberk/videos/virtualni-sprehod-po-gradu-rihemberk/251407729381826/
https://www.facebook.com/rihemberk/videos/virtualni-sprehod-po-gradu-rihemberk/251407729381826/
http://www.brda-vipavskadolina-kras.si/
https://m.facebook.com/rihemberk/videos/2380986985562292/?locale2=ar_AR
https://www.ispot.tv/ad/I_Qe/miller-lite-snow
https://www.ispot.tv/ad/I_Qe/miller-lite-snow
https://www.facebook.com/Slavorican/?__cft__%5b0%5d=AZXXeJXr_bGg0LAx1rMd-NGKKFq1awumnxPAutgr200O-0oH2f68wMcrAG7JrubjKoaTlvJ2tUATcxaDEtheRZCIQ74Ok1Pi_5Nq5w_n8r_Zlp5lXd3EkX06eC0rESyIv2a9OW5C6o2YaR5XEInI73ufFukEopmooUVCvB5aUGaMJA&__tn__=kK-R
file:///D:/Jana%20Kus
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Tekom obnove gradu v 2020 je bilo snemano gradivo, ki je bilo objavljeno v letu 2021 kot že 
omenjeni predstavitveno-dokumentarni film Obnova gradu Rihemberk, Gnom d.o.o., z več kot 
30.000 ogledov.   
 

- Veliko število različnih dogodkov in aktivnosti na gradu Rihemberk je tudi v letu 2020 
spodbudilo razmeroma veliko število medijskih objav, zlasti na temo njegove obnove in 
oživljanja. Odprtje gradu za obisk ter pristop s postopno obnovo sta bila predstavljena kot 
pozitivna primera revitalizacije dediščinskih stavb ter kot dobra praksa. Grad Rihemberk je bil 
v letu 2020 izpostavljen tudi kot sodoben primer uspešne digitalizacije kulturne dediščine, na 
podlagi dela na področju digitalizacije opravljenega v letu 2019. Izbor objav:  

  
o Grad Rihemberk z obnovljeno fasado in streho, Radio Koper: 

https://www.rtvslo.si/radio-koper/novice/grad-rihemberk-z-obnovljeno-fasado-in-
streho/516459;  

o Kaj nas netopirji lahko naučijo o virusih, Delo: 
https://www.delo.si/novice/znanoteh/kaj-nas-netopirji-lahko-naucijo-o-virusih/;  

o Obiskovalce po gradu popeljala grajska gospa, Primorske novice: 
https://www.primorske.si/primorska/goriska/obiskovalce-je-po-rihemberskem-
gradu-popeljala-gra; 

o Vrata ponovno odprl grad Rihemberk, RTV SLO: 
https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/vrata-je-ponovno-odprl-grad-rihemberk-
utrdba-z-najvisjim-grajskim-stolpom-v-
sloveniji/531668?fbclid=IwAR3Q79F2mwzPRty8F8IzvCPoKdUCpiizsi9EdHKa4uHjcU__
BzjnaY1_xMI; 

o Grad Rihemberk pravi magnet za turiste, Radio Koper:  
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/grad-rihemberk-pravi-magnet-
za-turiste/532893; 

o Brda, Vipavska dolina, Kras: Čas za vas, RTV SLO: 
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174722834?s=tv  

o Tourism from Zero, RTV SLO, turistična oddaja Na lepše: , 
https://365.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174738811  

o Virtualni sprehod po gradu Rihemberk, več medijev: https://www.rtvslo.si/.../virtualni-
sprehod-po.../521897; https://www.sta.si/.../v-gradu-rihemberk-kljub... 
https://robin.si/.../7452-grad-rihemberk-pod-novo-streho...; 

 
- V letu 2020, po zagonu delovanja novoustanovljenega Javnega zavoda za turizem Nova Gorica 

in Vipavska dolina, je bil grad Rihemberk, kot ena najbolj markantnih točk turistične 
destinacije, intenzivno vključen v pripravo in promocijo turističnih programov: 
  

o objava javnega poziva Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina 
potencialnim ponudnikom, v katerega je bil vključen tudi grad Rihemberk (Javni poziv 
za oblikovanje novih turističnih produktov destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina: 
https://bit.ly/POZIV_12-5-2020);  

o Vključitev gradu Rihemberk v turistično-promocijsko akcijo Čas za vas. Več na: 
www.brda-vipavskadolina-kras.si 

 
V letu 2021: 
 
Kljub omejitvam zaradi epidemije je bilo tudi v letu 2021 realiziranih več pomembnih dosežkov: 

- implementacija novih fizičnih in digitalnih interpretacijskih pripomočkov, v obliki »info klopi« 
z interpretacijskimi info tablicami na 8 lokacijah na gradu in drugimi pripomočki in situ, 

https://www.rtvslo.si/radio-koper/novice/grad-rihemberk-z-obnovljeno-fasado-in-streho/516459
https://www.rtvslo.si/radio-koper/novice/grad-rihemberk-z-obnovljeno-fasado-in-streho/516459
https://www.delo.si/novice/znanoteh/kaj-nas-netopirji-lahko-naucijo-o-virusih/
https://www.primorske.si/primorska/goriska/obiskovalce-je-po-rihemberskem-gradu-popeljala-gra
https://www.primorske.si/primorska/goriska/obiskovalce-je-po-rihemberskem-gradu-popeljala-gra
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/grad-rihemberk-pravi-magnet-za-turiste/532893
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/grad-rihemberk-pravi-magnet-za-turiste/532893
https://365.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174738811
https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/virtualni-sprehod-po-zaprtem-gradu-rihemberk/521897
https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/virtualni-sprehod-po-zaprtem-gradu-rihemberk/521897
https://www.sta.si/2756771/v-gradu-rihemberk-kljub-koronavirusu-stevilne-novosti
https://robin.si/index.php/lokalno/dobre-novice/item/7452-grad-rihemberk-pod-novo-streho-odprt-za-virtualni-sprehod
https://bit.ly/POZIV_12-5-2020
http://www.brda-vipavskadolina-kras.si/
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povezano z uvajanjem novih programov, uvajanje stalno prisotnih kostumiranih vratarjev, 
ustvarjanje novega 5-zvezdičnega doživetja na gradu  (sofinancirano iz več projektov), 

- nadaljevanje intenzivnega komuniciranja in promoviranja gradu na različne načine in z 
različnimi sredstvi ter 

- vzpostavitev delovanja brezplačne WiFi točke na gradu, financirano iz projekta WIFIforEU, za 
digitalizacijo podeželja. Prisotnost internetne povezave je kasneje omogočila in olajšala več 
drugih vsebin. 

 
Tudi v letu 2021 je, na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi grajskih površin, delo z obiskovalci in 
zagotavljanje javne dostopnosti gradu zagotavljal zasebni zavod Svitar. Zaradi profesionalnega in 
zavzetega pristopa je odziv obiskovalcev oziroma udeležencev na posebnih grajskih programih 
presegel pričakovanja, tudi številčno. Obisk je bil v letu 2021 spet rekorden, s 7.468 registriranimi 
obiskovalci v 70 dneh odprtja gradu (sobote, nedelje, prazniki v poletni sezoni 2021).   
 
Po letu 2020 je tudi leto 2021 zaznamovala epidemija Covid-19, ki je zahtevala prilagoditve pri izvajanju 
vseh javnih programov. V letu 2021 se je odrazila tudi v pozitivnem smislu, zaradi močno povečanega 
obiska slovenskih obiskovalcev na račun t. i. turističnih bonov. Grad je bil v letu 2021 odprt med 24. 4. 
2021 in 14. 11. 2022. Zaradi Covid-19 zaprtja je bil začetek sezone izveden nekoliko kasneje, kot sprva 
predvideno.  
 
Tudi v letu 2021 se je, kot nadaljevanje nuje iz leta 2020, del odmevnih grajskih »dogodkov« zgodilo 
na spletu. Najodmevnejša je bila objava filma o obnovi gradu Rihemberk podjetja GNOM d.o.o. aprila 
2021, ki je v kratkem času dosegla preko 30.000 spletnih ogledov 
(https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/159675015943896/).   
 
Redno je bila uporabljana in posodabljana v letu 2020 objavljena spletna stran gradu na 
www.rihemberk.com, ki se je tudi v letu 2021 izkazala za nepogrešljivo. Še bolj intenzivno je bilo 
obveščanje preko strani FB Grad Rihemberk, kjer so bile zabeležene vse novosti in objavljanji. 
Uporabljeni so bili tudi številni drugi informacijski in promocijski kanali, digitalni in analogni. Promocija 
gradu je potekala izključno preko brezplačnih kanalov, ker za plačljive promocijske kampanje sredstva 
niso na voljo.  
 
Leto 2021 je bilo v Mestni občini Nova Gorica leto zagona aktivnosti v okviru priprav na leto Evropske 
prestolnice kulture 2025, po razglasitvi rezultatov in pridobitvi naziva decembra 2020. V program z 
naslovom GO! BORDERLESS Nova Gorica-Gorica 2025 je bil vključen tudi grad Rihemberk in sicer v 
sklopu GO! ZELENO in podsklopu ZVOKI IZ NARAVE. Ta združuje projekte, ki človeka in umetnost 
povezujejo z naravnim okoljem, iz katerega umetniki črpajo navdih – glasba v objemu narave in narava 
kot vir glasbe. Na gradu Rihemberk je predvidena izvedba Netopirske simfonije, audio in video 
inštalacije ter niz dogodkov, v okviru katerih bodo raziskovani in umetniško interpretirani grajski 
netopirji, njihovi zvoki in gibanje. 
(https://www.go2025.eu/wp-content/uploads/2021/03/GO2025sloCompressed-Screen-1.pdf) 
 
Koncept vsebine EPK 2025 na gradu Rihemberk se ujema z dolgoročno vizijo razvoja gradu in pomeni 
dober nastavek za razvoj tudi po letu 2025.  
 
 
NAČRTOVANJE DRUGIH AKTIVNOSTI ZA OBNOVO IN OŽIVLJANJE GRADU RIHEMBERK 

 
V letu 2017: 

- vključevanje v projektna partnerstva ter pridobivanje sredstev (virov financiranja) za izvajanje 
investicij ter revitalizacijo gradu: 

https://www.facebook.com/gnomdoo/videos/159675015943896/
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o Projekt RESTAURA: v letu 2017 so bile nadaljevane aktivnosti, predvidene v projektu s 
polnim nazivom Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega 
partnerstva. Vse projektne aktivnosti je v letu 2017 vodila Nataša Kolenc, zaposlena 
na Mestni občini Nova Gorica kot vodja projekta RESTAURA, ki je hkrati v okviru 
Projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica koordinirala in vodila tudi večino ostalih 
aktivnosti v zvezi z obnovo in revitalizacijo gradu.  

o Kot pomembnejše za grad Rihemberk so bili v okviru projekta RESTAURA opredeljeni:  
▪ ustanovitev in delo v sodelovanju s skupino lokalnih deležnikov, ki je 

omogočilo boljšo komunikacijo tudi pri vseh drugih zadevah povezanih z 
gradom, 

▪ izdelava Celovitega načrta revitalizacije stavbne dediščine Mestne občine 
Nova Gorica, s pilotno lokacijo Grad Rihemberk, 

▪ izdelava dopolnjenega programa s predlaganimi bodočimi funkcijami 
posameznih delov gradu (kot projektna naloga in dopolnitev v 2015 izdelane 
projektne dokumentacije - Idejne zasnove nove ureditve gradu Rihemberk, 
podlaga za pripravo Konservatorskega načrta), 

▪ začetek izdelave Konservatorskega načrta za grad Rihemberk, izdelovalec 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Restavratorski center; zaključek po 
pogodbi predviden 31. 1. 2018, pričakovana zamuda pri oddaji načrta s strani 
ZVKDS.  

▪ Izvajanje projekta se  nadaljuje v letu 2018. 
o Javni razpis Ministrstva za kulturo za nepremično dediščino: januarja 2017 oddana 

prijava za sofinanciranje najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na zahodnem in 
severozahodnem grajskem obzidju, v vrednosti 102.000,00 EUR. Sofinanciranje 
zavrnjeno zaradi mnenja komisije MK, da je za predvidena dela potrebno gradbeno 
dovoljenje. 

o Razpis Lokalne akcijske skupine Las v objemu sonca iZ sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj: prijava projekta DediCenter Rihemberk – vzpostavitev gradu kot 
središča trajnostnega turizma širšega goriškega oziroma okoliškega prostora ter 
izboljšanje opreme za interpretacijo kulturne in naravne dediščine gradu. Vrednost 
projekta cca. 60.000,00 EUR. Projekt je v fazi ocenjevanja.  

o Ciljni javni razpis čezmejnega programa Interreg Slovenija/Italija 2014-2020, prioriteta 
področje PO 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov: vključitev v projekt 
GREVISLIN, v katerem Mestna občina Nova Gorica nastopa kot partner; predvideno je 
vključevanje, urejanje in opremljanje dela prostorov vhodnega objekta gradu 
Rihemberk za vzpostavitev t.i. Inforteke na temo Nature 2000 na širšem območju 
(poudarek na Natura 2000 Vipavska dolina) ter na temo Nature 2000 na gradu 
Rihemberk (zavarovane živalske vrste, netopirji in veliki pupek) ter na temo gradu kot 
kulturnega spomenika. Lokacija: I. nadstropje vhodnega poslopja in stolpa gradu 
Rihemberk. Pričakovana finančna sredstva za grad Rihemberk: 134.000,00 EUR. 
Projekt je v fazi ocenjevanja. Projekt je v fazi priprave.   

o Ciljni javni razpis čezmejnega programa Interreg Slovenija/Italija 2014-2020, prioriteta 
področje PO 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov:  vključitev v projekt 
»B3&Connected«, v katerem Mestna občina Nova Gorica nastopa kot partner; 
predvideno je vključevanje, urejanje in opremljanje dela prostorov gradu Rihemberk 
za vzpostavitev gostinskega lokala in sanitarij za obiskovalce gradu, vključno s t. i. 
mehkimi vsebinami. Lokacija: II. nadstropje vhodnega poslopja in stolpa gradu 
Rihemberk. Pričakovana finančna sredstva za za grad Rihemberk: 400.000,00 EUR 
200.000,00 – 500.000,00 EUR. Projekt je v fazi ocenjevanja Projekt je v fazi priprave.   

o Participativni proračun Mestne občine Nova Gorica: s strani občanov je bil predlagan 
in tudi potrjen projektni predlog Ureditev vrta na gradu Rihemberk. V okviru projekta 
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se je načrtovalo v letu 2018 dodatno urejditi površine vzhodnega obrambnega platoja 
gradu, za namen prezentiranja dediščine gradu in izvajanja prireditev.  

 
V letu 2018: 
 

- Projekt RESTAURA: v letu 2018 so bile nadaljevane aktivnosti, predvidene v projektu s polnim 
nazivom Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva. Vse 
projektne aktivnosti je v letu 2018 vodila Nataša Kolenc, zaposlena na Mestni občini Nova 
Gorica kot vodja projekta RESTAURA, ki je hkrati v okviru Projektne pisarne Mestne občine 
Nova Gorica koordinirala in vodila tudi večino ostalih aktivnosti v zvezi z obnovo in revitalizacijo 
gradu.  
Kot pomembnejše za grad Rihemberk v okviru projekta RESTAURA opredeljujemo:  

- izdelava Konservatorskega načrta za grad Rihemberk, izdelovalec Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, Restavratorski cente; 

- začetek izdelave temeljne projektne dokumentacije (IZP) za celovito obnovo in 
revitalizacijo gradu Rihemberk, na osnovi vsebinskih izhodišč pridobljenih in 
potrjenih v letu 2017 (določitev temeljne bodoče rabe za vse dele gradu, 
upoštevaje kulturnovarstvene, naravovarstvene in druge omejitve; določitev 
principa strojnih in elektro inštalacij) ter pridobitev posodobljenih in usklajenih 
projektantskih ocen vrednosti investicije (ocena za grad kot celoto 5.000.000 EUR); 

- izdelava temeljne projektne dokumentacije (idejna zasnova) za Vhodno poslopje s 
stolpom (vezano na prijave na EU razpise);  

- začetek izdelave pravnih in finančnih analiz oziroma temeljne investicijske 
dokumentacije, s poudarkom na vključitvi shem javno-zasebnega partnerstva v 
bodoče urejanje in upravljanje gradu; 

- začetek izdelave Načrta upravljanja gradu Rihemberk, skladno z zakonom o varstvu 
kulturne dediščine; 

- priprave na izvedbo najnujnejših arheoloških raziskav, vezanih z predvidenimi 
kratko in srednjeročno planiranimi posegi na gradu; 

- začetek izdelave IKT predstavitvenih orodij – predstavitvenega videa o gradu 
Rihemberk z elementi obogatene resničnosti, za splošno publiko in za potencialne 
zasebne investitorje v okviru shem JZP; 

- predstavljanje primera Grad Rihemberk na številnih delavnicah, simpozijih, 
okroglih mizah in podobnih dogodkih po vsej Sloveniji. 

Izvajanje projekta se  je nadaljevalo v letu 2019, ko so bile vse navedene storitve tudi 
zaključene, dokumentacija in drugo izdelano. 

- Javni razpis Ministrstva za kulturo za nepremično dediščino: decembra 2018 začeta priprava 
prijave za sofinanciranje najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na zahodnem in 
severozahodnem grajskem obzidju ter del vezanih na vzdrževanje najbolj ogroženih streh 
gradu. Prijava oddana v januarju 2019. Rezultatov razpisa še nismo prejeli.  

- Razpis Lokalne akcijske skupine LAS v objemu sonca iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj: dopolnitve projekta DediCenter Rihemberk – vzpostavitev gradu kot 
središča trajnostnega turizma širšega goriškega oziroma okoliškega prostora ter izboljšanje 
opreme za interpretacijo kulturne in naravne dediščine gradu. Projekt je bil odobren in gre v 
izvajanje v letu 2019, po zaključku vseh procedur.  

- Ciljni javni razpis čezmejnega programa Interreg Slovenija/Italija 2014-2020, prioriteta 
področje PO 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov: vključitev v projekt 
GREVISLIN, v katerem Mestna občina Nova Gorica nastopa kot partner; predvideno je 
vključevanje, urejanje in opremljanje dela prostorov vhodnega objekta gradu Rihemberk za 
vzpostavitev t.i. Infoteke na temo Nature 2000 na širšem območju (poudarek na Natura 2000 
Vipavska dolina) ter na temo Nature 2000 na gradu Rihemberk (zavarovane živalske vrste, 
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netopirji in veliki pupek) ter na temo gradu kot kulturnega spomenika. Lokacija: I. nadstropje 
vhodnega poslopja in stolpa gradu Rihemberk. Projekt je bil odobren, začetek izvajanja v 2019.  

- Ciljni javni razpis čezmejnega programa Interreg Slovenija/Italija 2014-2020, prioriteta 
področje PO 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov:  vključitev v projekt 
»B3&Connected«, v katerem Mestna občina Nova Gorica nastopa kot partner; predvideno je 
vključevanje, urejanje in opremljanje dela prostorov gradu Rihemberk za vzpostavitev 
gostinskega lokala in sanitarij za obiskovalce gradu, vključno s t. i. mehkimi vsebinami. Lokacija: 
II. nadstropje vhodnega poslopja in stolpa gradu Rihemberk. Projekt ni bil odobren.  

- Participativni proračun Mestne občine Nova Gorica: s strani občanov je bil predlagan in tudi 
potrjen projektni predlog Ureditev vrta na gradu Rihemberk - dodatno urejene površine 
vzhodnega obrambnega platoja gradu, za namen prezentiranja dediščine gradu in izvajanja 
prireditev.  

o V okviru projekta bodo je bila letu 2018 izdelana osnovna tehnična dokumentacija (IZP) 
za določitev finančno sprejemljivega obsega del. Oddana je bila vloga za 
kulturnovarstvene pogoje, v katerih je bila izvedba projekta zavrnjena in zahtevana 
izvedba predhodnih arheoloških raziskav, kljub temu, da posegi v zemljino ali gradbena 
dela niso predvideni. Izvajanje se je nadaljevalo v 2019, ko so bile predvidene tudi 
arheološke raziskave.  

- Priprava in prijava projekta CoolCult, program finančnega mehanizma NFM/EGP: 
pripravljena je bila vsebina z vključenimi stroški za restavriranje in ureditev grajske kapele na 
gradu Rihemberk. Projekt ni bil odobren. 

- Priprava in prijava projektov ILIADES, EUROFOODNET in COIN4, program Interreg ADRION, z 
zasnovo več »mehkih« vsebin na temo vključevanja dediščine gradu v različne programe. 
Projekti niso bili odobreni. 

- Priprava in prijava projekta RihemBat, program LIFE+, za vključevanje naravovarstvenih 
vsebin v predstavljanje in promoviranje kulturne dediščine ter pridobivanje investicijskih 
sredstev za obnovo strehe nad severnim palacijem gradu ter več drugih struktur. Projekt ni bil 
odobren.  

 
V letu 2019: 
 

- Projekt RESTAURA - Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega 
partnerstva: v letu 2019 so bile zaključene vse aktivnosti, predvidene v projektu 
sofinanciranem v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Vse projektne aktivnosti je v letu 
2019 vodila Nataša Kolenc, zaposlena na Mestni občini Nova Gorica kot vodja projekta 
RESTAURA, ki je hkrati v okviru Projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica koordinirala in 
vodila tudi večino ostalih aktivnosti v zvezi z obnovo in revitalizacijo gradu.  
Kot pomembnejše za grad Rihemberk v okviru projekta RESTAURA opredeljujemo že v letu 
2018 izdelan Konservatorski načrt, izdelovalca Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
Restavratorski center ter v 2019 zaključene aktivnosti: 

o Izdelava temeljne projektne dokumentacije (IZP) za celovito obnovo in revitalizacijo 
gradu Rihemberk, na osnovi vsebinskih izhodišč pridobljenih in potrjenih v letu 2017 
(določitev temeljne bodoče rabe – po sklopih za vse dele gradu, upoštevaje 
kulturnovarstvene, naravovarstvene in druge omejitve; določitev principa strojnih in 
elektro inštalacij); 

o Pridobitev posodobljenih in usklajenih projektantskih ocen vrednosti investicije 
obnove gradu kot celote (ocena za grad kot celoto znaša 5.000.000 EUR); 

o Izdelava pravnih in finančnih analiz oziroma temeljne investicijske dokumentacije, s 
poudarkom na preverbi vključevanj shem javno-zasebnega partnerstva v bodoče 
urejanje in upravljanje gradu; 
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o Zasnova Načrta upravljanja gradu Rihemberk, skladno z zakonom o varstvu kulturne 
dediščine; 

o Izvedba arheoloških raziskav, vezanih z predvidenimi kratko in srednjeročno 
planiranimi posegi na gradu; 

o Izdelava IKT predstavitvenih orodij – predstavitvenega videa o gradu Rihemberk z 
elementi obogatene resničnosti, za splošno publiko in za potencialne zasebne 
investitorje v okviru shem JZP; 

o Predstavljanje primera revitalizacije gradu Rihemberk na številnih delavnicah, 
simpozijih, okroglih mizah in podobnih dogodkih po vsej Sloveniji. 

- Javni razpis Ministrstva za kulturo za nepremično dediščino: januarja 2019 je bila oddana 
prijava za sofinanciranje najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na zahodnem in 
severozahodnem grajskem obzidju ter del vezanih na vzdrževanje najbolj ogroženih streh 
gradu. Projekt je bil odobren, izvedba del je bila začeta v jeseni 2019 in zaključena spomladi 
2020, kot načrtovano.  

- Razpis Lokalne akcijske skupine Las v objemu sonca iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj: spomladi 2019 smo prejeli obvestilo o potrditvi in pogodbo za izvajanje 
projekta DediCenter Rihemberk – vzpostavitev gradu kot središča trajnostnega turizma širšega 
goriškega oziroma okoliškega prostora ter izboljšanje opreme za interpretacijo kulturne in 
naravne dediščine gradu. V letu 2019 je bila v okviru projekta nabavljena prva oprema za 
izvajanje programov za obiskovalce (kupljeni zložljivi stoli ter mize s klopmi za izvajanje 
delavnic in sorodnih programov). Pripravljena sta bila dva nova programa za interpretacijo 
dediščine obiskovalcem – z vsebinami za vodene oglede in komplementarne delavnice, z 
navodili za izvedbo (programa Zakladi gradu Rihemberk in Netopirji na gradu Rihemberk). 
Izdelani so bili usmerjevalni količki za pešpot iz Branika na grad Rihemberk (t.i. Rihemberška 
grajska pot, po trasi nekdanje glavne poti skozi grajsko mitnico). Dejavnosti projekta so bile v 
glavnini načrtovane za leto 2020, ko se projekt tudi zaključi.  

- Ciljni javni razpis čezmejnega programa Interreg Slovenija/Italija 2014-2020, prioriteta 
področje PO 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov: vključitev v projekt 
GREVISLIN, v katerem Mestna občina Nova Gorica nastopa kot partner; predvideno je 
vključevanje, urejanje in opremljanje dela prostorov vhodnega objekta gradu Rihemberk za 
vzpostavitev t.i. Inforteke na temo Nature 2000 na širšem območju (poudarek na Natura 2000 
Vipavska dolina) ter na temo Nature 2000 na gradu Rihemberk (zavarovane živalske vrste, 
netopirji in veliki pupek) ter na temo gradu kot kulturnega spomenika. Lokacija: I. nadstropje 
vhodnega poslopja in stolpa gradu Rihemberk. V letu 2019 so bile začete aktivnosti za izvedbo 
urejanja prostorov v vhodnem poslopju s stolpom – z namenom ureditve sprejemnega 
prostora za obiskovalce in predstavitvenega prostora na temo predstavljanja kulturne in 
naravne dediščine gradu ter zanimivosti območja Natura 2000 Vipavska dolina in ostalih 
bližnjih Natura območji (vzpostavitev t.i. Infoteke Natura 2000, kot vstopne točke v Vipavsko 
dolino).  

- Participativni proračun Mestne občine Nova Gorica: s strani krajanov Branika je bil predlagan 
in potrjen projektni predlog Ureditev vrta na gradu Rihemberk - dodatno urejene površine 
vzhodnega obrambnega platoja gradu, za namen prezentiranja dediščine gradu in izvajanja 
prireditev.  

o V okviru projekta je bila letu 2018 izdelana osnovna tehnična dokumentacija (IZP) za 
določitev finančno sprejemljivega obsega del. Na podlagi kulturnovarstvenih pogojev 
so bile v letu 2019 izvedene arheološke raziskave območja in izvedena vzdrževalna 
dela za izboljšanje stanja grajskih struktur (odstranjevanje bršljana in druge agresivne 
vegetacije) ter za urejenost travnih površin in površin s trajnicami (perunike, maslenke) 
na platoju.   

- Dopolnjevanje in ponovna prijava projekta na temo netopirjev na gradovih in podobnih 
stavbah, program LIFE+, za vključevanje naravovarstvenih vsebin v predstavljanje in 
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promoviranje kulturne dediščine ter pridobivanje investicijskih sredstev za obnovo strehe nad 
severnim palacijem gradu ter več drugih struktur. Projekt ni bil odobren.  

 
V letu 2020: 

- Javni razpis Ministrstva za kulturo za nepremično dediščino 2021-2020: priprava prijave za 
leto 2021; 

- Ciljni javni razpis čezmejnega programa Interreg Slovenija/Italija 2014-2020, prioriteta 
področje PO 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov: vključitev v projekt 
GREVISLIN, v katerem Mestna občina Nova Gorica nastopa kot partner; predvideno je 
vključevanje, urejanje in opremljanje dela prostorov vhodnega objekta gradu Rihemberk za 
vzpostavitev t.i. Inforteke na temo Nature 2000 na širšem območju (poudarek na Natura 2000 
Vipavska dolina) ter na temo Nature 2000 na gradu Rihemberk (zavarovane živalske vrste, 
netopirji in veliki pupek) ter na temo gradu kot kulturnega spomenika. Lokacija: I. nadstropje 
vhodnega poslopja in stolpa gradu Rihemberk. V letu 2019 so bile začete aktivnosti za izvedbo 
urejanja prostorov v vhodnem poslopju s stolpom – z namenom ureditve sprejemnega 
prostora za obiskovalce in predstavitvenega prostora na temo predstavljanja kulturne in 
naravne dediščine gradu ter zanimivosti območja Natura 2000 Vipavska dolina in ostalih 
bližnjih Natura območji (vzpostavitev t.i. Infoteke Natura 2000, kot vstopne točke v Vipavsko 
dolino).  

- Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v 
vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, razpisovalca Ministrstva za gospodarski 
razvoj. Prijavitelj Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, javni zavod; Naziv 
operacije: Zgodbe dediščine destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina (digitalizacija štirih 
dediščinskih lokacij, vključno z gradom Rihemberk ter razvoj turističnih produktov za trg. 
Oddana prijava, odobreno.  

- Razpis Lokalne akcijske skupine Las v objemu sonca in sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj: projekt LAS Interaktivne poti za vse, digitalizacija zgodovinske poti od gradu 
Rihemberk do gradu Dornberg: oddana prijava, v postopku odobritve.  

- Dopolnjevanje in ponovna prijava projekta na temo netopirjev na gradovih in podobnih 
stavbah, program LIFE+, naslov projekta LIFE of Bats in Castles, Conservation of bat species 
that roost in castles and other buildings of cultural heritage (oddaja december 2020) - za 
vključevanje naravovarstvenih vsebin v predstavljanje in promoviranje kulturne dediščine ter 
pridobivanje investicijskih sredstev za obnovo strehe nad severnim palacijem gradu ter več 
drugih struktur. Projekt je bil zaradi znižanega procenta sofinanciranja z 80% na največ 60% 
umaknjen iz prijave. 

- Javni razpis Ministrstva za kulturo za nepremično dediščino 2019-2020: zaključek del v 2020; 
- Razpis Lokalne akcijske skupine Las v objemu sonca in sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj: DediCenter Rihemberk, zaključek aktivnosti v 2020. 
 
 
(Vir: MONG, Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 160 z dne 19.12.2014, Poročilo MONG za leto 2017 št. 
622-1/2008; Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 238 z dne 26.4.2019; Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 
246 z dne 17.11.2020) 
 
Tabela 5: Revitalizacija gradu Rihemberk – dosedanja vlaganja v grajski kompleks in urejanje območja 

 
Drugi  stroški     znesek     36.359,00  
Povrnitev vlaganj najemniku  36.359,00     

         

Vzdrževanje in operativni stroški povezani z odpiranjem   19.212,06 
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Izvedba investicijskega vzdrževanja, čiščenja, košnje,    

odstranjevanja rastja, priključevanja      

        

Priprava dokumentacije          142.442,70 

Priprava konservatorskega programa     

projektne dokumnetacije in strokovnih podlag    

        

Zagotovitev varnosti, možnosti za odprtje in dostop do spomenika 93.701,74 

Oprema IT       

Varne poti, zaščite, operativni stroški     

        
Promocija 
programi           12.293,18 

        

Investicije           723.528,86 

Izvedba investicij v prenovo dela obzidja     

Prenova dela streh       

Prenova nadstropja v vhodnem stolpu     

        

SKUPAJ OD 2012 DO 2020         1.027.537,54 

         
 
Razlogi za pripravo aneksa k osnovni pogodbi 
 
Na sestanku med MONG in Ministrstvom za kulturo dne 15.1.2020 pri ministru za kulturo Zoranu 
Pozniču so bili sprejeti naslednji sklepi: 

• Na podlagi izkazanih že izvedenih obnov, odprtja gradu za javnost in drugih aktivnosti MONG 
je potrjeno, da je MONG v roku izpolnila pogodbeno obveznost začetka obnove gradu– 
izpolnjen eden od pogodbenih pogojev;  

• Predstavniki Ministrstva za kulturo so potrdili ustreznost dotedanjega pristopa MONG k obnovi 
in revitalizaciji gradu po modelu postopne prenove;  

• Predstavniki Ministrstva za kulturo so bili seznanjeni z objektivno omejenimi možnostmi 
MONG za vlaganja v grad Rihemberk v obdobju finančne perspektive Evropske unije 2014-2020 
ter se strinjali s podaljšanjem pogodbenega roka za dokončanje (postopne) obnove gradu do 
zaključka obdobja črpanja finančnih sredstev finančne perspektive Evropske unije 2020-2027.    

 
Celovita prenova kompleksa gradu ni bila možna zaradi visokih investicijskih stroškov, omejitev 
finančne zmogljivosti Mestne občine Nova Gorica ter nerazpoložljivosti sredstev za namen celovitih 
prenov objektov kulturne dediščine v evropski kohezijski politiki za obdobje 2014-2020. Kljub temu je 
MONG uspela izvesti  ključne aktivnosti za preprečitev propadanja oziroma začetek prenove, 
zagotovitev dostopnosti do kulturnega spomenika ter uporabo kulturnega spomenika za izvajanje 
kulturnih dejavnosti ter vključevanje objekta v razvojne in gospodarske aktivnosti območja. 
 
Dogovorjeno je bilo, da Ministrstvo za kulturo in Mestna občina pristopita k pripravi gradiva za 
obravnavo spremembe pogodbe o brezplačni predaji gradu iz leta 2013 in aneksa 2 iz leta 2016. S 
strani vodstva Ministrstva za kulturo je bilo predlagano, da se rok za dokončanje postopne obnove 
gradu s pridobitvijo uporabnih dovoljenj za posamezne dele, s sedaj veljavnega leta 2023 podaljša na 
leto 2027, ko se zaključi naslednje programsko-finančno obdobje Evropske unije oziroma na 2030, kot 
letom zaključevanje finančne perspektive. 
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Ministrstvo je predlagalo, da se za ureditev pogojev za možnost sklenitve aneksa pristopi k pripravi 
investicijske dokumentacije in sicer dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki bo 
podlaga za nadaljevanje ureditve formalnosti za sklenitev aneksa. 
 
(Vir: Poročilo MONG za leto 2020, št. 622-1/2008) 
 
Skupno število obiskovalcev gradu je v letih od odprtja do 2021 (zadnji razpoložljivi podatki) naraščalo, 
kljub uvedeni vstopnini v letu 2019. V letu 2020 je zaradi zaprtja javnega življenja v času epidemije 
Covid-19 in posledično krajše sezone ogledov prišlo do pričakovanega padca števila obiskovalcev. Ob 
upoštevanju, da je bil grad odprt le polovico sezone, je prišlo do relativnega povečanja števila 
obiskovalcev tudi v letu 2020. 
 
Tabela 6: Kazalniki števila prireditev in obiska gradu v letih 2017  do 2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Število registriranih obiskovalcev 
gradu 3.333 4.400 4.638 2.610 7.468 4.500 

Število organiziranih ogledov 1            n.p. 18 7 25  n.p.* 

Število obiskovalcev ogledov n.p. 500 410 91  465  n.p.* 

Število organiziranih drugih  
javnih prireditev 5 5 17 6 20   n.p.* 

Število obiskovalcev prireditev 700 600 573 198 701  n.p.* 

 
* V letu 2022 so upoštevani podatki do konca avgusta. V letu 2021 je bil rekorden obisk domačih gostov 
zaradi turističnih bonov, letos je domačih gostov posledično manj, hkrati pa je bilo poletje 2022 
ekstremno vroče, v bližini so se vrstili obsežni požari, zaradi vsega tega je obisk domačih gostov v letu 
2022 nižji kot v poletju 2021. Vendar se v septembru 2022 že kaže ponovno povečanje števila 
obiskovalcev in možno se je nadejati, da bo skupno število obiskovalcev v letu 2022 preseglo rekordno 
število iz leta 2021. 
 
(Vir: MONG, Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 160 z dne 19.12.2014, Poročilo MONG za leto 2017 št. 
622-1/2008; Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 238 z dne 26.4.2019; Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 
246 z dne 17.11.2020) 
 
Slika 14: Skupno število obiskovalcev gradu Rihemberk v letih 2017 - 2021 
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(Vir: MONG, Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 160 z dne 19.12.2014, Poročilo MONG za leto 2017 št. 
622-1/2008; Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 238 z dne 26.4.2019; Poročilo MONG št. 622-1/2008 – 
246 z dne 17.11.2020) 
 
V letu 2020 je prišlo do podpisa 4-letne pogodbe o brezplačni uporabi grajskih površin med Mestno 
občino Nova Gorica in zasebnim zavodom Svitar. S prenosom dela z obiskovalci na za to primerno 
opremljen in usposobljen zavod, je bil ta segment delovanja na gradu Rihemberk profesionaliziran in 
bistveno izboljšan. Zaradi večletne pogodbe je bilo mogoče zastaviti in delno tudi že realizirati bolj 
dolgoročne programe in cilje.  
S pogodbo je zavod Svitar postal skrbnik programov na gradu, krovni upravljavec gradu pa je ostala 
Mestna občina Nova Gorica. 
 
Svitar, zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost je zasebni zavod, ki se ukvarja predvsem 
z raziskovanjem, interpretiranjem in ohranjanjem kulturne dediščine oziroma s predstavitvami vseh 
segmentov življenja v zgodovini kar najširšemu krogu uporabnikov. Ustanovljen je bil leta 2007.  
 
Današnja ekipa Svitarja z organizacijo zgodovinskih programov in z nastopi deluje po Sloveniji in tujini. 
V zadnjih šestih letih so člani Svitarja obogatili ali samostojno izvedli več kot 1000 zgodovinskih 
dogodkov. 
 
Leta 2015 je na podlagi dokazil o svojem delu na področju kulture in interpretacije kulturne dediščine 
od Ministrstva za Kulturo Republike Slovenije pridobil status v javnem interesu. 
 
Podatki o razpoložljivih programih za obiskovalce gradu Rihemberk v zadnji sezoni (2022): 

• Individualni ogledi: Ob vstopu v grad obiskovalci prejmejo zloženko, s pomočjo katere sami 
raziskujejo grajski kompleks in njegovo preteklost. Priporočen čas ogleda je najmanj eno uro. 

• Vodeni ogledi so namenjeni tistim obiskovalcem, ki zgodbe preteklosti najraje podoživljajo 
skozi pripovedovanje. Ogled vodi strokovni vodnik. Obiskovalci lahko izbirajo tudi med dvema 
tematskima ogledoma (Grad Rihemberk skozi prostor in čas, Netopirji na gradu Rihemberk). 
Vodenje je prilagojeno starosti, vrsti in željam obiskovalcev. 

• Potovanje v razcvet Rihemberka: Interpretativni ogled pod vodstvom Eleonore in Ferdinanda, 
grajske gospe in gospoda. Ogled je priporočen skupinam odraslih, poslovnim, izletniškim in 
šolskim skupinam, pa tudi ob praznovanju jubilejev. 

• Zakladi gradu Rihemberk: Lov na 12 zakladov gradu Rihemberk, primeren za družine, 
posameznike ali skupine, skozi katerega udeleženci spoznavajo grajsko zgodovino. 

• Grajskost – doživetje za butične goste: Individualizirani programi gRAJskost so namenjeni 
predvsem ljubiteljem kulinarike, narave in zgodovinskih posebnosti doline. Gre za celodnevno 
doživetje pod vodstvom Eleonore Rihemberške. 

 
Podatki o dostopnosti gradu Rihemberk za obiskovalce: 
 
Odprtje gradu v zadnji poletni sezoni (april-november 2022) 
 
April, maj, september, oktober, november (do Martinovega): 
sobote, nedelje in prazniki: 10.00 – 18.00 
 
Junij 
sobote, nedelje in prazniki   10:00 – 19:00 
 
Julij, avgust 
ponedeljek-petek: 10.00 – 13.00 
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sobote, nedelje in prazniki   10:00 – 19:00 
 
 
Cenik v letu 2022: 
 
Cena vstopnine  
Odrasli  5 € 
Otroci od 3 do 15 let  3€ 
Otroci do 3 leta   / 
Letna vstopnica 25 € 
Letna vstopnica za prebivalce KS Branik 10 € 
Letna vstopnica za Prijatelje Rihemberka*  / 
Interpretativni program Zakladi gradu Rihemberk: 10 €/igro 
 
*Prijatelj Rihemberka, je častni naslov za vse, ki kakorkoli prispevajo k razvoju dejavnosti in 
programov na gradu Rihemberk. 
 
Izdajatelj cenika: Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost, Bazoviška 9, 5220 
Tolmin, ID za DDV: 89604415 
Cenik je veljaven od 9. 4. 2022 do 31.12.2022. 
 
Igrani ogledi, Vodeni ogledi in drugi interpretacijski programi   
Za skupine, ob predhodni najavi cena glede na število oseb in program  
 
(Vir: spletna stran Grad Rihemberk, www.rihemberk.com ) 
 
Slika 15: Programi na gradu Rihemberk v letu 2022 
 

 
(Vir: FB stran Grad Rihemberk, https://www.facebook.com/rihemberk/photos/1267469050443300) 
 

http://www.rihemberk.com/
https://mestnaobcinang-my.sharepoint.com/personal/natasa_kolenc_nova-gorica_si/Documents/Documents/Rihemberg%20Splošno/2022%20DIIP%20Rihemberk%202030/FB


 
DIIP »REVITALIZACIJA GRADU RIHEMBERK – S POSTOPNO OBNOVO KULTURNEGA SPOMENIKA DO LETA 2030« 

AVGUST 2022  46 
 
 

 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE 

 

3.1.1 Namen investicije 

 
Kot je bilo prepoznano že  IBHRP (Integrated Built Herritage Revitalisation Plan), izdelanim v okviru 
projekta RESTAURA – Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva, 
Interreg Srednja Evropa 2016-2019) iz leta 2017 in predhodnih sorodnih dokumentih, je namen 
revitalizacije gradu Rihemberk ohranitev kulturnega spomenika državnega pomena s kakovostno 
obnovo in rednim vzdrževanjem ter zagotavljanje spomeniku primerne rabe, dostopnosti in 
razumevanja s strani obiskovalcev in druge javnosti.   
 
S podobnimi nameni je bila v letu 2013 podpisana Pogodba o neodplačnem prenosu spomenika 
državnega pomena grad Branik – Rihemberk (EŠD 40) med Republiko Slovenijo in Mestno občino Nova 
Gorica. Kot namen pogodbe je bilo opredeljeno: 
»Namen, zaradi katerega Republika Slovenija sklepa to pogodbo, je zagotavljanje boljše ohranitve 
kulturnega spomenika Branik – Grad Rihemberk (EŠD 40), njegove obnove in oživljanja, večje javne 
dostopnosti in rabe, skladno z družbenim pomenom in varstvenim režimom razglašenega kulturnega 
spomenika državnega pomena.« 
 
(Vir: MONG, Pogodba o neodplačnem prenosu, št. 622-1/2008, z dne 5. 2. 2013)  
 
 
Po letu 2017 je bila načrtovana in vzporedno tudi že izvajana postopna obnova grajskega kompleksa, 
pri čemer ta ostaja odprt za javnost – kulturni spomenik dostopen javnosti, primerno interpretiran ter 
vse bolje vključen v javno in gospodarsko življenje regije.     
 

3.1.2 Vizija oživljenega spomenika kulturne dediščine 

 
V dokumentu IBHRP Integrated Built Herritage Revitalisation Plan iz leta 2017 je bila vizija opredeljena, 
kot sledi:  
»Grad Rihemberk bo do leta 2025 popolnoma prenovljen ter bo postal mednarodno prepoznana 
palača kreativnega razmišljanja in ekonomsko uspešen kulturno naravoslovni turistični center.«  
Vizija razvoja je bila opredeljena skozi participativni pristop, z vključevanjem različnih deležnikov – od 
lokalnih prebivalcev, podjetnikov, naravovarstvenikov, kulturnih ustvarjalcev, konservatorjev in 
drugih, do predstavnikov inštitucij, ki so po uradni dolžnosti vpleteni v postopke obnove in oživljanja 
gradu.    
 
Vizija razvoja se od tedaj ni bistveno spremenila. Dikcija je bila z razvojem na gradu po 2017 še nekoliko 
poenostavljena in se je v letu 2019 glasila:     
 

»Grad Rihemberk = 
središče trajnostnega turizma širšega goriškega prostora + središče kreativnih praks«. 
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Slika 16: Opredelitev vizije 
 

 
 
(Vir: MONG, predstavitev za KS Branik, Nataša Kolenc, Projekt RESTAURA, 4. 2. 2019) 
 
20. junija 2019 sta bila vizija razvoja in model postopne obnove, ki sta do tedaj že prinašala otipljive 
pozitivne rezultate, podrobneje predstavljena tudi na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica. 
Predstavljena sta bila v okviru predstavitve vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno-zasebnega partnerstva, izdelanega v okviru 
projekta RESTAURA, dokument datiran februar 2019, izdelovalec Inštitut za javno-zasebno 
partnerstvo, zavod Turjak.  
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V letu 2022 ostaja osnovna vizija razvoja gradu Rihemberk nespremenjena in se v posodobljeni obliki 
glasi:  
 

»Grad Rihemberk bo do leta 2030 v celoti prenovljen in mednarodno prepoznan kot središče 
trajnostnega, kulturnega in naravoslovnega turizma širšega goriškega prostora ter kot ekonomsko 

uspešno središče kreativnih praks.« 
 

 
Grad Rihemberk bo po zaključku postopne obnove v 2030 : 

• temeljni element prepoznavnosti Vipavske doline in širše Goriške regije ter eden temeljnih 
prepoznavnih elementov kreativne Slovenije; 

• grajski biser na skrajnem zahodnem delu Slovenije, ki pomembno sooblikuje enoten 
slovenski kulturni in narodnostni prostor; 

• grad, ki obiskovalcu nudi čudovit razgled na dolino Branice, izlet v zgodovino in ga razvaja 
z enkratnimi doživetji, izhajajočimi iz tradicije lokalnega okolja, predstavljeni na sodoben 
način in prepleteni s kreativnimi rešitvami; 

• središče kreativnih praks ali »palača kreativnega razmišljanja«, z združevanjem različnih 
področij, ki bo predstavljala unikat v Sloveniji in Evropi; 

• kulturni spomenik, ki bo s svojo ponudbo vključen v domače in tuje kulturne, naravoslovne 
in turistične programe. 

 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, 
posodobljeno na stanje in že realizirane korake do leta 2022)  
 

3.1.3 Cilji investicije 

 
Strateški cilji revitalizacije so: 

• Izkoristiti vse kulturne, naravoslovne in turistične potenciale, ki jih grad ima ter spoštovati 
kulturno spomeniške in naravovarstvene smernice pri upravljanju in razvoju; 
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• postaviti grad v vlogo generatorja trajnostnega razvoja regije in dolgoročne prosperitete 
lokalnega prebivalstva; 

• razvijati in krepiti blagovno znamko gradu Rihemberk kot ene najbolj prepoznavnih v 
slovenskem in evropskem merilu; 

• krepiti strateško partnersko povezovanje in sodelovanje s sosednjimi gradovi in kulturnimi 
spomeniki, s turističnim gospodarstvom in sorodnimi institucijami doma in v tujini z 
namenom krepitve pomena, vloge in skupne tržne pozicije na globalnem turističnem trgu. 

 
Ostali cilji so: 

• revitalizirati kulturno dediščino in kulturni spomenik ter jih oživeti s pomočjo kulturne 
podobe in dogodkov, 

• celostno ohraniti in razvijati kulturno dediščino ter jo povezati s sodobnim življenjem in 
ustvarjanjem, 

• uveljaviti kulturno dediščino kot nosilko identitete in kakovosti življenja na državni, 
regionalni in lokalni ravni, 

• povečati prepoznavnost kulturne dediščine v slovenskem pa tudi v mednarodnem 
prostoru, 

• ohranitev dobrih pogojev za zaščito varovanih živalskih vrst; 

• prispevati k razvoju turizma, 

• prispevati k splošnemu razvoju naselja Branik, sosednjih naselij, občine, regije in države 
zaradi povečanega obiska in podjetniške iniciative, 

• večja in kakovostnejša vključenost javne kulturne infrastrukture v gospodarsko- turistično 
rabo, 

• večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, 

• izboljšati pogoje za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega 
turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti, 

• krepiti zaposlovanje neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih, ob enem 
pa okrepiti dostopnost kulture javnosti v lokalnem okolju in širše, v podporo večji 
prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti Branik in širše, 

• zaščititi namensko rabo kulturnih spomenikov v javni lasti, 

• izboljšati javno kulturno infrastrukturo in jo vzdrževati v dobrem stanju, 

• povečati prostorske pogoje za kulturno, umetniško in ostalo storitveno dejavnost. 
 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 
 
 

3.2 OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA 

 
Obravnavani projekt je zasnovan v javnem interesu. 
 
Izhodišče za opredelitev javnega interesa za izvedbo predmetne investicije, izhaja iz 21. člena Zakona 
o lokalni samoupravi: 
  

»21. člen 
  
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 
- upravlja občinsko premoženje; 
-  […]; 
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostori 
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in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči; 
-  […]; 
- pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 
zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno 
dediščino na svojem območju; 
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v 
skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva 
-  […]; 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.« 
 
(Vir: Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)) 
 
Z izvedbo investicije se uresničuje tudi javni interes na področju kulture, kot je opredeljen v področni 
zakonodaji. 
 
Javni interes izhaja tudi iz Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki v 2. členu opredeljuje 
javni interes na področju kulture kot interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin 
na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Izhodišča za določanje 
javnega interesa za kulturo so opredeljena v 8. členu: 
 

»8. člen 
(1) Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje 
kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija (v nadaljnjem 
besedilu: država) in lokalne skupnosti. 
(2) Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem za zagotavljanjem pogojev za: 
- kulturno ustvarjalnost, 
- dostopnost kulturnih dobrin, 
- kulturno raznolikost, 
- uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika, 
- slovensko kulturno identiteto, 
- skupen slovenski kulturni prostor, 
- mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem 
prostoru.« 
Načini uresničevanja javnega interesa so opredeljeni v 24. členu Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, ki določa: 
 

»24. člen 
(1) Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti: 
- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javni dobrin, 
- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 
(2) […].« 
 
Nadalje je v istem zakonu (ZUJIK) določeno, katere so pristojnosti lokalnih skupnosti pri zagotavljanju 
javnih kulturnih dobrin in sicer: 
 

»66. člen 
(1) Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon 
(knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, vključno s tistimi, ki o namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev 
ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo. 
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(2) […].« 
 
(Vir: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb)) 
 
Področni oziroma posebni zakon za varstvo kulturne dediščine, na katerega se sklicuje ZUJIK v 66. 
členu, pa je Zakon o varstvu kulturne dediščine. Njegov namen je opredeljen v prvem členu kot 
celostno ohranjanje dediščine, ki se uresničuje v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in 
občin tako, da dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključujejo v 
trajnostni razvoj. Javni interes oziroma javna korist varstva dediščine je opredeljena v 2. členu 
predmetnega zakona, ki določa: 
 

»2. člen 
(1) Varstvo dediščine je v javno korist. Javna korist varstva dediščine se določa v skladu s 
kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za državo, 
pokrajine in občine. 
(2) Javna korist varstva dediščine obsega: 
- identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in 
interpretiranje, 
- ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, 
- omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, 
starejšim in invalidom, 
- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, 
- vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanjem 
- celostno ohranjanje dediščine, 
- spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij 
ter 
- sodelovanje javnosti v zadevah varstva. 
(3) Država, pokrajine in občine uresničujejo javno korist varstva tako, da organizirajo in podpirajo 
dejavnosti in ravnanja iz prejšnjega odstavka in izvajajo ukrepe na podlagi tega zakona. 
(4) Pri uresničevanju javne koristi varstva dediščine država, pokrajine in občine sodelujejo z 
lastnicami in lastniki dediščine (v nadaljnjem besedilu: lastnik), poslovnimi subjekti, nevladnimi 
organizacijami in civilno družbo v okviru, ki ga določajo zakoni in strategija iz 
73. člena tega zakona.« 
(Vir: Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)) 
 
Z izvedbo investicije je treba zagotoviti tudi uresničevanje javnega interesa na področju ohranjanja 
narave, kot je opredeljen v področni zakonodaji, saj se v gradu nahajajo oz. se prihajajo v grad 
razmnoževat dve vrsti netopirjev in sicer vejicati netopirji in veliki podkovnjaki poleg tega pa je grad 
domovanje tudi velikim pupkom. 
 
Zakon o ohranjanju narave v prvem odstavku 8. člena določa, da je urejanje zadev ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v pristojnosti države, razen zadev lokalnega pomena na 
področju varstva naravnih vrednot, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti. Med naravne vrednote 
spadajo med drugim tudi živalske vrste (netopirji, pupki) zato je potrebno sprejeti ukrepe za njihovo 
varstvo in na ta način prispevati k ohranjanju narave. Drugi odstavek 8. člena pri tem opredeljuje 
zadeve lokalnega pomena: 
 
»(2) Zadeve lokalnega pomena iz prejšnjega odstavka so: 
- programiranje in planiranje na področju varstva naravnih vrednot lokalnega pomena, 
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- sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena, 
- zagotavljanje lokalnih javnih služb ohranjanja narave, 
- popularizacija varstva naravnih vrednot lokalnega pomena.« 
 
(Vir: Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-
1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb)) 
 
Javni interes izhaja tudi iz vladnega odloka, s katerim je bil grad Rihemberk razglašen za kulturni 
spomenik državnega pomena. V 2. členu je določeno, da je grad Rihemberk zaradi svojih lastnosti 
nenadomestljiv za Slovenijo. V skladu s tem si je potrebno prizadevati za njegovo ohranjanje. 

 
»2 

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena: 
Grad Branik – Rihemberk je največji ohranjeni srednjeveški grad na Primorskem, s prevladujočim 
romanskim stolpom, bivališče družine Lanthieri in pomembna arheološka postojanka. Grad je 
nezamenljiva prostorska dominanta, vodilni motiv doline in naselja pod njim in kot tak nenadomestljiv 
za Slovenijo.« 
 
Iz vsega navedenega izhaja, da je predmetna investicija, torej revitalizacija gradu Rihemberk, v javnem 
interesu in upravičena investicija. 
 
(Vir: Odlok o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list 
RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1 in 19/08)) 
 
Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) pa je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 13. februarja 2014 sprejel tudi sklep, s katerim je določil, da nepremičnine v lasti 
Mestne občine Nova Gorica v območju gradu Branik-Rihemberk postanejo javna infrastruktura na 
področju kulture in se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura. 
 
(Vir: Sklep Mestnega sveta MO Nova gorica št. 354-11/2014-2 z dne 13. februarja 2014, objavljen na 
strani: <https://nova-gorica.si/zadnje-objave/2014021810220356/>  (15.1.2019)) 
 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 
 
 

3.3 USKLAJENOST CILJEV INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 

 
Investicija je usklajena z usmeritvami in cilji strateških dokumentov Republike Slovenije in MO Nova 
Gorica.  
 

3.3.1 Strateški razvojni dokumenti Republike Slovenije 

 
1. Vizija 2050 
 
Namen Vizije 2050 je, da si z njo zastavimo jasne strateške usmeritve in osredotočenost v delovanju. 
Vizija Slovenije, ki predstavlja izhodišče za pripravo dolgoročne strategije razvoja Republike Slovenije, 
temelji na petih osnovnih elementih: 
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- učenje za življenje, 
- inovativna družba, 
- zaupanje, 
- kakovostno življenje, 
- identiteta. 
 
O viziji glede trajnostnega razvoja je v Dokumentu o nastanku Vizije 2050 med drugim navedeno: 
»Slovenija je država blaginje in visokega življenjskega standarda. Je družba znanja in inovacij, ki 
upošteva okoljske omejitve in odgovornost državljanov. Zmanjšuje okoljski odtis in rabo naravnih virov 
ter pri tem izboljšuje kakovost javnih storitev, ki so dostopne vsem. Vsi državljani uživamo človekove 
pravice. Podporo uživa civilna družba, podpiramo solidarnost med posamezniki, različnimi 
generacijami in deležniki. Trajnostni razvoj je zapisan v slovenski ustavi.« 
 
Kot ključni vzvod za doseganje vizije je izpostavljeno naslednje: 
- »povezovati ljudi in ideje; 
- […] 
- ohraniti naravno okolje, ki je osnova za trajnostno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo; 
- visoko dodano vrednost graditi na glavnih lokalnih prednostih: vodi, lesu, turizmu, zdravju, 
zeleni energiji, zeleni prometni infrastrukturi; 
- […].« 
 
Predmetna investicija zasleduje cilj izboljšanja kakovosti življenja, kar je eden od osnovnih elementov 
vizije. Hkrati se bo z investicijo pripomoglo k izboljšanju ponudbe na področju turizma ter trajnostnemu 
razvoju in izboljšanju javnih storitev, ki so dostopne vsem. 
 
(Vir: Vizija 2050, dostopna na spletni strani: <https://slovenija2050.si/vizija-slovenije-2050/> (12. 12. 
2018)) 
 
2. Strategija razvoja Slovenije 2030 
 
Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta dne 7. 12. 2017 za določitev vizije in ciljev razvoja 
Slovenije. Predstavlja krovni razvojni okvir, ki temelji na usmeritvah Vizije Slovenije 2050, razvojnem 
izhodišču in mednarodnih zavezah Slovenije ter trendih in izzivih na regionalni, nacionalni, evropski in 
globalni ravni. 
 
Osrednji cilj strategije je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim 
gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter 
ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno 
življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in 
aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in 
soupravljanje družbe 
 
Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 
- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
- učenje za in skozi vse življenje, 
- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
- ohranjeno zdravo naravno okolje, 
- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 
 
Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije se bo uresničevalo z delovanjem na 
različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih razvojnih ciljih 



 
DIIP »REVITALIZACIJA GRADU RIHEMBERK – S POSTOPNO OBNOVO KULTURNEGA SPOMENIKA DO LETA 2030« 

AVGUST 2022  54 
 
 

strategije: 
1. Zdravo in aktivno življenje 
2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo 
3. Dostojno življenje za vse 
4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete, kar se bo doseglo: 
- z razvijanjem in ohranjanjem slovenskega jezika, kulture ter kulturne in naravne dediščine; 
- s krepitvijo nacionalne identitete in varovanjem kulturne raznolikosti; 
- s spodbujanjem dobrega in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja kulturne dediščine; 
- […] 
5. Gospodarska stabilnost 
6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor 
7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta 
8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo 
9. Trajnostno upravljanje naravnih virov 
10. Zaupanja vreden pravni sistem 
11. Varna in globalno odgovorna Slovenija 
12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve 
 
 
Predmetni projekt zasleduje predvsem 4. razvojni cilj Strategije razvoja Slovenije 2030, saj je njegov 
namen krepitev kulture preko ohranjanja kulturne dediščine. 
 
(Vir: Strategija razvoja Slovenije 2030, sprejeta na 159. redni seji Vlade RS, dne 7. decembra 2017) 
 
 
3. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022–2029 
 
Glavni strateški cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022–2029 so: 
 

1. okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri 
oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene 
etike, 

2. zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje, 
3. skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega 

slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, 

4. skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete narodnih skupnosti Madžarov in 
Italijanov, romske skupnosti, skrbeti za pripadnice in pripadnike etničnih skupin in ranljivih 
skupin, 

5. spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom in 
izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev, 

6. zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja 
kulture, 

7. upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja ter 
vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjševanjem 
administrativnih ovir, izobraževanjem in usposabljanjem, 

8. pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov na področju kulture, 
9. zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne javne kulturne infrastrukture, 
10. zaščititi in promovirati slovensko kulturno dediščino, vključno s prizadevanji za ohranjanje 

naravnega okolja, 
11. okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej na področju razvijanja 
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kulturne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanja kulturne vzgoje kot vseživljenjskega učenja 
in razvijanja ljubiteljske kulture, 

12. decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati dostopnost kulture na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije in širše znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora – 
doseči večjo zastopanost kulture na regionalni in lokalni ravni, 

13. okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in vzpodbuditi refleksijo o kulturnih dosežkih 
doma in v tujini, 

14. okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in doseči večjo prepoznavnost Republike 
Slovenije in njene kulturne dejavnosti v mednarodnem okolju. 

 
Investicijski projekt zasleduje predvsem cilje, navedene v točkah 9 do 12, posredno pa tudi druge 
strateške cilje nacionalnega programa za kulturo 2022-2029. 
 
(Vir: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 (Uradni list RS, št. 29/22)) 
 
4. Strategija kulturne dediščine za obdobje 2018-2026 
 
Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Strategije kulturne dediščine za obdobje 2018-2026. V njem 
je kulturna dediščina Slovenije prepoznana kot pomemben in nedeljiv del lokalne, regionalne, 
nacionalne in evropske identitete, ki predstavlja kakovost življenjskega okolja in je ključni vir 
uravnoteženega razvoja regij ter Republike Slovenije. 
 
Splošni cilji strategije so s pomočjo dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, 
pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše dediščine. 
 
Strategija uveljavlja celostno ohranjanje dediščine v treh družbenih podsistemih, ki jih strategija 
poimenuje trije nosilni stebri: družba (v ožjem pomenu), razvoj in znanje. Slednji so podlaga za 
določitev operativnih ciljev, ki so širšega družbenega pomena in bodo veljavni za državo in dediščinsko 
področje kot celoto. 
 
V okviru stebra razvoj so določeni 4 razvojni cilji: 

- spodbuditi raznoliko uporabo in ponovno uporabo dediščine ter izkoriščanje njenih potencialov, 
- povečati učinkovitosti pravnega in finančnega okvira varstva in ohranjanja dediščine, 
- zagotoviti večjo usposobljenost in učinkovitost javnega sektorja varstva dediščine ter izboljšati 

medresorsko sodelovanje, 
- izboljšati kakovost življenja z ohranjanjem dediščine in spodbujanjem dediščinskih dejavnosti. 

 
Med razvojnimi usmeritvami na področju razvojnega stebra je tudi »krepitev skupne odgovornosti za 
dediščino«, predvideni ukrepi pa so: 

- spodbujanje lastnikov, upravljavcev, nosilcev in dediščinskih skupnosti k celostnemu ohranjanju 
dediščine, 

- spodbujanje občin in velikih lastnikov k pripravi programov za obnovo spomenikov za izvedbo 
ukrepov varstva, 

- promoviranje dobrih praks na področju upravljanja spomenikov in celostnega ohranjanja dediščine. 
 
Investicija je skladna s splošnim ciljem strategije, občina pa z njo prevzema odgovornost za ohranjanje 
dediščine. 
 
(Vir: Strategija kulturne dediščine za obdobje 2018-2026, dostopen na: 
<http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_prip

ravi/   2018/Strategija_KD_2018-02-19.pdf> (4. 2. 2019)) 
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5. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 
 

USMERITVE IN CILJI  ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN UPRAVLJANJE VODA 
 
»Okoljska vizija: OHRANJENA NARAVA IN ZDRAVO OKOLJE V SLOVENIJI IN ZUNAJ NJE OMOGOČATA 

KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE ZDAJŠNJIM IN PRIHODNJIM GENERACIJAM bo dosežena z ukrepi treh 
strateških usmeritev: 

 
-   varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Slovenije, 
-     zagotoviti prehod v nizkoogljično družbo, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke in z nastalimi   

  odpadki učinkovito ravna, 
-   varovati prebivalce pred tveganji, povezanimi z okoljem (okoljskimi tveganji). 
 
Ukrepi teh strateških usmeritev bodo pripomogli k doseganju naslednjih vsebinskih ciljev: 
 

1.      z ukrepi za varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala bo: 
 
-  ohranjena visoka stopnja biotske raznovrstnosti in varovane bodo naravne vrednote, 
-  izboljšana kakovost tal, 
-  zmanjšana neto rast površine pozidanih zemljišč, 
-  izboljšana kakovost zraka do ravni brez čezmernih koncentracij onesnaževal, 
-  za vse površinske vode doseženo dobro kemijsko in ekološko stanje, 
-  za vse podzemne vode doseženo dobro kemijsko in količinsko stanje, 
-  ohranjeno morsko okolje; 
…« 
 
Projekt neposredno prispeva k ohranjanju narave, predvsem pa k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
 

6. Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) 
 
Osnovni namen programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 je opredeliti 
izpolnjevanje obveznosti varstva posebnih varstvenih območij – območij Natura 2000, ki jih Republiki 
Sloveniji nalagata Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. Tako bo Republika Slovenija dosegala 
enega od ciljev Evropske unije, to je, zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih 
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. 
 
Poleg tega se s programom upravljanja določajo prednostni projekti, ki omogočajo tudi izkoriščanje 
priložnosti območij Natura 2000 za lokalni oziroma regionalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko 
rast ter ohranjanje kulturne dediščine, upoštevajoč gospodarske, socialne, kulturne in demografske 
značilnosti ter načela trajnostnega razvoja. 
 
Program določa: 
1. podrobne varstvene cilje, ki se praviloma nanašajo na cone ter izhajajo iz varstvenih ciljev, 

določenih z Uredbo o posebnih varstvenih območjih, in varstvenih ciljev za ohranjanje habitatov 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem 
stanju, v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave ter sprejetimi strategijami in programi, s 
katerimi se načrtuje to področje; 

2. ukrepe za doseganje varstvenih ciljev, pri čemer se nabor ukrepov določi glede na posamezno 
območje Natura, in sicer: 

- ukrepe varstva narave, z navedbo odgovornih nosilcev, rokov in finančnih virov, 
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- ukrepe prilagojene rabe naravnih dobrin, z navedbo načrta rabe naravne dobrine, podrobnejših 
varstvenih usmeritev, ki se upoštevajo pri pripravi načrta, ter izvajalca tega načrta, 

- ukrepe prilagojene kmetijske prakse, s katero se dosegajo varstveni cilji in način zagotavljanja teh 
ukrepov, 

- ukrepe upravljanja voda z navedbo načrta upravljanja voda, podrobnejših varstvenih usmeritev, ki se 
upoštevajo v načrtu, ter izvajalca tega načrta, 

- ukrepe varstva kulturne dediščine, s katerimi se dosegajo varstveni cilji in način zagotavljanja teh 
ukrepov, 

- druge ukrepe, če so potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter 
habitatnih tipov, 

3. kazalce, ki se morajo redno spremljati zaradi ugotavljanja učinkovitosti ukrepov glede 
doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, z 
navedbo nosilcev, rokov in finančnih virov; 

4. ukrepe varstva in aktivnosti, ki so potrebni za zagotovitev povezanosti evropskega ekološkega 
omrežja; 

5. raziskovalne aktivnosti v bazični in aplikativni znanosti, ki so nujno potrebne za izboljšanje 
poznavanja ekologije rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. 

 
V okviru programa je pomemben ukrep tudi varstvo kulturne dediščine. Območja varstva kulturne 
dediščine so namreč pomembni deli življenjskih prostorov nekaterih skupin živalskih vrst. Zato je način 
varstva kulturne dediščine pomemben za doseganje ugodnega stanja ohranjenosti območij Natura 
2000. Praviloma so ukrepi za varstvo kulturne dediščine in ukrepi za doseganje ciljev Nature 2000 
skladni med seboj oziroma se dopolnjujejo. 
 
Grad Rihemberk je dom vejicatih netopirjev in velikih podkovnjakov ter velikega pupka, zato je 
potrebno ravnati v skladu s cilji in ukrepi Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015- 2020), kar 
investicija upošteva. 
 
(Vir: Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020)) 
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4 OPIS VARIANT 

V DIIP iz leta 2015 so bile obravnavane naslednje variante investicije: 

• Varianta »brez investicije« in 

• Varianta »z investicijo«, v okviru katere sta bili prepoznani dve varianti: 
o Varianta »z investicijo« 1: Izvedba celovitega projekta revitalizacije gradu Rihemberk 

v eni fazi 
o Varianta »z investicijo« 2: Izvedba celovitega projekta revitalizacije gradu Rihemberk 

po fazah. 
 
V DIIP iz leta 2019 so bile obravnavane naslednje variante izvedbe oziroma financiranja investicije: 

• varianta A – brez investicije; 

• varianta B – izvedba investicije v obliki klasičnega javnega naročila, 

• varianta C – izvedba investicije skozi javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesije gradnje po 
modelu DFROT (Design Finance Refurbish Operate Transfer), 

 
V pričujočem dokumentu obravnavamo minimalne variante izvedbe, to je varianto z investicijo in 
varianto brez investicije. 
 

4.1 VARIANTA BREZ INVESTICIJE 

 
Varianta brez investicije predstavlja ohranitev obstoječega stanja in neizpolnitev postavljenih ciljev, ki 

jih zasleduje Mestna občina Nova Gorica, ki so zlasti: obnova in revitalizacija gradu Rihemberk ter s 

tem varovanje in ohranjanje kulturne dediščine gradu za potrebe razvoja MO Nova Gorica, regije in 

celotne Slovenije, prezentirati in povečati dostopnost do kulturnega spomenika ter uporabo njegovega 

potenciala kot razvojnega potenciala občine in regije. Slednje bi pomenilo izgubo specifičnega 

kulturnega, arhitekturnega, krajinskega, in zgodovinskega objekta oziroma spomenika. S takšnim 

ravnanjem bi se nedvomno nepovratno odrekli delu nacionalne naravne in kulturne dediščine. 

Neizkoriščen bi ostal kulturno turistični potencial gradu in samega območja, kar bi pomenilo tudi slabši 

razvoj turizma in gospodarstva. Iz naštetih razlogov predmetna varianta ne pride v poštev. 

 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 
 

4.2 VARIANTA Z INVESTICIJO 

 
Samo varianta z investicijo omogoča ohranitev in ponovno valorizacijo objekta gradu Rihemberk, 
varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, izkoriščanje potenciala gradu za razvoj kulture in z njo 
povezanih dejavnosti v MO Nova Gorica, regiji in državi, s tem pa tudi večjo gospodarsko rast, ureditev 
objekta kot središča trajnostnega turizma širšega goriškega prostora in Vipavske doline, z nadgradnjo 
s kreativnimi vsebinami, ki bodo v grad prinesle tudi druge, ne izključno turistične dejavnosti (»palača 
kreativnega razmišljanja«, oplajanje umetniških, izobraževalnih, kongresnih, raziskovalnih in podobnih 
vsebin z naravno in kulturno dediščino gradu). Prvi zametek vsebin v to smer predstavlja program Nove 
Gorice kot Evropske kulture leta 2025, z interdisciplinarnim programom Netopirska simfonija. Ta 
združuje grajsko kulturno dediščino, naravno dediščino, znanstveno raziskovanje in umetniško 
interpretacijo v povsem nove, še ne videne vsebine in produkte.   
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4.3 IZBOR OPTIMALNE VARIANTE 

 
Na podlagi navedenega je edina sprejemljiva varianta z investicijo. 
 
 

4.4 SWOT ANALIZA ZA IZBRANO VARIANTO 

 

Pri SWOT analizi so bile analizirane prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti izvedbe projekta, 

SWOT analiza pa obenem podaja izhodišča za nadgrajevanje prednosti, odpravljanje pomanjkljivosti, 

izkoriščanje priložnosti ter izogibanje nevarnostim. Navedena izhodišča so bila osnova za pripravo 

razlogov za investicijsko namero in določitve ciljev investicijskega projekta. 

Tabela 7: SWOT analiza 
 

Prednosti Priložnosti 

▪ Najstarejši in največji srednjeveški kamniti grad z mogočnim 

osrednjim stolpom na Primorskem. 

▪ Izjemna kulisa z grajske terase in stolpa na Braniško dolino. 

▪ Nedotaknjeno in zaščiteno naravno okolje. 

▪ Obstoj redkih vrst netopirjev in bogata biotska raznovrstnost 

širšega območja gradu. 

▪ Velik tržni potencial lokacije zaradi neposredne bližine Trsta in 

ostalih italijanskih in slovenskih večjih mest. 

▪ Zgodovinska povezanost gradu v srednjeevropski prostor 

(Tirolska-Rifembergi in Romagna, Gorica-Lanthieri). 

▪ Lokacija v bližini gradov Štanjel, Miramar in Devin ter drugih 

kulturnih spomenikov in cerkva, kar omogoča povezovanje in 

dogovor o specializaciji ponudbe. 

▪ Lokacija v bližini slikovite Bohinjske železnice, avtocest med 

Ljubljano, Koprom, Benetkami, Trstom, Gorico in Vidmom ter 

letališč Ronki, Benetke, Ljubljana. 

▪ Bližina svetovno znanih znamenitosti Lipica, Postojnska jama, 

Benetke. 

▪ Zgodovinski pomen zlasti iz prve svetovne vojne. 

▪ Razvito kmetijsko okolje omogoča pestro in edinstveno 

kulinarično ponudbo. 

▪ Možnost postopne obnove po fazah. 

▪ Faznost izvedbe obnovitvenih del in postopno oživljanje 

gradu. 

▪ Možnost pridobitve občinskih, državnih in evropskih 

proračunskih sredstev. 

▪ Usmerjenost regije v pestro turistično ponudbo za vse 

cenovne razrede in interese. 

▪ Možnost razvoja edinstvenih turističnih proizvodov 

naravoslovnega turizma – bogata biotska raznovrstnost in lega 

v območij Natura 2000. 

▪ Regijsko in medregijsko povezovanje turistične ponudbe ter 

skupno globalno trženje. 

▪ Razvoj in širjenje turistične infrastrukture tudi na podeželju. 
▪ Vključevanje lokalnih dejavnikov, kot motorja revitalizacije 

gradu. 

Slabosti Nevarnosti 

▪ Potrebna relativno velika investicijska vlaganja v obnovo z 

upoštevanjem zaščite rastlinskih in živalskih habitatov. 

▪ Težak dostop za funkcionalno ovirane osebe. 

▪ Težak dostop do gradu po lokalnih cestah (dostop skozi ozko 

vaško jedro), zlasti za avtobuse. 

▪ Uničena praktično vsa notranja oprema in arhivi. 

 

▪ Geopolitična tveganja. 
▪ Epidemiološko tveganje. 
▪ Neugodna gospodarska gibanja v svetu in v Sloveniji. 

▪ Omejena javna sredstva za zaščito in revitalizacijo kulturne 

dediščine. 

▪ Neuspeh pri pridobivanju finančnih sredstev za izvedbo vseh 

faz investicijskega projekta. 

▪ Slabe turistične sezone v Novi Gorici in sosednjih 

pokrajinah. 

▪ Spreminjanje do sedaj veljavnih programskih usmeritev 

razvoja države in lokalne skupnosti. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OPIS INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV 

5.1 VRSTA IN OPIS INVESTICIJE 

V decembru 2017 je bil s strani MO Nova Gorica pripravljen Pregled prostorsko-funkcionalnih sklopov 
za načrtovanje gradbeno-tehnične obnove in financiranja revitalizacije grajskega kompleksa (v 
nadaljevanju: Pregled prostorsko-funkcionalnih sklopov 2017), v katerem je bil grajski kompleks 
razdeljen na deset prostorsko-funkcionalnih sklopov, kot sledi: 

1. Vhodno poslopje z renesančnim stolpom 

2. Zahodno medzidje / medgradje s stolpičema 

3. Grajsko dvorišče z vhodnim stopniščem 

4. Pritličje severnega palacija, povezovalnega poslopja, kvadratnega stolpa in kapela 

5. Zgornja nadstropja severnega palacija in stavb pri grajski kapeli 

6. Kleti severnega palacija 

7. Grajski stolp in prehodi na obzidju 

8. Južni palacij in bivalni trakt s stolpičem 

9. Južna in vzhodna medzidja in platoji 

10. Okolica gradu / površine izven obzidja. 

(Vir: Kolenc, N.: Grad Rihemberk - Pregled prostorsko-funkcionalnih sklopov za načrtovanje gradbeno- 
tehnične obnove in financiranja revitalizacije grajskega kompleksa, Nova Gorica, 6. 12. 2017.) 

 

Slika 17: Prikaz prostorsko-funkcionalnih sklopov 2017 

 

(VIR: Pregled prostorsko-funkcionalnih sklopov 2017, str. 1.) 

Z vidika iskanja optimalnega modela za obnovo gradu Rihemberk je bilo tekom postopka analize variant 
in identifikacije primernega modela za nadaljnji razvoj gradu ugotovljeno, da bo glede na obseg 
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investicije in relativno zainteresiranost in podporo lokalnega okolja obnovo lažje izvajati, v kolikor se 
celotna investicija razdeli v manjše funkcionalne zaključene celote, ki bi ev. vsaka zase lahko 
funkcionirale samostojno.  

Zaradi enostavnosti in večje preglednosti je bila celotna investicija, za potrebe izdelave investicijske 
dokumentacije in kasnejših faz, razdeljena na pet investicijskih sklopov, kot sledi: 

I. Vhodno poslopje z renesančnim stolpom (za namen poenostavitve v tem dokumentu 
predmetni sklop na nekaterih mestih poimenujemo tudi zgolj »Vhodno poslopje«); 

II. Severni palacij; 

III. Južni palacij; 

IV. Grajski stolp; 

V. Sklop zunanjih ureditev. 

 

Slika 18: Prikaz investicijskih sklopov 2019 

 

V tabeli v nadaljevanju je podan pregled oz. primerjalna tabela, v kateri je primerjana razdelitev 
prostorsko-funkcionalnih sklopov iz leta 2017 po dokumentu Pregled prostorsko-funkcionalnih sklopov 
2017 in razdelitev prostorsko-funkcionalnih sklopov iz leta 2019, kakor ji sledi tudi Idejna zasnova iz leta 
2019. 
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Tabela 8: Primerjava prostorsko-funkcionalnih sklopov 2017 in investicijskih sklopov 2019 

Investicijski sklop 2019 Prostorsko-funkcionalni sklop 2017 

1. Vhodno poslopje 1. Vhodno poslopje z renesančnim stolpom 

 

5. Sklop zunanjih ureditev 
2. Zahodno medzidje / medgradje s 

stolpičema 

5. Sklop zunanjih ureditev 3. Grajsko dvorišče z vhodnim stopniščem 

 

2. Severni palacij 
4. Pritličje severnega palacija, povezovalnega 

poslopja, kvadratnega stolpa in kapela 

 

2. Severni palacij 
5. Zgornja nadstropja severnega palacija in 

stavb pri grajski kapeli 

2. Severni palacij 6. Kleti severnega palacija 

4. Grajski stolp 7. Grajski stolp in prehodi na obzidju 

3. Južni palacij 8. Južni palacij in bivalni trakt s stolpičem 

5. Sklop zunanjih ureditev 9. Južna in vzhodna medzidja in platoji 

5. Sklop zunanjih ureditev 10. Okolica gradu / površine izven obzidja 

(VIR: IJZP) 

Navedeni sklopi predstavljajo zaključene celote. 

Predmetne vsebine so bile identificirane kot primerne iz razloga varovanja javnega interesa, varovanja 
kulturne dediščine, saj so usklajene s konservatorskim načrtom, ter ohranjanje ugodnih pogojev za 
varovanje ogroženih živalskih vrst. Predvidene vsebine so bile deležne tudi široke javne podpore tekom 
izvedbe različnih aktivnosti in komunikacije z lokalnimi deležniki v okviru projekta Restaura. V podanih 
vsebinskih usmeritvah ostaja še vedno dokaj širok razpon možnosti glede umestitve različnih 
dejavnosti v grad Rihemberk in načina njihovega izvajanja. Pri morebitnem spreminjanju sklopov bo 
treba posebno pozornost nameniti tudi ekonomski vzdržnosti posameznih delov projekta.  

V nadaljevanju so grafično prikazana prostorska izhodišča posameznih sklopov ter namembnost in 
površina, kakor je predvidena po v Idejni zasnovi 2019 (Izdelovalec Stolp d.o.o. (Šuligoj, A.): IDZ - Grad 
Rihemberk, februar 2019. V prvem stolpcu je sklic na delitev funkcionalnih sklopov, kakor izhajajo iz 
Pregleda prostorsko-funkcionalnih sklopov 2017). 
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5.1.1 Sklop I - Vhodno poslopje z renesančnim stolpom 

Slika 19: Grafični prikaz vhodnega poslopja z renesančnim stolpom 
 

(VIR: Arctur d.o.o.) 
 
 

Tabela 9: Pregled prostorov po namembnosti in površini – Vhodno poslopje 

VHODNO POSLOPJE Z RENESANČNIM STOLPOM NAMEMBNOST POVRŠINA 

Sklop Klet okroglega stolpa Prezentacija zapornega zidu, vinoteka, degustacijski prostor 121,33 

1 Pritličje vhodnega stolpa Infotočka, recepcija 38,40 

1 Pritličje okroglega stolpa Infotočka, recepcija, trgovina, prostor za razstave 121,33 

 
1 

 
I. nadstropje vhodnega poslopja 

Infoteka Natura & Kultura, izvajanje delavnic, razstave, servisni 

prostor 

 
78,11 

1 I. nadstropje okroglega stolpa Infoteka Natura & Kultura, razstavno prireditveni prostor 76,59 

1 II. nadstropje vhodnega poslopja Prostori za gostinstvo, kuhinja, sanitarije 64,35 

1 II. nadstropje okroglega stolpa Prostor za gostinstvo, občasno predavalnica, delavnice, srečanja 76,59 

1 Terasa ob stolpu v medgradju Terasa za letni vrt 113,50 

 SKUPAJ  690,20 

(VIR: IDZ 2019) 
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5.1.2. Sklop II – Severni palacij 

Slika 20: Grafični prikaz severnega palacija 

(VIR: MONG, https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc, Arctur d.o.o.) 
 
Tabela 10: Pregled prostorov po namembnosti in površini – Severni palacij 

SEVERNI PALACIJ 

Sklop  nega palacija, povezovalnega poslopja, kvadratnega st Namembnost Površina v m2 

4 Pritlična dvorana severnega palacija Večnamenska dvorana 87,09 

4 Prehodni prostor nad glavnim stopniščem Povezovalni večnamenski prostor 35,51 

4 Prostor nad vhodom v kvadratnem stolpu Prostor za protokolarna srečanja in manjše dogodke 27,94 

4 Terasa nad podhodom pri kvadratnem stolpu Razgledna terasa 50,20 

4 Kapela sv. Pankracija Grajska kapela, prostor za verske dogodke, poroke, koncerte 34,18 

 

Sklop  nja nadstropja severnega palacija in stavb pri grajski k Namembnost Površina v m2 

5 Prostor v I. nadstropju severnega palacija Razstavni prostor 87,09 

5 ori v I. nadstropju ob kapeli - vezni objekt in kvadratni Razstavni prostor 74,50 

5 Prostor v II. nadstropju / mansardi severnega palacija Dodatni razstavni oziroma večnamenski prostori 87,09 

5 ori v II. nadstropju ob kapeli - vezni objekt in kvadratni Podstrešje; servisni prostori 74,50 

 

Sklop Kleti severnega palacija Namembnost Površina v m2 

6 Odprti hodnik s podzemnim rovom Odprti hodnik - komunikacija za obiskovalce 41,94 

6 Vzhodna klet severnega palacija Rezervat za netopirje - kotišče 88,53 

6 Zahodna klet severnega palacija Večja vinska klet 161,93 

SKUPAJ  850,50 

(VIR: IDZ 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc
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5.1.3 Sklop III – Južni palacij 

Slika 21: Grafični prikaz južnega palacija 

 

(VIR: MONG, https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc, Arctur d.o.o.) 
 

Tabela 11: Pregled prostorov po namembnosti in površini - Južni palacij 

JUŽNI PALACIJ 

Sklop Južni palacij in bivalni trakt s stolpičem Namembnost Površina 

8 Obstoječe notranje stopnišče Notranje stopnišče 15,31 

8 Prostor v pritličju južnega palacija Center kreativnosti, možno restavracija 109,12 

8 Prostor v pritličju bivalnega traku Center kreativnosti, možno restavracija 37,66 

8 Prostori v I. nadstropju južnega palacija Center kreativnosti 107,78 

8 Prostori v I. nadstropju nekdanjega bivalnega trakta Center kreativnosti 38,01 

8 Prostori v II. nadstropju južnega palacija Center kreativnosti 122,59 

8 Prostori v II. nadstropju nekdanjega bivalnega trakta Center kreativnosti 38,01 

8 Jugo-vzhodno dvorišče Dvorišče, parkovna ureditev 226,00 

8 Plato nad kletjo nekdanjega gospodarskega objekta Zunanja predavalnica, Gostinski vrt 92,16 

8 Klet bivalnega trakta Center kreativnosti 37,72 

8 Klet nekdanjega gospodarskega objekta Rezervat za netopirje 68,66 

 SKUPAJ  893,02 

(VIR: IDZ 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc
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5.1.4 Sklop IV – Grajski stolp 

Tabela 12: Pregled prostorov po namembnosti in površini - Grajski stolp 

GRAJSKI STOLP 

Sklop Grajski stolp in prehodi na obzidju Namembnost Površina 

7 Notranjost stolpa Prezentacija notranjosti stolpa, viseče inštalacije 30,35 

7 Prehod na obzidju Prehod na obzidju 54,50 

7 Spiralno stopnišče Stopnišče 6,20 

7 Razgledana terasa na stolpu Razgledna terasa na stolpu 39,20 

7 Prehodi ob stolpu Prehodi ob stolpu 49,00 

 SKUPAJ  179,25 

(VIR: IDZ 2019) 
 

5.1.5 Sklop V – Sklop zunanjih ureditev 

Slika 22: Grafični prikaz grajskega dvorišča 

 

(VIR: MONG, https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc, Arctur d.o.o.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc
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Slika 23: Grafični prikaz neposredne okolice 

 

(VIR: MONG, https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc, Arctur d.o.o.) 
 
Tabela 13: Pregled prostorov po namembnosti in površini - Zunanja ureditev 

ZUNANJA UREDITEV 

Sklop Zahodno medzidje / medgradje s stolpičema Namembnost Površina v m2 

2 Zahodno medzidje / medgradje Dostopna in servisna pot 423,00 

2 Severozahodni stolpič Rezervat za netopirje 26,00 

2 Severni stolpič Rezervat za netopirje 28,81 
 

Sklop Grajsko dvorišče z vhodnim stopniščem Namembnost Površina v m2 

3 Spodnja etaža kvadratnega stolpa Dostop h glavnemu stopnišču 27,00 

3 Glavno stopnišče Dostop na grajsko dvorišče 39,00 

3 Površina nekdanjega dvorišča Osrednje grajsko dvorišče, prireditveni prostor 413,00 

3 Razgledna ploščad / nerekonstruirani del severnega palacija Razgledna ploščad, del prireditvenega prostora 204,50 

3 Dvignjen plato ob južnem palaciju Plato, prehodna terasa, občasni prireditveni prostor 113,50 
 

Sklop Južna in vzhodna medzidja in platoji Namembnost Površina v m2 

9 Južno medzidje / medgradje Prehod, parkovna ureditev 567,00 

9 Vzhodno medzidje / medgradje Prehod, parkovna ureditev 275,00 

9 Drugo vzhodno medzidje / medgradje, obrambni plato Plato, parkovna ureditev, prostor za prireditve na prostem 634,00 

9 Grajski vrt znotraj obzidja rajski vrt, zeliščni vrt (del komercialnih in izobraževalnih programov 310,00 

9 Južni stolpič Rezervat za netopirje, potencialno razstavišče, trgovina 15,48 

9 Pokriti prehod pri kvadratnem stolpu Prehod iz medgradja v vzhodne dele 24,40 
 

Sklop Okolica gradu   

10 Dostopna cesta Dostop, interventni dovoz 361,00 

10 Travnik pod obzidjem, severozahodno in severno od gradu 
Krožna pot okoli gradu, javni družabni prostor, otroško igrišče, 

prireditveni prostor 
1.746,50 

10 Površine in brežine vzhodno od gradu Krožna pot okoli gradu 884,00 

10 Grajski vrt izven obzidja Parkirišče n/a 
 SKUPAJ    6.092,19 

(VIR: IDZ 2019) 
 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc
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5.2 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 
Za oceno vrednosti investicije smo uporabili sledeče vire podatkov: 

• Grad Rihemberk, Pregled prostorsko funkcionalnih sklopov za načrtovanje gradbeno- tehnične 
obnove in financiranja revitalizacije grajskega kompleksa, Projekt Restaura, december 2017; 

• Stolp d.o.o. (Šuligoj, A.): IDZ - Grad Rihemberk, februar 2019; 

• Stopnja inflacije v obdobju februar 2019 – avgust 2022, Statistični urad RS; 

• Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2022, Urad za makroekonomske analize in razvoj; 

• Pregled predlaganih posegov vezanih na EPK 2025 za leta 2023 in 2024; Nataša Kolenc; MONG, 
21.9.2022. 

 
Postavka GOI dela vključuje tudi 15 % nepredvidenih del. 
 
Stroški gradbenega nadzora so ocenjeni v višini 2% od GOI del. 
 
22% DDV je  v celoti neodbitni in zato predstavlja strošek. 
 
Vsi stroški so upravičeni. 
 
Stalne cene za GOI dela v letih 2025-2030 so upoštevane na dan 1.2.2019, stalne cene za GOI dela v 
letih 2023-2024 ter za nakup zemljišč in projektiranje so upoštevane na dan 31.8.2022, zato so enake 
tekočim cenam. 
 
Pri izračunu tekočih cen pa smo upoštevali stopnjo inflacije v obdobju februar 2019 – avgust 2022 po 
podatkih SURS, ki znaša 16,7%, in predvidene povprečne stopnje inflacije po Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj UMAR, in sicer: 

• za leto 2022 3,2 % 

• za leto 2023 2,3 % 
Za nadaljnja leta smo predvideli isto stopnjo inflacije kot v letu 2023. 
 

Tabela 14: Ocena vseh vlaganj v EUR v stalnih cenah 

v EUR Skupaj 

projektiranje 224.780,01 

oprema 365.767,00 

odkup zemljišč 50.000,00 

GOI dela 3.657.665,00 

Vhodno poslopje z 
renesančnim stolpom 370.481,00 

Severni palacij 1.302.627,00 

Grajski stolp 198.576,00 

Južni palacij 1.003.876,00 

Zunanja ureditev 782.105,00 

gradbeni nazdor 72.956,58 

Skupaj brez DDV 4.371.168,59 

DDV neodbitni 
(=strošek) 950.657,09 



 
DIIP »REVITALIZACIJA GRADU RIHEMBERK – S POSTOPNO OBNOVO KULTURNEGA SPOMENIKA DO LETA 2030« 

AVGUST 2022  69 
 
 

Skupaj strošek  5.321.825,68 

 
Tabela 15: Ocena vseh vlaganj v EUR v tekočih cenah 

v EUR Skupaj 

projektiranje 224.780,01 

oprema 493.088,90 

odkup zemljišč 50.000,00 

GOI dela 4.841.005,10 

Vhodno poslopje z 
renesančnim stolpom 442.281,04 

Severni palacij 1.707.921,72 

Grajski stolp 264.999,67 

Južni palacij 1.382.731,97 

Zunanja ureditev 1.043.070,71 

gradbeni nadzor 96.623,38 

Skupaj brez DDV 5.705.497,39 

DDV neodbitni 
(=strošek) 1.244.209,43 

Skupaj strošek 6.949.706,81 
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Tabela 16: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah v EUR po letih 

 

v EUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Skupaj 

projektiranje 5.700,00 15.600,00 60.000,00 39.691,01 53.789,00 50.000,00     224.780,01 

oprema       41.981,63 92.096,99 92.096,99 69.795,69 69.795,69 365.767,00 

odkup zemljišč 50.000,00               50.000,00 

GOI dela 40.983,61 217.213,11 0,00 390.180,69 855.956,93 855.956,93 648.686,87 648.686,87 3.657.665,00 

Vhodno poslopje z 
renesančnim stolpom   131.147,54   239.333,46         370.481,00 

Severni palacij 35.245,90 55.737,70     605.821,70 605.821,70     1.302.627,00 

Grajski stolp         99.288,00 99.288,00     198.576,00 

Južni palacij   8.196,72         497.839,64 497.839,64 1.003.876,00 

Zunanja ureditev 5.737,70 22.131,15   150.847,23 150.847,23 150.847,23 150.847,23 150.847,23 782.105,00 

gradbeni nazdor 1.057,38 3.909,84   7.803,61 17.119,14 17.119,14 12.973,74 12.973,74 72.956,58 

Skupaj brez DDV 97.740,99 236.722,95 60.000,00 479.656,94 1.018.962,06 1.015.173,06 731.456,30 731.456,30 4.371.168,59 

DDV neodbitni 
(=strošek) 10.503,02 52.079,05 13.200,00 105.524,53 224.171,65 223.338,07 160.920,39 160.920,39 950.657,09 

Skupaj strošek  108.244,00 288.802,00 73.200,00 585.181,47 1.243.133,71 1.238.511,13 892.376,69 892.376,69 5.321.825,68 
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Tabela 17: Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah v EUR po letih 

 

v EUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Skupaj 

projektiranje 5.700,00 15.600,00 60.000,00 39.691,01 53.789,00 50.000,00 0,00 0,00 224.780,01 

oprema 0,00 0,00 0,00 54.576,12 121.844,32 123.962,55 95.550,31 97.155,61 493.088,90 

odkup zemljišč 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

GOI dela 40.983,61 217.213,11 0,00 507.234,90 1.132.431,01 1.152.118,02 888.052,32 902.972,12 4.841.005,10 

Vhodno poslopje z 
renesančnim stolpom 0,00 131.147,54 0,00 311.133,50 0,00 0,00 0,00 0,00 442.281,04 

Severni palacij 35.245,90 55.737,70 0,00 0,00 801.502,10 815.436,00 0,00 0,00 1.707.921,72 

Grajski stolp 0,00 0,00 0,00 0,00 131.358,02 133.641,65 0,00 0,00 264.999,67 

Južni palacij 0,00 8.196,72 0,00 0,00 0,00 0,00 681.542,47 692.992,78 1.382.731,97 

Zunanja ureditev 5.737,70 22.131,15 0,00 196.101,40 199.570,88 203.040,37 206.509,86 209.979,34 1.043.070,71 

gradbeni nadzor 1.057,38 3.909,84 0,00 10.144,70 22.648,62 23.042,36 17.761,05 18.059,44 96.623,38 

Skupaj brez DDV 97.740,99 236.722,95 60.000,00 611.646,72 1.330.712,95 1.349.122,93 1.001.363,68 1.018.187,17 5.705.497,39 

DDV neodbitni 
(=strošek) 10.503,02 52.079,05 13.200,00 134.562,28 292.756,85 296.807,05 220.300,01 224.001,18 1.244.209,43 

Skupaj strošek 108.244,00 288.802,00 73.200,00 746.209,00 1.623.469,80 1.645.929,98 1.221.663,68 1.242.188,35 6.949.706,81 
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OPIS INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV 

6.1 STROKOVNE PODLAGE TER PREDHODNO PRIPRAVLJENA DOKUMENTACIJA, 

IDEJNE REŠITVE, AKTIVNOSTI IN ŠTUDIJE 

 
Doslej je bila izdelana naslednja dokumentacija: 

• Mestna občina Nova Gorica (Radić, D.): Projekt revitalizacije gradu Rihemberk - Novelacija, 
Nova Gorica, november 2014; 

• Stolp d.o.o. (Šuligoj, A.): IDZ - Grad Rihemberk, 2015. 

• Mestna občina Nova Gorica: DIIP – Revitalizacija gradu Rihemberk, Nova Gorica, december 
2015 (v nadaljevanju: DIIP 2015); 

• Kolenc, N., MO Nova Gorica: Pregled prostorsko-funkcionalnih sklopov za načrtovanje 
gradbeno-tehnične obnove in financiranja revitalizacije grajskega kompleksa, Nova Gorica, 
6.12.2017; 

• Celovit načrt revitalizacije stavbne dediščine Mestne občine Nova Gorica, Branik – Grad 
Rihemberk, Konservatorski načrt, ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana, avgust 2018 (v 
nadaljevanju: Konservatorski načrt 2018); 

• Stolp d.o.o. (Šuligoj, A.): IDZ - Grad Rihemberk, februar 2019; 

• DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana. 

 
 
Z namenom revitalizacije gradu Rihemberk je MO Nova Gorica sodelovala tudi v projektu »RESTAURA«, 
sofinanciranem iz programa Interreg Srednja Evropa 2014-2020, ki obravnava revitalizacijo 
zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva, pri čemer grad Rihemberk 
predstavlja eno izmed pilotnih lokacij v projektu. V okviru projekta Restaura je bilo izvedenih več 
aktivnosti, zlasti je pa pri tem treba izpostaviti delavnice, ki so bile organizirane v lokalni skupnosti in 
ki predstavljajo dragocen vir informacij ter usmeritev. Delavnice so potekale: 29. 3. 2017, 24.5.2017, 
21.6.2017. Namen delavnic je bilo lokalni skupnosti predstaviti pomen projekta in prizadevanja za 
revitalizacijo gradu Rihemberk ter lokalno skupnost vključiti v aktivnosti. Tako je bila v sodelovanju 
dopolnjena analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT analize), opredeljena je bila 
vizija, strateških cilji in prioritete revitalizacije gradu Rihemberk. Dodatno so bile na delavnicah 
preverjene potencialne programske vsebine in projekti v gradu Rihemberk, identifikacija akcijskega 
načrta revitalizacije gradu Rihemberk vključno z opredelitvijo strateških ciljev, prioritet in prioritetnih 
projektov. Treba je še dodati, da je bilo tudi očiščenje in odprtje gradu za javnost dne 15.6.2017 rezultat 
sodelovanja MO Nova Gorica in lokalne skupnosti. 
 
Revitalizacija gradu Rihemberk je v lokalnem okolju sprejeta kot nova velika razvojna priložnost kraja 
in regije, ki bo spodbudila razvoj in s tem prispevala k večji blaginji predvsem domačinov, prebivalcev 
Braniške doline. Dosedanja spoznanja nas opozarjajo, da obnova in zaščita materialnega objekta sama 
po sebi ne doprinese h kulturnemu in gospodarskemu razvoju območja. Zato je v procesu revitalizacije 
gradu Rihemberk velik poudarek dan oblikovanju programskih vsebin, ki se bodo izvajale v grajskem 
kompleksu, pa tudi v njegovi bližnji in širši okolici. Nove vsebine in dejavnosti na gradu že  vplivajo tudi 
na gospodarsko strukturo kraja v smeri večanja deleža terciarnih dejavnosti, ustvarjanju novih 
poslovnih priložnosti za raznovrstne storitve in proizvode, predvsem za ponudbo turistom, kot glavni 
ciljni skupini obiskovalcev gradu, razvoju dodatnih dejavnosti na kmetijah ter povečanju prodaje 
pridelkov okoliških kmetij (sadja, zelenjave, meda, oljčnega olja, vina, ipd.). 
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V okviru druge delavnice z lokalnimi deležniki je bila pripravljena analiza prednosti, slabosti, priložnosti 
in nevarnosti. Izhodišča so bila podana skladno z analizo, pripravljeno v okviru Novelacije projekta 
revitalizacije gradu Rihemberk, ki je bila izdelana v novembru 2014. Pri SWOT analizi so bile analizirane 
prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti izvedbe projekta, SWOT analiza pa obenem podaja 
izhodišča za nadgrajevanje prednosti, odpravljanje pomanjkljivosti, izkoriščanje priložnosti ter 
izogibanje nevarnostim. Navedena izhodišča so bila osnova za pripravo razlogov za investicijsko 
namero in določitve ciljev investicijskega projekta. 
 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana). 
 
Podlaga za oceno vrednosti je prej navedeni DIIP in dokument Pregled predlaganih posegov vezanih 
na EPK 2025 (za leta 2023 in 2024); Nataša Kolenc; MONG, 21.9.2022. 
 
 

6.2 OPIS LOKACIJE 

6.2.1 Makro lokacija 

Predmet investicije je revitalizacija gradu Rihemberk, ki se nahaja nad naseljem Branik v Mestni občini 
Nova Gorica. 

Mestna občina Nova Gorica je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji in največja občina v 
Goriški regiji. Leži v skrajno zahodnem delu Slovenije tik ob meji z Republiko Italijo. Po površini meri 
279,5 km² in ima 31.798 prebivalcev. Gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije 
predstavlja naselje Nova Gorica. 
 
Slika 24: Makro lokacija 

 

(VIR: MONG, https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc, Arctur d.o.o.) 

Bližina avtocestnih povezav (Slovenija: Ljubljana, Koper, Trst; Italija: Benetke, Udine), Bohinjske 
železnice, letališč (Slovenija: Ljubljana; Italija: Trst, Benetke) in vrste vrhunskih turističnih destinacij 
v bližini (Slovenija: Postojnska jama, Lipica, grad Štanjel, Portorož; Italija: grad Miramar 

https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc
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- Trst, grad Devin) omogoča, da se grad Rihemberk lahko hitro umesti na turistični zemljevid in v mrežo 
turistične ponudbe Goriške regije, Furlanije Julijske Krajine (Italija) in Slovenije. Pri načrtovanju vsebin 
je potrebno upoštevati kot veliko priložnost tudi navade in želje ljudi iz zalednih velikih mest ter 
možnosti za odlično ponudbo domače hrane in izbranih vin. Grad je dostopen iz dveh strani: iz braniške 
strani ter iz komenske strani, od kjer se grad pokaže v vsej svoji lepoti, vendar celovito še ni urejen. 

(Vir: IBHRP 2017, str. 41) 
 
Slika 25: Prikaz oddaljenosti mednarodnih letališč od gradu Rihemberk 

 

(VIR: MONG, https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc, Arctur d.o.o.) 
 
Slika 26: Zemljevid priložnosti 

 

(VIR: IBHRP 2017, str. 41 - IBHRP 2017 povzema po: 
http://www.spendiamomeno.com/predstavitev_web.pdf - originalni vir na dan 1.2.2019 ni več 
dosegljiv) 
 

6.2.2 Mikro lokacija 

Grad Rihemberk se nahaja v naselju Branik, in sicer skoraj v celoti leži na parceli št. *89 k.o. 2336 Branik, 
katere lastnik in upravljavec je MO Nova Gorica. Velikost parcele znaša 3.208 m², od tega sodi 2.807 m² 
med pozidana zemljišča ter 401 m² med gozdna zemljišča. Na parcelni številki *89 

https://www.youtube.com/watch?v=NsWku3vXATc
http://www.spendiamomeno.com/predstavitev_web.pdf
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k.o. 2336 Branik ležijo stavbe št. 1217, 1105, 1218, 1100, 1102 in 1099. Vse so registrirane kot kulturni 
spomenik državnega pomena. 
 
(Vir: DIIP 2015, str. 27) 
 
Slika 27: Mikro lokacija Gradu Rihemberk 

 

(VIR: E-prostor – spletna stran: 
<http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.6563886451372511#> (2. 2. 2019)) 
 
Poleg omenjene parcele in stavb pa spomenik obsega še zemljišča s parcelnimi številkami: *88/1, *88/2, 
131, 132/1, 132/2, 4888/13, 4888/14, 4888/9, 4927/1 (del parcele: srednji del parcele, na Z od meje s 
parcelo 132/2, na V do meje s parcelo 82/11), 60/1, 60/3, 60/5, 61/1, 61/3, 61/5, 62/1, 62/5, 65/1, 
65/4, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69, 72/1, 72/2, 72/5, 72/8, 73, 74, 75/2, 75/4, vse k.o. Branik. 

(Vir: Odlok o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list 
RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1 in 19/08.) 
 
 

 

 

 

 

 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.6563886451372511
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Slika 28: Karta z vrisano mejo območja kulturnega spomenika 

 

(VIR: Gisportal - Spletna stran: 
<https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c25
2b> (4.2.2019).) 

Predmet obnove so deli kulturnega spomenika, ki so v lasti MO Nova Gorica, pri zunanji ureditvi 
(parkirišča) pa bo potrebno urediti tudi razmerja z zasebnimi lastniki zemljišč oziroma z Republiko 
Slovenijo. 

Za enkrat se predvideva, da bo v projekt potrebno vključiti vsaj sledeči parceli v zasebni lasti: 131 (Bandelj) 
in 130/1 (RS Sklad), s pripadajočimi dovozi, za zagotovitev parkirnih površin, katerih ureditev bo nujna 
za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj. Kot navedeno, bo za ta zemljišča potrebno ustrezno 
urediti razmerja, bodisi stvarno pravno bodisi obligacijsko pravno. 
 
Tabela 18: Pregled stavb v gradu Rihemberk 

Naziv stavbe Številka stavbe 

Rondela 1217 

Rondela 1105 

Severni palacij 1218 

Južni palacij 1100 

Vhodni stolp 1102 

Grajski stolp 1099 

(VIR: po Mestna občina Nova Gorica: Projekt revitalizacije gradu Rihemberk, novelacija, Nova 
Gorica, november 2014, str. 16.) 
 
Tabela 19: Zemljiškoknjižno stanje bližnjih parcel  

 

Št. parcele (vse k.o. 2336 - Branik) Lastnik 

*88/1 Oskar Grižnik 

*88/2 MONG 
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*89 MONG 

131 Ladislav Bandelj 

132/1 Republika Slovenija 

132/2 Republika Slovenija 

4888/13 Republika Slovenija 

4888/14 Republika Slovenija 

4888/9 Javno dobro 

4927/1 Republika Slovenija 

60/1 Oskar Grižnik 

60/3 Oskar Grižnik 

60/5 Oskar Grižnik 

61/1 Oskar Grižnik 

61/3 Oskar Grižnik 

61/5 Oskar Grižnik 

62/1 Oskar Grižnik 

62/5 Oskar Grižnik 

65/1 MONG 

65/4 Republika Slovenija 

66 MONG 

67 MONG 

68/1 MONG 

68/2 Republika Slovenija 

68/3 Marijana Pisanec 

68/4 Republika Slovenija 

69 Marijana Pisanec 

72/1 Anica Birsa 

72/2 Marinka, roj. Čebron Lisjak 

72/5 Republika Slovenija 

72/8 Republika Slovenija 

73 MONG 

74 MONG 

75/2 Anica Birsa 

75/4 Republika Slovenija 

(VIR: IJZP, stanje preverjeno na dan 22. 2. 2019) 

 
(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 
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6.3 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 

V tabeli je prikazan časovni načrt izvedbe investicije glede na razpoložljive podatke v času priprave 
tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
 
Tabela 20: Časovni načrt izvedbe investicije 

Korak Aktivnost Okviren čas izvedbe 

1. Izdelava predinvesticijske zasnove                  2022 

2. Pridobitev gradbenega dovoljenja za celotno obnovo 
gradu ali za posege v severnem palaciju (streha) 

                 2023 

3. Izdelava IDZ, DGD in PZI za posamezno fazo                2022 - 2028 

4. Izdelava investicijskih programov po fazah                2022 - 2028 

5. GOI dela - Ureditev vhodnega poslopja – delno  2023 - 2024 

6. Ureditev gostinskih prostorov v II. nadstropju 
(predprostor s šankom, gostinski okrogli prostor v 
stolpu, kuhinja/delilnica, terasa ob vhodnem 
poslopju); obstoječe gradbeno dovoljenje 

2023 - 2024 

7. Oprema za gostinski prostor (opcija – opremo 
zagotovi zasebnik – gostinec) 

      2024 

8. GOI dela – Ureditev Severnega palacija delno:  
Postavitev strehe nad severnim palacijem 
(preprečitev zamakanja) 
Začasna ureditev dvorane severnega palacija za 
namen programa (EPK 2025 Netopirska simfonija – 
manjši gradbeni posegi, začasne instalacije), oprema 
dvorane 

 
     2023 - 2024 

9. 
Zunanja ureditev – delno 
Najnujnejša popravila obzidij, zlasti severno in 
vzhodno 
Odkup zemljišč za parkirišče 
Ureditev površin za parkiranje 

     2023 -2024 

10. GOI dela - dokončane urejanja Vhodnega poslopja s 
stolpom, ureditev preostalega dela pritličja in kleti 

           2026 

 
11. 

GOI dela – dokončane urejanja vseh etaž Severnega 
palacija, vključno z dozidavo vertikalnih komunikacij 
in ureditvijo prostorov med Severnim palacijem in 
kapelo 

   2026 - 2027 

 
12. 

GOI dela – ureditev Grajskega stolpa 
2027 -2028 

 
13. 

GOI dela – dokončanje urejanja zunanjih površin 
2026 -2028 

 
14. 

GOI dela Južni palacij               2029 - 2030 

 
15. 

Pridobitev uporabnega dovoljenja in prenos novo 
urejenih delov v uporabo 

2030 
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6.4 VARSTVO OKOLJA 

 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

- varstvo kulturne dediščine, 
- varstvo območja Natura 2000, kjer se nahaja kotišče velikega podkovnjaka in vejicatega 

netopirja ter druge vrste netopirjev in ogrožena živalska vrsta veliki pupek, 
- varstvo učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin), 
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 

posege, v kolikor bo to potrebno) 
- pri izvedbi javnega dela investicije bo moral zasebni partner upoštevati vse veljavne predpise, 

pogoje in soglasja. 
 

6.4.1 Pričakovani vplivi na okolje v času gradnje 

V času gradnje pričakujemo običajne vplive na okolje, do katerih pride v času izvajanja GOI del, ki pa 
jih bo mogoče z omilitvenimi ukrepi zmanjšati oz. nadzorovati. Glede na dostopne podatke je mogoče 
oceniti, da gradnja glede na teren in predvidene gabarite ne bo posebno zahtevna in da se bo vršila v 
povezanih fazah. 

Pričakovati je mogoče razumno povečanje onesnaženja zraka na ožjem območju gradbišča predvsem 
s prašnimi delci zaradi gradbenih del in emisije izpušnih plinov zaradi obratovanja gradbenih strojev 
in prometa tovornih vozil, ki bodo dovažala in odvažala gradbeni material, nekoliko povečano emisijo 
hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečanega prometa s tovornimi vozili, povečan 
promet tovornih vozil na območju gradnje, morebitno oviranje prometa na območju gradnje in 
potencialno nekoliko povečano onesnaženje padavinskih vod s prašnimi delci. 

Omilitveni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov v času gradnje so naslednji: v kolikor bi bila količina 
prašnih delcev večja, se priporoča vlaženje gradbišča, emisije iz prometa zaradi obratovanja 
gradbenih strojev se bodo znižale na najmanjšo možno mero s tem, da bodo stroji, naprave in vozila 
obratovali le takrat, ko bo to potrebno, vsi stroji in oprema bodo ustrezno tehnično opremljena 
skladno s predpisi za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani. V času gradnje mora 
investitor upoštevati čas gradnje, ki lahko poteka le v obdobju od 7.00 do 19.00 ure ter čas efektivnega 
izvajanja hrupnih del, ki lahko trajajo maksimalno 10 ur dnevno. Investitor bo moral zagotoviti 
ustrezno ravnanje in odvažanje odpadkov z gradbišča. 

Pri izvedbi del bo moral biti investitor posebej pozoren, da se bodo dela izvajala na način, da bo 
zagotovljeno varstvo kulturne dediščine in varstvo območja Natura 2000, kjer se nahaja kotišče 
velikega podkovnjaka in vejicatega netopirja ter druge vrste netopirjev in ogrožena živalska vrsta veliki 
pupek.  

 

6.4.2 Pričakovani vplivi v času uporabe zgradbe z opisom in oceno pričakovanih vplivov 
nameravane gradnje na okolico 

Glede na dostopne podatke in naravo investicije je v tej fazi mogoče oceniti, da negativnih vplivov 
zaradi uporabe zgradbe ne bo. Objekt v zvezi z vplivi na mehansko odpornost in stabilnost okolice ne 
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bo predstavljal nevarnosti za okolico, komunalne odpadne vode bodo v skladu s predpisi prečiščevale 
in speljale v kanalizacijska omrežja, vpliva v zvezi z higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice 
ne bo. Gradnja ne bo poslabšala bivalnih pogojev ali pogojev rabe zunanjih površin na sosednjih 
parcelah in uporaba objekta ne bo vplivala na rabo sosednjih nepremičnin. Uporaba objekta ne bo 
povzročala hrupa, ki bi bil večji od maksimalno dopustnega hrupa, predpisanega za območje. 

Izrecno je pa treba opozoriti, da je treba upoštevati omejitve in zagotoviti prilagoditev izvajanja 
programov glede hrupa in nočnega osvetljevanja v času prisotnosti netopirjev. 

(Vir: DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk z vključitvijo shem javno- zasebnega partnerstva, julij 2019, 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana) 

 

6.5 KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA 

 
Model organiziranosti in upravljanja gradu je trenutno vzpostavljen na način, da z objektom upravlja 
Mestna občina Nova Gorica, zasebni zavod Svitar pa skrbi za ustrezne vsebine za obiskovalce, 
organizacijo dogodkov na gradu in s tem za zagotavljanje dostopnosti in interpretiranje kulturnega 
spomenika.  
 
V prihodnje je predviden prenos upravljanja grajskega kompleksa na Zavod za turizem Nova Gorica in 
Vipavska dolina ali drug soroden javni subjekt. Za posamezne vsebine in programe bodo, zaradi dobre 
dosedanje izkušnje kvalitetnih programov in nižanja vzdrževalnih stroškov, predvidoma še naprej 
skrbeli za to usposobljeni zunanji subjekti, na osnovi pogodbenih razmerij.  
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Slika 29: Kadrovsko-organizacijska shema  
 

 
 
 

6.6 VIRI FINANCIRANJA 

MO Nova Gorica je v letih 2017-2019 pripravila več prijav na razpise, pri čemer so nekateri projekti še 
v teku. MO Nova Gorica bo z iskanjem dodatnih javnih virov za izboljševanje stanja na gradu Rihemberk 
nadaljevala tudi v prihodnjih letih (za pridobitev nacionalnih in EU sredstev). 

Varianta financiranja projektov z vključevanjem zasebnih financerjev je aktualna tudi v prihodnjih letih. 
Ne po sistemu klasičnega javno-zasebnega partnerstva, ki je zaradi pogodbenih določil med Republiko 
Slovenijo, Ministrstvo za kulturo in Mestno občino Nova Gorica neizvedljivo, pač pa v drugih oblikah 
sodelovanja zasebnega in javnega sektorja pri obnovi in oživljanju kulturnih spomenikov. Primer takega 
sodelovanje je že obstoječe pogodbeno sodelovanje med MONG in zavodom Svitar, pri čemer oba 
subjekta konstruktivno sodelujeta ter si delita stroške skladno s pogodbenimi obveznostmi.   To 
sodelovanje je ključno za pozitiven razvoj gradu v zadnjih letih.  

 Nosilec projekta: 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Župan in vodja projekta 

VODJA PROJEKTA 

PROJEKTNA 

SKUPINA 

ZAPOSLENI na MO 

Nova Gorica 

PARTNERJI V 

PROJEKTU 

ZUNANJI 

STROKOVNAJKI 

UPRAVITELJ GRADU 

SKRBNIK PROGRAMOV 

ZAVOD SVITAR 

Odgovorni vodja projekta s 

strani projektanta 

Gradbeni (tehnični) in 

strokovni nadzor del 

Odgovorna oseba pooblaščena 

s strani investitorja 

IZVAJALCI DEL ZA UREDITEV 

GRADU ZA OGLEDE 

Odgovorne osebe izvajalcev del 

PREVZEM IZVEDENIH DEL 

Vodje projekta s strani investitorja 

Odgovorna oseba s strani izvajalca GOI del 

Odgovorna oseba strokovnega nadzora gradnje 
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Tabela 21: Viri financiranja v stalnih cenah 

 
 
 
 
Tabela 22: Viri financiranja v tekočih cenah 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viri financiranja v EUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Skupaj delež

Lastna sredstva MONG 108.244,00 288.802,00 73.200,00 585.181,47 1.243.133,71 1.238.511,13 892.376,69 892.376,69 5.321.825,68 100,00%

Skupaj 108.244,00 288.802,00 73.200,00 585.181,47 1.243.133,71 1.238.511,13 892.376,69 892.376,69 5.321.825,68 100,00%

Viri financiranja v EUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Skupaj delež

Lastna sredstva MONG 108.244,00 288.802,00 73.200,00 746.209,00 1.623.469,80 1.645.929,98 1.221.663,68 1.242.188,35 6.949.706,81 100,00%

Skupaj 108.244,00 288.802,00 73.200,00 746.209,00 1.623.469,80 1.645.929,98 1.221.663,68 1.242.188,35 6.949.706,81 100,00%
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6.7 PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA 

UPRAVIČENOST PROJEKTA 

 
Po končani obnovi bo celoten objekt v uporabi na tak ali drugačen način in ne bo neizkoriščenih 
objektov delov objekta. Del prostorov bo namenjen rezervatom za netopirje in bodo zato vlaganja in 
posegi vanje minimalizirani. Glede na čas, ko je objekt dejansko v uporabi, ko se torej v njem izvajajo 
dogodki oziroma oddaja v najem, bo izkoriščenost predvidoma 50%. 
 
Družbene koristi investicije, ki potrjujejo ekonomsko upravičenost investicije, se kažejo predvsem v: 

• večji dostopnosti kulturne dediščine, 

• ohranitvi kulturne in naravne dediščine za zanamce, 

• izkoriščanju naravne in kulturne dediščine za gospodarske dejavnosti, posledično nadaljnji 
kulturni in gospodarski razvoj občine in regije, 

• zagotavljanje novih delovnih mest za izvajanje kulturnih, umetniških, naravovarstvenih in 
turističnih dejavnosti v objektu. 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 

NAČRTOM 

 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (v nadaljevanju: uredba) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne 
vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 
  

• za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 € najmanj dokument 

identifikacije investicijskega projekta;  

• za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € dokument identifikacije investicijskega 

projekta in investicijski program;  

• za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € dokument identifikacije investicijskega 

projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;  

• za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 € je treba zagotoviti dokument  

identifikacije investicijskega projekta, in sicer:  
o pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;  

o pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na 

primer visoki stroški vzdrževanja);  

o kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.  

 
Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah vključno z neodbitnim davkom na dodano 
vrednost znaša 5.321.825,68 EUR. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za projekt torej izdelati Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijsko zasnovo (PIZ)  in Investicijski program 
(IP). Ker se bo investicija izvajala fazno, se izdela IP za vsako fazo posebej. 
 
Za posamezno fazo investicije bo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, to je idejno 
zasnovo (IDZ), dokument za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projekt za izvedbo (PZI). 
 
 

Dokument / aktivnost 
Odgovorna služba / 

izvajalec 
Odgovorna oseba Rok 

Potrditev DIIP župan  
dr. Klemen 

Miklavič 
25.8.2022 

Izdelava PIZ 
Razvojna skupina 

MONG 
Nataša Kolenc 2022 

Izdelava IP po fazah 
Razvojna skupina 

MONG 
Nataša Kolenc 

2022 – 2028 

Izdelava IDZ, DGD in PZI za 

posamezno fazo 

Zunanji izvajalci Odgovorna oseba 
zunanjega izvajalca 

2022 - 2028 

 
 


