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1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 
IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA 

IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA 

AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB 
 
1.1 Uvodno pojasnilo 
 
Mestna občina Nova Gorica bo z rekonstrukcijo in dozidavo podružnične osnovne 
šole Ledine ter zunanjo ureditvijo pridobila primeren objekt za učence, ustrezne 
prostore za izvajanje dejavnosti devetletke ter vzgojno-izobraževalnega procesa. Ti 
prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev 
pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije ter veljavnih prostorskih 
standardov in normativov za šolo, funkcionalnost in fleksibilnost šolske zgradbe ter 
upoštevanje ekološkega vidika.  

 
Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine je razdeljena v 4 faze: 
I. faza  izgradnja telovadnice, II. faza rekonstrukcija obstoječih prostorov šole, III. 
faza dozidava novih prostorov k šoli in IV. faza ureditev obstoječega igrišča. Zaradi 
velikega finančnega zalogaja in možnosti tehnične delitve celotne investicije na več 
zaključenih faz, se bo investicija izvajala fazno v daljšem časovnem obdobju, za kar 
je tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Glede na to, da se je po opredelitvi navedenih faz pokazalo, da je zaradi iztrošenosti 
obstoječega objekta najbolj nujna in primarna II. faza, to je rekonstrukcija obstoječe 
šole, sta tako lastnik objekta (MONG) kot upravljalec (OŠMŠ) sklenila, da se najprej 
izvede II.fazo, takoj zatem I. fazo in po končanju le-teh še III. in IV. predvideno fazo. 
Pri časovnem definiranju posameznih faz pa je bila upoštevana zahteva po 
čimmanjšem motenju učnega procesa. 
 
Izgradnja telovadnice in rekonstrukcija obstoječih prostorov šole (I. in II. faza) se, 
zaradi hitrejšega dokončanja rekonstrukcije oz. obnove obstoječega objekta in 
čimhitrejše vrnitve učencev nazaj v podružnično osnovno šolo Ledine, ne bosta 
izvajali hkrati, ampak z manjšim časovnim zamikom. Posledično temu sta, sicer 
samostojni fazi, v pričujočem investicijskem programu prikazani tako I. kot II. faza 
posebej in kot celota oz. sta v enem investicijskem programu zajeti dve samostojni 
investiciji. 
 
 
1.2  Predstavitev investitorja 
 
Investitor rekonstrukcije in dozidave podružnične osnovne šole Ledine z zunanjo 
ureditvijo v Novi Gorici je Mestna občina Nova Gorica, ki jo zastopa župan Mirko 
Brulc. Poleg župana so organi občine še mestni svet in nadzorni odbor.   
Uprava mestne občine ima naslednje oddelke: 
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Kabinet župana opravlja naloge, ki se nanašajo na administrativna opravila za 
župana, na protokol, stike z javnostmi, na področje mednarodnega sodelovanja in na 
svetovanje, koordinacijo in nadzor pri državnih in najzahtevnejših občinskih 
investicijah. Obenem izvaja tudi naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne 
varnosti. 
 
V okviru kabineta župana delujejo naslednje službe: 
* Služba za krajevne skupnosti skrbi za enakomeren razvoj krajevnih skupnosti in 
sodeluje pri pripravi in izvrševanju njihovih planov. 
 
* Občinska inšpekcijska služba opravlja naloge nadzorstva nad izvajanjem 
občinskih predpisov in drugih aktov. 
 
* Služba za interni finančni nadzor je samostojna in neodvisna služba, 
organizacijsko vezana na kabinet župana, ki opravlja naloge finančnega nadzora in 
revizije pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna. 
 
* Služba za zaščito in reševanje opravlja naslednje naloge: odkrivanje, spremljanje 
in preučevanje nevarnosti nesreč; preprečevanje nesreč; obveščanje, opozarjanje in 
alarmiranje o pretečih nevarnostih; organiziranje ter vzdrževanje sistema za zaščito, 
reševanje in pomoč; izvajanje zaščitnih ukrepov; aktiviranje sil in sredstev za zaščito, 
reševanje in pomoč; izvajanje zaščite in reševanja; odpravljanje posledic naravnih in 
drugih nesreč. 
 
Urad direktorja občinske uprave opravlja naloge, ki se nanašajo na vodenje 
občinske uprave ter usklajuje in kontrolira delo oddelkov. Opravlja receptorske 
naloge ter naloge s področja telekomunikacij, skrbi za sprejem, razvrščanje ter 
odpravo pošte in telefaks sporočil ter za knjiženje in arhiviranje vseh spisov in drugih 
dokumentov, s katerimi posluje in jih pri svojem delu uporablja občinska uprava. Urad 
direktorja opravlja tudi naloge s področja zastopanja občine pred sodnimi in 
podobnimi organi ter urejanja premoženjsko pravnih razmerij. 
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Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe opravlja naloge, ki se 
nanašajo na cestno in komunalno gospodarstvo, na gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči in na gospodarske javne službe. Oddelek daje predloge in izvede ustrezne 
postopke za ustanavljanje občinskih gospodarskih javnih služb, usmerja dejavnost 
nosilcev le teh, sodeluje z javnimi podjetji v občini, predlaga podelitev koncesij za 
opravljanje dejavnosti s svojega področja ter izvaja nadzor nad opravljanjem javnih 
služb. Obenem predlaga investicije in jih vodi, če ni s pogodbo, ustanovnim aktom ali 
tem odlokom določen drug nosilec. Usklajuje tudi interese občine z izvajanjem nalog 
državnih gospodarskih javnih služb in opravlja naloge v zvezi z urejanjem grobišč in 
spominskih obeležij. Vodi centralni register informacij s področja komunalnega 
gospodarstva, da zagotavlja usklajen in enakomeren razvoj infrastrukture. 

 
Oddelek sestavljajo Služba za komunalno gospodarstvo, Služba za cestno 
gospodarstvo in Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki vsaka na 
svojem področju skrbijo za planiranje in izvedbo tekočih in investicijskih nalog ter 
vodijo ustrezne registre oziroma evidence.  

 
V sestavi oddelka deluje tudi občinsko redarstvo, ki izvaja nadzor nad ustavljenimi in 
parkiranimi vozili, ovirami v naselju, ravnanju udeležencev cestnega prometa v 
območju umirjenega prometa, območju za pešce in ugotavlja kršitve določb 113. 
člena Zakona o varnosti cestnega prometa na občinskih cestah zunaj naselja. 
 
Oddelek za okolje in prostor 
V okviru oddelka delujejo tri službe: 
 
* Služba za okolje opravlja naloge, ki se nanašajo na varovanje okolja pred 
onesnaževanjem. V ta namen skrbi za pripravo programa varstva okolja občine, 
ugotavlja stopnje ranljivosti okolja ter v okviru zakonskih pristojnosti skrbi za pripravo 
sanacijskih programov. Skrbi za uresničevanje programa varstva okolja občine ter za 
pripravo operativnih načrtov in ukrepov varstva okolja. 
 
* Služba za prostor opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki se tičejo priprave 
občinskih strateških prostorskih aktov ter občinskih izvedbenih prostorskih aktov. 
Služba skrbi za usklajenost občinskih strateških aktov s strateškimi akti države ter za 
sodelovanje in usklajevanje pri pripravi regionalnih prostorskih aktov. Služba 
organizira in vodi prostorski informacijski sistem občine za področje urejanja prostora 
in varstva okolja. 
 

•••• Lokacijsko informacijska služba podaja informacije o namenski rabi 
prostora, lokacijskih in drugih pogojih, kot jih določajo občinski izvedbeni 
prostorski akti ter o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. 

 
Oddelek za finance pripravlja normativne akte občine, ki se nanašajo na finančno 
poslovanje, predlaga posebne davke in takse in sodeluje pri postopkih nabave in 
prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja. Zagotavlja strokovno 
pomoč občinskim organom pri pripravi, sprejemanju in izvrševanju aktov ter pogodb v 
delu, ki se tičejo javnih financ. Sodeluje tudi pri pripravi pogodb o upravljanju 
občinskega premoženja, dodelitvi koncesij in spremljanju rezultatov koncesionarjev in 
vseh družb, kjer ima Mestna občina Nova Gorica znatni delež v skladu z določili 
Zakona o javnih financah. Opravlja strokovne, administrativno-tehnične in 
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računovodske naloge za medobčinski javni finančni sklad, Javni sklad malega 
gospodarstva Goriške. 
 
V okviru oddelka delujejo naslednje službe: 
 

•••• Služba za finance spremlja gibanje sredstev na zakladniškem in 
transakcijskem računu in skrbi za gospodarjenje z likvidnimi sredstvi 
proračuna. Pripravlja likvidnostni načrt in tekoče usklajuje odlive s prilivi, skrbi 
za pravočasno plačevanje vseh obveznosti proračuna, v okviru zakonskih 
možnosti pripravlja kompenzacijske in asignacijske pogodbe, po potrebi 
pripravlja vso zahtevano dokumentacijo za likvidnostno in dolgoročno 
zadolževanje ter izdajanje jamstev. Služba izdaja račune za opravljene 
storitve, obračunava in izplačuje plače, refundacije in druge osebne prejemke 
zaposlenih, občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles. 

 
 
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na predšolsko 
vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo, socialno varstvo, zdravstveno 
varstvo, kulturo in raziskovanje, šport in dejavnost mladih. Sodeluje pri urejanju 
načina in pogojev upravljanja s premoženjem zavodov s področij njegove pristojnosti 
ter skupaj z zavodi usklajuje potrebe po investicijskem vzdrževanju, po investicijah in 
sodeluje pri izvedbi le-teh. Oddelek skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti iz svojega 
področja in opravlja koordinativno vlogo. 

 
Na oddelku občani neposredno uveljavljajo:  
- znižano plačilo vrtca, 
- obvezno zdravstveno zavarovanje, če niso zavarovani iz drugega naslova, 
- denarne pomoči po Pravilniku o denarnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica, 
- enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. 

 
Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarski razvoj 
občine v povezavi z občinami severno primorske in celotne primorske regije. Oddelek 
izvaja statistično-analitične naloge in nastavlja programe za pospeševanje razvoja 
podjetništva, obrti, trgovine, gostinstva, turizma in kmetijstva. 
 
Nastopa kot nosilec ali kot sodelujoči pri ustvarjanju prostorskih pogojev razvoja, pri 
zagotavljanju finančnih stimulacij in drugih ugodnosti za pospeševanje razvoja, pri 
pripravi programov razvoja človeških virov in intelektualnega kapitala ter pri 
nastavljanju programov prestrukturiranja gospodarstva in ustanavljanja novih podjetij. 
Pri tem sodeluje z ostalimi občinami regije, z izvajalci gospodarske dejavnosti, 
Obrtno in Gospodarsko zbornico, Kmetijsko gozdarskim zavodom in Veterinarskim 
zavodom, Zvezo turističnih društev in posameznimi turističnimi društvi, Zavodom za 
zaposlovanje, Skladom dela Posočje, Ljudsko Univerzo, Politehniko, Regijskimi 
razvojnimi agencijami, Primorskim tehnološkim parkom, z raznimi finančnimi 
institucijami in drugimi. 

 
Oddelek izvaja upravne naloge s področja kmetijstva, turizma, trgovine in gostinstva 
v obsegu in na način, ki ga določa zakonodaja. 
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Na področju kmetijstva izdaja predhodna mnenja v zvezi s prometom kmetijskih 
zemljišč in uveljavljanjem predkupne pravic občine na le-teh. 

 
Na področju turizma opravlja upravno - administrativna dela in ustvarja pogoje za 
razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica. 

 
Na področju gostinstva potrjuje razpored obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost ter izdaja posamična soglasja za 
obratovanje dlje od potrjenega obratovalnega časa. Potrjuje tudi urnike za opravljanje 
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata. 

 
Na področju trgovine izdaja soglasja za prodajo blaga izven poslovnih prostorov (na 
premičnih stojnicah, potujoča prodaja v vozilih, s prodajnimi avtomati) in sicer samo 
na površinah, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica. 

 
Oddelek za gospodarstvo opredeljuje tudi pogoje in načine opravljanja avto taksi 
službe. 
 
Oddelek za splošne zadeve opravlja strokovne in druge naloge, ki so skupne 
organom občinske uprave ter skrbi za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih 
delovnih teles in drugih občinskih organov. 
 
Oddelek sestavljajo naslednje službe:  
* Služba za kadrovske in premoženjske zadeve opravlja naloge s področja 
kadrovskih in osebnih zadev, vodi tovrstne evidence ter skrbi za gospodarjenje z 
občinsko zgradbo in tehnično opremo ter s poslovnimi prostori, ki so v lasti občine. 
 
* Služba za informatiko skrbi za strojno in programsko računalniško opremo, 
uvajanje in namestitev novih programskih rešitev ter vzdrževanje obstoječih, 
vzdrževanje in ažuriranje spletne strani Mestne občine Nova Gorica. Skrbi za lokalno 
računalniško mrežo občinske uprave. 
 
* Služba za projekte vodi in koordinira pripravo razvojnih projektov, kadar gre za 
multidisciplinarne in medresorske projekte. Služba vodi in koordinira vse aktivnosti pri 
prijavah na razpis in pridobivanju sredstev iz državnih virov in evropskih skladov. 
 
* Služba mestnega sveta opravlja strokovne, organizacijske, administrativne in 
tehnične naloge za potrebe mestnega sveta, odborov in drugih delovnih teles ter 
nadzornega odbora, pripravlja čistopise sklepov za objavo in vodi evidenco sprejetih 
sklepov. 
 

Mestna občina ima 19 krajevnih skupnosti in sicer:  
- Krajevna skupnost Čepovan 
- Krajevna skupnost Banjšice 

- Krajevna skupnost Lokovec 

- Krajevna skupnost Grgarske Ravne – Bate 

- Krajevna skupnost Lokve, Lazna 

- Krajevna skupnost Grgar 
- Krajevna skupnost Solkan 
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- Krajevna skupnost Trnovo 

- Krajevna skupnost Ravnica 

- Krajevna skupnost Kromberk 

- Krajevna skupnost Nova Gorica 

- Krajevna skupnost Ozeljan 

- Krajevna skupnost Rožna Dolina 

- Krajevna skupnost Osek – Vitovlje 

- Krajevna skupnost Šempas 

- Krajevna skupnost Prvačina 

- Krajevna skupnost Gradišče na Prvačino 

- Krajevna skupnost Dornberk 

- Krajevna skupnost Branik 
 

 
Osnovni podatki o prebivalcih v občini: 
 

   Prebivalci Delež (%) Površina (km²) Delež (%) 
Gostota 
št. preb./km² 

Slovenija 2.025.866 100,0 20.273 100,0 100 

Goriška regija 120.329 5,9 2.325 11,5 52 

MO Nova Gorica 32.193 1,6 279 1,4 115 
(VIR: Statistični Urad RS, podatkovna baza SI-STAT, stanje 31.12.2007) 
 
 
 
V nadaljevanju so prikazani podatki o številu učencev in oddelkov v Mestni občini 
Nova Gorica na dan 1.9.2010, ki jih je pripravil Oddelek za družbene dejavnosti 
MONG. 
 
Zakon o osnovni šoli definira organizacijo osnovnošolskega izobraževanja, ki se deli 
na tri vzgojno-izobraževalna obdobja: 

- prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda, 
- drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda,  
- tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda. 

 
Pregled števila učencev je prikazan na dan začetka posameznega šolskega leta; 
med šolskim letom se to število zaradi fluktuacije otrok drugih narodov in narodnosti 
konstantno spreminja. 
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1.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 
 
Družba PROJEKT d.d. Nova Gorica je kot vodilna družba skupine PROJEKT 
kapitalsko povezana z družbami, ki zagotavljajo širše teritorialno pokrivanje območja 
in nudijo širši in kompleksnejši spekter storitev, povezanih z realizacijo investicijskih 
procesov. 
V skupino PROJEKT so poleg matične družbe vključene družbe: 
 

• v katerih je družba PROJEKT d.d. edini lastnik: 
PROINŽENIRNIG NOVA GORICA d.o.o., 
PROAGENT NOVA GORICA d.o.o., 
PROARC d.o.o. NOVA GORICA in 
GEOINŽENIRING d.o.o. 
 

• v katerih je družba PROJEKT d.d. večinski lastnik:  
INVESTBIRO KOPER d.d., 
IB INVESTA d.o.o. in  
INVESTBIRO PROJEKTIVA d.o.o. 
 

• v katerih je družba PROJEKT d.d. solastnik: 
FINIVEST d.o.o. NOVA GORICA in 
PTRC d.o.o. 
 
 

V okviru skupine sta organizirani tudi poslovni enoti v Tolminu in Ljubljani. 
 
Skupina PROJEKT je kot ena največjih projektantskih in svetovalnih organizacij v 
Sloveniji organizirana na principu sodobnega projektnega vodenja, ki zagotavlja 
uspešno vodenje in realizacijo tudi najzahtevnejših kompleksnih projektov.  
 
Družbe skupine PROJEKT se aktivno vključujejo v Združenje za svetovanje, 
inženiring, informatiko, razvoj in projektiranje (ZKIRIP) in Mednarodno zvezo 
svetovalnih inženirjev (FIDIC), kakor tudi v domača združenja in zbornice, kot sta 
Inženirska zbornica Slovenije in Združenje za svetovalni inženiring (ZISP) pri 
Gospodarski zbornici Slovenije.  
 
Celotna skupina zaposluje več kot 180 visokousposobljenih in motiviranih 
strokovnjakov različnih specialnosti, ki zagotavljajo izvedbo projektov od ideje do 
predaje naročniku in po potrebi tudi asistenco v času eksploatacije. 
 
V okviru organizacije, vodenja in izvajanja investicijskih procesov skupina PROJEKT 
nudi svojim naročnikom sledeče storitve: 

• inženiring kompleksnih projektov,  
• izvajanje geodetskih storitev,  
• izvajanje geomehanskih storitev,  
• pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov,  
• izdelavo projektne in tehnične dokumentacije objektov visoke gradnje, 

infrastrukture, inženirskih, industrijskih, ekoloških in drugih objektov,  
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• izdelavo investicijske dokumentacije,  
• svetovanje in izdelavo prijav na domače in evropske razpise za pridobivanje 

nepovratnih sredstev,  
• izdelavo razpisnih dokumentacij in vodenje postopkov izbire izvajalcev po 

slovenski zakonodaji in evropskih predpisih,  
• izdelavo presoj vplivov na okolje, poročil o vplivih in revizij poročil o vplivih na 

okolje,  
• izvajanje strokovnega nadzora gradenj tako po slovenski zakonodaji kot po 

mednarodnih FIDIC-pravilih,  
• gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov za trg,  
• posredovanje nepremičnin,  
• upravljanje z nepremičninami in komunalnimi napravami,  
• pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov,  
• revidiranje in revizijo projektne dokumentacije,  
• pridobivanje dovoljenj za posege v prostor za uporabo objektov. 

 
Osnovni podatki: 

Naziv: PROJEKT D.D. NOVA GORICA 

Naslov: Kidričeva 9a, 5000  Nova Gorica 

Telefon: +386 5 338 00 00 

Telefax. +386 5 302 44 93 

E-naslov projekt@siol.net 

Spletni naslov www.projekt.si 

Direktor: Vladimir Durcik, univ.dipl.inž.grad. 

Izdelava investicijskega programa, 

odgovorna oseba: 

Anita Lojk, univ.dipl.ekon. 

 

E-mail: anita.lojk@projekt.si 

 
 
1.4 Namen in cilji investicijskega projekta 
 

 
Namen Mestne občine Nova Gorica je da z rekonstrukcijo in prizidavo podružnične 
osnovne šole Ledine ter zunanjo ureditvijo zagotovi ustrezne prostorske pogoje za 
izobraževanje osnovnošolskih otrok v prvem triletju devetletke.  
 
Cilj investicije pa je v končni fazi izgradnja dodatnih učilnic, objekta telovadnice 
(sedaj učenci telovadijo v eni izmed matičnih učilnic) ter rekonstrukcija obstoječega 
objekta POŠ Ledine tako, da bodo glede na število učencev prostori in oprema 
usklajeni s šolskimi normativi in sicer: 
            m2 
Skupaj dozidava vseh faz 1.812,43
Skupaj rekonstrukcija vseh faz 1.276,10
Skupaj celotna kvadratura: 3.088,53
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1. faza skupaj 853,05
2. faza skupaj 1.642,67
3. faza skupaj 592,81
 
Predmet pričujočega investicijskega programa je realizacija I. in II. faze investicije. 
 
 
 
1.5 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta, spremembe 
 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil v juliju 2008 izdelan za celovito 
rekonstrukcijo in dozidavo podružnične osnovne šole Ledine z zunanjo ureditvijo. V 
nadaljevanju povzemamo samo kratek povzetek njegove vsebine. 
 
Mestna občina Nova Gorica želi POŠ Ledine zagotoviti ustrezne prostore za 
izvajanje dejavnosti prve triade devetletke ter vzgojno izobraževalnega procesa. Ti 
prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev 
pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije in veljavnih prostorskih 
standardov in normativov za šolo in šolsko opremo, funkcionalnost in fleksibilnost 
šolske zgradbe ter upoštevanje ekološkega vidika. 
 
Obstoječi objekt – POŠ Ledine ima v uporabi 9 učilnic (vsak razred ima tri oddelke), 
skupaj šolo obiskuje približno 200 učencev, ki imajo na razpolago še garderobo, 
kuhinjsko razdelilnico z jedilnico, preurejeno učilnico za potrebe knjižnice in 
preurejeno učilnico za potrebe športne vzgoje (učilnice, prilagojene za ta namen in 
ne ustrezajo potrebam izobraževanja) ter hodnike in sanitarije.  
 
Nova prizidava je zasnovana tako, da omogoča funkcioniranje obstoječe šole 
pretežni del gradnje. Možno je organizirati  tudi dve ločeni fazi izvedbe glede na 
razpoložljiva sredstva in potrebe šole:  
1. faza : prizidava telovadnice in ostalih skupnih prostorov. V tej fazi ohranimo 
obstoječo zbornico ter učilnico v sklopu prostorov učiteljev, trim kabinet in knjižnico 
preuredimo v matični učilnici, da lahko šola nekaj časa funkcionira z desetimi 
učilnicami, pridobitev uporabnega dovoljenja do konca aprila 2010, 
2. faza: prizidava trakta učilnic, pridobitev uporabnega dovoljenja konca leta 2010. 
 
Ocenjena vrednost celotne investicije po stalnih cenah junij 2008 je 3.556.527 EUR z 
DDV, ki bo financirana iz proračuna Mestne občine Nova Gorica v višini 40% in 
sredstev Ministrstva za šolstvo in šport v višini 60% celotne investicije. 
 
Spremembe, ki so nastale do izdelave investicijskega programa:  

- za investicijo niso bila odobrena pričakovana sredstva iz Javnega razpisa za 
sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v 
Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 2009 s strani Ministrstva za 
šolstvo in šport, 

- investicija je razdeljena v štiri faze, 
- začetek izvedbe investicije se je zamaknil v leto 2012, 
- ocena vrednosti investicije je glede na današnje stanje na trgu nekoliko nižja 

od prvotno ocenjene, 
- investicija bo financirana samo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. 
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 2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
 
2.1 Cilji investicije 

 
Cilj investicije je v končni fazi izgradnja dodatnih učilnic, objekta telovadnice (sedaj 
učenci telovadijo v eni izmed matičnih učilnic) ter rekonstrukcija obstoječega objekta 
POŠ Ledine tako, da bodo glede na število učencev prostori in oprema usklajeni s 
šolskimi normativi in sicer: 
            m2 
Skupaj dozidava vseh faz 1.812,43
Skupaj rekonstrukcija vseh faz 1.276,10
Skupaj celotna kvadratura: 3.088,53
1. faza skupaj 853,05
2. faza skupaj 1.642,67
3. faza skupaj 592,81
 
Predmet pričujočega investicijskega programa je realizacija I. in II. faze investicije. 
 
2.2 Strokovne podlage 
 
Kot strokovna podlaga za izdelavo investicijskega programa je služila naslednja 
projektna dokumentacija: 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Vodilna mapa - dozidava in 
rekonstrukcija, izdelal: Ur.a.d. d.o.o., Kidričeva ulica 34c, 5000 Nova Gorica, 
št. proj.:1908, junij 2009, 

• PGD: Podružnica osnovna šola Milojke Štrukelj, Arhitektura – dozidava in 
rekonstrukcija, izdelal: Ur.a.d. d.o.o., Kidričeva ulica 34c, 5000 Nova Gorica, 
št. proj.:1908A, junij 2009,  

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt električnih inštalacij in 
električne opreme, Izdelal: Projektiva Gorica d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 
Nova Gorica, št. proj.: 2740-E, junij 2009, 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt strojnih inštalacij in 
strojne opreme, Izdelal: Projektiva Gorica d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 
Nova Gorica, št. proj.: 2740.S, maj 2009, 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt gradbenih konstrukcij: 
zunanja ureditev, izdelal: Bo-Mo biro d.o.o., Šempas 136, 5261 Šempas, št. 
proj.: 1908, april 2009, 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt gradbenih konstrukcij, 
izdelal: Corus inženirji, d.o.o., Žapuže 19, 5270 Ajdovščina, št. proj.: 02/08, 
april 2009, 

• PGD: Podružnica osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt krajinske arhitekture, 
izdelal: Krajinska arhitektura, Miran Krivec, s.p., Maroltova ulica 12, 2000 
Maribor, št. proj.: 03-09, april 2009. 

 
 
2.3 Opis upoštevanih variant 
 
Investitor Mestna občina Nova Gorica in uporabnik oz. pobudnik Osnovna šola 
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Milojke Štrukelj je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije 
(ZAPS) dne 15.6.2007 razpisala javni, odprti, enostopenjski, anonimni, projektni 
natečaj za arhitekturno zasnovo prizidave Podružnične osnovne šole Ledine z 
zunanjo ureditvijo. Prispelo je deset natečajnih del, ki jih je ocenjevalna komisija 
pregledala, preučila in ocenila elaborate na podlagi meril, ki so bila navedena v 
razpisnem gradivu. Dne 7.11.2007 je v Zaključnem poročilu podala argumente za 
izbor elaborata št. 6, s šifro »01234«, na osnovi katerega se je tudi izdelalo projektno 
dokumentacijo PGD, ki v tem investicijskem programu predstavlja strokovno podlago. 
 
 
2.4 Odgovorne osebe za izdelavo dokumentacije 
 
 Investicijski program: 

• Izdelal: Projekt d.d. Nova Gorica 
     Naslov: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica 

           Odgovorna oseba: Anita Lojk, univ.dipl.ekon. 
 
  
Projektna dokumentacija: 

• Izdelal: Studio Ur.a.d. d.o.o. 
      Naslov: Kidričeva ulica 34c, 5000 Nova Gorica 

                Odgovorna oseba: Mojca Magajne, univ.dipl.inž.arh. 
 
 
2.5 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta 
 
Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta je Vladimir Peruničič, v.d. 
načelnika Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Nova Gorica. 
 
 
2.6 Predvidena organizacija za izvedbo investicije 

 
Nosilec investicije v rekonstrukcijo in dozidavo POŠ Ledine je Mestna občina Nova 
Gorica. Razpisno dokumentacijo za izvedbo, nadzor nad izdelavo projektne 
dokumentacije in njeno revizijo, strokovno tehnični nadzor nad gradnjo bodo vodila 
podjetja izbrana na javnem razpisu. Projektna in investicijska dokumentacija sta že 
izdelana, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje.  
Investitor bo z javnim razpisom pridobil ponudbe in izbral najugodnejšega izvajalca 
del. 
 
Potek aktivnosti se bo tedensko oz. po potrebi usklajeval na operativnih sestankih, 
kjer bodo prisotni vsi akterji oz. izvajalci tega projekta. 

 
 
2.7 Ocenjena vrednost investicije, viri financiranja 
 
Za realizacijo I. faze investicije bodo potrebna sredstva v skupni višini 1.640.025,78 
EUR, za realizacijo II. faze sredstva v skupni višini 1.603.572,77 EUR oz. za obe fazi 
skupaj 3.243.598,55 EUR, vse po tekočih cenah z vključenim DDV in glede na 
predviden plan realizacije investicije.   
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Naložba se bo predvidoma financirala iz sredstev proračuna Mestne občine Nova 
Gorica in sicer v letu 2010, 2011, 2012 in 2013. Opredeljena je v Načrtu razvojnih 
programov za leto 2010-2013, pod postavko 1903 Primarno in sekundarno 
izobraževanje. 
 
Za plačilo storitev in gradnje je v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2010 in 2011 predviden 30 – dnevni plačilni rok, ki prične teči 
naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Glede na navedene 
predpostavke so za I. in II. fazo predvideni naslednji odlivi sredstev v EUR z DDV v 
tekočih cenah: 
 
Faze realizirano do 

30.6.2010 
II. polletje 

2010 
leto 2011 leto 2012 leto 2013 skupaj 

I. 38.815,23 12.654,97 2.535,26 1.265.807,30 320.213,02 1.640.025,78 
II. 70.938,22 16.626,13 4.882,00 1.511.126,42 0 1.603.572,77 
Skupaj 109.753,45 29.281,10 7.417,26 2.776.933,72 320.213,02 3.243.598,55 
 
 
2.8 Prikaz izračunov, upravičenost investicijskega projekta 

 
Rekonstrukcija in prizidava objekta šole je negospodarska investicija oz. naložba v 
vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok. Prav zaradi tega se o usodi 
predstavljene investicije ne bi smeli odločati zgolj na osnovi ocene vrednosti 
investicije in predvidenega poslovanja zavoda, saj nam naložbe v vzgojo in 
izobraževanje prinašajo predvsem koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem.  
 
Rekonstrukcija obstoječe šole in izgradnja telovadnice pri POŠ Ledine bo izvedena 
tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, kar se lahko zagovarja s koristmi, med 
katerimi je najočitnejša ta, da bodo imeli učenci spodobne in sodobne prostore 
namenjene izobraževanju, druženju in vzgoji, ki bodo usklajeni s predpisanimi 
standardi in normativi o učnih površinah v osnovnih šolah. Poudariti je potrebno tudi 
boljše pogoje za kvalitetnejše delo učiteljev in vzgojiteljev. Sedanja situacija je taka, 
da ne omogoča šolskemu standardu primernih pogojev za izobraževalni proces. 
 
Širše družbeno gledano je investicija v prizidavo POŠ Ledine vsekakor pozitivna in 
ima predvsem koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah: 
- omogočiti normam in standardu primerne prostore za izobraževanje šolskih otrok, 
- pridobitev novih športnih prostorov z opremo, ki ustreza vsem normam, 
- boljši pogoji za kvalitetnejše delo učiteljev in vzgojiteljev, 
- in še vrsta ostalih, nedenarnih učinkov, ki jih ima rekonstrukcija šole in novogradnja 
telovadnice za otroke, učitelje, vzgojitelje in starše. 
 
Investicija je upravičena, saj je glede na obstoječe stanje prostorov POŠ Ledine, 
podnormirane šolske površine na učenca ter podatke o naraščajočem številu rojstev 
in podatke o novogradnjah bližnjih stanovanjskih sosesk, nujno potrebno zagotoviti 
ustrezne prostorske kapacitete na POŠ Ledine. Rešitev problema je v rekonstrukciji 
in prizidavi dodatnih prostorov in telovadnice k POŠ Ledine. 
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Lahko ugotovimo, da je vloga osnovnošolske vzgoje otrok pomembnejša od 
preprostega negativnega ali pozitivnega finančnega izračuna.  

Investicije na področju vzgoje in izobraževanja so res lahko velike, toda njihov 
pomen pri ustvarjanju razmer za družbeno vključenost in izenačevanje poznejših 
izobraževalnih možnosti vseh otrok je zelo velik. 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z 

ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 
 

 
3.1 Investitor 

 
Investitor rekonstrukcije in prizidave podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici 
je Mestna občina Nova Gorica. 
 

Osnovni podatki o odgovornih osebah: 
 

Investitor Mestna občina Nova Gorica 
Naslov Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
Župan Mirko Brulc 

 
 
………………………………. 
(podpis in žig) 

Telefon 05/335-01-11 
Telefax 05/302-12-33 
E-mail mestna.obcina@nova-gorica.si 
Internetna stran www.nova-gorica.si 
Matična številka 5881773 
Davčna številka SI53055730 
Vodja projekta Vladimir Peruničič, v.d. načelnika Oddelka za družbene 

dejavnosti 
 
 
………………………………. 
(podpis) 

Telefon 05/335-01-61, 05/335-01-60 
E-mail vladimir.perunicic@nova-gorica.si 
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3.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije 
 
 
Osnovni podatki: 

 
Naziv Projekt d.d. Nova Gorica 
Naslov Kidričeva 9a, 5000  Nova Gorica 
Telefon 05 33 80 000 
Telefax 05 30 24 493 
Direktor Vladimir Durcik, univ.dipl.inž.grad. 

 
 
………………………………. 
(podpis in žig) 

Izdelava 
investicijskega 
programa, 
odgovorna oseba 

Anita Lojk, univ.dipl.ekon. 
 
 
………………………………. 
(podpis) 

Telefon 05 33 80 175 
E-mail anita.lojk@projekt.si 
Internetna stran www.projekt.si 
 
 
3.3 Bodoči upravljavec 
 

 
Osnovni podatki: 
 

 
Naslov matične 
šole 

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica 
Delpinova 7, 5000 Nova Gorica 
 
 

Naslov podružnice Podružnična šola Ledine 
Cankarjeva 23 
5000 Nova Gorica 

Ravnateljica Tatjana Krapše 
 
 
………………………………. 
(podpis) 

Telefon 05 335 81 02 
Telefax 05 335 81 01 
E-mail tatjana.krapse@guest.arnes.si 
Internetna stran http://www.o-ms.ng.edus.si/ 
Matična številka 5089352000 
Davčna številka SI96298197 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM 

DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI 
 
 
4.1 Uvod 
 
Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica je 
Mestna občina Nova Gorica ustanovila z Odlokom (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, 
Uradne objave, št. 9/02, spremembe in dopolnitve Odloka v Ur. l. RS št. 56/08). 
Osnovna šola Milojke Štrukelj ima tudi Podružnično šolo na Ledinah. 
 
Osnovna šola Milojke Štrukelj je devetletna OŠ. Pouk na matični šoli poteka od 
četrtega do devetega razreda oz. drugo in tretje triletje, na podružnici pa od prvega 
do tretjega razreda oz. prvo triletje devetletke. 
 
Šolski okoliš Osnovne šole Milojke Štrukelj zajema mestno jedro z naslednjimi 
ulicami: 

- Bazoviška ulica: št. 1-19 
- Bevkov trg: št. 1,2,3,4,6,8 
- Bidovčeva ulica: št. 2 - 8 
- Cankarjeva ulica: 1 – 84 
- Delpinova ulica: št. 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 24C 
- Erjavčeva ulica: št. 4, 4A, 6, 8, 14, 18, 24, 26A, 26B, 28, 30, 34, 36 
- Ulica Gradnikove brigade: št. 1 – 63 
- Ulica Ivana Regenta: št. 1 – 69 
- Kidričeva ulica: št. 7, 9, 9A, 11, 13, 14, 16A, 16B, 18, 20 
- Kolodvorska pot: št. 1 – 10 
- Ledine: št. 1 – 171 
- Marušičeva ulica: št. 1 – 6 
- Miloševa ulica: št. 1 – 10 
- Na potoku: št. 10, 12 
- Partizanska ulica: št. 2 – 61 
- Prvomajska ulica: št. 1 – 112 
- Rejčeva ulica: št. 1 – 26 
- Trg Edvarda Kardelja: št. 1, 3, 5 
- Ulica XXX. divizije: št. 1, 3, 5 
- Ulica XXX. divizije: št. 1, 3, 5A, 5B, 5C, 9, 11, 13A, 13B, 13C, 13D, 15A, 15B, 

15C, 15D, 17, 19A, 19B, 19C, 21, 23 
- Valenčičeva ulica: št. 1 – 5 
- Vojkova cesta: št. 66 

 
Tako matična šola kot podružnica sta v preteklih šolskih letih imele naslednje število 
učencev oz. oddelkov. 
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Šolsko leto/razred osemletka devetletka Skupaj Skupaj OŠ 
2005/2006 OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
+ POŠ 

1. razred: - učenci       68 0 68 68 
               - oddelki       3 0 3 3 
2. razred: - učenci       62 0 62 62 
               - oddelki       3 0 3 3 
3. razred: - učenci 53     66 53 66 119 
               - oddelki 2     3 2 3 5 
4. razred: - učenci 83       83 0 83 
               - oddelki 4       4 0 4 
5. razred: - učenci 74       74 0 74 
               - oddelki 3       3 0 3 
6. razred: - učenci         0 0 0 
               - oddelki         0 0 0 
7. razred: - učenci     89   89 0 89 
               - oddelki     4   4 0 4 
8. razred: - učenci     87   87 0 87 
               - oddelki     4   4 0 4 
9. razred: - učenci     92   92 0 92 
               - oddelki     4   4 0 4 
Skupaj učenci 210 0 268 196 478 196 674 
Skupaj oddelki 9 0 12 9 21 9 30 
 
 
Šolsko leto/razred osemletka devetletka Skupaj Skupaj OŠ 
2006/2007 OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
+ POŠ 

1. razred: - učenci       65 0 65 65 
               - oddelki       3 0 3 3 
2. razred: - učenci       70 0 70 70 
               - oddelki       3 0 3 3 
3. razred: - učenci       63 0 63 63 
               - oddelki       3 0 3 3 
4. razred: - učenci 53   65   118 0 118 
               - oddelki 2   3   5 0 5 
5. razred: - učenci 82       82 0 82 
               - oddelki 4       4 0 4 
6. razred: - učenci         0 0 0 
               - oddelki         0 0 0 
7. razred: - učenci     78   78 0 78 
               - oddelki     3   3 0 3 
8. razred: - učenci     92   92 0 92 
               - oddelki     4   4 0 4 
9. razred: - učenci     86   86 0 86 
               - oddelki     4   4 0 4 
Skupaj učenci 135 0 321 198 456 198 654 
Skupaj oddelki 6 0 14 9 20 9 29 
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Šolsko leto/razred osemletka devetletka Skupaj Skupaj OŠ 
2007/2008 OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
+ POŠ 

1. razred: - učenci       61 0 61 61 
               - oddelki       3 0 3 3 
2. razred: - učenci       66 0 66 66 
               - oddelki       3 0 3 3 
3. razred: - učenci       72 0 72 72 
               - oddelki       3 0 3 3 
4. razred: - učenci     66   66 0 66 
               - oddelki     3   3 0 3 
5. razred: - učenci 57   65   122 0 122 
               - oddelki 2   3   5 0 5 
6. razred: - učenci*         0 0 0 
               - oddelki         0 0 0 
7. razred: - učenci     84   84 0 84 
               - oddelki     4   4 0 4 
8. razred: - učenci     80   80 0 80 
               - oddelki     3   3 0 3 
9. razred: - učenci     91   91 0 91 
               - oddelki     4   4 0 4 
Skupaj učenci 57 0 386 199 443 199 642 
Skupaj oddelki 2 0 17 9 19 9 28 
 
Šolsko leto/razred osemletka devetletka Skupaj Skupaj OŠ 
2008/2009 OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
+ POŠ 

1. razred: - učenci       66 0 66 66 
               - oddelki       3 0 3 3 
2. razred: - učenci       62 0 62 62 
               - oddelki       3 0 3 3 
3. razred: - učenci       65 0 65 65 
               - oddelki       3 0 3 3 
4. razred: - učenci     69   69 0 69 
               - oddelki     3   3 0 3 
5. razred: - učenci     68   68 0 68 
               - oddelki     3   3 0 3 
6. razred: - učenci     63   63 0 63 
               - oddelki     3   3 0 3 
7. razred: - učenci     57   57 0 57 
               - oddelki     2   2 0 2 
8. razred: - učenci     86   86 0 86 
               - oddelki     4   4 0 4 
9. razred: - učenci     83   83 0 83 
               - oddelki     3   3 0 3 
Skupaj učenci 0 0 426 193 426 193 619 
Skupaj oddelki 0 0 18 9 18 9 27 
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Šolsko leto/razred osemletka devetletka Skupaj Skupaj OŠ 
2009/2010 OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
OŠ MŠ Podružnica 

Ledine 
+ POŠ 

1. razred: - učenci       56 0 56 56 
               - oddelki       3 0 3 3 
2. razred: - učenci       64 0 64 64 
               - oddelki       3 0 3 3 
3. razred: - učenci       66 0 66 66 
               - oddelki       3 0 3 3 
4. razred: - učenci     66   66 0 66 
               - oddelki     3   3 0 3 
5. razred: - učenci     69   69 0 69 
               - oddelki     3   3 0 3 
6. razred: - učenci     69   69 0 69 
               - oddelki     3   3 0 3 
7. razred: - učenci     65   65 0 65 
               - oddelki     3   3 0 3 
8. razred: - učenci     61   61 0 61 
               - oddelki     3   3 0 3 
9. razred: - učenci     84   84 0 84 
               - oddelki     4   4 0 4 
Skupaj učenci 0 0 414 186 414 186 600 
Skupaj oddelki 0 0 19 9 19 9 28 
 
* Opomba: 6.razreda ni bilo (9-letke še ni, 8-letke ni več) 
 
Pregled števila učencev je prikazan na dan začetka posameznega šolskega leta; 
med šolskim letom se to število zaradi fluktuacije otrok drugih narodov in narodnosti 
konstantno spreminja. 
 
Od skupnega števila otrok na matični in podružnični šoli se v enem šolskem letu od 
1–9 razreda na novo vpiše cca 7–10 otrok kot učenci – tujci (prihajajo iz Makedonije, 
Albanije, Ukrajine, Kitajske, Italije). 
 
 
4.2 Analiza obstoječega stanja 
 
Obstoječi objekt – POŠ Ledine ima v uporabi 9 matičnih učilnic (v 1. nadstropju so tri 
učilnice za prvi razred in dve za drugi razred, v 2. nadstropju je ena učilnica za drugi 
razred in tri za tretji razred), v pritličju je ena učilnica preurejena za potrebe športne 
vzgoje, ena za manjšo knjižnico oz. večnamenski prostor, ena pa za garderobo, v 
pritličju je še kuhinjska razdelilnica z jedilnico, objekt šole ima še manjšo zbornico, 
hodnike in sanitarije ter ostale spremljajoče prostore, vse v skupni površini 1.276 m2. 
 
Učilnico, preurejeno v trim kabinet, uporabljajo vsi učenci za izvajanje športne vzgoje 
v okviru veljavnega načrta za 9-letno osnovno šolo. Glede na starost otrok (6-9 let) je 
to neprimeren prostor, saj znaša njegova kvadratura cca 60 m2. Če upoštevamo, da 
so v učilnici na eni strani montirana plezala, na drugi strani je stena opremljena z 
ogledali (čez celo steno), da so pod okni spravljeni športni rekviziti (blazine, klopi, 
nizke in visoke gredi, koze, skrinja), je opisano stanje nevzdržno. Pri izračunu 
površine, ki jo ima na razpolago otrok za izvajanje športne vzgoje, se lahko zgrozimo. 
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Izračun: 60 m2 – 15 m2 (orodja, ki so v prostoru, ker ni kabineta za spravljanje 
orodja) je 45 m2; vsak otrok ima na razpolago, če je v razredu 25 otrok (to je 
večinoma povprečno število otrok v oddelku) le 1,8 m2 površine. Iz tega sledi, da 
učnega načrta ni mogoče izvajati tako, kot je normativno predpisano.  
 
Na prvem mestu je potrebno omeniti varnost otrok. V skupini je od 21 do 26 otrok. 
Nemogoče je izvajati športno vzgojo na tako majhnem prostoru. Upoštevati moramo, 
da so otroci mlajši, le ti pa potrebujejo še več prostora za gibalne aktivnosti. 
 
Za pouk športne vzgoje tudi ne bi mogli uporabljati prostorov matične šole 
(telovadnica s štirimi vadbenimi enotami in fitnesom), saj so vadbene enote celo 
dopoldne oz. cca 12,8 ur dnevno zasedene z oddelki matične šole (tedensko: 27 
skupin na predmetni stopnji od 5 – 8 razreda ali 55 ur in 9 ur na razredni stopnji). 
Poleg navedenega je POŠ Ledine od matične šole oddaljena cca 1km, kar za otroke 
v starosti od 6 – 9 let pomeni cca 10 min. priprav, 20 min. hoje v eno smer, 10 min 
priprav za preoblačenje za pouk športne vzgoje, … kar pomeni, da bi za pouk ostalo 
5 min., za ponovno preoblačenje in vrnitev na POŠ pa še naslednjih 40 min.. Poleg 
navedenega bi morala šola v skladu z normativi zagotoviti dodatnega učitelja – 
spremljevalca, saj je v vsakem razredu več kot 15 otrok. 
POŠ Ledine ima zraven objekta šole zunanje športne površine, ki pa jih je potrebno 
uskladiti z merili oz. normativi Ministrstva za šolstvo in šport (predmet izvedbe v IV. 
fazi). 
 
V nadaljevanju je prikazano obstoječe stanje učilnic in ostalih prostorov na POŠ 
Ledine. 

 

 
Učilnica prirejena za športno vzgojo 

(trenutno se menjujejo luči, ki so zaradi dotrajanosti odpadle) 
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Težave se pojavljajo tudi v zvezi z garderobo, ki jo za potrebe športne vzgoje učenci 
nimajo. Sedaj se otroci preoblačijo v učilnicah, umivajo pa na WC-jih. S stališča 
zdravstvene vzgoje in higiene  to ni v skladu s smernicami zdravstvene vzgoje. 
 

 
WC-ji učencev 

(trenutno v obnovi zaradi puščanja cevi) 
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Zasilno urejena garderoba oz. preurejena učilnica, kjer ni več prostora za vse otroke, 
ima staro in dotrajano opremo ter je na nekaterih delih celo nevarna. Za adaptacijo 
garderob se šola ni odločila prav zaradi predvidenega celotnega reševanja stiske s 
prostori na podružnični šoli Ledine. 
 

 
Garderobe učencev 

 
 
Glede na to, da je POŠ Ledine edina mestna šola brez pokritih prostorov za izvajanje 
pouka športne vzgoje pri najmlajši populaciji, je potreben resen razmislek, ali se želi 
vzgojiti otroke v duhu razvijanja pozitivnih navad za zdravje vsakega posameznika ali 
pa jih prepustiti negativnim vplivom okolja. 
 

V nadaljevanju so prikazane slike še ostalih prostorov v šoli. 
 



N O V A G O R I C A
d. d.

  

Investicijski program: Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici 27 

 
Kabinet učiteljev 

(zaradi pomanjkanja prostora je napolnjen z učnimi pripomočki in ne služi svojemu 
namenu) 

 

 

 
Knjižnica (učilnica), ki se uporablja tudi za večnamenski prostor 
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Ena izmed učilnic, nujno potrebna obnove 

 
 
 
4.3 Predvidene potrebe po investiciji 
 
 
Obstaja več razlogov za investicijo, med katerimi je glavni ta, da se učencem POŠ 
Ledine zagotovi ustrezne prostore za izvajanje dejavnosti devetletke ter vzgojno-
izobraževalnega procesa. Ti prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno 
okolje, upoštevanje zahtev pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije in 
veljavnih prostorskih standardov in normativov za šolo, funkcionalnost in fleksibilnost 
šolske zgradbe ter upoštevanje ekološkega vidika. 
 
Zaradi celostnega reševanja prostorske problematike bi za nemoten in z normativi 
usklajen šolski program potrebovali naslednje prostore oz. program prizidave: 
 
Učilnice: 

- učilnica za likovni pouk s kabinetom, 
- učilnica za glasbeni pouk, 
- učilnica za naravoslovno tehnični pouk s kabinetom, 
- knjižnica, 
- tri učilnice za predviden en oddelek več, 
- garderoba, 
- trije manjši prostori za individualno delo z učenci. 

 
Zunanji prostori šole: 

- učilnica v naravi (paviljon za en oddelek) z vrtom in bajerjem 
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Pokriti šolski športni prostori: 

- vadbeni prostor (dvorana) velikosti košarkarskega igrišča, ki bo hkrati 
večnamenski prostor za proslave in prireditve, zato naj ima tudi fiksne 
tribune za približno 200 obiskovalcev in dodatnih 200 mest za gledalce 
(npr. izvlečne tribune), 

- trim kabinet, 
- kabinet za spravljanje orodja in pripomočkov, 
- sodniška niša, vgrajeni goli, 
- prostor za športnega pedagoga in garderoba za učitelja razrednega pouka 

(en prostor), 
- dva sanitarna vozla s slačilnico, predhodno umivalnico in sanitarijami, 
- prostor za čistila. 

 
Športni prostori naj bodo funkcionalno povezani s prostori šole (npr. z vhodno avlo).  
Športne prostore bodo v popoldanskih urah uporabljali tudi zunanji uporabniki, zato 
naj bo zanje ločen dostop in vhod (samo v športne prostore), ker so parcele šolske 
stavbe (parc. št.: 115/1, 112 in 116) ograjene in se v popoldanskem času zaklepajo. 
Na parceli 112 so različna otroška igrala, ki se jih lahko za potrebe prizidave prestavi, 
ne pa tudi odstrani. 
Prizidava naj bo zasnovana z minimalnimi posegi v obstoječo zgradbo. 
 
Nepokrite športne površine: 
Šola ima na parceli št. 111 naslednje športne površine, ki so v souporabi soseske: 

- rokometno igrišče 
- košarkarsko igrišče 
- tri steze za tek na 60 m 
- skakališče v daljino. 

Vse obstoječe igralne površine so asfaltirane. 
Obstoječe igralne površine je potrebno dopolniti s tekalnim krogom (150 – 200 m). 
 
Po izgradnji pokritih športnih površin uporabnik POŠ Ledine planira, da bo objekt 
zaseden v celoti oz. kot je navedeno v nadaljevanju. 
Športna vzgoja v dopoldanskem času po veljavnem predmetniku in z upoštevanjem 
dodatnega oddelka: 
1.razred 4 oddelki krat 3 ure   12 ur 
2.razred 4 oddelki krat 3 ure   12 ur 
3.razred  4 oddelki krat 3 ure   12 ur. 
 
Uporaba telovadnice v popoldanskem času: 
- 12 oddelkov podaljšanega bivanja po 3 ure tedensko je 36 ur. 
 
Na POŠ Ledine imajo učenci tudi naslednje interesne dejavnosti, za njihovo izvajanje 
pa bi koristili prostore bodoče telovadnice: 

• atletika, 
• gimnastika, 
• gibalne igre za učence 1. triletja, 
• plesne aktivnosti, 
• mažoretke, 
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• elementarne igre za učence 1.razreda. 
 
Ob upoštevanju predvidenega programa, bi telovadnico uporabljali minimalno 14 
pedagoških ur dnevno. 
 
Pri izračunu pa bi morali upoštevati dodatno tudi zunanje uporabnike. Objekt bo med 
drugim služil potrebam kotalkarskega društva Nova Gorica, ki se že vrsto let ukvarja 
s problemom neustreznega prostora za njihove treninge, za mini nogomet, za 
dejavnosti športnih klubov občine Nova Gorica: atletski klub, nogometni klub, 
košarkarski klub, odbojkarski klub,… 
 
Zasedenost prostora bi tako bila maksimalna. Upoštevana je tudi kombinacija z 
zunanjimi površinami/šolsko igrišče. 
 
Poudarimo naj, da je skrb za športno vzgojo na OŠ Milojke Štrukelj dolgoleten in 
kontinuiran proces. Tu se je skozi zgodovino šole razvijala atletika, mažoretke, 
košarka… kar se da razbrati iz šolske kronike. Zadnjih 8 let pa je šola vključena v 
projekt FIT SLOVENIJE. Projekt temelji na znanstvenih osnovah fiziološkega razvoja 
organizma, kar so razvijali ameriški strokovnjaki. Program je namenjen predvsem 
otrokom na začetku šolanja. Elemente gibanja na način, prilagojen otrokom v 
začetnem obdobju šolanja, učitelji uporabljajo tako pri urah športne vzgoje, kot v 
podaljšanem bivanju in pri dneh dejavnosti. Ker pa je v tovrstnem delu potreben 
ustrezen prostor, so učenci in učitelji zelo omejeni v izvedbi dejavnosti zaradi 
popolnoma neustreznega prostora. Rezultate projekta je šola prikazala ob osrednji 
prireditvi za starše in otroke v novi športni dvorani pri OŠ Milojke Štrukelj. Prireditve 
se je udeležilo več kot 1000 obiskovalcev. 
 
Eden izmed razlogov je tudi ponovno naraščanje števila rojstev po letu 2000. V 
nadaljevanju podajamo demografske podatke iz aplikacije Sokol za šolski okoliš 
Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica: 
 

Rojeni Skupaj Moški Ženske 
2009 93 50 43 
2008 84 46 38 
2007 64 32 32 
2006 69 26 43 
2005 75 32 43 
2004 65 33 32 
2003 60 32 28 
2002 65 32 33 
2001 63 32 31 
2000 52 22 30 
1999 55 28 27 
1998 55 24 31 
1997 48 23 25 
1996 59 30 29 
1995 70 36 34 

Vir: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, aplikacija SOKOL 
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Poleg navedenega se v obravnavanem šolskem okolišu že gradi oz. je še 
predvidenih za gradnjo več novih stanovanjskih enot, kar posledično pomeni 
povečan vpis otrok v šolo: 

- na osnovi sprejetega Odloka o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji 
v Novi Gorici (Uradni list RS št. 14/06 z dne 14.2.2006) se je na 
območju od Prvomajske ulice na vzhodu, do zadnjega železniškega tira 
na zahodu, do industrijskega kompleksa Gostol na severu, na jugu pa 
do železničarskega stanovanjskega bloka (cca 12 ha), pričelo s 
pripravami na gradnjo trgovske cone in stanovanjskih objektov s skupaj 
cca 510 stanovanji, 

- na osnovi sprejetega PUP-a pa so že v gradnji stanovanjske enote v 
stanovanjsko poslovno trgovskem objektu »Eda center«, v Urejevalni 
enoti Športni park (ob stadionu, ob bazenu), predvideni pa so tudi trije 
stanovanjski stolpiči pod Kapelo ob Streliški cesti; skupaj cca 200 
stanovanjskih enot. 

 
Na osnovi danih dejstev je projekcija vpisa otrok v prvi razred na POŠ Ledine 
naslednja: 
 

Šolsko 
leto 
 
 

Sedanji podatki o 
številu rojstev 

Predvideno število otrok 
(nove stanovanjske 

enote) 
Skupaj 

 
Vpis v 

1.razred 
Število 

oddelkov 
Vpis v 

1.razred 
Število 

oddelkov 
Vpis v 

1.razred 
Število 

oddelkov 
2008/2009 65 3 3   68 3 
2009/2010 60 3 5   65 3 
2010/2011 65 3 6   71 3 
2011/2012 75 3 8   83 3 
2012/2013 70 3 22 1 92 4 
2013/2014 69 3 22 1 91 4 
2014/2015 64 3 22 1 86 4 
2015/2016 84 3 22 1 106 4 
2016/2017 93 3 22 1 115 4 

 
 
Investitor je, zaradi obsežnosti investicije predvsem z vidika zagotavljanja virov 
financiranja, predlagal realizacijo naložbe v fazah kot sledi: 
I. faza: gradnja telovadnice, rekonstrukcija toplotne postaje, ureditev dela 
šolskega igrišča z igrali, preureditev dela parkirišča v obračališče z minutnim 
parkiranjem in ureditev pešpoti južno od ograje šolskega dvorišča, 
II. faza: rekonstrukcija obstoječe šole z dozidavo vhodnega dela (avla in 
knjižnica) ter ureditev ploščadi in zelenih površin pred objektom, dela ploščadi na 
igrišču, servisnega dvorišča in parkirišča z ekološkim otokom severno od objekta, 
III. faza: dozidava učilnic na zahodu obstoječega objekta z ureditvijo preostalega 
dela šolskega dvorišča s šolskim vrtom, učilnico v naravi in delom igralne površine 
ter ploščadi, 
IV. faza: preureditev športnega igrišča (ureditev tekalnega kroga, preoblikovanje 
dela obstoječega terena, nova zasaditev, ureditev pergole). 
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Glede na to, da se je po opredelitvi navedenih faz pokazalo, da je zaradi iztrošenosti 
obstoječega objekta najbolj nujna in primarna II. faza, to je rekonstrukcija obstoječe 
šole, sta tako lastnik objekta oz. investitor (MONG) kot upravljalec (OŠMŠ) sklenila, 
da se najprej izvede II.fazo, takoj zatem I. fazo in po končanju le-teh še III. in IV. 
predvideno fazo. Pri časovnem definiranju posameznih faz pa je bila upoštevana 
zahteva po čimmanjšem motenju učnega procesa. 
 
Pričujoči investicijski program prikazuje ločeno in skupaj I. in II. fazo investicije. 
 
 
4.4 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 
dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti 

 

V decembru leta 1999 je Ministrstvo za šolstvo in šport, med splošnimi načeli in cilji 
navedlo, da si v Sloveniji prizadevamo za kakovosten sistem vzgoje in izobraževanja, 
ki bo omogočal čim večjemu številu prebivalcev uresničevati pravico do 
izobraževanja in čim višjo stopnjo izobrazbe, ter za uveljavljanje standardov, kakršni 
so značilni za razvite države. 
 

Predvidena naložba upošteva tudi Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki 
Sloveniji (maj 2007), katerih cilj je doseči otroku in učiteljem prijetno, funkcionalno, 
fleksibilno, kvalitetno in vzdržljivo, vendar ne predrago, energetsko varčno, okolju 
prijazno, ter seveda zdravo in varno šolsko stavbo. Zgrajena bo na ustrezni lokaciji in 
vse naštete parametre združuje v kvalitetno arhitekturo. 
 
Prav tako je investicija usklajena s Smernicami vzgoje in izobraževanja za trajnostni 
razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, ki jih je sprejel Kolegij 
ministra za šolstvo in šport julija 2007. 

 
Investitor je za celotno izvedbo investicije oz. za vse predvidene faze izgradnje že 
pridobil gradbeno dovoljenje. 
 
Investicija je usklajena tudi s prostorskimi akti: 
  

- Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana 
občine Nova Gorica za obdobje 1986-1990 (Uradno glasilo občin 
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, september in dopolnitve za 
območje Mestne občine Nova Gorica št. 3/90, 1/93, 9/95, 20/96, 3/98, 
13/98, Uradne objave v časopisu Oko, št. 6/99, 18/03, Uradni list RS, št. 
34/04 in spremembe in dopolnitve za območja komunalne infrastrukture, 
Uradni list RS, št. 88/04). 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem 
območju Nove Gorice (Uradne objave v časopisu Oko, št. 1/2000, 
spremembe in dopolnitve 10/2002, 15/2002 in Uradni list RS, št. 121/2004 
in 3/2006 ter 39/2006 – obvezna razlaga in 57/2006-popravek) 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE 
DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE 
OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO 

PROIZVODOV IN/ALI STORITEV  
 
 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem 7. členu 
določa, da šola ne sme opravljati vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se financira iz 
javnih sredstev, zaradi pridobivanja dobička. 
 
Prav tako isti zakon v 78. členu definira, da se »vzgoja in izobraževanje financira iz:  

– javnih sredstev,  
– sredstev ustanovitelja,  
– prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,  
– neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka,  
– prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih,  
– šolnin v zasebnih šolah,  
– plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,  
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,  
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.  

Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, po katerih se pridobi javno veljavna 
izobrazba, ter javni in zasebni vrtci, se ne smejo financirati iz sredstev političnih 
strank.  

Vrtec oziroma šola je dolžna uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega 
so ji bila dodeljena.« 

 
Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica je z 
Odlokom ustanovila Mestna občina Nova Gorica. Kot je definirano v 34. členu tega 
Odloka zavod pridobiva sredstva za delo iz: 

- sredstev ustanovitelja, 
- javnih sredstev, 
- prispevkov učencev, 
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 

 

 
V nadaljevanju je prikazan rezultat poslovanja za dve pretekli leti, leto 2008 in 2009 
kot Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v EUR – POŠ Ledine; 
natančnejša analitična razdelitev posameznih prihodkov in odhodkov je razvidna iz 
Izkazov v prilogi. 
Največji delež vseh prihodkov predstavljajo prihodki iz državnega in občinskega 
proračuna, cca 80%, ostali del pa prihodki od prodaje kosil in malic, od najemnin 
(predvsem telovadnice) ter finančni ter drugi prihodki.  
Nekaj manj kot 80% odhodkov so stroški dela, 14% stroški materiala, ostalo pa 
stroški storitev, zmanjšana amortizacija in drugi odhodki.
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konto naziv skupine kontov od 1.1. do 

31.12.2008 
od 1.1. do 
31.12.2009 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 457.234 476.895 
762 finančni prihodki 2.148 673 
763 drugi prihodki 1.265 1.927 
764 prevrednotovalni poslovni prihodki 111 0 

 SKUPAJ PRIHODKI 460.761 479.495 
    

460 stroški materiala 63.305 62.313 
461 stroški storitev 32.368 35.732 
462 amortizacija 8.637 7.329 
464 stroški dela 356.520 370.539 

465, 468 drugi stroški in odhodki 264 804 
469 prevrednotovalni poslovni odhodki 0 1.614 

 SKUPAJ ODHODKI 461.094 478.331 
 
 
Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Milojke Štrukelj bo, po izgradnji 
telovadnice (vselitev v objekt je predvidena 1.2.2013), lahko »tržil« prostore 
telovadnice. Način oddaje telovadnice oz. višina najemnine pa je določena s 
Pravilnikom o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini 
Nova Gorica v uporabo, ki ga je sprejela Mestna občina Nova Gorica.  
 
Pravilnik določa, da se športni objekti lahko oddajajo v uporabo: 
- športnim klubom in društvom, ki izvajajo letni program športa v Mestni občini Nova 
Gorica, 
- vrtcem in osnovnim šolam s sedežem v Mestni občini Nova Gorica za izvajanje 
šolske športne vzgoje in programa šolskih športnih tekmovanj, 
- drugim klubom in društvom, zavodom, samostojnim podjetnikom, organizacijam in 
raznim skupinam za potrebe organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.  
 
Osnovne šole lahko oddajajo telovadnice v uporabo po končanem pouku oz. 
zaključenih interesnih dejavnostih svoje šole, ob pouka prostih dnevih. 
Ob praznikih in vikendih se športni objekti oddajajo v uporabo prvenstveno za 
športna tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.  
 
Prednostno pravico uporabe športnih objektov v mestni občini imajo športni klubi in 
društva, ki jih uporabljajo kot primarni objekt za treninge in tekmovanja. 
 
Višina uporabnine za vadbo, za tekme in tekmovanja klubov in društev za vse 
starostne kategorije je določena na osnovi cenika v Pravilniku. Uporabnina vključuje 
stroške ogrevanja, elektrike, čiščenja, vode, zavarovanja, zapiranja in druge 
materialne stroške, povezane z obratovanjem športnih objektov. Uporabnina se 
usklajuje enkrat letno v začetku šolskega leta, na podlagi ugotovitvenega sklepa 
župana, skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.  
Upravljavci športnih objektov lahko oddajo v uporabo športne objekte tudi za druge 
namene, kot so zabavno-glasbene oz. kulturne prireditve, razstave, sejme in druge 
komercialne oziroma pridobitne prireditve. Za te prireditve določijo ekonomsko ceno 
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uporabe glede na zahtevnost prireditve.  
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih objektov v uporabo se lahko porabijo za 
kritje stroškov v zvezi z njihovo uporabo, dvig standarda pogojev za šport in 
investicijsko vzdrževanje telovadnic, za druge namene pa le, če pridobijo soglasje 
mestne občine. 
Nadzor nad uporabo športnih objektov izvaja upravljavec, ki tudi skrbi za čiščenje in 
vzdrževanje športnih objektov. 
 
Uporaba zgrajene telovadnice bo v popoldanskem času predvidoma namenjena za 
športne klube občine Nova Gorica: atletski klub, nogometni klub, košarkarski klub, 
odbojkarski klub,… 

 
Namen uporabe teh prostorov naj bi bil tudi za druga društva v popoldanskem času. 
Ob izkušnjah pri poslovanju obstoječega objekta športne dvorane ob matični osnovni 
šoli na Delpinovi ulici, uporabnik meni, da bi oddajo prostorov telovadnice v 
podružnični šoli Ledine morali del časa nameniti tudi profitnim dejavnostim: društvom 
aerobike, privatne plesne šole, …. 
 
Glede na trenutni način pokrivanja materialnih stroškov, ki se po ključu (glede na 
število oddelkov v šoli) financirajo s strani Mestne občine Nova Gorica, pa je 
uporabnik mnenja, da bi se ta način obračunavanja moral nadomestiti z novim in 
sicer, pokrivanje dejanskih stroškov obratovanja. Na ta način bi šola, po mnenju 
uporabnika, obdržala pozitiven poslovni rezultat oz. vsaj pokrila obratovalne stroške s 
prihodki. 
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6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 
 
Za dozidavo in rekonstrukcijo Podružnične šole Ledine je bila v juniju 2009 izdelana 
projektna dokumentacija PGD, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje št. 351-
396/2009-13 z dne 9.9.2009 in sprememba št. 351-162/2010-3 z dne 26.3.2010. 
 
V nadaljevanju je najprej na kratko opisana celotna zasnova rekonstrukcije in 
dozidave POŠ Ledine, nato pa so iz zgoraj navedene projektne dokumentacije 
povzete glavne vsebine, ki opisujejo I. in II. fazo investicije, ki je tudi predmet 
pričujočega investicijskega programa. 
 
 
Arhitekturna in funkcionalna zasnova celotnega gradbenega posega, predviden 
program vseh faz 
 
Podružnična osnovna šola je bila zgrajena le delno in služi prvemu triletju devetletke. 
Vsak razred ima tri oddelke, ki imajo na razpolago 9 učilnic ter garderobo, knjižnico, 
jedilnico in trim kabinet, ki pa so učilnice prilagojene za ta namen in ne ustrezajo 
normativnim potrebam šole.    
Objekt je grajen iz dveh volumnov, večjega, etažnosti P+2, z učilnicami in manjšega, 
etažnosti P+1, s servisnimi prostori in prostori za učitelje. Manjši, servisni, je lociran 
na V strani objekta ob Cankarjevi ulici. Vsak ima eno slepo fasado, kjer je bila v 
osnovnem projektu že zasnovana širitev šole. 
 
Glede na obstoječe stanje objekta šole, je bil cilj pri razporejanju programa ustvariti 
prijetno šolsko okolje ob čim racionalnejši ohranitvi obstoječih šolskih prostorov 
(zlasti matičnih učilnic in tehničnega dela), grupiranju sorodnih funkcij ter čim 
preglednejši in racionalnejši zasnovi komunikacij. Značaj šole naj bi bil glede na 
obstoječo manj institucionalen in tog, notranji prostori pa zasnovani z več naravne 
osvetlitve, transparentnosti in preglednosti.  
Stavba je volumensko členjena na dva dela: na zahodu je trakt učilnic, pravokotno 
nanj pa je na vzhodni strani zasnovan trakt skupnih prostorov s športno dvorano v 
podaljšku obstoječega servisnega dela.  
Osrednji prostor šole je transparenten dvovišinski prostor avle, kjer je locirano tudi 
glavno stopnišče za dostop do prvega nadstropja. 
 
S prizidavami bo šola pridobila naslednje prostore: 
- tri učilnice za predviden en oddelek več (skupno z obstoječimi učilnicami je tako  
3x4 = 12 matičnih učilnic za prvo triado – kar pomeni skupno max. 336 otrok) 
- učilnico za likovni pouk s kabinetom, 
- učilnico za glasbeni pouk 
- učilnico za naravoslovno tehnični pouk s kabinetom, 
- večjo knjižnico, 
- večjo garderobo, 
- večjo jedilnico, 
- večjo zbornico in pisarno podravnateljice 
- manjši prostor za individualno delo v sklopu prvih razredov in dva kotička za 
individualno delo v podaljšku hodnika za druge in tretje razrede, 
- avlo, 
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- večje sanitarije v vsakem nadstropju objekta, 
- večje servisne prostore: večji prostor čistil v pritličju, večjo kuhinjo in nov prostor za 
pranje in likanje 
- prostore za športno vzgojo s pripadajočimi servisnimi prostori:  

* osnovni vadbeni prostor velikosti košarkarskega igrišča, ki bo hkrati 
večnamenski prostor za proslave in prireditve 
* večnamenski manjši prostor namenjen plesu,... 

 
 
Urbanistična zasnova celotnega kompleksa 
 
Obstoječa šola se v celoti ohrani, nova prizidava sledi programski in volumetrični 
zasnovi obstoječe šole: sklop učilnic je prizidan na zahodu, kot nadaljevanje 
dvonadstropnega volumna učilnic. Telovadnica z večnamenskim športnim prostorom 
je predvidena na JV strani obstoječega objekta, ob Cankarjevi ulici. Med obstoječim 
objektom in novim objektom je vhodni del z dvovišinsko avlo in internim šolskim 
dvoriščem, ki je delno pokrito. Na tak način nastane členjena tlorisna zasnova v obliki 
črke L, ki ščiti interni del šole pred negativnimi zunanjimi vplivi: hrup prometa s 
Cankarjeve ulice, zaščita pred burjo z V strani, ... Hkrati taka zasnova jasno 
razmejuje odprt javni mestni prostor ob cesti in šolarjem namenjeno dvorišče znotraj 
parcele.  
Zasnova daje šoli tudi bolj mestni karakter. Vhodna fasada se obrača proti ulici, kjer 
dvoriščna ograje ni več potrebna (na tej strani ni več zunanjih šolskih površin). Ker je 
prizidava locirana na robu šolske parcele, se večji del zemljišča ohrani za zunanjo 
ureditev, oziroma potencialne razširitve in dozidave šolskega kompleksa.  
 
Dozidava in rekonstrukcija objekta je predvidena v štirih fazah: 

1. faza: gradnja telovadnice, rekonstrukcija toplotne postaje, ureditev dela 
šolskega igrišča z igrali, preureditev dela parkirišča v obračališče z 
minutnim parkiranjem in ureditev pešpoti južno od ograje šolskega 
dvorišča 

2. faza: rekonstrukcija obstoječe šole (predelava notranjih prostorov za 
zagotovitev zahtev požarnega varstva in zahtev po boljši toplotni zaščiti) 
z dozidavo vhodnega dela (avla in knjižnica) ter ureditev ploščadi in 
zelenih površin pred objektom, dela ploščadi na igrišču, servisnega 
dvorišča in parkirišča z ekološkim otokom severno od objekta 

3. faza: predvidena je dozidava učilnic na zahodu obstoječega objekta z 
ureditvijo preostalega dela šolskega dvorišča s šolskim vrtom, učilnico v naravi 
in delom igralne površine ter ploščadi 

4. faza: preureditev športnega igrišča (ureditev tekalnega kroga, preoblikovanje 
dela obstoječega terena, nova zasaditev, ureditev pergole) 
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V spodnji skici so prikazane posamezne predvidene faze investicije: 
 
 
 
 
 

 
Predmet tega investicijskega programa je izgradnja I. faze – telovadnica in II. faze – rekonstrukcija obstoječih prostorov, kar je tudi 
v nadaljevanju opisano oz. povzeto iz projektne dokumentacije. 
 
 

 

IV. faza – 
ureditev 
igrišča I. faza - 

telovadnica 

III. faza – 
dozidava novih 
prostorov 

II. faza – 
rekonstrukcija 
obstoječih 
prostorov 
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Gabariti: 
Obstoječi objekt šole bo rekonstruiran. Prizidek na jugu – povezovalni objekt med 
bodočo telovadnico in šolo je nadaljevanje servisnega volumna objekta ob 
Cankarjevi ulici etažnosti P in P+1 in tlorisnih dimenzij 56.1 m x 20.0 m (oziroma z 
nadstreški 23.1 m).  
 
V obstoječem objektu so predvidene manjše tlorisne spremembe brez večjih 
konstrukcijskih posegov. Glavni poseg predstavlja predelava objekta v smislu 
izpolnitve zahtev požarnega varstva in zahtev po boljši toplotni zaščiti.  
Prizidek na jugu je zasnovan kot nadaljevanje servisnega volumna šole, ki se v delu 
telovadnice razširi, ima višjo atiko (v najvišji točki znaša 8,70 m) ter streho v naklonu 
3%. Nova fasada iz barvanih fasadnih plošč obdaja tudi obstoječ vzhodni volumen 
objekt. 
 
Učilniški trakt 
Učilnice so orientirane na severovzhod, jugozahod in severozahod. 
Matične učilnice oddelkov so grupirane po nadstropjih. Z izjemo dveh učilnic prvih 
oddelkov, so vse organizirane v obstoječih prostorih.  
Učilnice prvih razredov so v pritličju. Preko skupnega igralnega prostora v podaljšku 
hodnika imajo zagotovljen izhod na prosto. V sklopu prostorov prvih razredov so tudi 
kabinet, prostor za individualno delo in sanitarije.  
Prostor za individualno delo otrok je predviden v vsakem nadstropju glede na 
grupiranje razredov. Pri prvih razredih je ločen, samostojen prostor, pri drugih in 
tretjih razredih pa organiziran v sklopu igralnega kotička v podaljšku hodnikov in 
lahko služi poleg individualnega dela tudi za delo z manjšo skupino otrok.   
 
Učilnice 
Učilnici prvih razredov, ki sta orientirani na južno stran imata direkten izhod na 
tlakovano dvorišče šole. Severno orientirani učilnici imata izhod na dvorišče 
predviden preko igralnega kotička v podaljšku hodnika. Namesto ločenih pokritih 
teras, ki so namenjene posameznim učilnicam prvih razredov, je predvideno pokrito 
dvorišče med šolo in telovadnico v kvadraturi cca. 160 m2, ki služi tudi učencem 
drugih in tretjih razredov kot prostor namenjen igranju, sprostitvi in tudi delu. Tak 
poseg je upravičen zaradi specifičnosti šole, saj vključuje le otroke prve triade, ki vsi 
potrebujejo pokrit zunanji prostor. Večja preurejanja v obstoječi šoli tudi niso 
ekonomsko upravičena.  
 
Skupni prostori 
Vstop v šolo je predviden skozi vetrolov, širine 3,9 m in globine  3,10 m. 
 
Vhodna avla tvori prostorsko povezavo med starim delom šole in novo telovadnico. 
Namenjena je srečevanju in druženju učence, likovnim razstavam in manjšim 
prireditvam. V delu avle je tudi del garderob in kotiček z igrali.  
Avla je neposredno povezana z jedilnico, garderobo, športno dvorano ter preko 
odprtega stopnišča s knjižnico in večnamenskim (plesnim) prostorom ter galerijo 
športne dvorane.  
Notranji prostor se vizuelno nadaljuje proti zelenemu notranjemu dvorišču. Prehod 
tvori večja tlakovana ploščad ščitena z nadstreškom, ki nudi dodatni prostor za igro, 
poučevanje in prireditve na prostem. Ob steni telovadnice so predvideni umivalniki in 
pitnik.    
 
Knjižnica je locirana v osrednjem delu šole v prvem nadstropju. Z avlo je fizično 
direktno povezana s stopniščem, vizuelno pa preko steklene stene. Iz knjižnice je 
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mogoč tudi dostop na teraso v nadstropju, ki lahko služi tudi kot učilnica na prostem. 
Tlorisna zasnova omogoča postavitev sprejemnega pulta, polic z gradivom, igralnega 
in pravljičnega ter računalniškega kotička.  
 
Garderobe učencev so nameščene ob vhodu v šolo v obstoječem prostoru 
garderob in delu avle. Dimenzionirane so na predvideno število otrok. Predvidene so 
garderobne omarice (ena omarica na dva učenca). 
 
Sanitarije učencev 
Obstoječe sanitarije bodo prenovljene in razširjene, v pritličju pa narejene nove za 
potrebe prvih razredov. Dimenzionirane so na 336 otrok. V šoli je predvidenih 7 wc – 
jev za deklice in 7 pisoarjev ter 3 wc-je za dečke. Dodatne sanitarje so predvidene 
tudi v telovadnici.  
V vsakem nadstropju so predvidene sanitarije za dečke in deklice za posamezne 
razrede, glede na razporeditev matičnih učilnic: v pritličju so sanitarije za 1. razred, v 
1. nadstropju za 2. razred in invalide, v 2. nadstropju pa sanitarije za 3. razred. 
Sanitarna opreme je prilagojena višini otrok. V sanitarijah telovadnice so predvidene 
wc školjke normalne velikosti, ki so nameščene nižje, da ustrezajo tudi otrokom od 1-
3. razreda. Predelne stene sanitarij za 1. razred so višine 1.4 m, da je možen pregled 
vzgojiteljice. 
 
Hodniki  
Vsi hodniki v šoli so širine 2.8 m, zgolj v pritličju ob garderobah je predvidena širina 
2.4 m ter v nadstropju ob knjižnici se širina 2.6 m zaradi stebrov lokalno zožijo na 2.3 
m oziroma 2.1 m pri obstoječem zidu. Višina hodnikov je 2.5 m zaradi izvedbe 
spuščenega stropa, ki zakriva prezračevalni sistem kanalov. 
 
Stopnišča  
V šoli se ohrani centralno stopnišče, iz hola je do 1. nadstropja predvideno dodatno 
stopnišče, novo stopnišče je tudi v delu telovadnice predvsem zaradi ločitve šolskih 
in športnih prostorov v popoldanskem času. 
Dostop do 2. nadstropja šole je predviden preko obstoječega stopnišča, dostop do 1. 
nadstropja pa po dodatnem stopnišču preko hola. Skupaj sta stopnišči do 1. 
nadstropja dimenzionirani na 2x4x28 otrok (druga in tretja triada) = 224 otrok. Torej 
mora skupna širina obeh stopnišč znašati 120cm + 62cm =182cm. Širina obeh 
predvidenih stopnišč znaša 300 cm, kar je 118 cm več in ustreza tudi če so 
zasedene vse učilnice  v obeh nadstropjih ter večnamenski prostor telovadnice, kar 
pomeni še dodatnih 4 x 28 = 112 otrok oziroma dodatno širino stopnišča 56 cm. 
Iz prvega do drugega nadstropja je predvideno obstoječe stopnišče širine 135 cm kar 
ustreza obremenitvi 130 otrok, kar je treba upoštevati pri organizaciji urnika, saj je 
obstoječe stopnišče nesmiselno prenavljati.  
Glede na obstoječo zasnovo se obremenitev centralnega stopnišča ni povečala. V 
obstoječi šoli je po stopnišču predviden dostop do 9. matičnih učilnic, po novi zasnovi 
III. faza, katera ni predmet investicije v tej fazi, pa so izključno po obstoječem 
stopnišču dostopne le 4. matične in 2. specialne učilnice. Iz požarnega vidika je 
predvideno še dodatno zunanje požarno stopnišče na zahodni strani objekta, katero 
se bo izvajalo v III. fazi investicije.  Na stopnišču je med vsako etažo predviden 
vmesni podest, vse ograje so višine 120cm in dimenzionirane po Sist EN 1991-1-
1:2004.  
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Jedilnica 
Obstoječa jedilnica je premajhna, zato je predvidena razširitev na račun dela 
obstoječih sanitarij, da dobimo prostora za 99 otrok ter nekoliko podaljšan prostor 
delilnega pulta in prostor za umivanje rok. 
 
Servisni prostori: 
Kuhinja: Obstoječa kuhinja je razdelilna. Iz centralne kuhinje Osnovne šole Milojke 
Štrukelj dostavljajo hrano v termosih in razdeljujejo v razdelilni kuhinji, tako da so 
čiste in nečiste poti ločene. Ohrani se obstoječa tlorisna zasnova. 
Spremembe so manjše narave in sicer: 
- Poveča se le prostor za shranjevanje posode in sicer na račun obstoječih garderob, 
ki se nadomestijo z novimi. Pomivanje črne in bele posode je obstoječe. V 
razširjenemu delu se predvidi prostor za shranjevanje črne posode. 
- Poveča se razdelilni pult na račun porušitve sanitarij za učence. 
- V obstoječem prostoru shranjevanja črne posode se predvidi omara za čistila in 
trokadero.  
- Prostor za umivanje črne posode se predela v prostor pralnice, ki služi zgolj 
zaposlenim v kuhinji ter le v času počitnic, ko kuhinja ne funkcionira tudi ostalim 
zaposlenim.  
- Pod vhodnim servisnim nadstreškom se pridobi nov prostor za smeti in shrambo 
vrtnega orodja za hišnika.  
 
Kotlarna je obstoječa in se ne spreminja, razen strojnih in električnih instalacij. 
Dostop do kotlarne in kuhinje (dostava) je predviden preko servisnega vhoda, v 
katerega učenci šole nimajo dostopa.   
 
Čistila: Prostor čistil in garderob snažilk je predviden v pritličju, dostopen je z avle. 
Čistila niso dosegljiva otrokom. 
Korito za izlivanje umazane vode je predvideno tudi v telovadnici v invalidskih 
sanitarijah.  
 
Prostori učiteljev in vodstva ostanejo na obstoječi poziciji. Ker je obstoječa 
zbornica premajhna, lokacija sedanje učilnice v sklopu prostorov učiteljev pa 
neustrezna, se zbornico premesti v obstoječo učilnico. Poleg sobe pomočnice 
ravnateljice je predviden še prostor za razgovore s starši, ki služi tudi šolskemu radiu. 
Sanitarije in garderobe v šoli so dimenzionirane na 30 zaposlenih (1 moški wc in 2 
ženska wc-ja). Dodatne sanitarije za učitelje so tudi v sklopu telovadnice.  
Posebne garderobe niso predvidene, saj se učitelji ne preoblačijo in tudi narava dela 
ni taka, da bi zahtevala uporabo kopalnice. Garderobne omarice za plašče so 
predvidene na hodniku pred zbornico, v predprostoru sanitarij in po kabinetih.  
 
Prostori za športno vzgojo 
Vadbeni prostori: 
Predvidena sta dva vadbena prostora:  

- osnovni vadbeni prostor dimenzij: 15.6 m x 24.5 m x 7 m višine in 
- večnamenski prostor - igralnica dimenzij: 6.75 m x 10.4 m x 3.4 m višine 

Športna dvorana (osnovni vadbeni prostor) je namenjena šolski in popoldanski 
rekreativni vadbi ter šolskim športnim in kulturnim prireditvam.   
Manjši večnamenski prostor je poleg šolske vadbe namenjen tudi izven šolskim 
aktivnostim (ples, aerobika, joga...) ter drugim šolskim dejavnostim.  
Oba športna prostora sta prvenstveno namenjena rekreativni vadbi najmlajših (šolarji 
prve triade šole in starejši osnovnošolci, otroci vrtca). Temu je prilagojena tudi 
zasnova servisnih prostorov (manj tušev, korito za pranje rok, manjši kabinet) in 



N O V A G O R I C A
d. d.

  

Investicijski program: Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici 42 

telovadnice oz. večnamenskega prostora (prilagojena športna oprema, športni pod, 
spuščen strop v večnamenskem prostoru z obešali za plezalne mreže in gugalnice). 
 
Glavni dostop v prostore športne vzgoje je predviden iz avle, za zunanje obiskovalce 
pa neposredno iz vhodnega nadstreška preko lastnega vetrolova, da je možno šolo 
popoldne zapreti. V športno dvorano sta predvidena dva vhoda, ki služita zlasti ob 
kulturnih prireditvah ločenemu dostopu gledalcev in igralcev.  
Ob vzhodni stranici pod tribuno so predvidene izvlečne tribune (klopi) za 192 
gledalcev ter fiksne tribune za 48 gledalcev (skupno 240). Dostop je možen iz 
galerije in dvorane.   
Večnamenski prostor je dostopen tudi neposredno iz avle, da ga je možno uporabljati 
tudi za druge šolske dejavnosti. Lahko se ga uporablja tudi kot prostor za dodatne 
tribune, saj je s stekleno steno vizuelno povezan z dvorano. Iz prostora je možen 
dostop na zunanjo teraso, ki lahko služi kot dodaten rekreacijski prostor ali 
večnamenski zunanji prostor povezan s knjižnico in večnamenskim prostorom. 
 
Servisni prostori:  
V pritličju sta predvideni dve garderobi ločeni po spolu, kabinet športnega pedagoga, 
dve shrambi rekvizitov in dva prostora za hranjenje športnega orodja pod tribunami. 
Garderobi imata prilagojeno opremo, da služi tako učencem prve triade kot tudi 
rekreativcem. V nadstropju ob večnamenskem prostoru je predvidena shramba 
orodja ter akustičnih naprav. 
 
Invalidi 
Šola: Invalidske sanitarije so predvidene v prvem nadstropju, da so čim bližje vsem 
razredom v šoli. 
Telovadnica: Invalidske sanitarije s tušem so predvidene v pritličju. V času šolskih 
prireditev je prostor za invalida predviden v pritličju. 
 
OBLIKOVANJE 
 
Fasada 
Da bi šolo bolj približali igrivemu karakterju otrok prve triade, je vhodni - ulični 
volumen obložen z barvanimi fasadnimi ploščami. Nova okna obdaja tudi V in S 
fasado servisno upravnega dela obstoječe šole, tako da nastane enotna fasada - 
ambicioznejša mestna poteza vzdolž Cankarjeve ulice, ki deloma naglaša tudi javne 
vsebine namenjene soseski in mestu.  
Transparentna centralna avla širi notranji prostor šole v zeleni pejsaž ter na ulico 
kaže del živopisnosti notranjega dogajanja. 
 
Obstoječi objekt ni toplotno izoliran. Projekt predvideva sanacijo obstoječe fasade z 
ustrezno toplotno izolacijo in novim ometom. Predvidena so nova okna in na južni 
fasadi in zunanja skrin senčila.  
 
KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA: 
 
Zidovi:  
Prizidek telovadnice in avle 
Telovadnica je stenasta AB konstrukcija, ki v vhodnem delu preide v pretežno 
okvirno konstrukcijo. Vertikalna nosilna konstrukcija so stene debeline 30cm, razen 
sten pod večnamensko dvorano, ki so debeline 20cm. Stebri vhodnega dela so 
različnih dimenzij. 
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Temelji:  
Prizidek telovadnice in avle je temeljen na sistemu pasovnih temeljev različnih širin 
(na mestih večjih obremenitev se pasovni temelj razširi). Tako so pod stenami dela 
telovadnice prevladujoči temelji širine 1,20m. Temelji pod stebri vhodnega dela so 
maksimalnih dimenzij 2,0×2,0m. 
Streha:   
Ostrešje nad športno dvorano je iz primarnih in sekundarnih lepljenih lesenih 
nosilcev. Primarni nosilci so dvokapni lepljeni nosilci z ravnim spodnjim robom in 
spremenljivim prečnim prerezom,  
Streha nad telovadnico je dvokapna, nad holom pa enokapna izdelana iz sendvič 
panelov s toplotno izolacijo in folijo, ki jih prekriva EPDM membrana (naklona 3 %) 
zaščitena s prodcem.  
 
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: 
Izbrani materiali morajo biti takšni, da bo šolsko okolje kvalitetno, vzdržljivo, zdravo in 
varno.  
 
Zunanji zidovi, fasada 
Zunanji zid obstoječega objekta ni toplotno izoliran. Grajen je iz dvojnega zidaka 
debeline 38 cm zaključenega s teranovo ometom. Predvidena je ustrezna termična 
sanacija zidov. Na obstoječem objektu z učilnicami bo fasadi dodana izolacija 
debeline 15 cm ter zaključni sloj tankoslojnega ometa v beli barvi. Del betonskih 
brisolejev bo odstranjenih, na obstoječih je predvidena 5 cm plast toplotne izolacije 
za preprečitev toplotnih mostov.  
Fasada prizidka telovadnice na vzhodu je prezračevana fasado iz kompaktnih, 
obešenih, ravnih visokoobstojnih plošč iz negorljivih materialov, različnih barv in 
dimenzij.  
Spoj fasade obstoječega in novega opečnega zidu dozidave se izvede po principu 
mehkih spojev. Zavarovati, oziroma izolirati je potrebno vse morebitne nastale 
toplotne mostove.  
 
Streha:  
Na obstoječem delu se ohrani obstoječa korčna kritina. Streha nad telovadnico je 
dvokapna, nad holom pa enokapna izdelana iz sendvič panelov s toplotno izolacijo in 
folijo, ki jih prekriva EPDM membrana (naklona 3%) zaščitena s prodcem.  
Vsi stiki enoslojne hidroizolacije se primerno obdelajo (varjenje), ter se vsi preboji in 
zaključki končajo s fazonskimi kosi. Odvodnjavanje ravne strehe je predvideno s 
sistemom podtlačnega odvodnjavanja z vakumskimi odtoki, ki so izolirani z izolacijo 
proti kondensu.  
 
Okna, vrata, steklene stene 
Predvidena je zamenjava vseh obstoječih oken (razen dela oken servisnega dela) z 
novimi alu okni brez toplotnih mostov (z vgrajenimi termo členi) ter zastekljenim s 
termopan dvoslojno zasteklitvijo, ki z laboratorijskim poročilom ali izjavo o skladnosti 
zagotavljajo najmanj 38 dB izolacije pred hrupom v zraku.  
Vsa steklena vrata in steklene stene so predvidene v varni izvedbi (lepljena in 
kaljena).  
Vsa okna učilnic in telovadnice bodo opremljena z notranjimi rolo senčili, ki 
omogočajo popolno zatemnitev prostora, Okna učilnic na J,V in Z bodo opremljena 
tudi z zunanjimi rolo senčili, ki preprečujejo insolacijsko pregrevanje ter istočasno 
omogočajo prost pogled iz prostora ter normalno delo v učilnici. Na vseh oknih 
novega prizidka na vzhodu (telovadnica, avla) so predvidena le notranja rolo senčila. 
Za premik senčila se vgradi elektromotor. 
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Steklena stena v pritličju telovadnice je dodatno ščiteno s premično mrežo in 
senčena z notranjimi skrin roloji. 
 
MATERIALI V NOTRANJOSTI OBJEKTA 
 
V šolskih prostorih so uporabljeni materiali, ki niso vir prahu, prah zadržujejo ali pa ga 
statično vežejo (zavese, stenske obloge, …).  
Izbrani tipi materialov morajo biti taki, da se dobro vzdržujejo in so čim bolj odporni 
proti poškodbam ter neškodljivi zdravju. 
 
Notranje stene- nosilne in predelne  
Nosilne stene med razredi so iz opečnih zidakov debeline 19 cm. 
Predpis zahteva za steno med dvema učilnicama oziroma med učilnico in kabinetom 
najmanj 52 dB. 
 
Nenosilne predelne stene so iz porolita debeline 8 in 12 cm. Pregradne sten v 
sanitarijah bodo finalno obdelano z laminatom in dvignjene od tal za 10 cm zaradi 
lažjega čiščenja. 
 
Tlaki 
Tlaki na terenu bodo hidro in toplotno izolirani. Talne konstrukcije proti terenu so pred 
talno vlago in precedno vodo zaščitene v skladu z zahtevami. Na nosilno konstrukcijo 
je položena potrebna zvočna in toplotna izolacija, na katero se izdela plavajoči pod z 
armirano betonskim estrihom, kot osnova za finalno talno oblogo.  
V matični učilnicah je predviden parket (obstoječ in nov), enako tudi v knjižnici, 
zbornici, prostoru za razgovore in pisarni podravnateljice.  
Hodniki in ostali prostori razen avle bodo obdelani v enotnem tlaku (gumi) razen 
servisnih prostorov kjer bo predvidena protidrsna keramika ter hola, kjer bo 
predviden teraco tlak. V telovadnici in večnamenskem prostoru je predviden masiven 
parket na elastični podlagi z integriranim talnim gretjem, izveden po normativu za 
športne pode.  
 
Stropovi:   
Obstoječi prostori kjer ni predviden razvod prezračevanih kanalov nimajo 
spuščenega stropa (jedilnica, zbornica, razdelilna kuhinja). Mavčno-kartonski 
spuščen strop je predviden po hodnikih obstoječega dela, v garderobah in v 
sanitarijah.  V telovadnici in večnamenskem prostoru je predviden akustični strop.  
 
Stavbno pohištvo:   
Obstoječa vratna krila učilnic se predvidijo nova , predvidena je namestitev 
samozapiral, kjer odprta vrata ovirajo požarno evakuacijsko pot.   
Vratna krila učilnic so polna, lesena. V steni ob vratih je predviden pas stekla, ki z 
okvirjem dosegajo najmanj 40 dB izolacije pred hrupom v zraku 
Zasteklitve v interjerju se izvedejo iz varnostnega lepljenega stekla. Vrata na mejah 
požarnih sektorjev morajo zagotavljati najmanj 30 minutno požarno odpornost.  
 
Stopnišča, ograje  
Obstoječe stopnišče se ohrani v celoti (kamnit tlak, ograja). Novo stopnišče v avli je 
iz kovinske konstrukcije z nastopnimi ploskvami iz prefrabriciranega umetnega 
kamna.  Stopnišče, ki vodi na tribune je armirano betonske izvedbe s končnim slojem 
iz gume. Nastopne ploskve stopnic bodo izvedene proti drsno. 
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Vse ostale ograje v interierju in zunaj so višine najmanj 120 cm. Kovinske ograje 
imajo vertikalne prečke, predvidene steklene ograje so iz kaljenega lepljenega stekla. 
Steklene ograje so predvidene na galeriji telovadnice in na terasi.  
 
Oprema prostorov 
 
Pitniki: 
V pritličju ob stopnišču je obstoječ pitnik. Dodaten pitnik je predviden še v 1 in 2. 
nadstropju. Na dvorišču je pitnik predviden pod nadstreškom na dvorišču šole.   
 
Zasteklitve v interierju bo izvedena iz varnostnega lepljenega stekla. V sanitarijah so 
predvidena ogledala z brušenimi robovi, ki so vlepljena v stensko keramiko. Ogledala 
v večnamenskem prostoru (plesni studio) bodo lepljena z varnostno folijo. Radiatorji 
in druge grelne naprave bodo bodisi izvedena v nišah bodisi zaščitena z masko.  
 
 
INŠTALACIJE 
 
Kanalizacija 
Kuhinja ima obstoječ maščobolovilec, ki ga je potrebno pred rekonstrukcijo očistiti in 
rekonstruirati. V razdelilni kuhinji in prostoru pomivanja ne spreminjamo oz. 
povečujemo odtokov. Spremembe v sklopu kuhinje so predvidene le v sklopu 
sanitarij in v prostoru pomivanja termosov, ki se spremeni v pralnico.  
 
Telefonska in računalniška inštalacija:  
Obravnavani objekt ima obstoječo TK priključno omarico, ki se nahaja pri vhodu v 
kuhinjo (nasproti toplotne postaje). Zaradi rekonstrukcije je predvidena izvedba nove 
TK kabelske kanalizacije od obstoječega kabelskega jaška ob Cankarjevi ulici do 
obstoječega TK jaška pri TK omarici.  
 
Inštalacija požarnega javljanja:  
V objekt se vgradi sistem avtomatskega javljanja požara (AJP). S sistemom 
avtomatskega javljanja požara je predviden oprema celotne šole. 
 
Protivlomno varovanje 
Posamezne prostore v objektu (vsa zunanja okna in vrata v pritličju ter hodnikih v 
notranjosti) se protivlomno varuje s kombiniranimi mikrovalovnimi in infrardečimi 
pasivnimi javljalniki IR/MW), ki se napajajo iz protivlomne centrale. Jedro 
protivlomnega sistema sestavlja mikroprocesorska protivlomna centrala.  Centralna 
enota bo postavljena v prostoru kabineta v športni dvorani. V centralo se predvidi 
vgradnja govornega pozivnika za pošiljanje alarmnih sporočil. Centrala ima tudi svoje 
notranje napajanje, tako da v slučaju izpada napetosti, deluje z lastnim napajanjem.  
 
Ozvočenje  
Zvočniki so predvideni v obeh vadbenih prostorih (dvorana, večnamenska dvorana) s 
pripadajočimi atenuatorji. Njihovo napajanje je predvideno iz centralne ojačevalne 
naprave osnovne šole, ki bo zajeta v projektu izgradnje in rekonstrukcije osnovne 
šole.  
 
Odpadki 
Predvidena je prestavitev obstoječega ekološkega otoka na SV del parcele. 
Kontejnersko mesto je predvideno ob robu parkirišča blizu uvoza na servisno 
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dvorišče. Predvidena površina omogoča postavitev 5-ih smetnjakov, ograjen je z AB 
zidom višine 1.2 m. Predvideno je zaprtje otoka z vrati, ki bodo v času odvoza.  
 
Prezračevanje 
Prezračevanje garderob in sanitarij je predvideno s pomočjo odvodnih strešnih 
ventilatorjev. Dovod je predviden iz hodnikov in drugih skupnih prostorov skozi 
rešetke za izenačevanje tlaka. 
Vse učilnice in knjižnica se bodo prezračevane s klimatsko napravo, ki omogoča 
razširitev funkcije na hlajenje z vgradnjo DX enote. Distribucija zraka v učilnicah je 
izvedena s dovodnimi stolpnimi difuzorji, s katerimi zmanjšamo vpliv občutene hitrosti 
zraka v prostoru, montirani so pri tleh. Odvod zraka je predviden preko odvodnih 
rešetk pod stropom prostorov, ker so učilnice prenizke da bi izvedli kanale pod 
spuščenim stropom učilnic.  
Telovadnica in večnamenski prostor bosta klimatizirana preko dveh ločenih klima 
naprav. Klima centrala za veliko dvorano bo nameščena v prvem nadstropju ob 
dvorani, za malo dvorano pa pod stropom ob mali dvorani.  
 
Ogrevanje 
Za radiatorsko in toplozračno ogrevanje objekta je predvidena priprava tople 
ogrevalne vode preko toplotne postaje, ki je vezana na vročevod. Obstoječo toplotno 
postajo (cevovode ter opremo toplotne postaje) se v kompletu poruši ter izvede novo 
toplotno postajo, ki je usklajena z distributerjem KENOG. V telovadnici je predvideno 
talno ogrevanje. 

 
Prilagodljivosti objekta  
Zasnova šole v skladu s sodobnejšimi pedagoškimi procesi omogoča svobodnejše 
oblikovanje razredov, kratkoročne in dolgoročne spremembe velikosti in 
namembnosti posameznih prostorov. Ponuja možnosti oblikovanja prostora za 
različno velike skupine, od individualnega pouka (prostori za individualno 
poučevanje), dela z manjšo skupino otrok (pravljični in igralni kotiček v knjižnici), dela 
večjih skupin (jedilnica in večnamenski prostor) kakor tudi možnost povezovanja 
otrok vseh oddelkov v športni dvorani. Prostor pod nadstreškom omogoča formiranje 
večjega pokritega prostora namenjenega vsem otrokom šole bodisi za skupinsko 
delo, igro ali večje prireditve. Tu je tudi večje korito namenjeno umivanju rok.   
   
Protipožarna zaščita 
Objekt je v požarnem smislu razdeljen na več požarnih sektorjev skladno z 
zahtevami tehnične smernice in sicer na: šolski del, kuhinjo z jedilnico, toplotno 
postajo in športno dvorano. 
V objekt šole se vgradi sistem avtomatskega javljanja požara (AJP), ki se bo z 
instalacijo navezoval na požarno centralo locirano v investitorjevem objektu. S 
sistemom avtomatskega javljanja požara se opremi tudi obstoječa šola. 
Sistem avtomatskega javljanja požara bo dopolnjen tudi z ročnimi javljalniki požara, 
ki bodo nameščeni po objektu. 
Predvideno je rezervno napajanje za vsak požarni sistem. Rezervno napajanje mora 
biti izvedeno z akumulatorji, ki zagotavljajo 48 ur v normalnem stanju, po poteku tega 
časa pa še 0,5 ure v alarmnem stanju. 
Število in dolžine evakuacijskih poti in stopnišč so zasnovane glede na lego in število 
etaž, površino posameznega požarnega oziroma dimnega sektorja, namembnost 
prostorov in največjega števila ljudi, ki se nahaja znotraj posameznega požarnega 
oziroma dimnega sektorja. 
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Zunanja ureditev 
Pri umeščanju predlagane arhitekturne rešitve se skuša ohraniti čim več prostih 
površin namenjenih šolskemu igrišču, saj je stik z zelenim zunanjim prostorom za 
otroke iz šolskega okoliša pretežno blokovne pozidave še toliko pomembnejši. Med 
seboj pravokotna kraka objekta formirata mirno, pred burjo ščiteno zeleno šolsko 
igrišče – šolski vrt; na vzhodu je prostor namenjen vhodnemu platoju, ki se navezuje 
na Cankarjevo ulico. Taka zasnova zunanje ureditve je bližje organizaciji vrtcev kot 
zunanjih prostorov devetletke, saj otroci prve triade potrebuje prostorno varovano 
površino namenjeno igri, medtem ko je vhodna ploščad manjša, saj ni namenjena 
druženju pred in po pouku, ker otroke tega starostnega obdobja v šolo večinoma 
pripeljejo in odpeljejo starši. Do šole je predviden še en dostop od parkirišča oziroma 
obračališča pri telovadnici preko šolskega vrta. 
Vhodni plato na vzhodni strani je zasnovan kot tlakovana ploščad s stojali za kolesa 
in klopmi. 
Območje med šolo in Cankarjevo ulico se ohrani kot travnato zelenico javnega 
značaja. Ob sami cesti se ohrani obstoječo grmovno zasaditev. Oboje je namenjeno 
preglednosti območja in s tem povezane varnosti.  
Vhodna ploščad se preko prostora avle nadaljuje na deloma pokrito tlakovano 
ploščad namenjeno šolskim prireditvam, igri in posedanju otrok.  
 
Drugi sklop okvirjajo ploščad pred šolo na severni strani, novo predvidena 
telovadnica ob kateri vodi dostopna pot s parkirišča do vhoda v šolo na vzhodu ter 
ograja na jugu in zahodu. Ta del je namenjen predvsem igri in sproščanju učencem. 
Prostor je zasnovan tako, da je vizualno lahko obvladljiv in da ni slepih kotov, kjer bi 
otroci lahko bili brez potrebnega nadzora. V okviru dveh krožnih tlakovanih površin 
so razmeščena igrala. S skupino igral pa se lahko sestavi še dodaten poligon v sami 
travnati površini. V skrajnem jugozahodnem delu, v vogalu je lociran bajer, ki služi 
spoznavanju vodne in obvodne vegetacije ter nasploh vodnega življenja. Zaradi 
varnosti je potrebno neoviran dostop do bajerja preprečiti z ograjo v katerih so vrata 
za potrebe vzdrževanja.  
 
Prometna ureditev  
Novo obračališče za avtomobile je locirano v sklopu obstoječega parkirišča južno od 
telovadnice. Je večje od obstoječega, predviden je dodaten pas namenjen 
ustavljanju. Od tu je predvidena varna pot otrok do šole preko šolskega igrišča.  
Parkirni prostori namenjeni zaposlenim so predvideni iz Partizanske ulice na severni 
strani šolskega zemljišča. Senčeni so z drevesno zasaditvijo.  
Šolsko servisno dvorišče ohrani prvotno pozicijo, ekološki otok se prestavi proti 
severu.  
Servisni dostop do telovadnice za vnos večje opreme je predviden na jugu ob 
obračališču avtomobilov. 
 
Obstoječe stanje 
Obstoječa površina predvidena za gradnjo je travnik okoli obstoječe stavbe osnovne 
šole, ki je pretežno raven. Obstoječa asfaltna dostopna pot z obračališčem se 
preuredi, saj je dosedanji dostop premajhen in ne omogoča primernega poteka 
prometa. 
 
Obravnavano področje se nahaja ob obstoječem objektu osnovne šole ob Cankarjevi 
ulici. Do njega trenutno vodita dve asfaltni dostopni poti. Pred obstoječim objektom 
šole je urejeno otroško igrišče 
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Na severni strani območje obdelave omejuje obstoječa povezovalna pešpot. Na 
vzhodni strani je omenjeno območje omejeno s Cankarjevo ulico. Tu se nahaja tudi 
veja mestne kanalizacije z mešanim sistemom na katero se navezuje tudi ta šola.  
 
Predvidena rešitev 
Projekt zunanje ureditve zajema ureditev priključne poti z obračališčem med 
območjem športnih igrišč ter Cankarjevo ulico ter ureditev parkirišča za zaposlene za 
obstoječo šolo. Preko parkirišča poteka tudi servisni dostop do obstoječega objekta. 
Uredi se tudi kanalizacijo za odvajanje meteornih strešnih vod, fekalne kanalizacije 
ter odpadnih vod iz utrjenih površin. Ureditev zelenic, otroškega igrišča ter ostalih 
površin okoli objekta ni predmet tega projekta. 
 
Kompletna zunanja površina, ki je predmet obdelave, je predvidena v asfaltu. Na 
južni strani je predvidena razširitev dostopne poti z obračališčem. Širina priključka 
ostaja enaka, radij novega obračališča pa je 8,75m. Obračališče je od ostalih površin 
ločeno z dvignjenim betonskim robnikom (+12cm). V sredini se predvidi okrogel otok 
(R=2.5m), omejen z dvignjenim betonskim robnikom, ki se ga primerno zasadi. 
 
Za objektom je predvidena ureditev asfaltnega parkirišča s 13 parkirnimi mesti 
(4.6x2.5m), od tega je eno namenjeno parkiranju invalidov (4.6x3.5m). Omogočena 
je tudi dostopna pot namenjena servisu in dostavi širine 6.5m. Ob robu parkirišča je 
predvideno še kontejnersko mesto, ki omogoča postavitev 5-ih smetnjakov. 
Predvidena je izdelava tlaka iz metličenega betona. Ekološki otok se ogradi z AB 
zidom višine 1.8m.  
Višinsko je območje urejeno tako, da pada proti sredini parkirišča z nakloni od 0.75-
3.00%. Vzdolžni sklon znaša 0.75%. 
Parkirišče se navezuje na obstoječo povezovalno pot med Cankarjevo ulico ter 
Partizansko ulico. 
 
Odvodnjavanje in kanalizacija 

 
Na južni strani obstoječega objekta osnovne šole se ukine obstoječo vejo 
kanalizacije, ki se priključuje v mešani sistem mestne kanalizacije ob Cankarjevi ulici. 

 
Kanalizacijsko omrežje meteornih vod zunanjih površin je dimenzionirano na 10 
minutni naliv s povratno dobo 2 leti (300 l/s/ha). Podatki se nanašajo na 
ombrografsko postajo Nova Gorica. Max. polnitev kanala je 70%. 

 
Strešne meteorne vode 

 
Strešne vode iz obstoječega objekta se preko betonskih peskolovov DN 500 zbirajo v 
skupno kanalizacijo iz PVC cevi DN160 oz. DN250 obodne togosti SN4 z betonskimi 
revizijskimi jaški DN600, ki poteka tik ob objektu pod nepovozno površino. Na koncu 
se priključijo v obstoječi jašek na severni strani objekta.  

 
Na omenjeno vejo kanalizacije je priključen tudi plastični zbiralnik vode namenjen 
zalivanju. Priključuje se na cev PVC Φ250. Za njegovo delovanje je potrebna 
vgradnja črpalke kar pa je predmet obdelave strojnih konstrukcij. 

 



N O V A G O R I C A
d. d.

  

Investicijski program: Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici 49 

Polovica strešnih meteornih vod iz predvidenega objekta je preko betonskih 
peskolovov DN 500 ter PVC cevi DN 160 oz. DN 200 speljanih v obstoječi jašek 
mešanega sistema mestne kanalizacije ob Cankarjevi ulici. Druga polovica strešnih 
meteornih vod iz novega objekta pa se uporabi za polnjenje predvidenega ribnika na 
otroškem igrišču. Bazen (ribnik) mora imeti zagotovljen preliv, ki regulira nivo vode. V 
ta namen se predvidi preliv preko PVC cevi Φ200 v meteorno vejo kanalizacije. 
Natančnejša obdelava delovanja in regulacije omenjenega vodnega telesa ni predmet 
tega projekta. 

 
Odpadne meteorne vode 

 
Za izvedbo kanalizacije odpadnih meteornih vod so predvidene PVC cevi DN200 in 
DN300 obodne togosti SN4 in SN8, ki so v celoti obbetonirane.  

 
Za odvodnjavanje predvidenega obračališča se vgradi dva peskolova DN 500 z 
rešetko. Prvi je speljan na obstoječo vejo meteorne kanalizacije, drugi pa je speljan v 
linijo kanalizacije meteornih strešnik vod. 

  
Meteorne vode iz parkirišča za objektom so preko peskolovov DN 500 ter PVC cevi 
DN 200 oz. DN 300 obodne togosti SN8 ter lovilca mineralnih olj speljane v obstoječo 
vejo meteorne kanalizacije. 

 
Vode se ob morebitnih izlitjih mineralnih olj očistijo v lovilcu olj. Lovilec mineralnih olj 
in lahkih tekočin je dimenzioniran skladno z zahtevami evropske norme EN 858-2. 
Lovilec je namenjen zadrževanju bencinov in dizelskega goriva z gostoto 0.72-0.85 
g/cm3 za kar je predvideno upoštevanje faktorja gostote fd=1. Opremljen je z 
usedalnikom peščenih delcev.  
 

Fekalna kanalizacija 
 

Fekalna kanalizacija je iz predvidenega objekta na vzhodni strani preko revizijskega 
jaška DN 800 speljana v obstoječo vejo mešanega sistema mestne kanalizacije. 

 
Kuhinja ima svoj maščobolovilec. V projektu zunanje ureditve se priključuje fekalno 
kanalizacijo iz dodatnih stranišč predvidenega novega objekta. Vsa ostala fekalna 
kanalizacija ostaja nespremenjena.  

 
PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

 
Vertikalna signalizacija 
 

Predvidena je postavitev dveh prometnih znakov: III-35 in IV-10 ob parkirnem mestu 
namenjenem parkiranju invalidov. 

 
Horizontalna signalizacija 
 

• Parkirišča: 
Predvidena je označitev enega parkirnega mesta za invalide v rumeni barvi, ter 
posip z odsevnimi kroglicami. Prav tako je potrebo označiti parkirna mesta za 
osebne avtomobile.  
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Na obračališču so označena parkirna mesta namenjena krajšemu parkiranju. 
Od ostalega vozišča so ločena s polno robno črto. Označiti je potrebno tudi tri 
šrafirana polja ter prekinjeni robni črti, ki sta vodilo in pomoč toku prometa 
skozi obračališče ter priključek. 
 

V okviru horizontalne kanalizacije se označita tudi dve mesti za postavitev 
intervencijskega vozila.  
      
Prometni režim na parkirišču za obstoječim objektom 
 

Razen petih parkirnih mest je mogoča vzvratna vožnja pri obračanju po parkirišču. Pri 
omenjenih petih parkirnih mestih bo vzvratna vožnja pri speljevanju iz parkirnih mest 
potekala tudi po dovozni cesti. Treba pa je poudariti, da dovozna cesta predstavlja 
slepo ulico, ki služi za napajanje obstoječih stanovanjskih objektov in je iz tega vidika 
zelo redko prevozna. V območju vzvratne vožnje iz parkirišča na dovozno cesto cesta 
služi le napajanju ene stanovanjske hiše. 
 
Športna dvorana in vhodni del 
 
Zasnova konstrukcije 
Športna dvorana in vhodni del sta zasnovana kot monolitno povezani enoti, vendar 
pa je način izgradnje prilagojen faznosti izvedbe objekta z ustreznimi tehničnimi 
rešitvami. 
Telovadnica je stenasta AB konstrukcija, ki v vhodnem delu preide v pretežno 
okvirno konstrukcijo. 
 
Nosilna konstrukcija 

Potresna analiza 

Objekt spada med nepravilne objekte tako tlorisno kot tudi po višini. Glede na statični 
sistem spada objekt med mešane sisteme, kjer del telovadnice deluje kot tog, stenast 
objekt, medtem ko vhodni del deluje kot gibki, okvirni sistem. S svojo togostjo del s 
telovadnico stabilizira vhodni del in tako preprečuje prevelike pomike med potresom 
na vhodnem delu. 

Dozidava vhodnega dela – knjižnica 

Zasnova konstrukcije 

Prizidek na vzhodni strani šole je v osnovi AB okvirna konstrukcija, ki se monolitno 
poveže z obstoječim delom 

Obtežbe 
 
Lastna in stalna obtežba 
Lastna teža je odvisna od geometrijskih karakteristik nosilne konstrukcije, stalna pa 
od ostalih nenosilnih elementov. 
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Sneg 

Nova Gorica se nahaja na nadmorski višini 100m v coni M, tako znaša 
karakteristična obtežba s snegom 0,24kN/m2. 

Veter 

Objekt se nahaja v vetrni coni 1 s temeljno hitrostjo 20m/s (nadmorska višina 100m) 
kar pomeni 0,25kN/m2 osnovnega tlaka.  

Elektro instalacije 

Napajanje dozidave učilnic, športne dvorane 

Predvideni prizidek, dozidava učilnic – III. faza, ki pa ni predmet tega investicijskega 
programa in dvorana se bosta napajala iz obstoječega glavnega stikalnega bloka R-
G, ki se nahaja v obstoječi kurilnici (zraven PMO). Za napajanje predvidenih stikalnih 
blokov R-PR (prizidek) in R-DV (dvorana) se v obstoječi omari R-G predvidi 
dograditev varovalčnega ločilnika NH00 z varovalkami NV 3x8 0A (ločen za R-PR in 
R-DV). Glede na prejete podatke s strani Elektro Primorska, obstoječa OŠ Ledine 
(OŠ Milojka Štrukelj) razpolaga z glavnimi varovalkami 3x35A (23kW). Priključni 
kabel je obstoječ in je tip PP00-A 4x150+2,5mm2, ki se napaja iz TP-Cankarjeva 1. 
Zaradi predvidenega prizidka in športne dvorane se bo konična moč objekta 
povečala in sicer: 

- za stikalni blok R-PR:    PKON = 50 kW (hladilni agregat 40kW) 
cos =0,95 
IKON = 75,9 A 

 
- za stikalni blok R-DV: PKON = 55 kW (hladilni agregat 30kW) 

cos =0,95 
IKON = 75,9 A 

 
- glavni stikalni blok RG: Pi = 143 kW (obstoječe + novo) 

cos =0,95 
fi = 0,45 
PKON = 65 kW 
IKON = 98,8 A 
IVAR = 3x125 A 

 
Glede na predvideno potrebo se predvidi predelava obstoječe PMO omare. Tokovne 
transformatorje se zamenja z novimi 3x160/5A, glavne varovalke se zamenja z NV 
3x125A. Predvidi se vgradnja merilno spončne garniture in komunikator za daljinsko 
odčitavanje, števec električne energije ostaja obstoječ. 
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Splošna in varnostna razsvetljava 
Splošna razsvetljava: Predvidena je razsvetljava s fluorescentnimi sijalkami in  
varčnimi žarnicami. Vse fluorescentne svetilke bodo opremljene z elektronsko 
predstikalno napravo. Sijalke bodo plinske, tople barve. Prižiganje razsvetljave se bo 
v objektu izvajalo lokalno s stikali modularne izvedbe, ki bodo nameščene na višini 
1,2m od tal. Prižiganje razsvetljave hodnika in stopnišča se bo izvedlo s tipkali. 
Prižiganje razsvetljave v določenih WC-jih bo izvedeno preko senzorja gibanja 
(IRMW), razen nekaterih izjem, kjer se bo razsvetljava prižigala preko stikala.  
 
Najvišja dovoljena povprečna gostota moči svetilk na enoto uporabne površine je 
prikazana v spodnji tabeli: 
 
Prostor Dovoljena vrednost 

(W/m2) 

Dejanska izračunana 

vrednost (W/m2) 

ŠPORTNA DVORANA 12 11,8 

VZGOJNO 

IZOBRAŽEVALNO DELO 
13 11,2 

 
Varnostna razsvetljava: Izvedena bo po zasnovi požarne varnosti. To je razsvetljava 
za varno evakuacijo ljudi v primeru naravnih ali drugih nesreč. Zasilna razsvetljava 
bo omogočala orientacijo v prostorih, v katerih se giblje ali mudi večje število ljudi. Ob 
izpadu električnega omrežja se zasilna razsvetljava avtomatično preklopi na 
akumulatorsko baterijo v času, ki ni daljši od 3-h sekund, tako da se prepreči panika 
in da se omogoči varna evakuacija ljudi. Svetilke varnostne razsvetljave bodo 
posebej vidno označene in nameščene nad vrati, na poteh za umik, tako da 
omogočijo, da ljudje po najkrajši poti zapustijo ogroženo mesto in odidejo na prosto.  
 
Šibkotočna inštalacija – telefon, RTV, Požarno javljanje, splošno ozvočenje, 
športni prikazovalnik, protivlomno varovanje  
 
Telefonska in računalniška inštalacija: Obravnavani objekt ima obstoječo TK 
priključno omarico, ki se nahaja pri vhodu v kuhinjo (nasproti toplotne postaje). 
Zaradi rekonstrukcije je predvidena izvedba nove TK kabelske kanalizacije od 
obstoječega kabelskega jaška ob Cankarjevi ulici do obstoječega TK jaška pri TK 
omarici.  
 
Za razvod TV instalacije: je predvidena cevna instalcija s p/o inštalacijskimi cevmi v 
katere se položijo koaksialni kabli. Za razvod TV signala se v pritličju predvidi 
montaža razdelilne omarice iz katere bodo povezane vse predvidene TV vtičnice. 
Novi razvod bo povezan z novo priključno KaTV omarico, ki bo locirana na fasadi 
dvorane. Predvideno KaTV omarico je možno priključiti na obstoječe KTV omrežje. 
Priklop se predvidi v obstoječi omarici ob križišču Lavričeva – Cankarjeva.  
 
Inštalacija požarnega javljanja: bo izvedena skladno z zasnovo požarne študije. V 
objekt se vgradi sistem avtomatskega javljanja požara (AJP). S sistemom 
avtomatskega javljanja požara se opremi celotna šola. Centrala se bo namestila v 
kabinet (dvorana), ki se nahaja v pritličju. V vetrolovu v pritličju je predviden oddaljeni 
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prikazovalnik. V primeru požara in izpadu električnega napajanja je predvideno 
obvezno rezervno napajanje za vsak požarni sistem. Rezervno napajanje bo 
izvedeno z akumulatorji, ki zagotavljajo 48 ur v normalnem stanju, po preteku tega 
časa pa še 0,5 ure v alarmnem stanju. Centrala bo zaznavala: 

- aktiviranje preko ročnih javljalnikov, 
- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov, 
- nepravilnost v delovanju požarne centrale, 
- izpad napajanja na požarni centrali. 

 

Centrala bo krmilila: 
- deaktivacijo vrat, ki se odpirajo samo pooblaščenim osebam (tega sistema ni 

na objektu), 
- zapre požarne lopute v sistemu prezračevanja (požarne lopute bodo 

opremljene z motorskim pogonom, ki bo napajan iz elektro omare tiste etaže 
kjer se nahaja loputa – 230V, po izpadu električnega napajanja se loputa 
samodejno zapre, na centralo se bo prenašal tudi signal o položaju loput – 
zaprti položaj), 

- izklopi prezračevanje – izklop klimata, 
- zapre požarna vrata, ki so v normalnem stanju odprta (vrata opremljena z 

držalnimi magneti ki v primeru požara spustijo vrata – vrata s samozapiralnim 
mehanizmom), 

- signal o požaru prenese do pristojne gasilske enote ali družbe registrirane za 
požarno varovanje s stalno 24 urno prisotnostjo, 

- sproži sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje (zvočne 
sirene) obvesti, da je v objektu prišlo do požara, 

- krmiljenje motorskih pogonov za odpiranje oken in žaluzij za odvod dima (za 
odvod dima sta v športni dvorani predvideni dve okni na fasadi s površino 
9m2), pred začetkom odpiranja oken se bodo najprej umaknile žaluzije ki so 
postavljene pred dvema oknoma za odvod dima, motorski pogoni so 24V DC 
opremljeni z napajalnikom s prigrajenim AKU 38Ah, napajalni kabel med 
napajalnikom z AKU in motorskim pogonom bo ustrezal požarni odpornosti 
EI30, 

- krmiljenje dvigala – dvigalo ni izvedeno kot požarno in se v primeru požara ne 
sme uporabljati.  

 
Glede prezračevalnih sistemov in njihovih pripadajočih naprav je potrebno upoštevati 
predpise in standarde ki so bili uporabljeni pri projektiranju in kateri morajo biti 
upoštevani pri primopredaji prezračevalnih sistemov. Vsa požarna krmiljenja morajo 
biti zajeta v projektih elektro inštalacij in v projektu nadzornega sistema. Končna 
verzija programskega krmiljenja mora biti navedena v požarnem redu.  
Za javljanje požara so predvideni optični dimni javljalniki požara, kombinirani optični 
in termodiferencialni javljalniki. Sistem AJP bo dopolnjen tudi z ročnimi javljalniki 
požara. Ročni javljalniki bodo razporejeni skladno s študijo požarne varnosti. V 
vsakem nadstropju je predvidena sirena za signalizacijo požara. 
Ročni javljalniki so predvideni ob vseh evakuacijskih izhodih, nameščeni na višino 
1,5 m. Termični v kombinaciji z optičnim pa v kuhinji in učilnici za likovni pouk. V 
telovadnici je predviden optični linijski javljalnik, ki je sestavljen z oddajnika in 
sprejemnika. 
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Na prehodih med nadstropji in posameznimi požarnimi sektorji se bodo namestili 
izolatorji zanke (predviden izolator v podnožju optičnega javljalnika).  
Preko vhodnih vmesnikov bo požarna centrala zaznavala aktiviranje končnih stikal 
požarnih loput. Preko izhodnih vmesnikov pa bo požarna centrala krmilila odpiranje 
loput za odvod dima v telovadnici, izklop avtomatike klimatov, avtomatiko dvigala ter 
ostalih naprav, ki kakorkoli vplivajo na potek požara. 
 
Ozvočenje: 
Zvočniki so predvideni v vseh učilnicah, obeh vadbenih prostorih (dvorana, 
večnamenska dvorana) s pripadajočimi atenuatorji. Njihovo napajanje je predvideno 
iz centralne ojačevalne naprave osnovne šole.  
Za ozvočenje telovadnice je predvidena prenosna ojačevalna naprava. Zvočne 
omarice se namestijo pod strop telovadnice na jeklenih nosilcih. Predviden je 
brezžični mikrofonski priključek za komentatorja v telovadnici. V krmilni omarici R-KR 
se predvidi še avdio preklopno polje, ki omogoča izbiro napajanja zvočnikov v 
telovadnici iz prenosne ojačevalne naprave ali centralne ojačevalne naprave 
osnovne šole. Inštalacija bo izvedena z ustreznim številom inštalacijskih cevi 
ustreznih dimenzij.  
 
Športni prikazovalnik: V telovadnici je predviden športni prikazovalnik. Sestavljen bo 
iz osnovnega semaforja nameščenega na steni ter dveh prikazovalnikov akcijskega 
časa nameščenih na koših. Za krmiljenje prikazovalnikov je predvidena prenosna 
nadzorna enota, ki se priključi v vtičnico, predvideno v krmilni omarici R-KR (športne 
opreme). R-KR bo opremljena s ključem. V R-KR se bodo zaključili tudi vsi napajalni 
in krmilni kabli semaforja in akcijskih prikazovalnikov. Poleg osnovnega semaforja se 
namesti sirena za zvočni signal. 
 
Protivlomno varovanje: Naloga sistema za javljanje vloma je zaznavanje in 
alarmiranje nepooblaščenega vstopa v objekt ter gibanja znotraj varovanih prostorov. 
Jedro protivlomnega sistema sestavlja mikroprocesorska protivlomna centrala. 
Centralna enota bo postavljena v prostor »kabinet« v športni dvorani. V centralo se 
predvidi vgradnja govornega pozivnika za pošiljanje alarmnih sporočil. Centrala ima 
tudi svoje notranje napajanje, tako da v slučaju izpada napetosti, deluje z lastnim 
napajanjem.  
 
Posamezne prostore v objektu (vsa zunanja okna in vrata v pritličju ter hodnikih v 
notranjosti) se protivlomno varuje s kombiniranimi mikrovalovnimi in infrardečimi 
pasivnimi javljalniki IR/MW), ki se napajajo iz protivlomne centrale. Ti senzorji so 
zaradi dvojnosti funkcije izredno imuni pred radio-frekvenčnimi, statičnimi in drugimi 
vplivi, kar zmanjša možnost lažnih alarmov. Večnivojsko procesiranje signala, 
temperaturna kompenzacija in širok razpon žarkov omogočajo brezhibno delovanje 
tudi ob vročih poletnih dneh. Javljalnike se namesti na višino 2,3 m od tal.  
 
Strelovod 
Sistem zaščite bo izdelan na podlagi SIST EN 62350: 2006. Izvedbo strelovoda mora 
izvajalec uskladiti z omenjenim standardom. Strelovod bo izveden tako, da lahko 
odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic. Sestavljen bo iz 
lovilnega sistema, odvodniškega sistema, ozemljitvenega sistema in ozemljila. 
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Zunanji sistem zaščite pred strelo (zunanji LPS) 

Zunanji LPS je namenjen prestrezanju, odvajanju in porazdelitvi toka strele v zemljo. 
Pri tem pa se ne smejo na ščitenem objektu pojaviti škodne posledice. Zunanji LPS 
je sestavljen iz lovilne mreže, odvodov in sistema ozemljil, ki skupno tvorijo varno pot 
toka strele med točko udara in zemljo. 

Na ozemljilo se priključi tudi glavna zbiralka za izenačitev potencialov. 
 
 

POVRŠINE OBJEKTA ŠOLE 
 
V tabeli v nadaljevanju je prikazana obstoječa (ki se rekonstruira) in predvidena 
površina posameznih prostorov v objektu POŠ Ledine v Novi Gorici, ki je povzeta iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja: 
 
PRITLIČJE I.faza m2  II. faza m2  

Zap.št. prostor Dozidava Rekonstrukcija Dozidava Rekonstrukcija 
1AO-3 Mat. učilnica 1.r    60,06 
1AO-4 Mat. učilnica 1.r    60,06 
1BO-1 Avla   136,29  
1BO-2 Jedilnica    104,35 
1BO-3 Novi del jedilnice    11,00 
1BO-4 Predprostor    3,10 
1BO-5 WC M.    4,85 
1BO-6 WC Ž.    6,47 
1BO-7 Garderoba 1.,2.r    43,63 
1BO-8 Garderoba 3.r   43,81  
1BO-9.1 Obstoječa kuhinja    27,30 
1BO-9.2 Predprostor    16,88 
1BO-9.3 Pralnica    4,79 
1BO-9.4 Shramba     8,05 
1BO-9.5 Sanitarije-garderoba    7,33 
1BO-10 Smeti    2,99 
1BO-11 Orodje    4,83 
1BO-12 Čistila    7,45 
1BO-13 Garderoba čistilk    3,83 
1BO-14 Obstoječa kotlarna  31,42   
1CO-1 Vetrolov   11,97  
1CO-4 Obstoječi hodnik   63,86  
1CO-5 Stopnišče    19,05 
2AO-1 Dvorana 398,49    
2AO-2 Kabinet 1.r 10,39    
2AO-3 Shramba orodja 50,88    
2AO-4 Naprave za gledalce 50,88    
2BO-1 Garderoba 19,54    
2BO-2 WC Ž. 1,80    
2BO-3 WC INV. 5,32    
2BO-4 Garderoba 19,54    
2BO-5 WC M. 1,81    
2BO-6 WC UČ. 2,00    
2CO-1 Predprostor 16,08    
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PRITLIČJE I.faza m2  II. faza m2  

Zap.št. prostor Dozidava Rekonstrukcija Dozidava Rekonstrukcija 
2CO-2 Vetrolov 18,76    
2CO-3 Hodnik 17,68    
DO-2 Vhodni nadstrešek     

 Skupaj pritličje 613,17 31,42 255,93 396,02 

 Skupaj po fazah 644,59  651,95  

1. NADSTROPJE     

1A1-2 Mat. učilnica 2.r    60,06 
1A1-3 Mat. učilnica 2.r    60,06 
1A1-4 Mat. učilnica 2.r    60,06 
1A1-9 Knjižnica   60,90 60,06 
1B1-1 WC. INV./Ž    4,43 
1B1-2 WC Ž.    3,55 
1B1-3 WC M.    5,29 
1B1-4 Predprostor    8,00 
1B1-5 Zbornica    64,88 
1B1-6 Podravnatelj    17,81 
1B1-7 Razgovori    13,34 
1B1-8 Garderobe    5,96 
1B1-9 WC M.    3,47 
1B1-10 WC Ž.    7,29 
1B1-11 Predprostor    26,82 
1C1-2 Obstoječi hodnik    88,35 
1C1-3 Stopnišče    19,51 
1C1-4 Nov hodnik   69,77  
1C0-5 Stopnišče   11,39  
2A1-1 Večnamenska dvorana 69,67    
2A1-2 Shramba, studio 11,29    
2A1-3 Tribune 61,50    
2B1-1  WC v telovadnici 7,72    
2B1-2 WC v telovadnici 4,41    
2B1-3 Prostor za klimat 12,51    
2C1-1 Stopnišče 32,00    
2C1-2 Predprostor 9,36    

 Skupaj 1.nadstropje 208,46 0,00 142,06 508,94 
 Skupaj po fazah 208,46  651,00  

2. NADSTROPJE     

1A2-1 Mat. učilnica 3.r    60,06 
1A2-2 Mat. učilnica 3.r    60,06 
1A2-3 Mat. učilnica 3.r    60,06 
1A2-4 Mat. učilnica 3.r    60,06 
1A2-8 Kabinet 3.r    15,43 
1B2-1 WC Ž.    9,00 
1B2-2 WC M.    7,40 
1B2-3 Predprostor    5,21 
1C2-2 Obstoječi hodnik    42,93 
1C2-3 Stopnišče    19,51 

 Skupaj 2. nadstropje 0,00 0,00 0,00 339,72 

 Skupaj pritličje,1.,2.nadstropje 821,63 31,42 397,99 1.244,68 

 Skupaj po fazah 853,05  1.642,67  
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE 
NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO VARIANTO 
 
 
 
Na podružnični šoli Ledine ne predvidevajo novih zaposlitev učiteljev, ne glede na to, 
ali se predvidena naložba realizira ali ne. 
V letih 2012 in letu 2013 se zaradi trenutnih kadrovskih razpoložljivostih ne 
predvidevajo dodatnih zaposlitev učiteljev ob enem oddelku razrednega pouka več. 
Trenutno sta zaposleni dve učiteljici razrednega pouka za poučevanje angleškega 
jezika v drugem polletju, ki bi bili razporejeni na delovno mesto učitelja angleščine v 
drugem triletju. Predvidevajo pa se tudi postopne upokojitve, skupno štirih razrednih 
učiteljic.  

 
Z realizacijo I. faze investicije oz. zaradi izgradnje telovadnice pa bo šola dodatno 
zaposlila enega hišnika in 0,5 čistilke v skladu s Pravilnikom o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole. Ostali spremljajoči kader se bo 
koristilo iz že zaposlenih na matični šoli. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH CENAH, UPRAVIČENI 
IN PREOSTALI STROŠKI, NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO 
 
Ocena vrednosti projekta je izdelana po stalnih cenah na nivoju julij 2010 in tekočih 
cenah, kjer je za preračun upoštevana višina predvidene inflacije po podatkih 
Ministrstva za finance, Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR, 
Pomladansko poročilo 2010) in sicer za leto 2010 1,3%, za leto 2011 2,0%, za leto 
2012 2,5% in za leto 2013 2,5%. 
 
Osnova za izračun vrednosti investicije so podatki iz naslednjih dokumentov: 

 
• projektna dokumentacija PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj- 

dozidava in rekonstrukcija, izdelal: Ur.a.d. d.o.o., Kidričeva ulica 34c, 5000 
Nova Gorica in vsebuje naslednje načrte: Načrt električnih inštalacij in 
električne opreme, arhitektura, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, načrt 
gradbenih konstrukcij, zunanje ureditve, načrt krajinske arhitekture, 
projektantska ocena investicije po fazah, 

• vrednosti iz sklenjenih pogodb. 
 
Podrobnejša struktura posameznih postavk predračuna je razvidna iz tabel v 
nadaljevanju; ocene so prikazane posebej za I.fazo, II. fazo ter skupaj. 
 
Tabela št. 8.1: Ocena vrednosti projekta za I. fazo – telovadnica, stalne cene julij 2010 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 
I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 660.000,00 
2 Strojna dela 180.000,00 
3 Elektro dela 90.000,00 
4 Zunanja ureditev 60.000,00 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00 
7 Nepredvidena dela 69.044,40 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.219.784,40 

   
II. Ostala dela  
8 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.510,04 
9 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna 

dokumentacija: gradnja in oprema) 
18.433,33 

10 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 24.395,69 
11 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan 

odjem porabe elektrike 
3.110,40 

12 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in 
zdravje pri delu, varnostni načrt 

4.000,00 

 Skupaj ostala dela 86.449,46 
 Skupaj I. in II.  1.306.233,86 
 DDV 261.246,77 
 SKUPAJ Z DDV 1.567.480,63 
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Tabela št. 8.2: Ocena vrednosti projekta za II. fazo – rekonstrukcija obstoječih prostorov 
šole, stalne cene julij 2010 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 
I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 910.000,00 
2 Strojna dela 80.000,00 
3 Elektro dela 40.000,00 
4 Zunanja ureditev 50.000,00 
5 Oprema (knjižnica, garderoba in delno učilnice) 27.800,00 
6 Nepredvidena dela 66.468,00 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.174.268,00 

   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.108,29 

8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna 
dokumentacija: gradnja in oprema) 

17.833,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 23.485,36 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in 

zdravje pri delu, varnostni načrt 
4.000,00 

 Skupaj ostala dela 114.426,98 
 Skupaj I. in II.  1.288.694,99 
 DDV 257.739,00 
 SKUPAJ Z DDV 1.546.433,98 

 
Tabela št. 8.3: Ocena vrednosti projekta za I. in II. fazo skupaj, stalne cene julij 2010 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 
I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 1.570.000,00 
2 Strojna dela 260.000,00 
3 Elektro dela 130.000,00 
4 Zunanja ureditev 110.000,00 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00 
6 Oprema (knjižnica, garderoba, delno učilnice) 27.800,00 
7 Nepredvidena dela 135.512,40 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 2.394.052,40 

II. Ostala dela  
8 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 105.618,33 

9 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna 
dokumentacija: gradnja in oprema) 

36.266,67 

10 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 47.881,05 
11 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan 

odjem porabe elektrike 
3.110,40 

12 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in 
zdravje pri delu, varnostni načrt 

8.000,00 

 Skupaj ostala dela 200.876,44 
 Skupaj I. in II.  2.594.928,85 
 DDV 518.985,77 
 SKUPAJ Z DDV 3.113.914,62 



N O V A G O R I C A
d. d.

  

Investicijski program: Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici 60 

Vrednost investicije v I. fazo znaša 1.567.480,63 EUR, vrednost investicije v II.fazo 
pa 1.546.433,98 EUR z DDV. 
 
Skupna ocena naložbe v rekonstrukcijo in dozidavo podružnične šole Ledine v Novi 
Gorici, oz. I. in II. faze, po stalnih cenah julij 2010 pa znaša 2.594.928,85 EUR brez 
DDV. Ta vrednost predstavlja izhodišče nadaljnjim izračunom vrednosti investicije po 
tekočih cenah. 
 
Vrednost celotne investicije po stalnih cenah julij 2010 znaša 3.113.914,62 EUR 
vključno z DDV, od tega: 

• Izvedbena, nepredvidena dela, notranja oprema ter zunanja ureditev: 
2.394.052,40 EUR, od tega oprema garderobe, knjižnice, učilnic in 
športna oprema 188.540,00 EUR 

• Natečajni postopek in projektna dokumentacija: 105.618,33 EUR 
(dokumentacija za to aktivnost se je izdelovala za celoten kompleks, 
zato smo strošek razdelili po fazah glede na površino posamezne faze) 

• Investicijska in razpisna dokumentacija: 36.266,67 EUR, 
• Strokovni nadzor in inženiring, recenzija: 47.881,05 EUR, 
• Priključitev na elektroenergetsko omrežje zaradi povečanega odjema: 

3.110,40 EUR, 
• Ostali stroški (soglasja, takse, koordinator za varstvo in zdravje pri delu, 

varnostni načrt): 8.000,00 EUR,  
• DDV: 518.985,77 EUR. 

 
Ocena investicijskih stroškov vsebuje upravičene stroške in vse preostale stroške 
oziroma izdatke, potrebne za izvedbo projekta. Upravičeni stroški so tisti del 
stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev 
v projektu ali programu (2. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS št. 
60/06). 
 
Investitor celotnega projekta oz. investicije je Mestna občina Nova Gorica, vse 
stroške lahko opredelimo kot upravičene. 
 
Izdelan je tudi izračun vrednosti celotne investicije po tekočih cenah. Vrednost 
investicije po tekočih cenah znaša skupno za I. in II. fazo vključno z DDV 
3.243.598,55 EUR. Za izračun je upoštevana rast cen po podatkih iz Pomladanskega 
poročila gospodarskih gibanj, ki ga je pripravil UMAR. 
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Tabela št. 8.4: Ocena vrednosti projekta za I. fazo – telovadnica, tekoče cene 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

tekoče cene 
I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 690.875,67 
2 Strojna dela 188.478,56 
3 Elektro dela 94.239,28 
4 Zunanja ureditev 63.410,10 
5 Športna oprema telovadnice 169.038,40 
6 Nepredvidena dela 72.274,39 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.278.316,39 

   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.550,84 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna 

dokumentacija: gradnja in oprema) 
18.815,35 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 25.568,55 
10 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan 

odjem porabe elektrike 
3.272,99 

11 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in 
zdravje pri delu, varnostni načrt 

4.164,03 

 Skupaj ostala dela 88.371,76 
 Skupaj I. in II.  1.366.688,15 
 DDV 273.337,63 
 SKUPAJ Z DDV 1.640.025,78 
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Tabela št. 8.5: Ocena vrednosti projekta za II. fazo – rekonstrukcija obstoječih prostorov 
šole, tekoče cene 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

tekoče cene 
I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 945.244,54 
2 Strojna dela 83.303,42 
3 Elektro dela 41.651,71 
4 Zunanja ureditev 52.161,18 
5 Oprema (knjižnica, garderoba in delno učilnice) 28.992,67 
6 Nepredvidena dela 69.020,93 
   
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.220.374,46 
   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.186,86 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna 

dokumentacija: gradnja in oprema) 
18.213,41 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 24.387,40 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in 

zdravje pri delu, varnostni načrt 
4.148,52 

   
 Skupaj ostala dela 115.936,18 
 Skupaj I. in II.  1.336.310,64 
 DDV 267.262,13 
 SKUPAJ Z DDV 1.603.572,77 
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Tabela 8.6.: Ocena vrednosti celotnih investicijskih stroškov I. in II. faze po stalnih cenah julij 
2010 in po tekočih cenah 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V 

EUR, stalne cene 
VREDNOST V 

EUR, tekoče cene 
I. GOI, zunanja ureditev, oprema   
1 Gradbena dela 1.570.000,00 1.636.120,21 
2 Strojna dela 260.000,00 271.781,98 
3 Elektro dela 130.000,00 135.890,99 
4 Zunanja ureditev 110.000,00 115.571,28 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00 169.038,40 
6 Oprema (knjižnice in garderoba, delno 

učilnice) 
27.800,00 28.992,67 

7 Nepredvidena dela 135.512,40 141.295,32 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, 

oprema 
2.394.052,40 2.498.690,85 

    
II. Ostala dela   
8 Natečajni postopek, projektna 

dokumentacija 
105.618,33 105.737,70 

9 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, 
razpisna dokumentacija: gradnja in 
oprema) 

36.266,67 37.028,75 

10 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 47.881,05 49.955,94 
11 Priključitev na elektroenergetsko 

omrežje - povečan odjem porabe 
elektrike 

3.110,40 3.272,99 

12 Ostali stroški: soglasja, takse, 
koordinator za varnost in zdravje pri 
delu, varnostni načrt 

8.000,00 8.312,55 

 Skupaj ostala dela 200.876,44 204.307,94 
 Skupaj I. in II.  2.594.928,85 2.702.998,79 
 DDV 518.985,77 540.599,76 
 SKUPAJ Z DDV 3.113.914,62 3.243.598,55 

 
 

V tabelah v nadaljevanju je prikazana dinamika investiranja po stalnih in tekočih 
cenah za celotno obdobje naložbe, ki sledi terminskemu planu izvajanja posameznih 
aktivnosti (točka 11). 
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Tabela št.: 8.7.:  Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka stroškov I. faze – telovadnice v EUR v stalnih cenah julij 2010 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 
realizirano 

do  
dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju  skupaj 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  30.6 2010 III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

stalne cene 

1 Gradbena dela 660.000,00      165.000,00 264.000,00 198.000,00 33.000,00 660.000,00 
2 Strojna dela 180.000,00      36.000,00 81.000,00 54.000,00 9.000,00 180.000,00 
3 Elektro dela 90.000,00      18.000,00 40.500,00 27.000,00 4.500,00 90.000,00 
4 Zunanja ureditev 60.000,00        18.000,00 42.000,00 60.000,00 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00       16.074,00 144.666,00  160.740,00 
6 Nepredvidena dela 69.044,40      17.261,10 27.617,76 20.713,32 3.452,22 69.044,40 

 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.219.784,40      236.261,10 429.191,76 462.379,32 91.952,22 1.219.784,40 
             
II. Ostala dela            
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.510,04 30.212,69  6.297,35       36.510,04 

8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 
gradnja in oprema) 

18.433,33 2.133,33 6.300,00   5.000,00 5.000,00    18.433,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 24.395,69      4.879,14 8.538,49 8.538,49 2.439,57 24.395,69 
10 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem porabe 

elektrike 
3.110,40        3.110,40  3.110,40 

11 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje pri 
delu, varnostni načrt 

4.000,00     2.000,00 400,00 600,00 600,00 400,00 4.000,00 

 Skupaj ostala dela 86.449,46 32.346,03 6.300,00 6.297,35  7.000,00 10.279,14 9.138,49 12.248,89 2.839,57 86.449,46 
 Skupaj I. in II.  1.306.233,86 32.346,03 6.300,00 6.297,35  7.000,00 246.540,24 438.330,25 474.628,21 94.791,79 1.306.233,86 
 DDV 261.246,77 6.469,21 1.260,00 1.259,47  1.400,00 49.308,05 87.666,05 94.925,64 18.958,36 261.246,77 
 SKUPAJ Z DDV 1.567.480,63 38.815,23 7.560,00 7.556,81  8.400,00 295.848,29 525.996,30 569.553,85 113.750,15 1.567.480,63 

             
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  2,5 0,5 0,5 0 0,5 18,9 33,6 36,3 7,3 100,0 
             
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  38.815,23  15.116,81 0    1.399.798,44 113.750,15 1.567.480,63 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  2,48  0,96 0    89,30 7,26 100,00 
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Tabela št.: 8.8 Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov I. faza – telovadnica v EUR v tekočih cenah 

             
 Predvidena inflacija po UMAR (Pomladansko poročilo 2010) = za leto 2010 1,3%, za leto 2011 2,0%, za leto 2012 2,5%, za leto 2013 2,5%       
             
 koeficienti  1 1,003234275 1,006479011 1,026608591 1,032965605 1,039361982 1,045797968 1,052273806 1,058789745  

             

ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 
stalne cene 

realizirano 
do  

 dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju        skupaj 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  30.6 2010 III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

tekoče cene 

1 Gradbena dela 660.000,00      171.494,73 276.090,66 208.350,21 34.940,06 690.875,67 
2 Strojna dela 180.000,00      37.417,03 84.709,64 56.822,79 9.529,11 188.478,56 
3 Elektro dela 90.000,00      18.708,52 42.354,82 28.411,39 4.764,55 94.239,28 
4 Zunanja ureditev 60.000,00        18.940,93 44.469,17 63.410,10 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00       16.810,16 152.228,24  169.038,40 
6 Nepredvidena dela 69.044,40      17.940,53 28.882,60 21.796,08 3.655,18 72.274,39 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.219.784,40      245.560,81 448.847,87 486.549,65 97.358,07 1.278.316,39 
             
II. Ostala dela            
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.510,04 30.212,69  6.338,15       36.550,84 

8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna 
dokumentacija: gradnja in oprema) 

18.433,33 2.133,33 6.320,38   5.164,83 5.196,81    18.815,35 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 24.395,69      5.071,19 8.929,54 8.984,83 2.582,99 25.568,55 
10 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem 

porabe elektrike 
3.110,40        3.272,99  3.272,99 

11 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in 
zdravje pri delu, varnostni načrt 

4.000,00     2.065,93 415,74 627,48 631,36 423,52 4.164,03 

 Skupaj ostala dela 86.449,46 32.346,03 6.320,38 6.338,15  7.230,76 10.683,74 9.557,02 12.889,19 3.006,51 88.371,76 
 Skupaj I. in II.  1.306.233,86 32.346,03 6.320,38 6.338,15  7.230,76 256.244,55 458.404,89 499.438,83 100.364,57 1.366.688,15 
 DDV 261.246,77 6.469,21 1.264,08 1.267,63  1.446,15 51.248,91 91.680,98 99.887,77 20.072,91 273.337,63 
 SKUPAJ Z DDV 1.567.480,63 38.815,23 7.584,45 7.605,78  8.676,91 307.493,46 550.085,86 599.326,60 120.437,49 1.640.025,78 

             
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  2,4 0,5 0,5 0 0,5 18,7 33,5 36,5 7,3 100,0 
             
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  38.815,23  15.190,23 0    1.465.582,83 120.437,49 1.640.025,78 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  2,4  0,9 0    89,4 7,3 100,0 
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Tabela št.: 8.9 Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov  II. faza – rekonstrukcija obstoječega objekta šole v EUR v stalnih cenah julij 2010 

            

ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, stalne 
cene 

realizirano 
do  

dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju  skupaj 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  30.6 2010 III. kvartal 
2010 

IV. kvartal 
2010 

Leto 
2011 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

stalne cene 

1 Gradbena dela 910.000,00     273.000,00 455.000,00 182.000,00  910.000,00 
2 Strojna dela 80.000,00      56.000,00 24.000,00  80.000,00 
3 Elektro dela 40.000,00      28.000,00 12.000,00  40.000,00 
4 Zunanja ureditev 50.000,00      20.000,00 30.000,00  50.000,00 
5 Oprema (knjižnice in garderoba) 27.800,00      12.510,00 15.290,00  27.800,00 
6 Nepredvidena dela 66.468,00     19.940,40 36.557,40 9.970,20  66.468,00 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.174.268,00     292.940,40 608.067,40 273.260,20  1.174.268,00 
            
II. Ostala dela           
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.108,29 56.981,85  12.126,44      69.108,29 

8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: gradnja in 
oprema) 

17.833,33 2.133,33 5.700,00   5.000,00 5.000,00   17.833,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 23.485,36     7.045,61 12.916,95 3.522,80  23.485,36 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje pri delu, 

varnostni načrt 
4.000,00     2.000,00 1.400,00 600,00  4.000,00 

 Skupaj ostala dela 114.426,98 59.115,18 5.700,00 12.126,44  14.045,61 19.316,95 4.122,80  114.426,98 
 Skupaj I. in II.  1.288.694,99 59.115,18 5.700,00 12.126,44  306.986,01 627.384,35 277.383,01  1.288.694,99 
 DDV 257.739,00 11.823,04 1.140,00 2.425,29  61.397,20 125.476,87 55.476,60  257.739,00 
 SKUPAJ Z DDV 1.546.433,98 70.938,22 6.840,00 14.551,73  368.383,21 752.861,22 332.859,61  1.546.433,98 

            
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  4,6 0,4 0,9 0 23,8 48,7 21,5 0 100,0 
            
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  70.938,22  21.391,73 0    1.454.104,04 1.546.433,98 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  4,6  1,4 0    94,0 100,00 
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Tabela št.: 8.10 Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov II. faza – rekonstrukcija obstoječega objekta šole v EUR v tekočih cenah 

            
 Predvidena inflacija po UMAR (Pomladansko poročilo 2010) = za leto 2010 1,3%, za leto 2011 2,0%, za leto 2012 2,5%, za leto 2013 2,5%      
            
 koeficienti  1 1,003234275 1,006479011 1,026608591 1,032965605 1,039361982 1,045797968 1,052273806  

            

ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, stalne 
cene 

realizirano 
do  

dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju  skupaj 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  jun.10 III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

tekoče cene 

1 Gradbena dela 910.000,00     281.999,61 472.909,70 190.335,23  945.244,54 
2 Strojna dela 80.000,00      58.204,27 25.099,15  83.303,42 
3 Elektro dela 40.000,00      29.102,14 12.549,58  41.651,71 
4 Zunanja ureditev 50.000,00      20.787,24 31.373,94  52.161,18 
5 Oprema (knjižnice in garderoba) 27.800,00      13.002,42 15.990,25  28.992,67 
6 Nepredvidena dela 66.468,00     20.597,75 37.996,37 10.426,81  69.020,93 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.174.268,00     302.597,36 632.002,14 285.774,96  1.220.374,46 
            
II. Ostala dela           
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.108,29 56.981,85  12.205,01      69.186,86 

8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 
gradnja in oprema) 

17.833,33 2.133,33 5.718,44   5.164,83 5.196,81   18.213,41 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 23.485,36     7.277,87 13.425,38 3.684,14  24.387,40 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje pri 

delu, varnostni načrt 
4.000,00     2.065,93 1.455,11 627,48  4.148,52 

 Skupaj ostala dela 114.426,98 59.115,18 5.718,44 12.205,01 0 14.508,63 20.077,30 4.311,62 0 115.936,18 
 Skupaj I. in II.  1.288.694,99 59.115,18 5.718,44 12.205,01  317.105,99 652.079,44 290.086,58  1.336.310,64 
 DDV 257.739,00 11.823,04 1.143,69 2.441,00  63.421,20 130.415,89 58.017,32  267.262,13 
 SKUPAJ Z DDV 1.546.433,98 70.938,22 6.862,12 14.646,01 0 380.527,18 782.495,33 348.103,90 0 1.603.572,77 

            
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  4,4 0,4 0,9 0 23,7 48,8 21,7 0 100,0 
            
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  70.938,22  21.508,13 0    1.511.126,42 1.603.572,77 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  4,4  1,3 0    94,2 100,0 
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Tabela št.: 8.11 Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov I. in II. faza skupaj v EUR v stalnih cenah julij 2010 

             

ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, stalne 
cene 

realizirano 
do  

dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju  skupaj 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  30.6 2010 III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

stalne cene 

1 Gradbena dela 1.570.000,00     273.000,00 620.000,00 446.000,00 198.000,00 33.000,00 1.570.000,00 
2 Strojna dela 260.000,00      92.000,00 105.000,00 54.000,00 9.000,00 260.000,00 
3 Elektro dela 130.000,00      46.000,00 52.500,00 27.000,00 4.500,00 130.000,00 
4 Zunanja ureditev 110.000,00      20.000,00 30.000,00 18.000,00 42.000,00 110.000,00 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00       16.074,00 144.666,00  160.740,00 
6 Oprema (knjižnice in garderoba) 27.800,00      12.510,00 15.290,00   27.800,00 
7 Nepredvidena dela 135.512,40     19.940,40 53.818,50 37.587,96 20.713,32 3.452,22 135.512,40 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 2.394.052,40     292.940,40 844.328,50 702.451,96 462.379,32 91.952,22 2.394.052,40 

             
II. Ostala dela            
8 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 105.618,33 87.194,54  18.423,79       105.618,33 

9 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: gradnja 
in oprema) 

36.266,67 4.266,67 12.000,00   10.000,00 10.000,00    36.266,67 

10 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 47.881,05     7.045,61 17.796,09 12.061,29 8.538,49 2.439,57 47.881,05 
11 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem porabe 

elektrike 
3.110,40        3.110,40  3.110,40 

12 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje pri delu, 
varnostni načrt 

8.000,00     4.000,00 1.800,00 1.200,00 600,00 400,00 8.000,00 

 Skupaj ostala dela 200.876,44 91.461,21 12.000,00 18.423,79 0 21.045,61 29.596,09 13.261,29 12.248,89 2.839,57 200.876,44 
 Skupaj I. in II.  2.594.928,85 91.461,21 12.000,00 18.423,79  313.986,01 873.924,59 715.713,26 474.628,21 94.791,79 2.594.928,85 
 DDV 518.985,77 18.292,24 2.400,00 3.684,76  62.797,20 174.784,92 143.142,65 94.925,64 18.958,36 518.985,77 
 SKUPAJ Z DDV 3.113.914,62 109.753,45 14.400,00 22.108,54 0 376.783,21 1.048.709,50 858.855,91 569.553,85 113.750,15 3.113.914,62 

             
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  3,5 0,5 0,7 0 12,1 33,7 27,6 18,3 3,7 100,0 
             
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  109.753,45  36.508,54     2.853.902,48 113.750,15 3.113.914,62 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  3,52  1,17 0    91,65 3,65 100,00 
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Tabela št.: 8.12 Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov I. in II. faza skupaj v EUR v tekočih cenah    

             
Predvidena inflacija po UMAR (Pomladansko poročilo 2010) = za leto 2010 1,3%, za leto 2011 2,0%, za leto 2012 2,5%, za leto 2013 2,5%     

             
 koeficienti  1 1,003234275 1,006479011 1,026608591 1,032965605 1,039361982 1,045797968 1,052273806 1,058789745  

             

ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 
stalne cene 

realizirano 
do  

dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju skupaj 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  30.6 2010 III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

tekoče cene 

1 Gradbena dela 1.570.000,00     281.999,61 644.404,43 466.425,89 208.350,21 34.940,06 1.636.120,21 
2 Strojna dela 260.000,00      95.621,30 109.808,79 56.822,79 9.529,11 271.781,98 
3 Elektro dela 130.000,00      47.810,65 54.904,39 28.411,39 4.764,55 135.890,99 
4 Zunanja ureditev 110.000,00      20.787,24 31.373,94 18.940,93 44.469,17 115.571,28 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00       16.810,16 152.228,24  169.038,40 
6 Oprema (knjižnice in garderoba) 27.800,00      13.002,42 15.990,25   28.992,67 
7 Nepredvidena dela 135.512,40     20.597,75 55.936,90 39.309,41 21.796,08 3.655,18 141.295,32 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 2.394.052,40     302.597,36 877.562,95 734.622,83 486.549,65 97.358,07 2.498.690,85 

             
II. Ostala dela            
8 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 105.618,33 87.194,54  18.543,15       105.737,70 

9 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna 
dokumentacija: gradnja in oprema) 

36.266,67 4.266,67 12.038,81   10.329,66 10.393,62    37.028,75 

10 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 47.881,05     7.277,87 18.496,57 12.613,68 8.984,83 2.582,99 49.955,94 
11 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan 

odjem porabe elektrike 
3.110,40        3.272,99  3.272,99 

12 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in 
zdravje pri delu, varnostni načrt 

8.000,00     4.131,86 1.870,85 1.254,96 631,36 423,52 8.312,55 

 Skupaj ostala dela 200.876,44 91.461,21 12.038,81 18.543,15  21.739,39 30.761,05 13.868,64 12.889,19 3.006,51 204.307,94 
 Skupaj I. in II.  2.594.928,85 91.461,21 12.038,81 18.543,15  324.336,75 908.323,99 748.491,47 499.438,83 100.364,57 2.702.998,79 
 DDV 518.985,77 18.292,24 2.407,76 3.708,63  64.867,35 181.664,80 149.698,29 99.887,77 20.072,91 540.599,76 
 SKUPAJ Z DDV 3.113.914,62 109.753,45 14.446,57 22.251,78 0 389.204,10 1.089.988,79 898.189,76 599.326,60 120.437,49 3.243.598,55 

             
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  3,4 0,4 0,7 0 12,0 33,6 27,7 18,5 3,7 100,0 
             
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  109.753,45  36.698,36     2.976.709,25 120.437,49 3.243.598,55 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  3,4  1,1 0    91,8 3,7 100,0 
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9. ANALIZA LOKACIJE 
 
9.1 Opis lokacije 
 
Osnovna šola Milojke Štrukelj – podružnica Ledine, je ena redkih mestnih osnovnih 
šol v Sloveniji, ki se lahko pohvali z lokacijsko izjemno dobrimi pogoji za pedagoško 
delo otrok v prvem triletju devetletke. Objekt ima povsem ločeno in zavarovano 
površino z objektom za vzgojo izobraževalno delo otrok. To so evropski trendi, kjer 
velja pravilo, da so otroci te starosti ločeni v procesu izobraževanja tako programsko, 
kot stavbno.  

 
Lokacija šole je na izteku Cankarjeve ulice, na prehodu iz blokovne v individualno 
pozidavo. Glede na mestno lego in značaj šole je parcela precej velika. Razdeljena je 
na dva dela, ograjeno šolsko dvorišče in neograjene rekreacijske površine, ki služijo 
tudi kot rekreacijske površine stanovalcev v popoldanskem času.  

 
 

 
 

   Območje urejanja celotne investicije vseh 4. faz  
               Prikazano območje I. in II. faze predmetne investicije 
 
Lega v območju mesta 
 
Podružnična Osnovna šola Ledine leži na robu novejše mestne pozidave Ledin z 
večjo gostoto, pozidave z blokovno gradnjo ob Cankarjevi ulici oziroma na robu 
starejše pozidave z individualnimi stanovanjskimi hišami ob Partizanski ulici in 
gostejše vendar še zmeraj pozidave v obliki vrstnih hiš ulice Ivana Regenta. Tako 

POŠ  

Zunanja 
igrišča 

I. faza -
telovadnica 

II. faza - 
rekonstrukcija 
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pozidava ob Cankarjevi ulici, kakor ob Partizanski ulici je izključno namenjena 
stanovanjskim enotam. 
Glede na veliko koncentracijo stanovanjskih enot je POŠ Ledine smotrno postavljena 
in pokriva veliko območje zahodnega dela Nove Gorice. 
 
Že ob načrtovanju šole Ledine je zapisano, da se v stanovanjski soseski zgradi šola 
kot prvi nestanovanjski objekt. Dograditev pa je dolgotrajna in v tem času prostori 
šole opravljajo funkcijo družbenega, kulturnega in telesnokulturnega centra soseske. 
To funkcijo POŠ Ledine le delno opravlja, saj je bila zgrajena le do prve funkcionalne 
faze. 
 
Prostor se veže na zazidavo ob Cankarjevi ulici, ki se oddaljuje od značilne 
paviljonske zazidave osrčja Nove Gorice in se kaže v linearni obulični zazidavi z 
različnimi odmiki objektov od le te. Ulica je opremljena z drevoredom javorjev, ki se v 
določenih segmentih podvoji s funkcijo ozelenitve parkirnih površin. Objekti so odraz 
hitre industrijske stanovanjske gradnje sedemdesetih let z uporabo tunelskih opažev, 
ravnih streh in lahkih demit fasad. 
 
Šola kot edini objekt v obravnavanem območju v zasnovi sledi zazidavi Cankarjeve 
ulice, z minimalnim odmikom od ceste, z dvojnim drevoredom vendar z arhitekturnimi 
elementi, ki se vežejo na drobno zazidavo individualne stanovanjske gradnje 
Partizanske ulice - nižji gabarit, korčna kritina, fasada v klasični teranovi. Skušala se 
je oblikovati zazidava kot vezni člen med gosto blokovno stanovanjsko gradnjo in 
redko individualno pozidavo. 
 
Ožje območje podružnične osnovne šole Ledine predstavlja ograjena zelenica – 
trata, na kateri so razmeščena igrala. Na severnem delu raste stara murva, ki jo je 
vredno ohraniti. Južni del območja obdelave predstavljata dve športni igrišči, košarka 
in rokomet oz. mali nogomet ter tekalna steza. Od ograjenega šolskega dela je ločen 
tudi z javno peš potjo. Kot ločilni pas med stavbami  na vzhodu in na jugu so 
izvedena zemeljska nasutja. Na tem delu so zasajena posamezna drevesa in ena 
vrsta javorjev.  
 
Problem obstoječe ureditve šolskega okoliša je nedoločenost in nedokončanost, tako 
da ne deluje kot zaključena celota. Ni diferenciacije zunanjih prostorov na javne in 
poljavne, odnos do mesta in Cankarjeve ulice je nedorečen, proti mestu se objekt 
obrača s servisnimi prostori, dvorišče šole je neprimerno za zunanje prireditve, ni 
zaščite pred hrupom s ceste, ni zaščite pred raznimi vremenskimi vplivi (burja, 
dež,...). Tudi sam objekt šole je nedorečen, ni ustreznega vhodnega nadstreška, ni 
primerne vhodne avle, navezave na zunanji prostor sploh ni, ... 
 
 
V nadaljevanju so fotografije obstoječega objekta POŠ Ledine s prikazom predvidene 
prizidave telovadnice - I. faze in rekonstrukcije obstoječe šole – II. faze. 
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Podružnica osnovne šole Ledine, vhod v objekt  - južna fasada 

 
 

 

 
Podružnica osnovne šole Ledine – zahodna fasada 
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Podružnica osnovne šole Ledine – južna in vzhodna fasada, predvidena lokacija za izgradnjo 
telovadnice in povezovalnega objekta med njima 

 

 
PROSTORSKI AKTI, Kl VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE / 
PARCEL  

- Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana 
občine Nova Gorica za obdobje 1986-1990 (Uradno glasilo občin 
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, september in dopolnitve za 
območje Mestne občine Nova Gorica št. 3/90, 1/93, 9/95, 20/96, 3/98, 
13/98, Uradne objave v časopisu Oko, št. 6/99, 18/03, Uradni list RS, št. 
34/04 in spremembe in dopolnitve za območja komunalne infrastrukture, 
Uradni list RS, št. 88/04). 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem 
območju Nove Gorice (Uradne objave v časopisu Oko, št. 1/2000, 
spremembe in dopolnitve 10/2002, 15/2002 in Uradni list RS, št. 121/2004 
in 3/2006 ter 39/2006 – obvezna razlaga in 57/2006-popravek) 

 
Katastrski podatki o parcelah 
 
Parcele št.: 111, 112, 115/1 in 116, vse k.o. 2304 Nova Gorica, ki so v lasti 
investitorja in na katerih se bo vršila izvedba vseh štirih faz rekonstrukcije in dozidave 
POŠ Ledine merijo skupaj 13.385 m2. 

 

Lokacija izgradnje telovadnice – 1. faza 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER 
OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV 
 
Splošno 
Vsi okoljski vplivi so, ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov na posamezne 
sestavine okolja, v okviru zakonsko predpisanih meja, tako da objekt na nobeno 
sestavino okolja ne vpliva v tolikšni meri, da bi s stališča varstva okolja nedopusten. 
Območje okoljskih vplivov je omejeno le na zemljiške parcele objekta. Vplivna 
območja objekta so definirana po posameznih vrstah. 
 
Obstoječe stanje okolice 
Predvideni posegi so predvideni na zemljiških parcelah šole (parcele 111, 112, 115/1 
in 116 k.o. Nova Gorica) ter na parceli 1945/5 (gradnja priključkov). 
V času gradnje in obratovanja objekta se bo dostop do objekta vršil preko dveh 
obstoječih dostopov iz Cankarjeve ulice na jugovzhodu in iz Partizanske na severu.  
 
Parceli št. 112 in 115/1 ležita na II. parcela št. 116 pa na III. območju varstva pred 
hrupom.  
 
Pričakovani vplivi v času gradnje 
 
Vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito: zaradi 
predvidenih posegov lahko na ožjem območju pričakujemo povečano onesnaženost 
zraka s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisijami izpuhov gradbenih strojev ter 
prometa tovornih vozil zaradi dovoza materiala. Emisije ob upoštevanju ukrepov 
navedenih v opisu ukrepov za zmanjšanje pričakovanih vplivov ne bodo vplivale na 
območje izven zemljiških parcel oziroma bo vpliv malo pomemben. 
 
Vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom: 
Gradnja bo povzročila povečavo hrupa v bivalnem in delovnem okolju. Delo z 
gradbenimi stroji lahko pri viru hrup do 85dB. Vpliv emisij bo kratkotrajen, omejen na 
čas trajanja posega in ne bo pomenil prekoračitve dovoljenega hrupa v okolici. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v času obratovanja 
 

a) vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo  
Objekt ne posega v neposredno bližino drugih obstoječih objektov. Povzetek vplivov, 
ob pogojih upoštevanja vseh sestavin projekta je sledeč: 

- izvedena gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela 
objekta v okolici nameravane gradnje (v neposredni bližini ni objektov), 

- izvedena gradnja ne bo na obstoječih objektih v okolici povzročila 
deformacij, večjih od dopustne ravni, 

- izvedena gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici 
nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 
deformacij nosilne konstrukcije, 

- izvedena gradnja na objektih  okolici ne bo povzročil škode, nastale zaradi 
nekega dogodka, katerega obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni 
vzrok 
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b) vplivi v zvezi z varnostjo pred požarom 
Objekt požarno ne posega v neposredno bližino drugih obstoječih objektov. Povzetek 
vplivov, ob pogojih upoštevanja vseh sestavin projekta je sledeč: 

- nosilna konstrukcija objektov v okolici izvedene gradnje bo določen čas 
ohranila svojo sposobnost 

- širjenje požara na objekte v okolici izvedene gradnje bo omejeno, 
upoštevani so predpisani odmiki, 

- osebam v objektih v okolici izvedene gradnje bo omogočeno, da objekt 
zapustijo, pri čemer bo omogočena varnost reševalnih ekip 

 
Zasnova varstva pred požarom za predviden objekt je zasnovan skladno z uporabo 
Tehnične smernice TSG-1-001:2007 Požarna varnost v stavbah skladno s 7. členom 
Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) 
da je preprečeno širjenje požara na sosednje objekte. 
 
Požarna obremenitev je majhna, nevarnost za nastanek požara je običajna. Razvoj 
požara v objektu bo normalen ter nevarnost zadimljenja bo normalna ob izbiri 
ustreznih materialov. Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo glede na 
potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov s prenosnimi 
gasilniki ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi priključki ob ustrezni pomoči 
gasilcev. 
Vplivno območje varstva pred požarom v primeru požara ne bo posegalo na 
sosednje nepremičnine (objekte), ki niso v lasti investitorja. 
 
    c) vpliv v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito 
Objekt z emisijskimi vplivi ne sega do drugih obstoječih objektov. Povzetek vplivov, 
ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta, je sledeč: 
- dejavnost v objektu ne bo povzročila uhajanja strupenih plinov, nevarnih delcev ali 
plinov, emisij nevarnega sevanja, onesnaženje ali zastrupitve vode in tal, napačno 
odstranjevanje odpadnih voda, dima, trdih ali tekočih odpadkov, zadrževanje vlage v 
objektni okolici izvedene gradnje ali na površinah znotraj njih 
-  ne bo prekomernega osenčenja sosednjih objektov 
-  ne bo prekomernega emisijskega vpliva iz posameznih virov, iz katerih se 
izpuščajo ali oddajajo energija ali snovi v tekočem, plinastem ali trdem stanju, z 
upoštevanjem dopustnih vrednosti. 
 

1. vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi 
Objekt z vplivi pri uporabi zaradi uporabe ne sega do drugih obstoječih objektov. 
Povzetek vplivov, ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta, je sledeč:  

- na nepremičninah v okolici izvedene gradnje pri uporabi in obratovanju 
izvedene gradnje ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za 
nastanek nezgod, kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar el.toka oz. 
poškodbe zaradi eksplozije 

- Potrebno je posvečati pozornost manipulaciji z vozili pri vključevanju v javni 
promet. Uvoz in izvoz sta opremljena z ustreznimi prometnimi znaki. 

- Minutno parkiranje se veže na varen peš dostop otrok na dvorišče objekta 
- Ker bo gradnja 1., 3. in 4. faze dozidave in rekonstrukcije potekala v času 

obratovanja šole je potrebno natančno upoštevati določila elaborata 
varstva pri delu, ki ga je potrebno priložiti PZI projektu, da je zagotovljena 
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varnost otrok v šoli, na igrišču in na poti do šole ter da vpliv gradnje ne bo 
motilen za izvajanje pouka v šoli. 

 
2. vplivi v zvezo z zaščito pred hrupom 

Objekt z emisijskimi vplivi ne sega do drugih obstoječih objektov. Povzetek vplivov, 
ob pogojih upoštevanja vseh sestavin projekta, je sledeč: 

- hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici izvedene gradnje ali ljudje 
v okolici izvedene gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala 
njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za delo. 

- šola je ograjena, zato obremenitve okolice s hrupom na dvorišču šole 
ponoči ne predvidevamo. 

 
3. vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 

Objekt v zvezi z emisijami energije ne sega v območje drugih obstoječih objektov. 
Povzetek vplivov, ob pogojih upoštevanja vseh sestavin projekta, je sledeč: 
- izvedena gradnja ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri 
uporabi objektov v okolici izvedene gradnje. 
 
 
Opis ukrepov za zmanjšanje pričakovanih vplivov 
 
Ukrepi za zmanjšanje emisij snovi v zrak: 
 
Glede na obseg vplivnega območja pa ugotavljamo, da so sosednji stanovanjski 
objekti dejansko v območju, ki ga bo obremenjeval prah, zato bo moral investitor 
izvajati naslednje ukrepe za zmanjšanje emisije prahu v okolje in okolico: 
-   vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v 

okolje (transportne poti, druge odkrite površine), če je potrebno večkrat na 
dan; 

- pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov; 
- čiščenje okolice gradnje zaradi preprečevanja nabiranja prahu, če bi se le-ta 

pojavil, 
-  čiščenje površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (zlasti 

transportne poti); 
- čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje 

gradbišča, tako da ne bo prihajalo do depozicije materiala na javne ceste; 
- pokrivanje oz. ščitenje vseh tistih virov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v 

okolje (odpadkov); 
- preprečevanje raznašanja materiala z območja gradbišča s transportnimi 

sredstvi; 
-  izogibanje kateri koli aktivnosti pri gradnji, ki bi lahko povzročala večje emisije 

prahu; 
- zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala, ki bi lahko povzročali 

emisije prahu; 
- preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki in materiali, ki bi lahko 

povzročali emisije prahu, 
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču, saj v 

takem primeru lahko zaradi gorenja nastanejo škodljive in strupene snovi, ki 
negativno vplivajo na okolje; 
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- še posebej natančno je treba te ukrepe izvajati, v kolikor se bo gradnja vršila v 
sušnih dneh in vetrovnem vremenu, 

- izvajanje rušitev, ki bi imele vpliv na sosednje stanovanjske objekte je 
dovoljeno le pri hitrosti vetra pod 4 m/s (npr. rušitev betonskega venca). 

 
Ukrepi za zmanjšanje emisij izpušnih plinov zajemajo: 
 
- redno vzdrževanje gradbene mehanizacije; 
- pravilno delovanje gradbene mehanizacije, 
- tovorna motorna vozila se na gradbišču ne smejo zadrževati s prižganimi 

motorji. 
 
Ukrepi za zmanjšanje emisije snovi v tla in podtalnico: 
 
- v okviru rušitve bodo vir emisije snovi v tla razni gradbeni odpadki. Vendar bo 

v veliki večini šlo za inertne gradbene odpadke razen asfalta. Izvajalec mora 
poskrbeti za sprotno odvažanje in deponiranje le teh. Asfalt se kot polnilo ne 
sme uporabiti pri novogradnji, 

- vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, 
da ne pride do razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi. V 
primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino je treba takoj odstraniti 
onesnaženo zemljino in ustrezno ravnati z njo po predpisih, ki urejajo ravnanje 
z gradbenimi odpadki. 

 
Investitor bo moral izvajati naslednje ukrepe za zmanjšanje vpliva hrupa na 
okolje in preprečitev kritične obremenitve okolja s hrupom: 
 
- potrebno je upoštevati lokalne predpise o emisijah hrupa in javnem redu in 

miru v naseljih, 
- dela je potrebno izvajati v primernem času v skladu z predpisi in uzancami ter 

dogovori s šolo, da je motilnost pouka čim manjša, 
- omejitev zelo hrupnih opravil na najkrajši možni čas, 
- razmestitev hrupne gradbene opreme na tak način, da bo čim bolj oddaljena 

od najbližjih sosednjih stanovanjskih objektov, 
- postavitev hrupne gradbene opreme tako, da bodo deli ki povzročajo hrup, 

obrnjeni proč od najbližjih sosednjih stanovanjskih objektov, 
- uporaba gradbene opreme, tovornih vozil in gradbene mehanizacije s čim 

manjšo emisijo hrupa – upoštevati je treba Pravilnik o emisiji strojev, ki se 
uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št.  106/02, 50/05, 49/06), 

- tovorna vozila se ne smejo na gradbišču zadrževati s prižganimi motorji, 
- težka gradbena mehanizacija se ne sme zadrževati na gradbišču s prižganimi 

motorji, če to ni nujno potrebno. 
 



N O V A G O R I C A
d. d.

 

Investicijski program: Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici 78 

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH 
AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA, ANALIZA 
IZVEDLJIVOSTI 
 
 
Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine je razdeljena v 4 faze: 
I. faza  izgradnja telovadnice, II. faza rekonstrukcija obstoječih prostorov šole, III. 
faza dozidava novih prostorov k šoli in IV. faza ureditev obstoječega igrišča.  
 
Glede na to, da se je po opredelitvi navedenih faz pokazalo, da je zaradi iztrošenosti 
obstoječega objekta najbolj nujna in primarna II. faza, to je rekonstrukcija obstoječe 
šole, sta tako lastnik objekta (MONG) kot upravljalec (OŠMŠ) sklenila, da se najprej 
izvede II.fazo, takoj zatem I. fazo in po končanju le-teh še III. in IV. predvideno fazo. 
Pri časovnem definiranju posameznih faz pa je bila upoštevana zahteva po 
čimmanjšem motenju učnega procesa. 
 
 
11.1 Časovni načrt izvedbe investicije 
 
Aktivnosti priprave projekta za rekonstrukcijo in dozidavo podružnične šole Ledine v 
Novi Gorici I. faze – izgradnja telovadnice in II. faze – rekonstrukcije obstoječe šole, 
že potekajo. Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, izdeluje se projektna dokumentacija PZI in investicijska dokumentacija.  

 
Predviden potek aktivnosti je podrobneje razviden iz terminskega plana v 
nadaljevanju, spodaj pa navajamo samo glavne aktivnosti izvedbe: 

 
• izdelava projektne dokumentacije faze PZI za I. in II. fazo: september 2010 – 

februar 2011, 
• izvedba javnega razpisa po ZJN za GOI, podpis gradbene pogodbe za I. in II. 

fazo: julij 2011 – februar 2012, 
• izvedba javnega razpisa po ZJN za opremo in učila, podpis pogodbe za I. in II. 

fazo: november 2011 -  junij 2012. 
 

• I. faza - telovadnica:  
� izvedba del – GOI: junij 2012 – januar 2013, 
� izvedba del – oprema: september 2012 – december 2012, 
� uporabno dovoljenje: januar 2013. 
 

• II. faza - rekonstrukcija: 
� izvedba del – GOI: februar 2012 – julij 2012, 
� izvedba del – oprema: junij 2012 – julij 2012, 
� uporabno dovoljenje: avgust 2012. 

 
 
V času rekonstrukcije obstoječega objekta šole se bo učni proces od prvega do 
tretjega razreda začasno izvajal v prostorih glasbene šole v Novi Gorici (prostori 
glasbene šole v jutranjem času niso zasedeni), poleg tega pa nameravajo uporabiti 
še prostore na matični šoli (multimedijska učilnica, računalniška učilnica, učilnica 
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gospodinjstva in delno prostori v športni dvorani- mala telovadnica). Tudi za logistiko 
predvidevajo ustrezne rešitve brez dodatnih obremenitev otrok (uporaba garderobe, 
prehranjevanje,..). Razdalja med glasbeno šolo in matično šolo Milojke štrukelj je 
zanemarljiva za normalo vzgojno izobraževalno delo. Zagotovljena je prometna 
varnost, saj v nobenem primeru niso izpostavljeni uporabi javnih prometnih površin. 
 
 

 
 
 
 
Predviden časovni potek aktivnosti je podrobneje razviden iz priloženega 
terminskega plana. 
 
 

OŠ Milojke 
Štrukelj 

Gimnazija 

Telovadnica za OŠ 
in srednje šole 
 

TŠC Nova 
Gorica 

Srednja ekonomska 
in trgovska šola 

Glasbena 
šola 
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Vstaviti TERMINSKI PLAN na A3
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11.2 Organizacija vodenja projekta in analiza izvedljivosti 
 

Nosilec investicije v dozidavo podružnične šole Ledine v Novi Gorici je Mestna 
občina Nova Gorica, odgovorni vodja projekta je Vladimir Peruničič, v.d. načelnika na 
Oddelku za družbene dejavnosti. 
 

Projektno dokumentacijo so izdelali v družbi Ur.a.d. d.o.o., Kidričeva ulica 34c, 
5000 Nova Gorica, odgovorni vodja del je Mojca Magajne, univ.dipl.inž.arh.. 
 

Investicijsko dokumentacijo izdeluje podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, 
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, odgovorni vodja del je Anita Lojk, univ.dipl.ekon.. 
 

Investitor bo z javnim razpisom, v skladu z Zakonom o javnih naročilih, pridobil 
ponudbe in izbral najugodnejšega ponudnika za strokovno tehnični nadzor nad 
gradnjo, za rekonstrukcijo obstoječe šole in dozidavo objekta telovadnica ter za 
šolsko in športno opremo. 
 

Potek aktivnosti se bo tedensko oz. po potrebi usklajeval na operativnih 
sestankih, kjer bodo prisotni vsi akterji oz. izvajalci tega projekta. 
 

Projekt dozidave bosta finančno vodila Oddelek za finance in Oddelek za 
družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica tako, da jima bo nadzorni organ 
sproti poročal o opravljenih in potrjenih delih. Projekt se bo spremljal ločeno od 
ostalih občinskih investicij tako, da bo možen vpogled v finančno stanje naložbe.  
 

Projekt je glede na dane lokacijske pogoje, tehnično tehnološke danosti 
objekta in zahtev uporabnikov ter finančnih parametrov, izvedljiv. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA 
 
 
Za realizacijo I. faze investicije bodo potrebna sredstva v skupni višini 1.640.025,78 
EUR, za realizacijo II. faze sredstva v skupni višini 1.603.572,77 EUR oz. za obe fazi 
skupaj  3.243.598,55 EUR, vse po tekočih cenah z vključenim DDV in glede na 
predviden plan realizacije investicije.   
 
Naložba se bo predvidoma financirala iz sredstev proračuna Mestne občine Nova 
Gorica in sicer v letu 2010, 2011, 2012 in 2013. Opredeljena je v Načrtu razvojnih 
programov  za leto 2010-2013, pod postavko 1903 Primarno in sekundarno 
izobraževanje. 
 
V tabeli v nadaljevanju so najprej prikazani stroški investicije po posameznih 
obdobjih nastanka investicijskih stroškov po posameznih fazah in skupno, v naslednji 
tabeli pa višina predvidenih plačil.  
Za plačilo storitev in gradnje je v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju 
proračunov RS za leti 2010 in 2011 predviden 30 – dnevni plačilni rok, ki prične teči 
naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Glede na navedene 
predpostavke je za I. in II. fazo v drugem polletju leta 2010 predviden odliv sredstev v 
skupni višini 29.281,10 EUR, v letu 2011  7.417,26 EUR, v letu 2012  2.776.933,72 
EUR in v letu 2013 320.213,02 EUR po tekočih cenah z DDV. 
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Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v EUR v tekočih cenah za I. fazo 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, stalne 

cene 
realizirano 

do  
30.6 2010 

dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju skupaj 
tekoče cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

1 Gradbena dela 660.000,00      171.494,73 276.090,66 208.350,21 34.940,06 690.875,67 
2 Strojna dela 180.000,00      37.417,03 84.709,64 56.822,79 9.529,11 188.478,56 
3 Elektro dela 90.000,00      18.708,52 42.354,82 28.411,39 4.764,55 94.239,28 
4 Zunanja ureditev 60.000,00        18.940,93 44.469,17 63.410,10 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00       16.810,16 152.228,24  169.038,40 
6 Nepredvidena dela 69.044,40      17.940,53 28.882,60 21.796,08 3.655,18 72.274,39 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.219.784,40      245.560,81 448.847,87 486.549,65 97.358,07 1.278.316,39 
             
II. Ostala dela            
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.510,04 30.212,69  6.338,15       36.550,84 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: gradnja in 

oprema) 
18.433,33 2.133,33 6.320,38   5.164,83 5.196,81    18.815,35 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 24.395,69      5.071,19 8.929,54 8.984,83 2.582,99 25.568,55 
10 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem porabe elektrike 3.110,40        3.272,99  3.272,99 

11 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje pri delu, 
varnostni načrt 

4.000,00     2.065,93 415,74 627,48 631,36 423,52 4.164,03 

 Skupaj ostala dela 86.449,46 32.346,03 6.320,38 6.338,15 0 7.230,76 10.683,74 9.557,02 12.889,19 3.006,51 88.371,76 
 Skupaj I. in II.  1.306.233,86 32.346,03 6.320,38 6.338,15 0 7.230,76 256.244,55 458.404,89 499.438,83 100.364,57 1.366.688,15 
 DDV 261.246,77 6.469,21 1.264,08 1.267,63 0 1.446,15 51.248,91 91.680,98 99.887,77 20.072,91 273.337,63 
 SKUPAJ Z DDV 1.567.480,63 38.815,23 7.584,45 7.605,78 0 8.676,91 307.493,46 550.085,86 599.326,60 120.437,49 1.640.025,78 

             
Rekapitulacija in kvartalna dinamika predvidenih plačil (30 dni) investicijskih stroškov v EUR v tekočih cenah      

             
             

 OPIS POSTAVKE  realizirano 
do  

30.6 2010 

dinamika predvidenih plačil investicijskih stroškov v obdobju skupaj 
tekoče cene   

Predvidena plačila, rok 30 dni 
 III.kvartal 

2010 
IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

 Skupaj I. faza 32.346,03 4.213,58 6.332,22 2.112,72 4.820,51 173.239,95 391.018,11 485.760,85 266.844,19 1.366.688,15 
 DDV 6.469,21 842,72 1.266,44 422,54 964,10 34.647,99 78.203,62 97.152,17 53.368,84 273.337,63 
 SKUPAJ Z DDV 38.815,23 5.056,30 7.598,67 2.535,26 5.784,61 207.887,94 469.221,73 582.913,02 320.213,02 1.640.025,78 

             
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  2,4 0,3 0,5 0,2 0,4 12,7 28,6 35,5 19,5 100,0 
             
   do 30.6.2010 II. polletje 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013  
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  38.815,23 12.654,97 2.535,26 1.265.807,30 320.213,02 1.640.025,78 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  2,4 0,8 0,2 77,2 19,5 100,0 
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Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v EUR v tekočih cenah za II. fazo 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, stalne 

cene 
realizirano 

do  
30.6.2010 

dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju skupaj 
tekoče cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

1 Gradbena dela 910.000,00     281.999,61 472.909,70 190.335,23  945.244,54 
2 Strojna dela 80.000,00      58.204,27 25.099,15  83.303,42 
3 Elektro dela 40.000,00      29.102,14 12.549,58  41.651,71 
4 Zunanja ureditev 50.000,00      20.787,24 31.373,94  52.161,18 
5 Oprema (knjižnice in garderoba) 27.800,00      13.002,42 15.990,25  28.992,67 
6 Nepredvidena dela 66.468,00     20.597,75 37.996,37 10.426,81  69.020,93 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.174.268,00     302.597,36 632.002,14 285.774,96  1.220.374,46 
            
II. Ostala dela           
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.108,29 56.981,85  12.205,01      69.186,86 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: gradnja in oprema) 17.833,33 2.133,33 5.718,44   5.164,83 5.196,81   18.213,41 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 23.485,36     7.277,87 13.425,38 3.684,14  24.387,40 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje pri delu, varnostni 

načrt 
4.000,00     2.065,93 1.455,11 627,48  4.148,52 

 Skupaj ostala dela 114.426,98 59.115,18 5.718,44 12.205,01 0 14.508,63 20.077,30 4.311,62 0 115.936,18 
 Skupaj I. in II.  1.288.694,99 59.115,18 5.718,44 12.205,01 0 317.105,99 652.079,44 290.086,58 0 1.336.310,64 
 DDV 257.739,00 11.823,04 1.143,69 2.441,00 0 63.421,20 130.415,89 58.017,32 0 267.262,13 
 SKUPAJ Z DDV 1.546.433,98 70.938,22 6.862,12 14.646,01 0 380.527,18 782.495,33 348.103,90 0 1.603.572,77 

            
            

Rekapitulacija in kvartalna dinamika predvidenih plačil (30 dni) investicijskih stroškov v EUR v tekočih cenah         
            
            

 OPIS POSTAVKE  realizirano 
do  

30.6 2010 

dinamika predvidenih plačil investicijskih stroškov v obdobju skupaj 
tekoče cene  Predvidena plačila, rok 30 dni  III.kvartal 

2010 
IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

 Skupaj II. faza 59.115,18 3.812,29 10.042,82 4.068,34 211.403,99 540.421,62 410.750,87 96.695,53 1.336.310,64 
 DDV 11.823,04 762,46 2.008,56 813,67 42.280,80 108.084,32 82.150,17 19.339,11 267.262,13 
 SKUPAJ Z DDV 70.938,22 4.574,75 12.051,38 4.882,00 253.684,79 648.505,95 492.901,04 116.034,63 1.603.572,77 

            
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  4,4 0,3 0,8 0,3 15,8 40,4 30,7 7,2 100,0 
            
   do 30.6.2010 II. polletje 2010 leto 2011 leto 2012  
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  70.938,22 16.626,13 4.882,00 1.511.126,42 1.603.572,77 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  4,4 1,0 0,3 94,2 100,0 
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Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v EUR v tekočih cenah za I. in II. fazo 
 
 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, stalne 

cene 
realizirano 

do  
30.6 2010 

dinamika nastanka investicijskih stroškov v obdobju skupaj 
tekoče cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema III.kvartal 
2010 

IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

1 Gradbena dela 1.570.000,00     281.999,61 644.404,43 466.425,89 208.350,21 34.940,06 1.636.120,21 
2 Strojna dela 260.000,00      95.621,30 109.808,79 56.822,79 9.529,11 271.781,98 
3 Elektro dela 130.000,00      47.810,65 54.904,39 28.411,39 4.764,55 135.890,99 
4 Zunanja ureditev 110.000,00      20.787,24 31.373,94 18.940,93 44.469,17 115.571,28 
5 Športna oprema telovadnice 160.740,00       16.810,16 152.228,24  169.038,40 
6 Oprema (knjižnice in garderoba) 27.800,00      13.002,42 15.990,25   28.992,67 
7 Nepredvidena dela 135.512,40     20.597,75 55.936,90 39.309,41 21.796,08 3.655,18 141.295,32 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 2.394.052,40     302.597,36 877.562,95 734.622,83 486.549,65 97.358,07 2.498.690,85 
             
II. Ostala dela            
8 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 105.618,33 87.194,54  18.543,15       105.737,70 

9 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: gradnja in 
oprema) 

36.266,67 4.266,67 12.038,81   10.329,66 10.393,62    37.028,75 

10 Strokovni nadzor, inženiring, recenzija 47.881,05     7.277,87 18.496,57 12.613,68 8.984,83 2.582,99 49.955,94 
11 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem porabe 

elektrike 
3.110,40        3.272,99  3.272,99 

12 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje pri delu, 
varnostni načrt 

8.000,00     4.131,86 1.870,85 1.254,96 631,36 423,52 8.312,55 

 Skupaj ostala dela 200.876,44 91.461,21 12.038,81 18.543,15 0 21.739,39 30.761,05 13.868,64 12.889,19 3.006,51 204.307,94 
 Skupaj I. in II.  2.594.928,85 91.461,21 12.038,81 18.543,15 0 324.336,75 908.323,99 748.491,47 499.438,83 100.364,57 2.702.998,79 
 DDV 518.985,77 18.292,24 2.407,76 3.708,63 0 64.867,35 181.664,80 149.698,29 99.887,77 20.072,91 540.599,76 
 SKUPAJ Z DDV 3.113.914,62 109.753,45 14.446,57 22.251,78 0 389.204,10 1.089.988,79 898.189,76 599.326,60 120.437,49 3.243.598,55 

             
Rekapitulacija in kvartalna dinamika predvidenih plačil (30 dni) investicijskih stroškov v EUR v tekočih cenah          

             
             

 OPIS POSTAVKE  realizirano 
do  

30.6 2010 

dinamika predvidenih plačil investicijskih stroškov v obdobju skupaj 
tekoče cene  Predvidena plačila, rok 30 dni  III.kvartal 

2010 
IV.kvartal 
2010 

Leto 
2011 
 

I.kvartal 
2012 

II.kvartal 
2012 

III.kvartal 
2012 

IV.kvartal 
2012 

I.kvartal 
2013 

 Skupaj I. in II. faza 91.461,21 8.025,87 16.375,04 6.181,05 216.224,50 713.661,58 801.768,98 582.456,38 266.844,19 2.702.998,79 
 DDV 18.292,24 1.605,17 3.275,01 1.236,21 43.244,90 142.732,32 160.353,80 116.491,28 53.368,84 540.599,76 
 SKUPAJ Z DDV 109.753,45 9.631,05 19.650,05 7.417,26 259.469,40 856.393,89 962.122,77 698.947,65 320.213,02 3.243.598,55 

             
 SKUPAJ VSI STROŠKI Z DDV   V %  3,4 0,3 0,6 0,2 8,0 26,4 29,7 21,5 9,9 100,0 
             
   do 30.6.2010 II. polletje 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013  
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V EUR  109.753,45 29.281,10 7.417,26 2.776.933,72 320.213,02 3.243.598,55 
 SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %  3,4 0,9 0,2 85,6 9,9 100,0 
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Letna dinamika predvidenih plačil (30 dni) investicijskih stroškov v EUR z DDV v 
tekočih cenah: 

       
Faze realizirano do 

30.6.2010 
II. polletje 

2010 
leto 
2011 

leto 2012 leto 2013 skupaj 

I. 38.815,23 12.654,97 2.535,26 1.265.807,30 320.213,02 1.640.025,78 
II. 70.938,22 16.626,13 4.882,00 1.511.126,42 0 1.603.572,77 
Skupaj 109.753,45 29.281,10 7.417,26 2.776.933,72 320.213,02 3.243.598,55 



N O V A G O R I C A
d. d.

 

Investicijski program: Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici 87 

13. PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE 
 

 
Obstoječi objekt POŠ Ledine bo rekonstruiran in dan v uporabo prvega septembra 
leta 2012, objekt telovadnice pa bo zgrajen in dan v uporabo prvega februarja leta 
2013.  
V nadaljevanju je prikazan predviden rezultat poslovanja za leta 2010 do 2014 kot 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v EUR – POŠ Ledine; 
natančnejša analitična razdelitev posameznih prihodkov in odhodkov je razvidna iz 
Izkazov v prilogi.  
 
Pri oblikovanju posameznih kategorij Izkaza je bilo upoštevano obstoječe poslovanje 
POŠ Ledine, število obstoječih in predvidenih učencev prve triade, obstoječe in 
predvideno število zaposlenih, zakonske osnove za obračun prihodkov (znotraj njih 
ocena prihodka od oddaje telovadnice v najem) ter ocena stroškov materiala in 
energije, stroškov storitev, stroškov dela ter višine amortizacije, na osnovi izkušenj 
oz. podatkov že obstoječega poslovanja.  
Zaradi celovitejšega prikaza je v Izkazu za leto 2013 in 2014, kot prvemu polnemu 
letu poslovanja, upoštevana uporaba prizidka učilnic k obstoječi POŠ Ledine, ki je 
predmet III. faze investicije in ne tega investicijskega programa. III. faza bo dana v 
uporabo predvidoma prvega septembra leta 2013.  
 
 
konto naziv skupine 

kontov 
od 1.1. do  
31.12.2010 

od 1.1. do  
31.12.2011 

od 1.1. do  
31.12.2012 

od 1.1. do  
31.12.2013 

od 1.1. do  
31.12.2014 

760 prihodki od 
prodaje 
proizvodov in 
storitev 

479.326 479.326 502.274 578.061 585.237 

762 finančni prihodki 706 706 706 706 706 
763 drugi prihodki 630 630 630 630 630 
764 prevrednotovalni 

poslovni prihodki 
0 0 0 0 0 

 SKUPAJ 
PRIHODKI 

480.662 480.662 503.610 579.397 586.573 

       
460 stroški materiala 62.115 62.115 63.548 78.847 86.893 
461 stroški storitev 33.377 33.377 33.377 38.060 40.368 
462 amortizacija 7.375 7.375 7.374 7.374 7.374 
464 stroški dela 375.076 375.076 396.592 458.080 459.758 

465, 
468 

drugi stroški in 
odhodki 

1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 

469 prevrednotovalni 
poslovni odhodki 

47 47 47 47 47 

 SKUPAJ 
ODHODKI 

479.162 479.162 502.110 583.580 595.612 
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V letu 2013 in 2014 so ocenjeni prihodki manjši od odhodkov, zato ima poslovanje 
POŠ Ledine negativen rezultat. Ocena Izkazov je sicer izdelana na osnovi sedanjih 
predpisov in načinov pridobivanja prihodka in obračuna stroškov, vendar bi v cilju 
odprave ocenjenega negativnega rezultata, bilo po mnenju uporabnika, potrebno 
slediti naslednjim predlaganim spremembam: 

- telovadnica in namenske učilnice bi morale biti urejene tako, da bi bile v 
času, ko ni pouka, podvržene tržni dejavnosti, 

- materialni stroški, ki se sedaj po ključu (glede na število oddelkov v šoli) 
financirajo s strani Mestne občine Nova Gorica, bi se morali obračunavati 
oz.  nadomeščati v dejanski višini stroškov obratovanja. 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE; UČINKI, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z 
DENARJEM 
 
 
Šolska vzgoja v osnovnih šolah je sestavni del obveznega sistema vzgoje in 
izobraževanja, zato je tudi predstavljena investicija v tem dokumentu »naložba« v 
vzgojo in izobraževanje šolskih otrok. Zagotavljanje osnovnošolskega izobraževanja 
je ena izmed temeljnih nalog občine, zato osnovne šole ustanavljajo občine. 
Ustanovitelj in država pa zagotavljata pogoje za delo javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda.  
 
Temeljni cilj šole je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 
 
Naloga osnovne šole je zahtevna predvsem zato, ker je to prvi stik otrok z 
organizirano družbo, katere člani bodo kasneje postali sami. Ne glede na skokovit 
razvoj telekomunikacij, vedno bo ostala izredno pomembna človekova povezanost na 
rodni kraj in njegovo življenje v mladosti.  
 
Naloge in cilji osnovne šole so tako v podajanju različnih znanj in veščin ter v 
oblikovanju osebnosti. Otrok se bo razvil v celovito osebnost v stiku z okoljem v 
katerem živi. Njegovo okolje je družina in pa čas v šoli, ki postaja čedalje daljši. 
Vzgojna vloga šole je vedno bolj pomembna, kajti kakšen bo človek ne določa 
Pitagorov izrek ali vedenje o razmnoževanju s trosi, ampak odnos človeka do teh 
spoznanj. Danes je znanje dosegljivo na vsakem koraku, vse bolj pa se odmika tista 
osebna in čustvena vez med otroki. 
 
Tudi 2. člen Zakona o šoli kot cilje osnovnošolskega izobraževanja določa: 
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 
duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti; 
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; 
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega 
okolja, prihodnjih generacij; 
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 
odgovornosti; 
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; 
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju; 
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 
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jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem 
in madžarskem jeziku; 
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 
presojanja; 
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških 
del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;  
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti 
in ustvarjalnosti učenca. 
 
Rekonstrukcija in prizidava objekta šole je negospodarska investicija oz. naložba v 
vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok. Prav zaradi tega se o usodi 
predstavljene investicije ne bi smeli odločati zgolj na osnovi ocene vrednosti 
investicije in predvidenega poslovanja zavoda, saj nam naložbe v vzgojo in 
izobraževanje prinašajo predvsem koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem.  
 
Rekonstrukcija obstoječe šole in izgradnja telovadnice pri POŠ Ledine bo izvedena 
tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, kar se lahko zagovarja s koristmi, med 
katerimi je najočitnejša ta, da bodo imeli učenci spodobne in sodobne prostore 
namenjene izobraževanju, druženju in vzgoji, ki bodo usklajeni s predpisanimi 
standardi in normativi o učnih površinah v osnovnih šolah. Poudariti je potrebno tudi 
boljše pogoje za kvalitetnejše delo učiteljev in vzgojiteljev. Sedanja situacija je taka, 
da ne omogoča šolskemu standardu primernih pogojev za izobraževalni proces. 
 
Širše družbeno gledano je investicija v prizidavo POŠ Ledine vsekakor pozitivna in 
ima predvsem koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah: 
- omogočiti normam in standardu primerne prostore za izobraževanje šolskih otrok, 
- pridobitev novih športnih prostorov z opremo, ki ustreza vsem normam, 
- boljši pogoji za kvalitetnejše delo učiteljev in vzgojiteljev, 
- in še vrsta ostalih, nedenarnih učinkov, ki jih ima rekonstrukcija šole in novogradnja 
telovadnice za otroke, učitelje, vzgojitelje in starše. 
 

Investicija je upravičena, saj je glede na obstoječe stanje prostorov POŠ 
Ledine, podnormirane šolske površine na učenca ter podatke o naraščajočem številu 
rojstev in podatke o novogradnjah bližnjih stanovanjskih sosesk, nujno potrebno 
zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete na POŠ Ledine. Rešitev problema je v 
rekonstrukciji in prizidavi dodatnih prostorov in telovadnice k POŠ Ledine. 
 

Lahko ugotovimo, da je vloga osnovnošolske vzgoje otrok pomembnejša od 
preprostega negativnega ali pozitivnega finančnega izračuna.  

Investicije na področju vzgoje in izobraževanja so res lahko velike, toda njihov 
pomen pri ustvarjanju razmer za družbeno vključenost in izenačevanje poznejših 
izobraževalnih možnosti vseh otrok je zelo velik.  
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15. ANALIZA TVEGANJ, ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 
 

 
Z analizo tveganja se ocenjuje verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih 
dosežkov. V obravnavanem primeru naj ne bi prišlo do nepričakovanih rezultatov oz. 
dosežkov. Tveganje je lahko zagotovitev ustrezne višine investicijskih sredstev v 
predvidenem časovnem obdobju, da se bo še pravočasno zagotovilo ustrezne 
prostore za otroke prvega triletja osnovne šole.  

 
Cilj analize občutljivosti je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta. V nadaljevanju 
je, kljub temu, da so nekateri zneski v predračunu povzeti iz že sklenjenih pogodb, 
prikazano, kako je projekt občutljiv na spremembo ocenjenih postavk iz 
predračunske vrednosti projekta. 
  
Analiza je izdelana za spremembo vrednosti fizične izvedbe del in opreme, in sicer 
variante: 

- povečanje stroškov izvedbe in opreme za 5%, 
- povečanje stroškov izvedbe in opreme za 10%, 
- povečanje stroškov izvedbe in opreme za 15%. 

 
I. faza 
 
Povečanje stroškov za 5%: 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 693.000,00 
2 Strojna dela 189.000,00 
3 Elektro dela 94.500,00 
4 Zunanja ureditev 63.000,00 
5 Športna oprema telovadnice 168.777,00 
6 Nepredvidena dela 76.121,45 
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.284.398,45 

   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.510,04 

8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 
gradnja in oprema) 

18.433,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 25.687,97 
10 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem 

porabe elektrike 
3.110,40 

11 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje 
pri delu, varnostni načrt 

4.000,00 

 Skupaj ostala dela 87.741,74 
 Skupaj I. in II.  1.372.140,19 
 DDV 274.428,04 
 SKUPAJ Z DDV 1.646.568,23 
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Povečanje stroškov za 10%: 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 726.000,00 
2 Strojna dela 198.000,00 
3 Elektro dela 99.000,00 
4 Zunanja ureditev 66.000,00 
5 Športna oprema telovadnice 176.814,00 
6 Nepredvidena dela 83.543,72 
   
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.349.357,72 

   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.510,04 

8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 
gradnja in oprema) 

18.433,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 26.987,15 
10 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem 

porabe elektrike 
3.110,40 

11 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje 
pri delu, varnostni načrt 

4.000,00 

 Skupaj ostala dela 89.040,93 
 Skupaj I. in II.  1.438.398,65 
 DDV 287.679,73 
 SKUPAJ Z DDV 1.726.078,38 
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Povečanje stroškov za 15%: 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 759.000,00 
2 Strojna dela 207.000,00 
3 Elektro dela 103.500,00 
4 Zunanja ureditev 69.000,00 
5 Športna oprema telovadnice 184.851,00 
6 Nepredvidena dela 91.311,22 
   
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.414.662,22 

   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 36.510,04 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 

gradnja in oprema) 
18.433,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 28.293,24 
10 Priključitev na elektroenergetsko omrežje - povečan odjem 

porabe elektrike 
3.110,40 

11 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje 
pri delu, varnostni načrt 

4.000,00 

 Skupaj ostala dela 90.347,02 
 Skupaj I. in II.  1.505.009,24 
 DDV 301.001,85 
 SKUPAJ Z DDV 1.806.011,08 
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II. faza 
 
Povečanje stroškov za 5%: 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 955.500,00 
2 Strojna dela 84.000,00 
3 Elektro dela 42.000,00 
4 Zunanja ureditev 52.500,00 
5 Oprema (knjižnice, garderoba in delno učilnice) 29.190,00 
6 Nepredvidena dela 73.280,97 
   
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.236.470,97 
   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.108,29 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 

gradnja in oprema) 
17.833,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 24.729,42 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje 

pri delu, varnostni načrt 
4.000,00 

 Skupaj ostala dela 115.671,04 
 Skupaj I. in II.  1.352.142,02 
 DDV 270.428,40 
 SKUPAJ Z DDV 1.622.570,42 

 
Povečanje stroškov za 10%: 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 1.001.000,00 
2 Strojna dela 88.000,00 
3 Elektro dela 44.000,00 
4 Zunanja ureditev 55.000,00 
5 Oprema (knjižnice, garderoba in delno učilnice) 30.580,00 
6 Nepredvidena dela 80.426,28 
   
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.299.006,28 
   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.108,29 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 

gradnja in oprema) 
17.833,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 25.980,13 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje 

pri delu, varnostni načrt 
4.000,00 

 Skupaj ostala dela 116.921,75 
 Skupaj I. in II.  1.415.928,03 
 DDV 283.185,61 
 SKUPAJ Z DDV 1.699.113,64 
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Povečanje stroškov za 15%: 
 
ZAP.ŠT. OPIS POSTAVKE VREDNOST V EUR, 

stalne cene 

I. GOI, zunanja ureditev, oprema  
1 Gradbena dela 1.046.500,00 
2 Strojna dela 92.000,00 
3 Elektro dela 46.000,00 
4 Zunanja ureditev 57.500,00 
5 Oprema (knjižnice, garderoba in delno učilnice) 31.970,00 
6 Nepredvidena dela 87.903,93 
   
 Skupaj GOI, zunanja ureditev, oprema 1.361.873,93 
   
II. Ostala dela  
7 Natečajni postopek, projektna dokumentacija 69.108,29 
8 Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, razpisna dokumentacija: 

gradnja in oprema) 
17.833,33 

9 Strokovni nadzor, inženiring, recenzije 27.237,48 
10 Ostali stroški: soglasja, takse, koordinator za varnost in zdravje 

pri delu, varnostni načrt 
4.000,00 

   
 Skupaj ostala dela 118.179,10 
 Skupaj I. in II.  1.480.053,04 
 DDV 296.010,61 
 SKUPAJ Z DDV 1.776.063,64 

 
 
 
Povečevanje predračunske vrednosti izvedbe projekta sorazmerno vpliva tudi na 
povečanje vrednosti naložbe. Stroški obratovanja se zaradi večanja stroškov izvedbe 
ne spreminjajo, povečujejo se le stroški obračunske amortizacije, ki pa ne bremenijo 
poslovanja OŠ Milojke Štrukelj. 
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16. PREDSTAVITEV REZULTATOV 
 
 
Mestna občina Nova Gorica bo z rekonstrukcijo in dozidavo podružnične osnovne 
šole Ledine ter zunanjo ureditvijo pridobila primeren objekt za učence, ustrezne 
prostore za izvajanje dejavnosti devetletke ter vzgojno-izobraževalnega procesa. Ti 
prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev 
pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije ter veljavnih prostorskih 
standardov in normativov za šolo, funkcionalnost in fleksibilnost šolske zgradbe ter 
upoštevanje ekološkega vidika.  

 
Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine je razdeljena v 4 faze:  

1. faza: gradnja telovadnice, rekonstrukcija toplotne postaje, ureditev dela 
šolskega igrišča z igrali, preureditev dela parkirišča v obračališče z minutnim 
parkiranjem in ureditev pešpoti južno od ograje šolskega dvorišča 

2. faza: rekonstrukcija obstoječe šole (predelava notranjih prostorov za 
zagotovitev zahtev požarnega varstva in zahtev po boljši toplotni zaščiti) z 
dozidavo vhodnega dela (avla in knjižnica) ter ureditev ploščadi in zelenih 
površin pred objektom, dela ploščadi na igrišču, servisnega dvorišča in 
parkirišča z ekološkim otokom severno od objekta 

3. faza: predvidena je dozidava učilnic na zahodu obstoječega objekta z 
ureditvijo preostalega dela šolskega dvorišča s šolskim vrtom, učilnico v naravi 
in delom igralne površine ter ploščadi 

4. faza: preureditev športnega igrišča (ureditev tekalnega kroga, preoblikovanje 
dela obstoječega terena, nova zasaditev, ureditev pergole) 

 
Zaradi velikega finančnega zalogaja in možnosti tehnične delitve celotne investicije 
na več zaključenih faz, se bo investicija izvajala fazno v daljšem časovnem obdobju, 
za kar je tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Glede na to, da se je po opredelitvi navedenih faz pokazalo, da je zaradi iztrošenosti 
obstoječega objekta najbolj nujna in primarna II. faza, to je rekonstrukcija obstoječe 
šole, sta tako lastnik objekta (MONG) kot upravljalec (OŠMŠ) sklenila, da se najprej 
izvede II.fazo, takoj zatem I. fazo in po končanju le-teh še III. in IV. predvideno fazo. 
Pri časovnem definiranju posameznih faz pa je bila upoštevana zahteva po 
čimmanjšem motenju učnega procesa. 
Izgradnja telovadnice in rekonstrukcija obstoječih prostorov šole (I. in II. faza) se, 
zaradi hitrejšega dokončanja rekonstrukcije oz. obnove obstoječega objekta in 
čimhitrejše vrnitve učencev nazaj v podružnično osnovno šolo Ledine, ne bosta 
izvajali hkrati, ampak z manjšim časovnim zamikom.  
 
Prizidava ter rekonstrukcija obstoječega objekta POŠ Ledine bo izvedena tako, da 
bodo glede na število učencev prostori in oprema usklajeni s šolskimi normativi in 
sicer: 
            m2 
Skupaj dozidava vseh faz 1.812,43
Skupaj rekonstrukcija vseh faz 1.276,10
Skupaj celotna kvadratura: 3.088,53
1. faza skupaj 853,05
2. faza skupaj 1.642,67
3. faza skupaj 592,81
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Za realizacijo I. faze investicije bodo potrebna sredstva v skupni višini 1.640.025,78 
EUR, za realizacijo II. faze sredstva v skupni višini 1.603.572,77 EUR oz. za obe fazi 
skupaj  3.243.598,55 EUR, vse po tekočih cenah z vključenim DDV in glede na 
predviden plan realizacije investicije.   
 
Naložba se bo predvidoma financirala iz sredstev proračuna Mestne občine Nova 
Gorica in sicer v letu 2010, 2011, 2012 in 2013. Opredeljena je v Načrtu razvojnih 
programov  za leto 2010-2013, pod postavko 1903 Primarno in sekundarno 
izobraževanje. 
Ob upoštevanju 30 dnevnega plačilnega roka, je predvidena letna dinamika odlivov 
naslednja: 

       
Faze realizirano do 

30.6.2010 
II. polletje 

2010 
leto 2011 leto 2012 leto 2013 skupaj 

I. 38.815,23 12.654,97 2.535,26 1.265.807,30 320.213,02 1.640.025,78 
II. 70.938,22 16.626,13 4.882,00 1.511.126,42 0 1.603.572,77 
Skupaj 109.753,45 29.281,10 7.417,26 2.776.933,72 320.213,02 3.243.598,55 
 
 
 Pripravljalne aktivnosti za realizacijo investicije že potekajo, opraviti je potrebno še 
naslednje aktivnosti:  

• izdelava projektne dokumentacije faze PZI za I. in II. fazo: september 2010 – 
februar 2011, 

• izvedba javnega razpisa po ZJN za GOI, podpis gradbene pogodbe za I. in II. 
fazo: julij 2011 – februar 2012, 

• izvedba javnega razpisa po ZJN za opremo in učila, podpis pogodbe za I. in II. 
fazo: november 2011 -  junij 2012. 

 
• I. faza - telovadnica:  

� izvedba del – GOI: junij 2012 – januar 2013, 
� izvedba del – oprema: september 2012 – december 2012, 
� uporabno dovoljenje: januar 2013. 
 

• II. faza - rekonstrukcija: 
� izvedba del – GOI: februar 2012 – julij 2012, 
� izvedba del – oprema: junij 2012 – julij 2012, 
� uporabno dovoljenje: avgust 2012. 

 
Poslovanje Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj 
Nova Gorica nima profitnega značaja. Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev 
občinskega in republiškega proračuna, iz prispevkov učencev, iz donacij, prispevkov 
sponzorjev in iz drugih virov, s katerimi pokriva vse stroške materiala in energije, 
stroške storitev, stroške dela in del amortizacije. S prihodki pokriva stroške, v letu 
2013 in 2014, ko tako telovadnica kot prizidek k POŠ Ledine (to je sicer III.faza in ni 
predmet tega IP) pridobijo uporabno dovoljenje, pa se ocenjuje negativen rezultat 
poslovanja. 
 
Rekonstrukcija in prizidava objekta šole je negospodarska investicija oz. naložba v 
vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok. Prav zaradi tega se o usodi 
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predstavljene investicije ne bi smeli odločati zgolj na osnovi ocene vrednosti 
investicije in predvidenega poslovanja zavoda, saj nam naložbe v vzgojo in 
izobraževanje prinašajo predvsem koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem.  
 
Rekonstrukcija obstoječe šole in izgradnja telovadnice pri POŠ Ledine bo izvedena 
tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka, kar se lahko zagovarja s koristmi, med 
katerimi je najočitnejša ta, da bodo imeli učenci spodobne in sodobne prostore 
namenjene izobraževanju, druženju in vzgoji, ki bodo usklajeni s predpisanimi 
standardi in normativi o učnih površinah v osnovnih šolah. Poudariti je potrebno tudi 
boljše pogoje za kvalitetnejše delo učiteljev in vzgojiteljev. Sedanja situacija je taka, 
da ne omogoča šolskemu standardu primernih pogojev za izobraževalni proces. 
 
Širše družbeno gledano je investicija v prizidavo POŠ Ledine vsekakor pozitivna in 
ima predvsem koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah: 
- omogočiti normam in standardu primerne prostore za izobraževanje šolskih otrok, 
- pridobitev novih športnih prostorov z opremo, ki ustreza vsem normam, 
- boljši pogoji za kvalitetnejše delo učiteljev in vzgojiteljev, 
- in še vrsta ostalih, nedenarnih učinkov, ki jih ima rekonstrukcija šole in novogradnja 
telovadnice za otroke, učitelje, vzgojitelje in starše. 
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VIRI, LITERATURA 
 
 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Vodilna mapa - dozidava in 
rekonstrukcija, izdelal: ur.a.d. d.o.o., Kidričeva ulica 34c, 5000 Nova Gorica, 
št. proj.:1908, junij 2009 

• PGD: Podružnica osnovna šola Milojke Štrukelj, Arhitektura – dozidava in 
rekonstrukcija, izdelal: ur.a.d. d.o.o., Kidričeva ulica 34c, 5000 Nova Gorica, 
št. proj.:1908A, junij 2009 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt električnih inštalacij in 
električne opreme, Izdelal: Projektiva Gorica d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 
Nova Gorica, št. proj.: 2740-E, junij 2009 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt strojnih inštalacij in 
strojne opreme, Izdelal: Projektiva Gorica d.o.o., Prvomajska ulica 37, 5000 
Nova Gorica, št. proj.: 2740.S, maj 2009 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt gradbenih konstrukcij: 
zunanja ureditev, izdelal: Bo-Mo biro d.o.o., Šempas 136, 5261 Šempas, št. 
proj.: 1908, april 2009 

• PGD: Podružnična osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt gradbenih konstrukcij, 
izdelal: corus inženirji, d.o.o., Žapuže 19, 5270 Ajdovščina, št. proj.: 02/08, 
april 2009 

• PGD: Podružnica osnovna šola Milojke Štrukelj, Načrt krajinske arhitekture, 
izdelal: Krajinska arhitektura, Miran Krivec, s.p., Maroltova ulica 12, 2000 
Maribor, št. proj.: 03-09, april 2009 

• Podatki pridobljeni na osnovi razgovorov z naročnikom oz. investitorjem in 
upravljavcem 

• Fotografije obstoječega objekta šole Ledine v Novi Gorici; posnel Projekt d.d. 
Nova Gorica dne 8.7.2010 

• Pregled števila učencev in oddelkov v Mestni občini Nova Gorica na dan 
1.9.2010, ki jih je pripravil Oddelek za družbene dejavnosti MONG 

• izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za POŠ Ledine za leta od 
2008 do 2014, ki jih je pripravila računovodja Osnovne šole Milojke Štrukelj 
Nova Gorica 

• Agregirani podatki o otrocih – po občini; RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, 
SOKOL, aplikacija za pregledovanje demografskih podatkov, spletna stran 
http://portal.mss.edus.si/pls/sokol/login 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 138/06, 120/07, 
48/09) 

• Zakon o osnovni šoli 
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova 

Gorica (neuradno prečiščeno besedilo) 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
• Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni 

občini Nova Gorica v uporabo, Ur. list RS št. 60/07 
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PRILOGE 
 
 
 
- gradbeno dovoljenje št. 351-396/2009-13 z dne 9.9.2009 
- odločba št. 351-162/2010-3 z dne 26.3.2010-08 
- situacija obstoječega stanja 
- situacija zakoličbe in prikaz faznosti 
- tloris pritličja 
- tloris 1. nadstropja 
- tloris 2. nadstropja 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2008 do 

31.12.2008 za POŠ Ledine 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2009 do 

31.12.2009 za POŠ Ledine 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2010 do 

31.12.2010 za POŠ Ledine 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2011 do 

31.12.2011 za POŠ Ledine 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2012 do 

31.12.2012 za POŠ Ledine 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2013 do 

31.12.2013 za POŠ Ledine 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2014 do 

31.12.2014 za POŠ Ledine 


