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V sklopu nove gradnje Zdravstvenega doma Nova Gorica faza 3 se odstrani obstoječa 
garažna stavba, ki stoji na zemljišču s parc. št. 660/8 k.o. Nova gorica, z nadstreškom pa 
sega tudi nad zemljišče s parc. št. 497/6 k.o. Nova Gorica. Predmet tega načrta je izključno 
odklop stavbe s komunalne infrastrukture in odstranitev stavbe v celoti. Končna ureditev ni 
predmet tega načrta in se ureja s preostalimi načrti tega projekta.
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--------- Opomba -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posnetek obstoječega stanja objekta je izdelan na podlagi terenskega ogleda in izmere projektanta v septembru
2018. Kakršnakoli dokumentacija o obstoječem objektu projektantu ni bila dosegljiva. Legalni status obstoječega objekta
projektantu ni znan.

Sestave konstrukcij  objekta so ocenjene glede na površinski  ogled objekta.  Izvajalcu odstranitve objekta velja
izrecno opozorilo, da objek ni bil fizično sondiran, zato je pred kakršnimikoli posegi v konstrukcijo izvajalec dolžan po
lastni presoji, navodilih Varnostnega načrta in po dogovoru z nadzorom preveriti dejansko stanje objekta s predhodno
odstanitvijo vseh oblog. Vse morebitne neskladnosti  dejanskega stanja s projektno dokumentacijo je izvajalec dolžan
reševati v dogovoru s projektantom in nadzorom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Izhodišča in cilji načrtovanja

Izhodišča načrtovanja in viri podatkov za ta načrt so naslednji:
- ''Projektna naloga za IDP za objekt III. faza objekta Zdravstveni dom Nova Gorica'', Ekonomika investicij Simon Klaut s.p.,
januar 2018
- Zmagovalna natečajna rešitev (portal javnih naročil: JN001971/2017-J01 z dne 17.08.2017)
- Geodetski načrt št GEO-BIRO-2018-77-2016, GEO-BIRO d.o.o. Nova Gorica, maj 2018
- Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za Zdravstveni dom Nova Gorica - faza 3, št. 112/2018, GIGA-R,
okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p.
- Strokovna ocena hrupa v okolju za predhodni postopek za zdravstveni dom 
- Nova Gorica – 3. faza, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE ODDELEK ZA
OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR, št. 2121a-18/51759-18
- Pravilnik o projekti dokumentaciji, Ur.l. RS št. 55/2008

Investitor želi v sklopu nove gradnje Zdravstvenega doma Nova Gorica faza 3 (v nadaljevanju: ZDNGF3) odstraniti obstoječo
garažno stavbo ''Garaže'', ki stoji na zemljišču s parc. št. 660/8 k.o. Nova gorica, z nadstreškom pa sega tudi nad zemljišče s parc.
št. 497/6 k.o. Nova Gorica.

Predmet tega načrta je izključno odstranitev stavbe v celoti. Končna ureditev ni predmet tega načrta in se ureja s preostalimi
načrti tega projekta v sklopu nove gradnje ZDNGF3.

2. Splošni opis stavbe in lokacije

Stavba ''Garaže'' je postavljena v sklopu parkirišča severeno od obstoječega objekta Zdravstveni dom Nova Gorica faza 1 (v
nadaljevanju:  ZDNGF1).  Legalni  status stavbe in kakršnakoli  dokumentacija  o njej  projektantu nista znana. Stavba je primarno
namenjen garažiranju in servisiranju službenih vozil  Zdravstvenega doma Nova Gorica, sekundarno pa skladiščenju tehnične in
inštalacijske  opreme.  Stavba  nima  samostojnih  priključkov  na  gospodarsko  javno  infrastrukturo,  ker  služi  kot  pripradajoči  oz.
pomožni objekt glavnega objekta ZDNGF1. Stavba je priključena na javno cesto LZ288141 (Rejčeva ulica) na parc. št. 1959/1 k.o.
Nova Gorica, priključek pa poteka preko parc. št. 497/5 in 660/25 k.o. Nova Gorica. Obodna zemljišča obravnavanega objekta so v
naravi namenjena parkiriščem.

3. Konstrukcijska zasnova stavbe

Stavba je pritlična z enokapno streho blagega naklona in največjo višino na zemljiščem 4,45 m. Zunanje tlorisne mere stavbe
v stiku s zemljiščem merijo  36,37 m × 5,75 m, tlorisna velikost strehe z nadstreški pa meri 37,37 m × 7,00 m. Tlak posameznih
prostorov je členjen v treh nivojih z medsebojnimi višinskimi razlikami do 1,05 m. Ocenjena konstrukcija sestoji iz a.b. temeljev, stene
iz zidakov z a.b. vezmi in prekladami in a.b. strešne plošče. Tlak v vseh prostorih je izveden iz zaglajene a.b. plošče. Stene so
ometane in beljene, fasada je izvedena v ometu. Stavbno pohištvo je v kovinski izvedbi, s kovinskimi ali steklenimi polnili. Kritina je
izvedena iz valovitih vlakocementnih plošč (PAZITI: MOŽNA PRISOTNOST AZBESTNIH MATERIALOV!), na leseni podkonstrukciji.
Odvod meteornih vod je izveden iz kovinskih kleparskih elementov v talno meteorno kanalizacijo.

Pred začetkom odstranjevalnih del je izvajalec dolžan preveriti materialno sestavo vlakocementih strešnih plošč. Vkolikor le-
te vsebujejo sledi azbesta je izvajalec dolžan odstranjevalna dela izvajati skladno veljavno zakonodajo o odstrajevanju azbestnih
materialov in ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest. Obstoječa zunanja ureditev objekta obsega ni predmet tega načrta
in se v celoti odstrani po navodilu preostalih načrtov tega projekta.



TEHNIČNO POROČILO

4. Komunalna opremljenost stavbe

- Prometni priključek stavbe je izveden  na javno cesto  LZ288141 (Rejčeva ulica) na parc. št.  1959/1 k.o. Nova Gorica,
priključek pa poteka preko parc. št. 497/5 in 660/25 k.o. Nova Gorica. Načrtovano stanje prometnega priključka ni predmet
tega načrta.

– Vodovodni priključek stavbe se predvidoma navezuje na glavni objekt ZDNGF1 na parc. št. 660/26 k.o. Nova Gorica.
Vodovodna povezava med objektoma se ukine z blindiranjem v sklopu glavnega objekta tako, da blindirani vodovod ne
omogoča zastajanja vode (preprečena mora biti kakršnakoli možnost pojava legionele ali drugih okužb vode). Vodovod je
dolžan locirati na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.

– Fekalna kanalizacija stavbe je vezana na javni kanalizacijski kanal. Odstrani se interna kanalizacija v sklopu odstranitve
stavbe. Vkolikor  se odstranitev stavbe ne izvaja istočasno kot odstranitev zunanje ureditve in prestavitev sekundarnih
komunalnih vodov, je izvajalec odstranitve dolžan zatesniti priključke interne kanalizacije stavbe v zunanje jaške.

– Meteorne vode s strešine stavbe se predvidoma odvajajo v javno kanalizacijo. Vkolikor se odstranitev stavbe ne izvaja
istočasno  kot  odstranitev  zunanje  ureditve  in  prestavitev  sekundarnih  vodov,  je  izvajalec  odstranitve  dolžan  zatesniti
priključke meteorne kanalizacije stavbe v javno kanalizacijo. 

- Priključek stavbe na električno omrežje se predvidoma navezuje na glavni objekt ZDNGF1 na parc. št. 660/26 k.o. Nova
Gorica. Električna povezava med objektoma se ukine z odklopom v sklopu glavnega objekta. Lokacijo in traso električnega
priključka garažne stavbe na glavni objekt je dolžan locirati na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.

- Ocenjuje se, da stavba ni priključena na  javno TK omrežje. Morebitna TK povezava med glavnim objektom ZDNGF1 in
garažno stavbo se ukine z odklopom v sklopu glavnega objekta. Lokacijo in traso morebitnega TK priključka garažne
stavbe na glavni objekt je dolžan locirati na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.

- V garažni stavbi je napeljano centralno ogrevanje z radiatorji. Ocenjuje se, da je centralno ogrevanje stavbe vezano na
kotlovnico glavnega objekta ZDNGF1. Povezava centralnega ogrevanja med glavnim objektom in garažno stavbo se ukine
z odklopom v sklopu glavnega objekta tako, da blindirani cevovod ne omogoča zastajanja vode. Cevovod je dolžan locirati
na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.

5. Seznam neto tlorisnih površin

              Opis prostora                         neto tlorisna površina (m2)       
- delavnica 1   28,74
- delavnica 2   29,41
- skladišče   14,19
- inštalacije   15,68
- garaža1   30,14
-               garaža2                                 63,11                                             

Skupaj 181,27

6. Program odstranjevanja objekta

6.1 ZAVAROVANJE NARAVNIH PRVIN

Načrtovana odstranitev stavbe se ne nahaja na erozijskem področju, nahaja pa se na območju varstva pred plazljivostjo s
klasifikacijo: PL1 – neplazljivo – stabilno. Posebni ukrepi niso zahtevani.

Načrtovana odstranitev stavbe se nahaja  v območju varstva kulturne dediščine,  EŠD 487:  naselbinska dediščina Nova
Gorica – mestno jedro, velja za celotno območje nameravane gradnje. K temu projektu je pridobljeno mnenje pristojnega organa za
varovanje kulturne dediščine. Posebni ukrepi niso zahtevani.

Načrtovana odstranitev stavbe se nahaja izven: 
- vodnih in priobalnih zemljišč, 
- vodovarstvenih območij, 
- območij ogroženih zaradi poplav, 
- degradiranih območij zaradi čezmerne onesnaženosti zraka, 
- območij varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, 
- zavarovanih območji narave, območij naravnih vrednot.  

Za ta projekt je v okoljevarstvenih predpisih zahtevana izvedba predhodnega postopka s katerim se ugotovi ali je treba
izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje. S sklepom ARSO št. 35405-353/2018-4 z dne 26.9.2018 je bilo
odločeno, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Ob izvajanju
gradbenih  del  je  izvajalec  dolžan  upoštevati  omilitvene  ukrepe  kot  navedeno  v  nadaljevanju  (Vir:  Strokovna  ocena  možnih
pomembnih vplivov na okolje za Zdravstveni dom Nova Gorica - faza 3, št. 112/2018, GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve,
Margita Žaberl s.p.).
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Emisije onesnaževal v zrak

Investitor mora, v skladu z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) ,
zagotoviti izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča ter ga priložiti projektu za izvedbo, izvajalec
pa mora zagotoviti, da se ukrepi izvajajo v skladu z elaboratom in zagotoviti, da se v gradbeni dnevnik dnevno vpisuje tudi izvajanje
teh ukrepov.

Potrebno je upoštevati zahteve za motorje, vgrajene v gradbeno mehanizacijo ali druge naprave, ki so na gradbišču, za
motorje na kompresijski vžig, zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču, za gradbeno mehanizacijo in druge naprave,
ki so na gradbišču, ter za  organizacijske ukrepe na  gradbišču. Predvsem opozarjamo na dela, pri katerih lahko nastaja povečana
emisija delcev in pri katerih se morajo uporabljati ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev:
- prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju
gradbišča s suhim pometanjem, 
- prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike  ali s sesalnim postopkom z
uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline, 
- prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim
vodnim škropljenjem,  
- pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višin, ki niso večje od višin posod ali zabojnikov, ki
se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov,  gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih
posodah ali zabojnikih. 
 

Za gradbišče je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati naslednje organizacijske
ukrepe: 
- na gradbišču je treba zmanjševati količine skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, 
- skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra, 
- na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih iz gradbišč na ceste, ki so javno dobro, je treba zagotoviti pranje koles in
podvozja vozil,  
- redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali s postopki mokrega
čiščenja, 
- na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 30 km/h. 
 

Ukrepe  za  preprečevanje  emisij  prahu  pri  transportu  določajo  tudi  predpisi  s  področja  cestnega  prometa;  Pravilnik  o
nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu med drugim določa, da mora biti  tovor med prevozom v cestnem prometu
naložen, pritrjen in zavarovan tako, da ne povzroča škode na cesti in objektih, ne onesnažuje okolja, ne povzroča več hrupa, kot je
dovoljeno in se ne razsipa ali pada z vozila, sipki tovor, gradbeni odpadki ter drug material, ki povzroča prašenje, pa mora biti na
vozilu naložen, pritrjen in zavarovan tako, da onemogoča prašenje. 

Emisije toplogrednih plinov

Obravnavani poseg v času gradnje ne bo pomembnejši vir emisij TGP. Posledica gradnje bodo emisije toplogrednih plinov v
izpušnih plinih gradbenih strojev in tovornega prometa za potrebe  gradnje na območju gradbišča in na javnih cestah. Glede na
majhno število gradbenih strojev in dnevno število tovornih vozil za potrebe gradbišča (do 50 tovornih vozil dnevno) bo vpliv posega
na emisije toplogrednih plinov zanemarljiv. Gradbena mehanizacija in tovorna vozila lahko obratujejo le toliko časa kot je to nujno
potrebno in ne smejo biti prižgana v t.i. prostem teku. 

Emisije snovi v vode

Z gradnjo se ne bo posegalo na vodna in priobalna zemljišča, vpliva na površinske vode zaradi oddaljenosti ne bo. Prav tako
ne bo vpliva na podtalnico, ki se dovzema za pitno vodo. V času gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih
goriv ali drugih nevarnih snovi. Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
Zahtevana je uporaba tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil ter ustrezna organizacija gradbišča.

Odlaganje / izpusti snovi v tla, sprememba rabe tal

V času izvajanja gradbenih del odlaganja snovi v tla ne bo, saj izvajalec dolžan vse nastale gradbene odpadke oddati
ustreznemu zbiralcu ali  izvajalcu obdelave teh odpadkov. Nekaj zemeljskega izkopa se bo uporabilo v okviru zunanje ureditve,
večino se ga bo z lokacije odpeljalo. Izpust snovi v tla bi se lahko pričakoval le v primeru izrednega dogodka, kot je npr. trenutno
izlitje goriva  ali  olja  iz  delovnega  stroja  ali  tovornega  vozila,  kar  je izvajalec dolžan z ustrezno organizacijo gradbišča v največji
možni  meri  preprečiti.  Vsako  razlitje  nevarnih  snovi  je  potrebno  takoj  sanirati:  izkopati  ves  onesnažen  material,  ga  shraniti  v
neprepustne zaprte posode in ga predati v obdelavo pooblaščeni osebi za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov. 
 

Nastajanje odpadkov
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Ravnanje z gradbenimi odpadki ureja poseben predpis - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, poleg
Uredbe o odpadkih. Izvajalec mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh
odpadkov ter ustrezen način skladiščenja odpadkov na gradbišču in druga obvezna ravnanja z gradbenimi odpadki. 

Za predvideni poseg je na osnovi zahteve Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 34/2008)
kot sestavni del tega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tudi Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih
odpadkov. Na gradbišču predelave odpadkov ne bo. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, v skladu z Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 34/08). 
 Zaradi  delavcev na gradbišču bodo na gradbišču poleg gradbenih odpadkov nastajali  še mešani  komunalni  odpadki  in
ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, ki jih je izvajalec dolžan oddajati ustreznemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

Izvajalec  je  dolžan  zagotoviti,  da  se  bo  odpadke  iz  kemičnih  stranišč,  ki  bodo  na  lokaciji  v  času  gradnje,  preko
pooblaščenega podjetja odvažalo na ustrezno čistilno napravo.

Odpadno embalažo, ki ovija gradbeni material ali gradbene izdelke, transportno embalažo - palete, sode, itd., je izvajalec
dolžan zbirati ločeno in oddajati ustreznemu zbiralcu tovrstnih odpadkov, 
kot to predvideva Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11-popr., 18/14,
57/15, 103/15, 2/16-popr.). 

Kritina garažne stavbe,  ki  je  predviden za  odstranitev,  je  iz  salonitnih  plošč,  ki  vsebujejo  azbest.  Azbest  ima vlaknato
zgradbo, vlakna pa se zelo rada lomijo vzdolžno, pri čemer nastajajo tanjša, iglam podobna vlakna, ki lahko predstavljajo nevarnost
za zdravlje ljudi - pri vdihavanju lahko pridejo globoko v pljuča in povzročijo bolezni, kot so npr. azbestoza in pljučni rak. Azbest v
gradbenih materialih postane nevaren, ko material dotraja, se poškoduje ali pa se zaradi neprimernega ravnanja z njim (drobljenja
itd.) začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak.  

Ker bodo pri odstranitvi objekta nastali trdno vezani azbestni odpadki, je pri rušenju potrebno upoštevati Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS, št. 34/08) in Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in
pri  vzdrževalnih delih na objektih,  instalacijah ali  napravah odstranjujejo materiali,  ki  vsebujejo azbest (UL RS, št.  60/06),  med
drugim: 
- predhodno ugotavljanje prisotnosti azbesta v objektu, ki bo odstranjen; 
- odstranitev  lahko  izvaja  le  izvajalec  z  okoljevarstvenim  dovoljenje  za  odstranjevanje  azbesta  v  skladu  z  navedenim
pravilnikom;
- trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči
sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju;
- za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko
folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm. 
- prepoved mešanja azbestnih odpadkov z drugimi vrstami nevarnih ali nenevarnih odpadkov; 
- povzročitelj  trdno  vezanih  azbestnih  odpadkov mora zagotoviti,  da so  takšni  azbestni  odpadki  zapakirani  že  na mestu
nastanka; 
- prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je treba zagotoviti na način, da se kar najbolj prepreči
emisija azbestnih vlaken v okolje (oviti odpaki, prevoz v pokritih vozilih); 
- nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno površino vozila za prevoz tovora ali z nje mora biti izvedeno
skrbno na način, da se azbestni odpadki ne mečejo ali stresajo; 
- če se azbestni odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati na mesto
odstranjevanja;
- zabojniki in vreče, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro vidnih mestih označeni z napisom »Azbestni
odpadek«; 
- ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov, priprava azbestnih odpadkov za njihovo ponovno uporabo in recikliranje
azbestnih odpadkov so prepovedani; 
- ravnanje z azbestnimi odpadki je obdelano tudi v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

Hrup

Največ hrupa se pričakuje pri rušitvah, zaščiti gradbene jame in izkopih. Obratovanje gradbišča skladno s Strokovno oceno
hrupa ne bo presegalo  mejnih vrednosti  kazalcev hrupa. Glede na majhno obstoječo obremenitev ni  pričakovati  niti  čezmerne
celotne obremenitve okolja s hrupom v času gradnje.

Gradbišče ob obratovanju skladno s Strokovno oceno hrupa ne bo presegalo mejnih vrednosti kazalcev hrupa: 
- Gradbišče obratuje le v dnevnem času. Dnevni čas traja od 6. do 18. ure. Gradbena dela  vključno s transportom s težkimi
vozili v večernem in nočnem času niso dopustni.  
- Gradbišče obratuje od ponedeljka do petka 12 ur na dan in ob sobotah 10 ur na dan do 6. do 16. ure. Ob nedeljah in
praznikih gradbišče ne obratuje. 
- Posamezna dela potekajo z mehanizacijo, ki po svojih hrupnosti (raven zvočne moči Lw),  številu in trajanju obratovanja ne
presega vrednosti, ki so navedene v tej strokovni oceni. 
- V  primeru  morebitne  potrebe  po  dodatnih  virih  hrupa,  ki  niso  navedeni  v  tej  strokovni  oceni  in  so  pomembnejši  pri
povzročanju hrupa, se jih umesti na najnižjo možno koto in zaščiti z lokalnimi akustičnimi zasloni proti stavbam, na katere bi sicer
lahko vplivali s svojim hrupom. 
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- Dela se izvajajo na tak način,  da bo hrup čim manj moteč. Dela se izvajajo s primerno mero  previdnosti,  tako da se
nenadnemu hrupu (npr.  zaradi padcev predmetov, udarcev) izogne v največji  možni meri. Piski ob vzvratni  vožnji  se prav tako
omejijo na najmanjšo možno mero. 

Priporoča se še: 
- Prebivalce ob gradbišču se naj na krajevno običajen način vnaprej obvešča o predvidenih hrupnih delih. 
- Gradbišče se v največji možni meri ogradi s polno ograjo okvirne višine 2 m. Ograja naj bo brez špranj, skozi katere bi se
lahko širil hrup v okolje, kar velja tako za stike znotraj same ograje kot tudi za stik med ograjo in tlemi. Izolativnost naj bo vsaj 20
dBA, čemur ustrezajo že običajne kovinske panelne gradbiščne ograje.

Radioaktivno sevanje 

V času gradnje se na območju ne pričakuje virov radioaktivnega sevanja.

Elektromagnetno sevanje 

V skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1), ki
določa dve stopnji varstva pred sevanjem, glede na občutljivost območja naravnega ali življenjskega okolja, se območje uvršča v
območje I. stopnje varstva pred sevanjem. Obstoječa transformatorska postaja RPN Delpinova 1 se nahaja v obstoječem objektu
vzdolž Gradnikove brigade (SV od območja posega, ob klančini uvoza v garažo). Električna energija za gradbišče se bo zagotavljala
iz obstoječe transformatorske postaje RPN Delpinova 1. Novih virov elektromagnetnega sevanja v okviru gradbišča ni pričakovanih. 

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela se dopiščajo le v dnevnem času (od 6. do 18. ure). Razsvetljava gradbišča bo  tako potrebna le občasno, v
času izvajanja del  v jesenskih ali  zimskih mesecih,  v jutranjem in  popoldanskem času.  V večernem in  nočnem času dodatnih
obremenitev okolja s svetlobo ne bo, zato  bo vpliv posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje zanemarljiv. 

Segrevanje ozračja / vode 

V času gradnja se ne pričakuje pomembnejših virov segrevanja ozračja in vode. 

Vonjave

V času gradnje se ne pričakuje pomembnejših obremenitev okolice z vonjavami.

Vidna izpostavljenost 

Gradnja bo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiščnih elementov
in gradbenih materialov na območju gradbišča. Izvajalec je dolžan gradbišče zaščititi z gradbiščno ograjo. Po končani gradnji je
izvajalec dolžan odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij.

Vibracije

Vibracije, ki se neposredno širijo v okolje v obliki občasnih sunkov ali stalnih nihajev, so lahko posledica cestnega tovornega
prometa, uporabe nekaterih strojev in naprav ali nekaterih aktivnosti (kot npr. razstreljevanje, rušenje, vrtanje, pretovarjanje, ipd.),
širjenje vibracij v okolje pa je odvisno od številnih faktorjev (zgradbe tal, namestitve strojev, stanja cest, itd.). 

Pri konkretnem posegu bodo vibracije v času gradnje posledica izvajanja nekaterih gradbenih del, kot so npr. rušitvena dela,
natovarjanje tovornih vozil z zemeljskim izkopom, prevozi težkih tovornih vozil ipd. Glede na pričakovano sestavo tal na območju, se
ne pričakuje, da bodo pri gradnji uporabljeni postopki, ki so lahko pomembnejši vir vibracij, niti se jih ne dovoljuje (npr. miniranje
ipd.). Cestni transport za potrebe gradnje bo izven območja gradbišča potekal po asfaltiranih javnih cestah, na katerih je hitrost
vožnje v naseljih omejena. 

Vpliv bo kratkotrajen, začasen, reverzibilen in zaznaven predvsem neposredno na gradbišču (ob posameznem delovnem
stroju); vpliv vibracij v času gradnje bo ob ustrezni organizaciji del na gradbišču nepomemben.

Raba vode

V času gradnje se bo voda iz javnega vodovodnega omrežja uporabljala tudi za potrebe gradbišča. Predvidena poraba vode
za izvajanje gradbenih del ni znana, vendar se porabe večjih količin, glede na obseg in način gradnje, ne pričakuje. 

Narava - biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote, spr. vegetacije 

Glede  na  vrsto  posega  in  njegovo  oddaljenost  od  zavarovanih  območij  narave  se  ne  pričakuje  negativnih  vplivov
načrtovanega posega. Prav tako se ne pričakuje negativnih vplivov na biotsko raznovrstnost in vegetacijo, saj lokacija posega v
obstoječem stanju ne predstavlja pomembnejšega življenjskega prostora za rastline in živali. 
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6.2. ZAVAROVANJE PODZEMNEGA KATASTRA

Pred pristopom k fizičnemu odstranjevanju stavbe je potrebno s strani pristojnih upravljalcev komunalne infrastrukture, za
katero na območju posegov pričakuje potek njihovega razvoda pod koto terena, pridobiti podatke o natančnem poteku tras na lokaciji
in  v  njeni  neposredni  bližini.  Potek tras vseh  podzemnih vodov je  potrebno  ustrezno označiti  oz.  zakoličiti  in  zavarovati  pred
eventualnimi poškodbami za obdobje vseh gradbenih posegov. Na trasah javnih komunalnih vodov ni dovoljeno nasipati ali odvažati
materiala. Vsa dela v neposredni javne komunalne infrastrukture je potrebno izvajati ročno tako, da ne prihaja do poškodb na javni
komunalni infrastrukturi. Pri izvedbi odstranitve je potrebno upoštevati vse projektne pogoje in mnenja mnenjedajalcev, ki so sestavni
del projekta in so priloženi v vodilni mapi.

6.3. UGOTOVITEV MEDIJEV IN KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV STAVBE

Z začetno fazo v izvajanju odstranjevalnih del je potrebno izvršiti predvsem sledeča opravila:

Elektroenergetsko omrežje

Obravnavana odstranitev garažne stavbe se ne nahaja v varovalnem pasu javnega elektroenergetskega omrežje Elektro
Primorska, nahaja pa se v varovalnem pasu omrežja javne razsvetlja Mestne občine Nova Gorica.

Izvede se elektroinstalacijska osama garažne stavbe z odklopom internega NN el. priključka v glavnem objektu ZDNGF1, kar
izvede pooblaščena oseba izvajalca v sodelovanju z upravljalcem glavnega objekta. Elektroenergetsko osamo objekta pisno potrdi
nadzor v gradbenem dnevniku. 

Prestavitve javnih elektroenergetskih objektov zaradi odstranitve stavbe niso predvidene. Vkolikor se ob odstranitvi stavbe
zaradi nepričakovanih dejstev izkaže, da so prestavitve potrebne, jih je potrebno izvesti projektno. Vsa dela v zvezi z morebitnimi
prestavitvami in zaščito obstoječih elektroenergetskih vodov ter izdelavo pripadajoče projektne dokumentacije je potrebno izvesti po
dogovoru z Elektro Primorska oz. z Mestno občino Nova Gorica, vkolikor gre za prestavitve objektov javne razsvetljave. 

Pri  delih  v  varnostnem  pasu  elektroenergetskega  kablovoda  ali  kablovoda  javne  razsvetljave  je  potrebna  posebna
previdnost, da ne pride do poškodbe oseb. Pri gradbenih delih je potrebno paziti na obstoječe ozemljitve - morebitne poškodbe
ozemljitev je potrebno javiti krajevnemu nadzorniku, da se poškodbe odpravijo, izvajalec gradbenih del pa mora zagotoviti meritve
ozemljil na lastne stroške.

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu Elektro Primorska naročiti zakoličbo njihovih elektroenergetskih vodov in naprav ter
zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

Na območju obravnavane gradnje potekajo podzemni SN 20 kV kablovodi, NN kablovodi ter JR kablovodi. JR vodi s svetilkami so v lasti Mestne občine
Nova Gorica. Do objekta delavnic in garaž potekajo interni NN vodi.

Najmanj osem (8) dni  pred pričetkom del je potrebno obvestiti  Elektro Primorsko d.d.,  ki  bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih
podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov
ter opravljanja dejavnosti V območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vsa dela V bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod nadzorom predstavnika Elektro Primorska d.d., nadzorništvo Gorica.
Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise za delo v bližini naprav pod napetostjo.
Križanja in približevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno urediti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,

standardi  in tipizacijami.  Potrebno je  upoštevati  predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi  vodi.  Križanja  in približevanja  obdelati  v  projektni
dokumentaciji.

Predstavnik  nadzorništva  Gorica  lahko  glede  na  dejanski  potek  tras  elektroenergetskih  vodov  na  terenu,  poda  dodatne  pogoje  za  zaščito  oziroma
prestavitve elektroenergetskih vodov, katere je potrebno upoštevati pri gradnji.

Morebitne poškodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na nadzorništvu Gorica. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el.
vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu S 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti V območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s projektnimi pogoji,
veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti
projektno obdelana v posebni mapi.

Telekomunikacijsko omrežje

Obravnavana  odstranitev  garažne  stavbe  se  predvidoma  ne  nahaja  v  varovalnem pasu  telekomunikacijskega  omrežja
Telekom Slovenija.  Ocenjuje se, da garažna stavba ni priključena na javno TK omrežje.  Morebitna TK  povezava med glavnim
objektom ZDNGF1 in garažno stavbo se ukine z odklopom v sklopu glavnega objekta. Lokacijo in traso morebitnega TK priključka
garažne stavbe na glavni objekt je dolžan locirati na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.

Na območju gradnje Zdravstvenega doma Nova Gorica, faza 3, poteka kabelska kanalizacija in TK kabli Telekoma Slovenije, ki bodo zaradi del ogroženi.
Pred pričetkom z zemeljskimi deli  je obvezno trasiranje in zakoličba TK instalacij.  Za vsa dodatna navodila in informacije je potreben dogovor s skrbnikom TK
omrežja. Pri izvedbi del je nujen nadzor s strani Telekoma Slovenije.

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad
izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK
naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

Gradbena dela v bližini  telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati  z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma
Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen.
V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. lnvestitor si mora pridobiti mnenje k projektnim rešitvam.

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe,
izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega TelekomaSlovenije.

Stroški  ogleda,  izdelave  projekta  zaščite  in  prestavitve  TK omrežja,  zakoličbe,  zaščite  in  prestavitve TK omrežja,  ter  nadzora bremenijo  investitorja
gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki
bi zaradi tega nastali.
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Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.
Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK

omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Kabelskokomunikacijsko omrežje

Obravnavana odstranitev garažne stavbe se nahaja v varovalnem pasu kabelsko-komunikacijskega omrežja KaTe Nova
Gorica.  Ocenjuje  se,  da garažna  stavba ni  priključena  na  javno  KK omrežje.  Morebitna KK  povezava  med glavnim objektom
ZDNGF1 in garažno stavbo se ukine z odklopom v sklopu glavnega objekta. Lokacijo in traso morebitnega KK priključka garažne
stavbe na glavni objekt je dolžan locirati na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.

Na območju kjer se namerava zgraditi nov zdravstveni dom poteka podzemno kabelsko - komunikacijsko omrežje KaTe Nova Gorica.
Najmanj 15 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in morebitne prestavitve KK omrežja, terminske uskladitve in

nadzora nad izvajanjem del, investitor, oz. izvajalec o tem dolžan obvestiti KaTe Nova Gorica (tel. 330 46 50).
Gradbena dela v bližini KK omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom pooblaščene osebe KaTe Nova Gorica, ki bo za vsak

konkreten primer določila še dodatne potrebne ukrepe za zaščito KK omrežja.
Pred začetkom gradbenih del je potrebno zagotoviti začasen priklop obstoječega zdravstvenega doma na omrežje KaTe Nova Gorica po navodilih in v

sodelovanju lastnika omrežja KaTe Nova Gorica. Vsa dela se izvede na stroške investitorja.
Križanje KK omrežja z drugimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in splošnimi pogoji. Pred zasutjem gradbene

jame je potrebno obvestiti KaTe Nova Gorica.

Vodovodno omrežje

Obravnavana  odstranitev  garažne  stavbe  se  ne nahaja  v  varovalnem pasu  javnega  vodovodnega  omrežja.  Vodovodni
priključek garažne stavbe se predvidoma navezuje na glavni objekt ZDNGF1 na parc. št. 660/26 k.o. Nova Gorica. 

Izvede se izpust vode iz vse elementov garažne stavbe. Vodovodna povezava med objektoma se ukine z blindiranjem v
sklopu glavnega objekta tako, da blindirani vodovod ne omogoča zastajanja vode (preprečena mora biti kakršnakoli možnost pojava
legionele ali drugih okužb vode). Vodovod je dolžan locirati na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.  Zavaruje se zunanje
vodovodne jaške in hidrante pred morebitnimi poškodbami zaradi izvajanja odstranjevalnih del. 

Kanalizacijsko omrežje

Obravnavana odstranitev garažne stavbe se ne nahaja v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja.  Fekalna in
meteorna kanalizacija stavbe je preko zunanjih jaškov posredno vezana na javni kanalizacijski kanal. 

Izvede se izpust vode iz elementov sanitarne keramike, dezinfekcija opreme in prostorov sanitarne opreme in pripadajočih
prostorov ter odstranitev kompletne sanitarne keramike. Odstrani se interna kanalizacija v sklopu odstranitve stavbe. Vkolikor se
odstranitev stavbe ne izvaja istočasno kot odstranitev zunanje ureditve in prestavitev sekundarnih komunalnih vodov, je izvajalec
odstranitve dolžan zatesniti priključke interne kanalizacije stavbe v zunanje jaške. 

Meteorne vode s strešine stavbe se predvidoma odvajajo v javno kanalizacijo. Vkolikor se odstranitev stavbe ne izvaja
istočasno kot  odstranitev zunanje  ureditve in  prestavitev sekundarnih  vodov,  je  izvajalec odstranitve dolžan zatesniti  priključke
meteorne kanalizacije stavbe v javno kanalizacijo. 

Daljinsko ogrevanje in ogrevanje stavbe

Obravnavana odstranitev garažne stavbe se ne nahaja v varovalnem pasu javnega vročevodnega omrežja KENOG.
V garažni stavbi je napeljano centralno ogrevanje z radiatorji.  Ocenjuje se, da je centralno ogrevanje stavbe vezano na

kotlovnico glavnega objekta ZDNGF1. Izvede se izpust vodnega medija iz ogrevalnega sistema stavbe, demontaža in odstranitev
elementov centralnega ogrevanja, enako tudi morebitnih bojlerjev za pripravo tople sanitarne vode. Povezava centralnega ogrevanja
med glavnim objektom in garažno stavbo se ukine z odklopom v sklopu glavnega objekta tako, da blindirani cevovod ne omogoča
zastajanja vode. Cevovod je dolžan locirati na terenu izvajalec v sklopu odstranjevalnih del.

6.4. SPLOŠNO O ODSTRANJEVALNIH DELIH

Pogoj za pričetek odstranjevanja stavbe je predhodna zagotovitev vseh pogojev za zdravo in varno delo, izvedba vseh
zaščitnih  ukrepov,  izvedena  dezinfekcija  vseh  elementov  fekalne  kanalizacije  ter  končane  vse  osamitve  objekta  od  zunanje
komunalne  infrastrukture.  Pri  samem  izvajanju  vseh  delovnih  faz  odstranjevanja  objekta  in  zunanje  ureditve  je  potrebno
minimalizirati negativne vplive na okolje skladno s projektnimi pogoji, mnenji k projektu in skladno z zahtevami zavarovanja naravnih
prvin. Dostopne poti za delavce in gradbene stroje naj bodo izvedene po obstoječih dostopih. Med gradbenimi deli naj se ne posega
na obstoječe zelene površine in javne poti. Z gradbenimi deli se ne sme spreminjati obstoječe stabilnosti terena in poslabševati
erozijske ogroženosti.

Odstranitev objekta bo potekala od zgoraj navzdol,  reverzibilno vrstnemu redu gradnje.  Vkolikor  bi  se izkazalo,  da ima
odstranitev predhodne faze za posledico nestabilnost preostalih delov objekta, je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika gradnje in
projektanta, da na osnovi pregleda stanja na lokaciji opredelijo ustrezne ukrepe in eventuelno spremembo faznosti napredovanja del.
Pri rušenju objekta je potrebno zagotoviti maksimalne varnostne ukrepe za varovanje življenja in zdravja delavcev ter v popolnosti
upoštevati določila Varnostnega načrta. V Varnostnem načrtu mora biti podana tudi organizacijska shema gradbišča. Vkolikor bo
izvajalec na osnovi lastnih utemeljenih odločitev želel naknadno bistveno spremeniti organizacijo gradbišča, to lahko stori ob pogoju,
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da s takšno predloženo spremembo seznani  investitorja  ter  zagotovi  soglasje  pooblaščenega koordinatorja  varstva pri  delu  in
izdelovalca Varnostnega načrta.

Odstranjevanje se bo izvajalo ročno in strojno. Preden se v nekem območju objekta izvaja pomoč z ročnim rušenjem, je
vsakokrat potrebno preveriti vse varnostne pogoje tako, da lahko delavci predvidena dela opravijo varno in učinkovito. V predelih
objekta,   kjer  se izvaja  ročno  rušenje  je  nedopustna  istočasna  uporaba  težke gradbene  mehanizacije  –  dopustna je  uporaba
mehanizacije z ročnim posluževanjem (npr. kompresor ipd.). Med potekom strojnega odstranjevanja objekta se delavci ne smejo
nahajati v neposredni coni rušenja oziroma v vplivni coni padajočih ruševin! 

Odpadni material se lahko le začasno v času gradnje zbira na gradbišču ločeno po skupinah in izključno o upoštevanju
zahtev zavarovanja naravnih prvin. Ravnanje z gradbenimi odpadki se ureja skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Vkolikor se izkaže, da sestavni elementi stavbe vsebujejo azbest, je izvajalec dolžan odstranjevalna dela izvajati skladno veljavno
zakonodajo o odstrajevanju azbestnih materialov in ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest.

6.5. FAZNOST ODSTRANJEVALNIH DEL

Odstranitev nenosilnih elementov, ki so fizično vezani na objekt in jih je potrebno glede na različne vrste materiala ločeno
odstraniti tako, da se zagotovi selekcija pri nakladanju, odvozu, transportu in ustreznem zakonsko predpisanem deponiranju:
- odstranitev notranje opreme;
- odstranitev elektro opreme;
- odstranitev razvodov ogrevanja in vodovoda;
- odstranitev stropnih, stenskih, talnih in fasadnih oblog, vključno izolacij in ograj;
- odstranitev stavbnega pohištva;
- odstranitev montažnih sten, vključno podkonstrukcije montažnih sten;
- odstranitev kritine, kleparskih izdelkov in pripadajočih lesenih podkonstrukcij.

Odstranitev nosilnih elementov objekta v obratnem vrstnem redu gradnje tako, da se ne ogroža statična stabilnost objekta:
- rušitev strešne a.b. plošče;
- rušitev zidanih sten od zgoraj navzdol;
- odstranitev vseh betonskih tlakov in a.b. konstrukcij na terenu;
- odstranitev a.b. temeljev, a.b. jaškov in vseh inštalacij pod koto terena.

Drugo:
- zunanja ureditev se odstrani v obsegu, ki omogoča odstranitev stavbe v celoti, vključno z vsemi sestavnimi deli pod koto
terena;
- po odstranitvi stavbe je izvajalec dolžan zavarovati gradbeno jamo z gradbiščno ograjo in z ustreznimi ukrepi in po dogovoru
z geomehanskim nadzorom preprečiti morebitne erozijske procese;
- vkolikor se odstranitev stavbe ne izvaja istočasno kot odstranitev zunanje ureditve in prestavitev sekundarnih komunalnih
vodov, se po predhodnem dogovoru z investitorjem dopušča zasutje gradbene z kamnitim drobljencem TD32 do kote izravnave z
okoliškim terenom.   

6.6 KONČNA UREDITEV

Ni predmet tega načrta. Končna ureditev se načrtuje z ostalimi načrti tega projekta.
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7. Fotografije obstoječega stanja

Pogled na objekt z jugo-zahoda

Pogled na objekt z jugo-vzhoda
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Pogled na objekt s severo-vzhoda

Pogled na objekt s severo-zahoda



GRAFIČNI PRIKAZI

Lokacijski prikazi

01 Situacija obstoječega stanja s prikazom območja gradbišča in objekta, ki se odstranjuje

Tehnični prikazi

02 Posnetek obstoječega objekta, ki se odstranjuje

GRAFIČNI PRIKAZI

 



U
lic

a 
G

ra
dn

ik
ov

e 
br

ig
ad

e

96.13

96.03

95.8095.71

95.74
95.77

95.73 95.93

95.77
95.98

96.06

96.08

96.06

95.96

95.99
95.82 95.98

96.06

96.00

95.86
95.95

95.80

96.04

96.01

95.86

96.00

96.24

96.03

95.98

95.98

95.97

95.84

95.93

95.91

95.85

95.55

95.87
95.82

95.77

95.83

95.79

95.89

95.96

95.81
95.83

96.09

95.72
95.7495.82

95.86

95.85

95.89

95.86
95.73

95.66

95.82

95.82

95.79
95.72

95.60

95.72

95.73

95.72
95.77

95.82

95.83

95.78

95.77
95.76

95.81

95.78

95.74

95.68

95.88

95.87

95.57

95.85

95.73
95.65

95.65

95.68

95.71
95.73 95.85 95.84

95.6895.72

96.00

95.77

96.06
96.00

96.09

96.08

96.05

96.05

95.93

95.86

95.85

95.83

95.77

95.9395.91

95.90

95.87
95.9596.10

96.10
96.21

96.26

96.27
96.45

96.28

95.95

kota pritličja
 96.44

95.99

95.96

95.16

98.12

94.52

96.15
96.25

94.54
94.05

94.49

96.48

94.42 94.33
94.48

96.14

96.25

94.53

96.23

94.58

96.10

95.04

95.99

95.87

94.99

95.91

96.02

95.01

95.16

96.32

95.94

95.96

95.9896.00

94.54

95.87

95.41 95.41

94.51

95.50 95.70

95.56

94.46

95.63

94.45

95.74

95.53

94.27

95.59

94.29

95.57
95.72

95.46
95.4495.40

94.44
94.41

94.40

95.32

95.31 95.28

95.52

95.19

95.40

95.18

95.53

95.03

95.51

95.20

95.18

94.82

94.93

94.85

94.78

95.23

95.18

95.03

94.79

95.05

94.81

94.90

94.82

95.32

95.25

94.80

94.32

94.75

94.80

94.60
94.56

95.14

95.26 95.36

95.28 95.18

95.28

95.34

95.65

95.32

95.85

95.43

96.08

95.96
96.16

96.18

96.21

96.18

96.17

94.53

94.55
94.56

94.61

94.57 93.44

95.17

94.67

95.17

94.78

94.69

95.46

94.75
95.17

95.76

95.75

95.07

95.53

95.28

95.52

95.30

92.24

95.34

92.29

95.37

95.41

93.66

94.35

95.47

94.87

95.47

95.55

95.43

95.49

95.49

95.45

95.50

95.75

95.83

95.67

95.36

95.7295.11 95.63

95.19

95.34

92.21

95.28

95.23

95.46

95.31

95.15

95.17

95.11

95.10

95.10

94.57

93.21

93.53

94.42

94.43

94.35

94.36

94.45

94.49

94.3793.24

94.40

93.23

93.20
93.30

94.46

93.22

94.55

94.39

94.51

94.57

94.52

94.51
94.42

94.47

94.34

94.35

94.44

94.49

95.35

96.10

96.07

95.68

95.09

94.76

94.38

94.40

94.45

94.49
95.43

95.27

95.18

95.05

95.59

95.86

95.88

95.34

95.19 95.17

95.21

95.10

94.85

95.19

95.93
96.04

96.03

96.09

96.0196.15

96.15

96.12

96.18
96.19

96.21
96.16

95.97 96.36

96.37
96.08

96.37
96.29

96.31

96.33

96.27

96.37

96.29

96.19

96.20

96.21

95.96

95.86

95.36

95.34 95.42 95.60

95.84 96.13

95.73

95.72

95.70

94.93

94.37

94.54
94.59

94.24

94.15

94.32

94.37

94.36

94.46

94.51

94.42

94.46

94.54

94.24 94.30

94.28

94.12

94.20

94.21

94.06

94.13

94.15

94.30

94.24

94.30

94.41

94.41

94.43

94.35

94.39

94.38
94.41

94.32

94.30
94.37

94.26

94.15
94.08

94.09

94.22

94.10

94.18

94.24

94.38

94.54
94.55 94.68

94.83

94.85

94.92

94.81

94.73

94.67

94.88

95.03
95.07

95.14
95.33

95.11

94.84

95.51

95.34

95.36

95.66

95.57

96.08

96.01

96.04

95.96

96.35

Ulica Zorka Jelin

kota III. nadstropja 105.97

kota tlaka I. medetaže 94.97

kota pritličja
 96.38

kota kleti 94.26

kota kleti 94.09
do

vo
zn

a 
ra

m
pa

 v
 g

ar
až

o

R
P

 D
el

pi
no

va

dovozna pot

94.48

95.05

94.53
94.54

94.53 95.05

95.08

95.18
95.14

kota tlaka 94.53
kota tlaka 95.16

rampa

do
vo

zn
a 

po
t

95.58

95.64
95.52

94.65
94.58

93.96 93.58

95.69 96.32 96.32

95.79

96.34

102.58

93.35 93.00

92.65

92.63
92.88

93.47

93.45

93.08

93.20

92.67

92.68

92.61

92.70

92.70

95.51
95.39

93.31

94.46

95.09

95.78

96.12

95.50

94.43

94.30

kota kleti 92.72 

kota tlaka II. medetaže 98.74

kota kleti 92.33

kota pritličja
 95.54

kota I. nadstropja 99.09

kota II. nadstropja 102.49

kota III. nadstropja 105.97

kota pritličja
 96.36

kota I. nadstropja 99.86

kota II. nadstropja 102.94

kota podesta 93.87

kota podesta 97.37

kota podesta 100.80

kota podesta 104.23

do
st

op
 v

 k
le

t

>

se
ku

nd
ar

ni
vh

od
 >

se
ku

nd
ar

ni
vh

od
 >

gl
av

ni
 

vh
od

 >
obst. prometni > 

priključek, podvoz 
< DOSTOP 1

TABLA se
ku

nd
ar

ni
 

<
 v

ho
d

se
ku

nd
ar

ni
 

<
 v

ho
d

ga
ra

že
,

se
rv

is
 >

garaža >

<
 o

bs
t. 

pr
om

et
ni

 
pr

ik
lju
č
ek

<
 o

bs
t. 

pr
om

et
ni

 
pr

ik
lju
č
ek

G
A

R
A

Ž
E

P

6 
P

M
(ja

vn
o)

30
 P

M
(Z

D
N

G
)

69
 P

M
(ja

vn
o)

55
 P

M
(Z

D
N

G
Z

Z
S

S
)

ek
o

ot
ok

ek
o

ot
ok

6.56 5 .
0 3

0.
2 2

3.63

7.
2 6

37.37

7.
0 0

11
.5

0

4.60 3.80

Z
A
Č

A
S

N
O

 2

Pr
os

ti 
pr

eh
od

 
za

 p
eš

ce
, š

ir.
 

m
in

. 1
80

 c
m

Pr
os

ti 
pr

eh
od

 z
a 

pe
šc

e,
 š

ir.
 m

in
. 1

80
 c

m
ra

ze
n 

v 
ob

do
bj

u 
za

po
re

 ''Z
AČ

AS
N

O
 1

''

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

XXXX

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

ZAČASNO 1

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

O
P

C
IJ

A
 1

OPCIJA 2

XXXXXXXX

X
X

XXXXXXX

T
A

B
LA

Z
dr

av
st

ve
ni

 d
om

 fa
za

 2

Z
Z

Z
S

Z
Z

Z
S

ar
hi

v

Z
D

N
G

F
1

K
+

P
+

3

Z
D

N
G

F
2

Z
D

N
G

F
1

P
+

1

Lekarna

DOSTOP 2 > DOSTOP 3

12.46

23
.6

4

6.39
0.5

2

13.90

8.
17

7.90

11.98

7.44

12.21 4.
93

0.19

1.76 6.69

1.99

10.31
13.49

12.20

12.15
1.04

1.11

18
.7

9

17
.43

29
.6

0

1.85

0.02

0.
53

ZAČASNO 3

X

X

X X

X
X

X

X

X
X

PARCELACIJA

parcelna meja

parcelna številka      

LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU 

Gradbena parcela stavbe

Zemljišče za gradnjo javne infrastrukture, vključno s cestnimi priključki in zunanjo ureditvijo

Zemljišče za gradnjo podzemne javne infrastrukture, zunanja ureditve se povrne v prvotno stanje 

Obstoječi objekti v stiku z zemljiščem

Odstranitev obstoječega objekta - glej Načrt odstranitve

Rekonstrukcija notranjosti in dela fasade obstoječega objekta

Obstoječe utrjene površine v sklopu zemljišča z nameravano gradnjo

Obstoječa parkirna mesta, povzeto po elaboratu ''Prometna analiza priključevanja tretje faze zdravstvenega doma na 

Ulico Gradnikove brigade in Rejčevo ulico v Novi Gorici'', št. NR-Prom-7-2016, sept. 2016, NARIS Nataša Rijavec s.p.                        

GRADBIŠČE

Območje gradbišča, postavitev gradbiščne ograje, možna ureditev gradbiščih provizorijev, skladišč in začasnih deponij 
(vezano na organizacijo gradnje in navodila Varnostnega načrta)

Začasno območje gradbišča:

Začasne zapore gradbišča v času prestavitve komunalnih vodov, izvedbe varovanja gradbene jame in zunanje ureditve

Začasne zapore gradbišča v času zunanje ureditve in obnove prometnega priključka, po dogovoru z investitorjem 
zahtevana prehodnost za obiskovalce

Varovanje gradbišča znotraj objekta ZDNGF1 in proti okolici v času rekonstrukcijskih posegov, po dogovoru z 
investitorjem zahtevana prehodnost za obiskovalce

Opcija ureditve gradbiščnih provizorijev in začasnih deponij dobavljenega materiala

Opcija ureditve začasnih deponij izkopa, ki se uporabi za zasip

Variante postavitev gradbiščne table

Dostop na gradbišče skozi podvoz z Ul. Gradnikove brigade

Dostop na gradbišče z Rejčeve ulice

Dostop na gradbišče z Rejčeve ulice, izključno potrebe rekonstrukcije obstoječega objekta in po dogovoru z investitorjem

Varovanje gradbene jame - pilotna stena

Območje dosega podzemnega sidranja pilotne stene

OPOMBE

V sklopu zemljišča z nameravano gradnjo se odstranijo vsi elementi zunanje ureditve in vsa parkirna mesta. 
Nadomestna parkirna mesta in nadomestni ekootok se zagotovijo z nameravano gradnjo.

Območje gradbišča izven zemljišča z nameravano gradnjo se po končani gradnji povrne v prvotno stanje, v blagih 
naklonih do 5% se izvedejo terenske navezave na območje zemljišča z nameravano gradnjo, utrjene poti in ozelenitve se 
obnovijo v sklopu vzdrževalnih del po dogovoru z investitorjem (ni predmet tega projekta).
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OPIS OBJEKTA:
- ocenjena konstrukcije sestoji iz a.b. temeljev, stene iz zidakov z a.b. vezmi in prekladami, a.b. strešna plošča
- tlak v vseh prostorih iz zaglajene a.b. plošče
- stene ometane in beljene, zunanjost v ometu
- stavbno pohištvo v kovinski izvedbi, s kovinskimi ali steklenimi polnili
- kritina izvedena iz valovitih vlakocementnih plošč (PAZITI: možna prisotnost azbestnih materialov!), na leseni podkonstrukciji
- odvod meteornih vod iz kovinskih kleparskih elementov

OBJEKT SE ODSTRANI V CELOTI.

Za prikaz situacije obstoječega stanja in načrtovanega stanja glejte Načrt arhitekture št. 0118A
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abs. kota 9554 cm nm.v.

rel. kota ±000 cm
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