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P oy

MESTNA OBCINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa
zupan Matej Ar¢on (v nadaljevanju naro¢nik)

Identifikacijska $tev. za DDV SI- SI153055730

mati¢na Stevilka 5881773.

in

CPG D.D., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa direktor Kristjan Mugerli (v
nadaljevanju izvajalec)

identifikacijska &t. za DDV: S139716651

mati¢na Stevilka: 5143497000

TRR:S156 0475 0000 0190 171 pri Nova KBM d.d.

skleneta naslednjo

POGODBO

I. UVODNE DOLOCBE
1. élen

Pogodbeni stranki ugotavljata :

- da je naro¢nik Mestna obcina Nova Gorica dne 10.7.2013 s sklepom $§t. 430-10/2013-2
pricela postopek javnega narocila za ureditev peShodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova
Gorica-Sezana na obmocju naselij Draga in Dornberk ter da je bil za razpisana dela kot
najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec,

- da je ponudbeni znesek izbranega ponudnika znasal 252.540,11 EUR neto oz. 308.098,93
EUR z vkljuéenim 22 % DDV-jem;

- da je naro¢nik pridobil projektno dokumentacijo PZI §t. 120/8-4 Ureditev pesShodnika ob
regionalni cesti R1-204 N. Gorica-Sezana na obmocju naselij Draga in Dornberk (BO-MO
biro d. 0. 0., april 2008) in PZI-dopolnitev §t. 120/8-4 Ureditev peShodnika ob regionalni
cesti R1-204 N. Gorica-Sezana na obmodju naselij Draga in Dornberk, dopolnitev med P1
in P18 (Gpis Mojca Cerne s. p., maj 2012), na podlagi katere se izvajajo pogodbena dela.

- da se dela izvajajo kot vzdrZzevalna dela v javno Korist,

- da so sredstva za izvedbo predmeta pogodbe zagotovljena na prora¢unski
postavki Stevilka 07.192 (plo¢nik Dornberk-Draga)

Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len
S to pogodbo naroénik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Ureditev peshodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Sezana na obmocju

naselij Draga in Dornberk
na podlagi ponudbe izvajalca §t. V/1-979/1-2013 z dne 29.8.2013.

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:

— da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predracuna v ceno pogodbenih del,
izrazeno v skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvrSitev pogodbenih obveznosti,

— da je uposteval vse znacilnosti delovis¢a, dostopa, dovoza, skladis€enja, delovnih in
pomoznih prostorov,



— da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri
delu,

— da bo omogocil naroéniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni
zahtevi, ki jo poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,

— da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo dolo¢eno
drugace.

lll. VREDNOST POGODBENIH DEL
3. ¢len
Vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je doloena na osnovi ponudbe izvajalca §t. V/1-979/1-

2013 z dne 29.8.2013 v potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
brez DDV

252.540,11
(z besedo: dvestodvainpetdesettisoCpetstostirideset EUR in 11/100)
DDV:
55.558,82
(z besedo: petinpetdesttisopetstooseminpetdeset EUR in 82/100)
z DDV

308.098,93 EUR
(z besedo:tristoosemtisoCosemindevetdeset EUR in 93/100)

V pogodbeni vrednosti del so vkljuéeni vsi stroski izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po
tej pogodbi tako, da so cene na enoto fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka, ne glede na
spremenjene okolis€ine predmetne investicije.

V pogodbeni ceni so Ze upostevana tudi vsa pomozna dela, ki obsegajo predvsem:

¢ obvestila in soglasja, ki se nanasajo na organizacijo gradbis$¢a in izvedbo vseh del;

¢ zakoli¢enje obstojecih komunalnih vodov;

¢ izdelava elaborata za prometno ureditev, vkljuéno s postavitvijo zaCasne prometne
signalizacije in ureditvijo obvozov;

e zagotovitev deponije za odlaganje viskov izkopanega materiala in placilo vseh taks;

e sanacijo vseh zemljiS¢ oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upostevajo¢ pri tem
izvedbo del po tej pogodbi;

e zagotovitev higiensko tehni¢nih pogojev za izvedbo del;
morebitna druga pomozna dela.

IV. ROK DOKONCANJA DEL
4. Clen
Izvajalec se obvezuje pri€eti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 5 (pet)
dni po sklenitvi pogodbe. Dela se obvezuje dokonéati v skladu s terminskim planom izvajanja

del, v roku 300 (tristo) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe. Za dokon&anje del se Steje
izvritev vseh obveznosti po tej pogodbi.



~

Trajanje izvedbe komisijskega pregleda na podlagi Pravilnika za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS $t. 7/2012) ne
steje v pogodbeni rok.

5. ¢len

Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obves&ati naro¢nika, ¢e nastopijo okolis€ine,
ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvrsitev del.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del iz 4.
¢lena, te pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi
za podalj$anje roka. Obijektivnost in upravi€enost podaljSanja roka oceni naro¢nik skupaj s
pooblaséenim nadzorom. Za podaljSanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podalj$ajo v naslednjih
primerih:

- zaradi spremembe projektne dokumentacije;

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;

- iz drugih utemeljenih razlogov (42. ¢len Posebnih gradbenih uzanc)

V. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIIH DEL
6. ¢len

Pogodbena vrednost zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, ki jih
je potrebno opraviti za usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe
izvajalca (v nadaljevanju ponudba), skladno z razpisno dokumentacijo.

7. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obragunal po:

e cenah za enoto iz predracuna in po dejansko izvr$enih koli¢inah, potrienih v knjigi
obracunskih izmer;

e na osnovi za¢asnih in kon¢ne situacije potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

8. ¢len

Dodatna, presezna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi, bo izvajalec lahko izvajal
samo na podlagi pisnega naroCila naro¢nika po cenah iz ponudbe oziroma predhodno
dogovorjenih cenah.

9. ¢len

Izvajalec se zaveze izvesti tudi vsa morebitna poznej$a dela (pozneje naroéena dela), ki mu
jih predhodno pisno naro€i naro¢nik. V tem primeru se poznejsa dela obracunajo po enotnih
cenah iz ponudbenega predra¢una, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predracunu pa
po cenah, ki morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naro€nika in
nadzornika.

Dela iz prej$njega in tega ¢lena pogodbe se narocijo skladno z veljavnim Zakonom o javnem
narocanju.



10. €len
Izvajalec obra¢una vsa izvedena pogodbena dela v posameznem mesecu (v visini 100 %).

V predlogu konéne obradunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne
manjvrednosti del (v zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Plagilo kon¢ne situécije je pogojeno z dostavo banéne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku iz drugega odstavka 24.¢lena.

VI. NACIN PLACEVANJA OPRAVLJENIH DEL
11. ¢len

Izvajalec je dolzan dostaviti raun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do
10. v mesecu za pretekli mesec.

Predstavnik naroénika mora potrditi ali zavrniti - delno ali v celoti — situacijo v roku petnajstih
(15) dni po prejemu. Ce predstavnik naroénika v petnajstih (15) dneh od prejema, situacije ne
potrdi ali ne zavrne, se Steje, da je ta potrjena.

12. ¢len

Narocnik bo pla¢al situacijo izvajalca po tej pogodbi na ra¢un izvajalca 30. (trideseti) dan po
njenem uradnem prejemu.

Vil. ZAVAROVANJE POSLA

13. ¢len

Izvajalec se zaveze, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravo€asno izvrSitev del najkasneje v
desetih koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe izro€il naroéniku brezpogojno in nepreklicno
finanéno zavarovanje za dobro izvedbo del, unovéljivo na prvi poziv v visini 10% konéne
pogodbene cene (z DDV).

Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati vsaj $e 30 dni od datuma
dokonc¢anja pogodbenih del oziroma do predlozZitve veljavnega finanénega zavarovanja za
odpravo napak v garancijski dobi z moznostjo podaljSanja. Naro€nik bo unovéil finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi
opravil dobro, kvalitetno, pravo¢asno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi
opustitev izvajanja del.

VIIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
14. ¢len

Naroc¢nik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izvajalcu izroéiti dva izvoda potrjene projektne
dokumentacije, kar se pisno evidentira.
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15. ¢len

Naroénik se obvezuje:

da bo izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden nacin,

izvajalca uvesti v delo najkasneje z dnem veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo
se Steje dan, ko naro€nik izpolni svoje obveznosti iz 14. ¢lena te pogodbe,

izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da
dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.
opraviti komisijski pregled in prevzem del v tridesetih dneh po prejemu dokumentacije,
ki jo zagotovi izvajalec po dokoncanih delih v skladu s Pravilnikom za izvedbo
investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.
list RS §t. 7/2012),

potrdilo o prevzemu del izdati v 7 dneh po prevzemu del oz. v 7 dneh po prejemu
dovoljenja za neomejeno uporabo ceste.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

16. ¢len

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci
riziki v zvezi z izvedbo del ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno
dokumentacijo ter da so mu razumiljivi in jasni pogoji in okoli§€ine za pravilno izvedbo del.

17. €len

lzvajalec se zavezuje:

da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi projekta in ponudbenega predracuna,
navedenega v 2. ¢lenu te pogodbe ter na nacdin, da bodo zavarovana pred vsemi
morebitnimi vplivi, kvaliteta del pa zaradi tega ne bo trpela,

pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,
standardi in normativi, pravili stroke in ostalimi dolo¢bami iz javhega razpisa in te
pogodbe,

med izvr§evanjem te pogodbe upostevati morebitne pripombe in mnenje naro¢nika,
izvajalec je dolzan omogociti pooblaséenemu nadzoru imenovanemu s strani
naro¢nika, stalen nadzor nad izvajanjem storitev,

vse spremembe projektne dokumentacije mora potrditi naro€nik in izdelovalec PZI
dokumentacije,

spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, roka ter kvalitete materialov, so dopustne
le z aneksom k tej pogodbi,

priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo,

takoj po konc¢anih delih pisno obvestiti naro€nika, da so pogodbena dela kon¢ana in je
objekt pripravljen za komisijski pregled v skladu s pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS $t.
7/2012,

pred prevzemom naro¢niku izro€il tudi dokazilo o zanesljivosti s prilogami, PID
projektno dokumentacijo in geodetski posnetek za vris v javne evidence.

takoj po odpravi morebitnih pomanjkljivosti pisno obvestiti naroénika, da so
pomanijkljivosti, ugotovijene na komisijskem pregledu, odpravljene.

18. ¢len

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.



19. €len

Ce izvajalec po sklenitvi te pogodbe odda sprejeto delo novim podizvajalcem ali zamenja
~ podizvajalca, mora v petih (5) dneh po spremembi naro&niku predloziti:
— svo0jo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, &e bil le
ta zamenjan
— pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu,
— soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plagdilu in
— vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce z dokazili.

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati
z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora
izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je izvajalec navedel v
ponudbi. Naroénik bo najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema predloga (ob predloZitvi
dokazil o izpolnjevanju pogojev) o naznanitvi novega podizvajalca preveril primernost in
zmogljivost podizvajalca in odlo€il, ali bo novega podizvajalca odobril. Naro¢nik brez
utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca, ¢e
gre za ponudbo s podizvajalci. To dolo€ilo ne velja, €e je izvajalec v ponudbi izjavil, da bo dela
izvajal sam brez podizvajalcev.

Sprememba podizvajalcev se sklene z aneksom k tej pogodbi. Ponudnik mora za veljavnost
aneksa priloziti tudi sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem.

20. ¢len

Za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in predal naroéniku dokumentacijo o predpisani
kvaliteti. Po kon&ani gradnji je izvajalec dolzan naroéniku predati dokazila v skladu s
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur. list RS §t. 7/2012).

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih storitev. Storitve mora
opraviti strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z obi¢aji stroke ter
ne sme povzrocati dodatnih del, Skode ali stroskov naro€niku v €asu izgradnje in delovanja
objekta. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

21. Clen

Izvajalec mora izpolnjevati in upostevati dolo€ila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premi¢nih gradbis&ih (Ur. I. RS, &t. 3/2002).

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo na svoje stroske

izvedel sledece:

e pred pricetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbis¢a v elektronski obliki in jo preko
pooblascenega nadzora posredoval naroéniku, ki bo formalno vlozZil prijavo,

e pred pricetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbi$€a, ki moro biti izdelan v
skladu s pogoji pridobljenih dovoljenj, Pravilnikom o gradbis¢ih in posebnimi pogoji
narocnika,
pred pricetkom del predal pooblaséenemu nadzorniku plan dinamike del in obradunov,

e zagotovil, da bo gradbi$¢e urejeno v skladu z varnostnim nacrtom,
pred pricetkom del na delovis¢ih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali ve€ izvajalcev, s pisnim
sporazumom dolocil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, delavca,
odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo,

e na lastne stroske izvedel zakoli¢bo objekta v skladu s projektno dokumentacijo,



e izdelal in naroéniku pred pricetkom del prediozil (s strani nadzornika potrjen) tehnoloSko-
ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi in plan teko¢e kontrole kakovosti,

e po uvedbi v posel zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo
moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

e ob priéetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbis€u v smislu
predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu, ukrepov za varovanje premozenja in
zavarovanje gradbi$§ca ter dostopov na gradbisce,
kopijo prijave na gradbis¢u namesti na vidno mesto,

e od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo — knjigo
obraéunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,

e zagotovil komuniciranje z naro¢nikom, poobla$éenimi nadzorniki in upravnimi organi v
slovenskem jeziku,

e vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu z gradbeno
zakonodajo, s tehni¢nimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z
dobrimi obicaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo,

« vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in

standardi, v Republiki Sloveniji,

za vgrajene materiale pridobil in predal naroéniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

zagotavljal vse s predpisi s podro¢ja varstva okolja doloéene naloge,

naro¢nika z dopisom obvestil o pri¢etku in dokon€anju del,

dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih,

na gradbi$&u hranil ali zatasno skladi$¢il odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov,

pri &emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladi$&eni lo¢eno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali za¢asno skladis¢enje gradbenih odpadkov na

gradbis$éu tako, da ne onesnazuje okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh

omogoé&en dostop za njihov prevzem. Naroénik pooblas¢a izvajalca za oddajo gradbenih
odpadkov zbiralcu le-teh, pri ¢emer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljike odpadkov
izpolniti evidencni list, doloen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

e po konc¢anih gradbenih delih z delovis€a odstranil ves odpadni material, ki bo ostal po
izvajanju gradbenih del in pogistil delovisce,

e zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dologili Pravilnika o
projektni in tehniéni dokumentaciji (Ur.l. RS, §t. 66/04), ki ga bo v $tirih (4) izvodih dostavil
naro¢niku skupaj z obvestilom o dokon&anju del.

e po zaklju¢ku del dostavi naro¢niku skupaj z obvestilom o dokon&anju del vso dokumentacijo
skladno s 16. élenom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih
del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS §t. 7/2012)

¢ po konéanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti
zgrajeni objekt, predal naro€niku.

X. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK
22. ¢len

Ob internem prevzemu je naro¢nik dolzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne
napake se vpi$ejo v zapisnik o internem pregledu, pri éemer se sporazumno dolo€i rok za
njihovo odpravo.

Prevzem del se opravi skladno s IV. Poglaviem Pravilnika za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah. (Ur.l. RS 7/12 z dne
31.1.2012, v nadaljevanju: pravilnik)

Pred prevzemom je izvajalec dolZan izro€iti naro¢niku tudi dokazilo o zanesljivosti s prilogami,
PID projektno dokumentacijo in geodetski posnetek za vris v javne evidence.



Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nagelu dobrega gospodarja,
upravi¢en odpraviti naro¢nik na raéun izvajalca. Za pokritje teh stroskov bo naro€nik unovéil
banéno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIl. POGODBENA KAZEN

23. ¢len

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja s pogodbenimi deli glede na pogodbeni rok, ima
naroénik pravico zaracunati pogodbeno kazen, ki znasa 5 %o od vrednosti pogodbenih del za
vsak zamujeni koledarski dan, vendar najve¢ do viSine 10 (deset) % vrednosti dejansko
izvr§enih pogodbenih del, ugotovljene na podiagi konéne situacije)

Naroénik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v konénem obracunu del.

Naro¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaradunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom $kode naro¢niku. Povracilo tako nastale skode bo naro¢nik uveljavijal po splosnih
nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Xll. GARANCIJSKI ROK
24. ¢len

Izvajalec jam¢i za kvaliteto izvedenih del (garancijski rok) po tej pogodbi 5 let po uspesno
opravljenem prevzemu del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oz.
dobaviteljev.

25. ¢len

V ¢asu garancijskega roka je dolzan izvajalec na pisno zahtevo naro€nika na svoje stroske
odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naro€nika dolZzan odpraviti
vse napake in pomanjkljivosti, zapisniSko ugotovijene ob pregledu objekta pred iztekom
garancijskega roka, upostevajo¢ normaino rabo objekta v tem roku.

Za pokritje teh stro$kov bo izvajalec ob primopredaji izvedenih del (22. Elen pravilnika)
naro¢niku, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, predal nepreklicno in brezpogojno
finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v viSini 10 % pogodbene
vrednosti z vkljuéenim DDV, plaéljivo na prvi poziv. Brez predloZzenega finanénega zavarovanja
primopredaja ni opravljena.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima
naro¢nik pravico naroiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za
stroSke teh del pa bremeniti izvajalca.

V primeru, da izvajalec krsi dolocbe tega €lena, ima naro€nik pravico unovgéiti garancijo iz 2.
(drugega) odstavka tega ¢lena.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
tega roka, je izvajalec dolzan podalj$ati veljavnost banéne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.



Xlll. POOBLASCENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR
26. ¢len

Pooblaséena predstavnica naro¢nika - skrbnica projekta je Darja Anzeljc, univ.dipl.inZ.gradb.
Naro¢nik lahko dolo¢i njegovega namestnika in ga pooblasti za dolo¢ena dejanja.

Izvajalec je dolzan vso pisno korespondenco posiljati naroéniku.
27. ¢len

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z doloéili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS
§t. 110/2002 z vsemi spremembami in odlo¢bami Ustavnega sodis¢a) Projekt d. d., Nova
Gorica. Nadzornik imenuje za odgovornega nadzornika gradbenih del Romualda Polanca, dipl.
inZ. gradb., za odgovornega nadzornika elektroinstalacijskih del Igorja Zgonika, univ. dipl. inZ.
el..

Odgovorni predstavnik izvajalca (odgovorni vodja del, odgovorni vodja gradbis¢a) je Leiler
Roman, dipl. inZ. gradb..

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaséen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanasajo na obseg izvr§enih
del.

XIV. RESEVANJE SPOROV
28. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe sku$ali resiti
sporazumno. Ce v tem ne uspeta, je za spore, ki izvirajo iz te pogodbe, pristojno sodidée v
Novi Gorici.

XV. KONCNE DOLOCBE
29. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da so poleg ponudbe izvajalca navedene v 2. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del pogodbe Se:
1. posebni pogoji pogodbe (razpisna dokumentacija)
2. projektna dokumentacija z vsemi grafiCnimi, racunskimi in opisnimi prilogami,
potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe;
3. s strani naro¢nika potrjen terminski plan izvajanja del;
4. vsi dogovori in zapisniSke ugotovitve, ki jih podpiSejo pooblaséenci pogodbenih strank.

Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dologili te pogodbe.

30. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja
predloziti v roku 10 (deset) koledarskih dni od sklenitve pogodbe:
— finan€éno zavarovanje za dobro izvedbo del



Ce izvajalec ne bo izpolnil obveznosti iz prej$njega odstavka, bo naroénik odstopil od pogodbe
in unov¢il finanéno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru pa pogodba
ucinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se $teje datum zadnjega
podpisa pogodbenih strank.

31. ¢len

Ta pogodba se $teje za ni¢no, ¢e je kdo v imenu ali na radun nasprotne pogodbene stranke
(torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja),
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kak$no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla iz te pogodbe; ali
- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejSimi pogoji; ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe;
ali
- zadrugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzrocena $koda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali
organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma
posredniku.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jaméi, da ni zadrzkov za sklenitev posla po 35. ¢lenu ZIntPK.
32. ¢len

Ce se izvajalec ne drzi pogodbenih dologil, ima naroénik pravico po lastni izbiri:
- zahtevati izpolnitev pogodbe in odskodnino;
- zahtevati sorazmerno znizanje vrednosti pogodbenih del in od$kodnino;
- brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.

Ne glede na prvi odstavek tega ¢lena, ima narognik pravico odstopiti od te pogodbe tudi v
primeru, ¢e pride izvajalec v tak$no finanéno situacijo, ki bi mu onemogogila ali bistveno otezZila
izvedbo pogodbenih obveznosti

Naroénik lahko v primerih iz tega ¢lena unovéi tudi finanéno zavarovanje iz 13. ¢lena te
pogodbe.

33. ¢len

Ta pogodba je napisna v Sestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka tri
izvode.
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